

Harmonogram dalších kroků souvisejících s vypořádáním připomínek EK	
krok	termín
zpracování návrhu vypořádání připomínek	31.10.2014
zaslání návrhu vypořádání připomínek MMR-NOK ke konzultaci	4.11.2014
zaslání návrhu vypořádání připomínek partnerům ke konzultaci	4.11.2014
termín jednání příslušné pracovní skupiny (Platforma MŽP 2014-2020)	10.11.2014
zaslání aktualizace tabulek indikátorů včetně teorií změny MMR-NOK ke konzultaci	bude upřesněno dle jednání s MMR
zpracování finální verze vypořádání připomínek	12.11.2014
zpracování upravené verze programového dokumentu ke sdílení s MMR-NOK a ostatními ŘO	12.11.2014
projednání vypořádání připomínek s EK (zaslání na EK/jednání s EK)	průběžně od začátku listopadu dle možností EK