



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pracovní skupina k rozpracování programů 2014 - 2020

15. srpna 2014, 10:00
Ministerstvo pro místní rozvoj



OPERAČNÍ
PROGRAM
TECHNICKÁ
POMOC



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



NÁRODNÍ ORGÁN
PRO KOORDINACI



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Program jednání

1. Dohoda o partnerství – aktuální stav
2. Příprava programů 2014-2020 – aktuální stav
3. Informace PCO
4. Informace AO
5. Kritéria pro zahájení implementace před schválením programů
6. Příprava jednotného metodického prostředí 2014-2020 – aktuální stav
7. Příprava MS2014+ – aktuální stav
8. Různé



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dohoda o partnerství - aktuální stav



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Postup vyjednávání Dohody o partnerství

9. 4. 2014	Schválení Dohody o partnerství vládou (usnesení č. 242/2014).
17. 4. 2014	Dohoda formálně předložena prostřednictvím systému SFC2014 EK.
27. 5. 2014	5. jednání Rady pro ESI fondy.
24. 6. 2014	Obdržení oficiálních připomínek EK (88 připomínek).
24. 6. 2014	Rozeslání připomínek EK řídicím orgánům a partnerům k vyjádření (PS Dohoda, RKS).
27. 6. 2014	Termín pro vyjádření partnerů k připomínkám EK.
30. 6. – 2. 7. 2014	Zpracování vypořádání připomínek EK a konsolidace reakcí partnerů.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Postup vyjednávání Dohody o partnerství

3. 7. 2014	Jednání PS Dohoda k vypořádání připomínek EK.
4. 7. 2014	Zaslání souhrnné reakce na připomínky Evropské komisi (podklad pro jednání s EK).
8. 7. 2014	Videokonference s EK.
10. 7. 2014	Jednání s EK v rámci formálního dialogu v Praze.
Do 18. 7. 2014	Zpracování vypořádání připomínek EK ve spolupráci s partnery dle výstupů z jednání s EK.
21. 7. 2014	Projednání Dohody vládou ČR v režimu „pro informaci“. Zaslání revidované verze Dohody na EK.
28. 7. 2014	Obdržení dodatečných komentářů a dotazů EK (16 – 7 věcných, 5 technických, 4 k předběžným podmínkám).



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Postup vyjednávání Dohody o partnerství

Do 1. 8. 2014	Vypořádání a zapracování komentářů a dotazů EK ve spolupráci s partnery.
1. 8. 2014	Zaslání revidované verze Dohody na EK.
Do 8. 8. 2014	Zpřesňující komunikace s EK s cílem konečné finalizace textů Dohody.
11. 8. 2014	Verifikace finální podoby Dohody ze strany EK. Odeslání finální verze Dohody prostřednictvím systému SFC2014 Evropské komisi ke schválení.
2. pol. srpna 2014	Předpokládaný termín schválení Dohody Evropskou komisí (do konce srpna 2014).
1. pol. září 2014	6. jednání Rady pro ESI fondy.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Témata z vyjednávání DoP pro vyjednávání programů

Témata, u nichž je přímo v DoP uvedeno, že detailní podmínky podpory budou uvedeny na programové úrovni:

- vnitrozemská vodní doprava – OP D,
- silnice II. a III. tříd – IROP,
- IZS – IROP,
- kulturní a přírodní dědictví – IROP,
- zdravotní péče – investice do center vysoce specializované a návazné péče – IROP,
- koordinační mechanismy v oblasti regionálního školství – OP VVV, IROP a OP PPR,
- koordinační mechanismy v oblasti veřejné správy – OP Z a IROP.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Témata z vyjednávání DoP pro vyjednávání programů

Témata, u nichž není přímo v DoP uvedeno, že detailní podmínky podpory budou uvedeny na programové úrovni, ale tato skutečnost vyplývá ze stavu věci a formálního vyjednávání s EK:

- dokumenty územního rozvoje – IROP,
- „dvojzdrojovost“ dat za odpady – OP ŽP,
- péče o děti do 3 let – OP Z, OP VVV, IROP a OP PPR.



3% převod prostředků mezi regiony

- Na úrovni DoP zanesen převod prostředků z méně vyspělých regionů do více vyspělého regionu ve výši 3 %, tj. 458 474 674 EUR.
- V rámci formálního vyjednávání programů nutno řešit:
 - nejasné výsledné nastavení kritérií pro rata v OP Z a OP VVV a z toho vyplývající výše převodu;
 - (ne)využití čl. 70 a aplikace pro rata v OP PIK.
- Dle stávajících návrhů pro rata a očekávané reakce EK na ně existuje riziko překročení 3 % → nezbytné vést vyjednávání s EK koordinovaně.



Předběžné podmínky – aktuální stav

- Ve spolupráci s gestory a ŘO byla dopracována příloha Dohody o partnerství reflektující naplňování PP k červenci 2014.
- EK akceptovala přílohu PP; zároveň deklarovala, že způsob naplňování může být u některých PP středem zájmu EK – na úrovni programů je nutno s tímto počítat.
- SFC2014 stále obsahuje řadu nedostatků, které MMR-NOK avizoval EK.
- V rámci vyjednávání k DoP došlo ke změně naplňování u oPP Veřejné zakázky. ČR v současné době deklaruje splnění až 30. 6. 2016 – důvodem zejména přetrvávající problémy s ÚOHS.
- Rovněž kritérium AbKap na úrovni oPP Veřejné zakázky bylo deklarováno jako částečně splněné – nutné dopracovat analýzy potřeb. Na úrovni programů je nutné této PP věnovat značnou míru pozornosti s ohledem na postoj EK.



Předběžné podmínky – vybrané oblasti

- **EIA** – Problém s požadavkem EK na rescreening projektů z období 2007-2013. V současné době v řešení. Dále byla připravena metodika pro stavební úřady v souvislosti se zajištěním souladu EIA. Bude zveřejněna do konce srpna.
- **Vodohospodářství** – Na konci srpna dojde k projednání přílohy č. 6 OP ŽP, EK již avizovala nesouhlas s jejím zněním a s dalším prodlužováním lhůt souvisejících s provozovatelskými smlouvami.
- **Služební zákon** – Na základě dohody s opozicí došlo ke změně podstatných náležitostí zákona, které byly rovněž součástí závazku učiněného PM Dientsbierem vůči EK. Oficiální stanovisko EK ještě neznáme.
- **Strategie** – Schválena Strategie vzdělávání; Strategie politiky zaměstnanosti se dopracovává; Aktuálně je řešen i Strategický rámec VS, apod.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Předběžné podmínky – další postup

- Nutné nadále aktualizovat naplňování PP; změny v naplňování je nutné komunikovat jak s dotčenými ŘO tak i MMR-NOK.
- Nutné nadále aktualizovat také Akční plány pro nesplněné PP.
- V rámci procesu vyjednávání programů bude nutné věnovat větší pozornost deklarovanému způsobu naplňování obecných PP.
- ŘO budou v brzké době kontaktovány gestory, neboť i dle vyjádření EK bude některým oblastem oPP věnována zvýšená pozornost (např. veřejné zakázky).
- Bude nezbytné si vymezit rozhraní komunikace s EK a zasílání naplňování PP ve fázi po schválení DoP a programů – snahou bude vždy rychle odblokovat problémy, jakmile bude docházet ke splnění PP.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příprava programů 2014-2020 - aktuální stav a další postup



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Schválení programů vládou a odeslání do SFC

Program	Meziresortní připomínkové řízení	Datum schválení vládou ČR	Termín předložení programu EK (tj. zadání do SFC)
OP PIK	13. – 27. 5. 2014	14. 7. 2014 (UV č. 581)	15. 7. 2014
OP VVV	15. – 29. 5. 2014	9. 7. 2014 (UV č. 557)	16. 7. 2014
OP ŽP	2. – 19. 5. 2014	9. 7. 2014 (UV č. 559)	16. 7. 2014
OP D	31. 3. – 14. 4. 2014	9. 7. 2014 (UV č. 558)	16. 7. 2014
IROP	5. – 19. 6. 2014	9. 7. 2014 (UV č. 555)	15. 7. 2014
OP TP	5. – 19. 6. 2014	14. 7. 2014 (UV č. 582)	15. 7. 2014
OP Z	2. – 19. 5. 2014	9. 7. 2014 (UV č. 533)	15. 7. 2014
OP PPR	24. 4. – 12. 5. 2014	9. 7. 2014 (UV č. 556)	15. 7. 2014
PRV	4. – 19. 6. 2014	9. 7. 2014 (UV č. 532)	16. 7. 2014
OP Ryb	8. – 21. 8. 2014	-	do 21. 10. 2014
OP PS ČR - PR	24. 7. – 7. 8. 2014	-	do 22. 9. 2014



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Schválení programů vládou a odeslání do SFC

- Při zadávání programů do SFC byly obratem řešeny identifikované problémy – technické i metodické.
- MMR-NOK vytvořil FAQ pro zadávání programů do SFC, který byl založen na dotazech ŘO.
- Programy byly před jejich zasláním kontrolovány MMR-NOK a PCO.
- Identifikované nedostatky byly obratem zpět předávány ŘO a následně byl zaslán i souhrn těchto připomínek.
- Všechny programy odeslaly programové dokumenty ve stanoveném termínu.
- **Děkujeme za spolupráci!**



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Komunikace s EK v rámci formálního dialogu

- EK bude formulovat své **připomínky** k programům **v anglickém jazyce**.
- **Vypořádání připomínek EK** ze strany ŘO bude formulováno **v anglickém jazyce**.
- **Revizní úpravy textů programových dokumentů** budou prováděny **v českém jazyce**.
- **Závaznou verzí programového dokumentu pro vyjednávání i následné schválení bude verze v českém jazyce**.
- U případných „podpůrných“ materiálů nelze garantovat vždy jejich dostupnost v anglickém jazyce, v případě, že nebude k dispozici verze v anglické jazyce, budou takové materiály EK poskytnuty v českém jazyce.
- **Komunikace s EK** (emailová i při jednáních - formálních i „technických“) bude vedena **v anglickém jazyce**. Zde si vyhradily ŘO mít **možnost** pro formální jednání či jednání k vysoce odborným problematikám **vyžádat si tlumočení a vést tato jednání v českém jazyce**.

Zasláno EK (DG Regio, DG Empl, DG Agri, DG Mare).



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Další postup – formální dialog

- Analogický postup k vyjednávání Dohody o partnerství.
- Složení vyjednávacího týmu: ŘO, MMR-NOK, AO, PCO, další.
- MMR-NOK v kopii komunikace s EK (O. Letáčková, K. Neveselá, V. Picková).
- Návrh vypořádání připomínek EK a úpravy v programovém dokumentu konzultovat s MMR-NOK:
 - soulad s Dohodou o partnerství, soulad s NČI 2014+, synergie a komplementarity, předběžné podmínky, územní dimenze.
- Odpovídající projednání na příslušných platformách.
- Návrh na sdílení přes intranet PS ŘO pro lepší vzájemnou koordinaci a informovanost:
 - termíny jednání (kalendář),
 - připomínky EK a jejich vypořádání,
 - další podklady.



Příprava další verze NČI

- **7. verze NČI 2014+** byla ŘO poskytnuta 24. června.
- Pro potřeby SFC zavedeno pětimístné kódování.
- **8. verze NČI 2014+** bude zaslána **do 22. srpna**.
- Zapracováno kódování pro indikátory OP PS ČR-PR, OP Rybářství a PRV.
- Navázána spolupráce s ČSÚ – doplněno vyjádření ke statistickým indikátorům včetně dodání zdrojů metodik a aktuálních hodnot.
- Provedeny úpravy na podnět IROP, OP PPR a OP PIK.
- Dopracovány návrhy ENVI indikátorů.
- Provedena úprava kódování (např. u OP Z, IROP).
- ŘO v rámci formálního dialogu provede úpravu soustavy v souladu s 8. verzí NČI 2014+, provede aktualizaci statistických hodnot ve vazbě na vyjádření ČSÚ.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příprava další verze NČI – formální dialog

- Dle průběhu technického meetingu se zástupci DG Regio EK k nastavení indikátorů (27. 6.) lze očekávat připomínky k nastavení výsledkových indikátorů.
- ŘO v rámci formálního dialogu provede úpravu soustavy v souladu s 8. verzí NČI 2014+.
- V případě úpravy indikátorové soustavy ve vazbě na připomínky EK bude ŘO navrhované změny konzultovat s MMR-NOK.
- U nově navrhovaných indikátorů mimo 8. verzi NČI 2014+ musí být před předložením další verze programového dokumentu schváleny indikátory ze strany správce NČI 2014+ (musí být předloženy k posouzení přes webové formuláře) – následně bude vydána 9. verze NČI 2014+ (cca říjen / listopad 2014).



Synergie a komplementarity – stav v programech

Dílčí vazby nejsou přes značné pokroky mezi programy sladěny či dopracovány. Jde zejména o tyto body k dořešení:

- výskyt neaktuálních textů vůči „zrcadlovým“ programům (zejména věcná specifikace, implementační prvky, mechanismy koordinace);
- absence uvedení programů u některých vazeb - někdy je vybírán jen dotčený program, přičemž vazba je širší (OP PIK, OP ŽP, OP D, OP R), nebo jsou vazby popsány či sestaveny odlišně (např. OP PPR);
- absence vazeb na národní programy (např. OP VVV – BETA), nebo jsou uváděny jen dotčené programy nikoli všechny v dané vazbě (např. OP ŽP, OP PIK);
- u vybraných vazeb chybí identifikace, zda se jedná o synergii či o komplementaritu (např. OP VVV, IROP, OP R).



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Synergie a komplementarity – stav v programech

Další dílčí body:

- absence vazeb na programy cíle 2 (má pouze OP PIK),
- nejsou uvedeny koordinační mechanismy pro EU program EaSI,
- někdy jsou uváděny nesprávně i synergické řetězce,
- ne vždy je dodržován formát zapracování do tabulek (absence některých řádků, slučování některých buněk) – nutné dodržovat formát,
- po dořešení prostor pro příp. nové vazby (např. předškolní péče o děti).

Hraniční oblasti:

- migrační prostupnost u silnic (mezi OP D a OP ŽP),
- návštěvnická infrastruktura (mezi IROP a PRV),
- v řešení dílčí vazby vůči OP PPR (vzdělávání - regionální, inkluzivní; sociální začleňování; podnikání; VVI).



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Synergie a komplementarity – další postup

- MMR-NOK zašle aktuální Souhrn synergií a komplementarit.
- ŘO zajistí dopracování vazeb v programech, a to na základě vzájemné koordinace mezi všemi dotčenými v dané vazbě.
- ŘO budou vyzvány ke zpracování stanoviska k Pokynu EK k zajištění synergií mezi EU programy a ESIF (zejména ve vazbě na Horizon, Erasmus apod.).
- Jakékoli změny v nastavení vazeb nutné komunikovat - u synergických řetězců zejména MMR-NOK, u jednotlivých vazeb zejména dotčeným ŘO.
- V Dohodě byl věnován značný význam pro popis mechanismů koordinace v oblasti vzdělávání a veřejné správy – zde se očekává detailizace na programové úrovni.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Informace PCO





MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Informace AO





MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kritéria pro zahájení implementace před schválením programů



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kritéria pro zahájení implementace programů

- Kritéria připravena **MMR-NOK** ve spolupráci s **MF** (PCO i AO).
- **Detailní popis jednotlivých kritérií bude poskytnut ŘO.**
- Předpokladem zahájení implementace před schválením programu je splnění těchto 16 (17) kritérií:
 - 1) EK **schválena DoP** v rámci formálního dialogu.
 - 2) Program **předložen EK** ke schválení.
 - 3) Do formálního schválení **předloženy všechny DA a schváleny IA.**
 - 4) Připraveny a vydány na úrovni ŘO **popisy funkcí a postupů** zavedených řídicím orgánem (neplatí pro PRV).
 - 5) V případě, že je to relevantní, musí být připraveny a podepsány **dohody o delegování funkcí na ZS** (neplatí pro PRV).
 - 6) Připravena a vydána **řídicí dokumentace.**



Kritéria pro zahájení implementace programů

- 7) MMR-NOK **provedlo posouzení** dokumentace připravené dle bodů 4-6 před jejich vydáním na úrovni ŘO.
- 8) Připravena a vydána na úrovni ŘO **dokumentace pro žadatele a příjemce**. MMR-NOK provedlo posouzení před vydáním na úrovni ŘO
- 9) Připravena a uveřejněna **dokumentace k výzvě**.
- 10) Vybudována aktivní **vazba mezi MS2014+ a účetními systémy poskytovatelů podpory** (neplatí pro PRV).
- 11) Ustavena **platforma pro plánování výzev** a projednán **harmonogram výzev** plánovaných k vyhlášení do konce roku 2014.
- 12) Zpracována **analýza absorpční kapacity**.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kritéria pro zahájení implementace programů

13) Ustaven **monitorovací výbor**.

14) Pravidla poskytování podpor v rámci plánovaných výzev vyhlášených v roce 2014 nastavena v souladu s pravidly pro poskytování **veřejné podpory**.

15) Splněny **tematické a obecné PP** věcně se vážící k podpoře intervencí v rámci vyhlašovaných výzev.

16) Nastaveny **způsobilé výdaje** programu.

*V případě neschválení programu ze strany EK do konce roku 2014 řídicí orgán postupuje dle kritérií 1-16 obdobně a připraví a projedná na příslušných platformách s partnery **Strategický realizační plán**.*

*V případě zahájení implementace programu **až po jeho schválení ze strany EK** postupuje řídicí orgán dle kritérií 3-16 obdobně a připraví a projedná na příslušných platformách s partnery SRP*



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Termíny zahájení implementace programů

Program	Finální termín pro přípravu řídicí dokumentace	Finální termín pro přípravu pravidel pro žadatele a příjemce	Předpokládaný termín ustavení platformy pro plánování výzev	Předpokládaný termín ustavení monitorovacího výboru	Předpokládaný termín vyhlášení prvních výzev
OP VVV	12/2014	12/2014	využití existujících platform	10-11/2014	1. pol./2015
OP TP	1-3/2015	1-3/2015	Platforma není plánována	do 3 měsíců po schválení programu	3/2015
OP D	N/A	N/A	N/A	do 3 měsíců po schválení programu	10/2014
OP ŽP	11/2014	12/2014	N/A	N/A	1/2015
OP Z	1/2015	1/2015	1Q/2015	1Q/2015	1. pol./2015
IROP	11/2014	1Q/2015	Konec roku 2014	do 3 měsíců po schválení programu	1Q/2015
OP PPR	12/2014	12/2014	9/2014	8/2014	1. pol./2015
OP PIK	11-12/2014	11-12/2014	9-10/2014	podzim 2014	4Q/2014-1Q/2015
OP PS ČR - PR	12/2014	12/2014	řešeno přes společný sekretariát	podzim 2014	1Q/2015
OP Ryb	1-2Q/2015	2-3Q/2015	4Q/2014-2Q/2015	1Q/2015	1. pol./2015
PRV	N/A	N/A	N/A	N/A	jaro 2015

- Upozorňujeme na nutnost projednat SRP na rok 2015 na MV



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příprava jednotného metodického prostředí 2014-2020 - aktuální stav



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příprava JMP – přehled

Schválené metodické dokumenty

UV č. 401 z 29. 5. 2013

- MP pro přípravu programových dokumentů

UV č. 597 z 9. 8. 2013

- Evaluace
- Zásady tvorby a používání indikátorů
- Způsobilost výdajů a jejich vykazování
- Řízení rizik

UV č. 873 z 20. 11. 2013

- Řízení výzev, hodnocení a výběr projektů

UV č. 44 z 15. 1. 2014

- Monitorování ESI fondů; procesy v MS2014+ (1. část)
- Zadávání zakázek
- Publicita a informovanost
- Příprava řídicí dokumentace

UV č. 166 z 12. 3. 2014

- Revize programů

UV č. 444 z 16. 6. 2014

- Rozvoj lidských zdrojů

UV č. 536 z 9. 7. 2014

- Monitorování ESI fondů; procesy v MS2014+ (2. část)

Předložení v 2. polovině roku 2014

Předloženo na vládu, dosud neschváleno:

- Využití integrovaných přístupů

Pro informaci vládě:

- Projekty vytvářející příjmy
- Oblast finančních nástrojů
- Oblast veřejné podpory

Metodické dokumenty v gesci MF

Vydáno ke konci června 2014

- Audit

Předložení v 2. polovině 2014:

- Finanční toky, kontrola

AČNÍ
RAM
NICKÁ
C



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI





MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Aktualizace schválených metodik

- Věcná aktualizace schválených MP byla provedena ve spolupráci se všemi ŘO.
- MP byly vydány k datu 24. července 2014 s účinností od 1. října 2014.
- Byla zahájena věcná aktualizace MP Monitorování, MP MS 2014+ a MP Publicita.
- Všechny aktuálně platné MP jsou dostupné na webu www.strukturalni-fondy.cz.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příprava MS2014+ - aktuální stav



- Aktuálně je realizován **Prototyp 6** (dokončení do 31. 8. 2014).
- Zaměření na kompletní cyklus pro „individuální projekty“:
 - výzva,
 - žádost o podporu,
 - hodnocení a výběr projektu,
 - správa a monitorování projektu,
 - realizace plateb.
- Průběh testování:
 - ověřování shody,
 - integrační testy (testování komponent, výkonnostní testování),
 - funkční a uživatelské testy (testování aplikace jako celku).



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- **Přehled funkčnosti k 1. 9. 2014** je rozdělen do těchto oblastí:

- Procesy aplikace
- Průřezové /svodné/ funkčnosti
- Funkce Service Desk
- Externí rozhraní / externí systémy



Procesy aplikace

Proces	Název /Funkčnosti	Proces	Název /Funkčnosti
P1	Programové období Hierarchie, atributy hierarchie, zadání plánů Předběžné podmínky	P6	Kontrolování projektů a OP Analýza rizik ex ante Administrativní ověření a kontroly na místě
P2	Operační programy Hierarchie, atributy hierarchie, zadání plánů Předběžné podmínky	P7	Správa a monitorování projektů Zpráva o realizaci individuálního projektu
P3	Nastavování a vyhlášování výzev Sestavení výzev Výzva - Harmonogram, Plán, Obsah	P8	Realizování plateb Rozpočet projektu Finanční plán CBA Zjednodušená žádost o platbu Soupiska dokladů Detail platby, formulář F1 Souhrnná žádost
P4	Žádosti o podporu Individuální projekt Kontroly žádosti		
P5	Hodnocení a výběr projektů Databáze hodnotitelů, soubory kritérií, Zpracování a schvalování posudků Žádost o přezkum rozhodnutí Právní akt o poskytnutí/převodu podpory		
		P9	Informování žadatele/ ŘO Interní depeše - viz část Průřezy



Část	Průřezové /svodné/ funkčnosti
S1	Interní komunikace uživatelů Modul interní depeše Nástroj Poznámky, úkoly
S2	Workflow /pracovní postupy; formuláře Parametrizátor Workflow Zpracování formulářů zajišťuje dodavatel
S3	Správa dokumentů, archivace Ukládání elektronických dokumentů Podepisování dokumentů, časová razítka Archivace, auditovatelnost dokumentů
S4	Vytěžování dat / reporting Základní využití technologie BI BI - Oracle Business Intelligence



Část	Funkce Service Desk
H1	Identity management /IDM/ Jednotná Registrace všech uživatelů Podpora uživatelů při registraci Správa rolí a kompetencí Správa uživatelských účtů
H2	Management incidentů a požadavků /RIM/ Řízení přijatých podnětů, požadavků, incidentů Příprava pro zpracování měsíčních protokolů
H3	Rízení změn a releasů /CRM/ Řízení procesů na změny aplikace Rozhodování v procesech Úpravy procesů a řízení dokumentace



Část Externí rozhraní /systémy

E03 VIOLA MF

E06 EDS/SMVS MF

E07 ÚIS - Účetní systémy ŘO

E13 Základní registry ČR - ROS

E15 Základní registry ČR - RÚIAN

E16 Insolvenční rejstřík ISIR - MS

E18 Kurzy devizového trhu ČNB

E21 JIP/KAAS

E30 Registr de minimis



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Harmonogram specifických školení a workshopů

- Tematické zaměření (1. fáze):
 - Aktuální stav zapracovaných funkcionalit z hlediska procesů;
 - Výzva: harmonogram, plán, obsah výzvy;
 - Hodnocení projektů: databáze hodnotitelů, zpracování posudků, stanovení výsledků hodnocení;
 - Aplikace Service Desk pro gestory SD;
 - Žádost o podporu z hlediska žadatele.
- Harmonogram 1. fáze:
 - Workshop k aktuálnímu stavu zapracovaných funkcionalit v týdnu od 15. 9.;
 - Specifická školení na výzvu a hodnocení projektu, 17. 9. – 17. 10., alespoň 5 termínů školení na každou oblast;
 - Žádost o podporu – alespoň 2 workshopy prezentační formou v říjnu 2014;
 - Aplikace Service desk od 16. 9.
- Ve druhé fázi (říjen – listopad 2014) budou následovat další specifická školení na navazující oblasti: informování o realizaci projektu, žádost o platbu apod.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Různé



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Informace z jednání COESIF a EGESIF

COESIF 23. 7. 2014

- 1) Prováděcí nařízení Komise ke *vzorům pro žádosti o platbu* (včetně finančních nástrojů), *vzor notifikace velkého projektu*, *vzor pro předkládání finančních dat*, *výměnu dat mezi příjemcem a monitorovacím systémem*, *vzor popisu funkcí a procesů dotýkajících se ŘO a Certifikačního orgánu*, *vzor zprávy a stanoviska Auditního orgánu a vzory pro účetní závěrku* – **hlasování per rollam do 15. 8. 2014.**
- 2) Prováděcí nařízení Komise stanovující závaznou podobu *vzorů a šablon ke zprávě o realizaci, analýze nákladů a přínosů u velkých projektů, zpráv o realizaci společných akčních plánů, zpráv o realizaci programů v cíli investice pro růst a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu, auditní strategie, auditního stanoviska a výroční kontrolní zprávy, metodiku pro provádění CBA a vzor zprávy o realizaci programů v cíli Evropská územní spolupráce* – **připomínky do 20. 8. 2014, následně diskuse (9. září 2014).**



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Informace z jednání COESIF a EGESIF

COESIF 23. 7. 2014

- 3) Prováděcí nařízení Komise k *standardizovaným „off the shelf“ finančním nástrojům* – **schváleno** (jazykové verze k dispozici do konce srpna).

EGESIF 23. 7. 2014

- Metodické doporučení pro příjemce podpory.
- Metodické doporučení pro oblast veřejného zadávání v oblasti inovativních řešení.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Úkoly

Úkol	Termín	Gestor
Spolupráce na přípravě NČI 2014+	průběžně	ŘO
8. verze NČI 2014+	22. 8.	MMR-NOK
Aktualizace / doplnění termínů zahájení implementace a souvisejících kroků: - příprava řídicí dokumentace - příprava dokumentace pro žadatele a příjemce - ustavení platformy pro plánování výzev - ustavení monitorovacího výboru - příprava statutu a jednacího řádu MV - vyhlášení prvních výzev	27. 8.	ŘO
Zpracování stanoviska k pokynu EK k synergiím	22. 8.	ŘO
Aktuální souhrn synergií a komplementarit	Konec srpna	MMR
Aktualizace PP	15. 9.	ŘO
Aktualizace Akčního plánu pro nesplněné PP	15. 9.	ŘO
Dopracování synergií a komplementarit v programech	Návaznost na FD	ŘO



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Děkujeme za pozornost.

www.mmr.cz

www.strukturalni-fondy.cz



OPERAČNÍ
PROGRAM
TECHNICKÁ
POMOC



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



NÁRODNÍ ORGÁN
PRO KOORDINACI