

| Silnice II. třídy | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|---------------------------------|
| Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku | | Výdaje projektu v Kč | | Předpokládaný termín | | Napíňování indikátorů | | Stav připravenosti projektu k realizaci | |
| | | | začátek | konec | celkové výdaje projektu | Z toho podíl EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne |
| 1 | II/126 – Propojení D1 se sil. I/2, II. etapa | II/126 | 2,411 | 19,617 | 561 517 974,00 | 288 555 400,00 | 2025 | 2026 | | | PDPS předána, probíhá kontrola rozpočtu, zpracování podkladů p | ano |
| 2 | II/125 Vlašim – příčná spára u mostu 125-012 | II/125 | 14,630 | 20,800 | 70 583 798,62 | 26 440 220,53 | 2024 | 2024 | | | probíhá realizace | ano |
| 3 | II/112 Struhařov, okružní křižovatka a silnice, II. etapa (okružní křižovatka) | II/112 | 6,300 | 6,670 | 45 000 000,00 | 28 000 000,00 | 2026 | 2026 | | | aktuálně čistopis PDPS, probíhá majetkoprávní vypořádání | ano |
| 4 | OK silnic II/106 x III/1065 x III/1066 Krhanice | II/106 | 16,34304 | 16,430 | 20 045 685,12 | 4 160 994,19 | 2024 | 2024 | | | probíhá realizace | ano |
| 5 | II/114 - II/117 Hořovice, východní obchvat | II/114 | novostavba | | 338 047 887,76 | 232 304 022,41 | 2024 | 2026 | | | probíhá vyhodnocení soutěže na zhotovitele | ano |
| 6 | II/244 Měšice I/9 – Byšice I/16 - I.etapa | II/244 | 0,000 | 7,000 | 94 546 645,86 | 27 143 726,66 | 2024 | 2024 | | | probíhá realizace | ano |
| 7 | II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3) | II/229 | novostavba | | 268 502 640,94 | 140 495 115,38 | 2024 | 2026 | | | probíhá vyhodnocení soutěže na zhotovitele | ano |
| 8 | II/229 Rakovník, obchvat, část B1 | II/229 | novostavba | | 556 600 000,00 | 277 927 446,18 | 2026 | 2027 | | | ÚR pravomocné, probíhá IČ a majetkoprávní vypořádání | ne |
| 9 | II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5 | II/101 | novostavba | | 235 950 000,00 | 156 741 585,00 | 2025 | 2026 | | | vydané SP, probíhá majetkoprávní vypořádání a příprava PDPS | ano |
| 10 | II/115 Praha - Lety, rekonstrukce I. etapa | II/115 | 4,858 | 7,120 | 70 598 168,99 | 41 061 396,55 | 2024 | 2024 | | | probíhá realizace | ano |
| 11 | II/605 Levín, rekonstrukce mostu ev.č. 605-034 | II/605 | 22,600 | 22,700 | 38 500 000,00 | 26 950 000,00 | 2025 | 2025 | | | akce připravena, příprava podkladů pro výběr zhotovitele | ano |
| 12 | II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů | II/603 | 8,226 | 12,810 | 285 000 000,00 | 150 500 000,00 | 2025 | 2026 | | | odevzdán koncept PDPS, probíhá majetkoprávní vypořádání | ano |
| 13 | II/125 Vlašim- Pavlovice, narovnání | II/125 | 23,200 | 24,220 | 80 000 000,00 | 56 000 000,00 | 2025 | 2025 | | | probíhá IČ k podání žádosti o SP a majetkoprávní vypořádání | ne |
| 14 | II/111 Líšno, Most ev.č. 111-003 přes odpad z rybníka u obce Líšno | II/111 | 2,002 | 2,048 | 15 500 000,00 | 10 500 000,00 | 2025 | 2025 | | | odevzdán koncept PDPS | ano |
| 15 | Poděbrady, most ev. Č. 611-014 přes inundaci řeky Labe | II/611 | 38,286 125 | 38,338 125 | 53 000 000,00 | 37 100 000,00 | 2025 | 2025 | | | odevzdán koncept PDPS | ano |
| 16 | II/125 Louňovice - Kamberk | II/125 | 5,788 | 13,000 | 140 000 000,00 | 69 538 031,10 | 2025 | 2026 | | | probíhá společné řízení | ne |
| 17 | II/261 a III/26124 Liběchov - hr. Kraje, rekonstrukce, I. část (intravilán Liběchov) | II/261 | 0,000 | 0,280 | 50 000 000,00 | 35 000 000,00 | 2025 | 2025 | | | předána PDPS, probíhá majetkoprávní vypořádání | ano |

1 608 417 938,00 Kč

Usnesení č. 3-1/KH/2024/RSK