

CZ.07.01.01/00/22_002/0000389

„Zajištění servisních služeb a dočasného provozu Monitorovacího systému MS2014+ a MS2021+“

Zhodnocení průběhu realizace projektu

Projekt byl realizován v období od 1. 7. 2024 do 30. 06. 2026. Projekt byl rozdělen do čtyř Žádostí o platbu. V projektu bylo celkem narozpočtováno 226 901 641,95 Kč, vyčerpáno a proplaceno bylo 226 899 425,55 Kč.

V rámci projektu byly hrazeny výdaje dle smluvních závazků CES 6004 a CES 6005 uzavřených na dobu neurčitou na základě realizace veřejné zakázky: „Zajištění servisních služeb a dočasného provozu Monitorovacího systému MS2014+ a MS2021+“

Realizace veřejné zakázky byla nezbytná k naplnění Koncepce přípravy monitorovacího systému fondů EU pro programové období 2021–2027 a umožnění čerpání z fondů EU v období 2021-2027. MMR je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje správcem monitorovacího systému pro realizaci fondů EU. Bez funkčního kvalitního informačního zajištění (monitorovacího systému) by nebylo možné čerpat prostředky z fondů EU.

Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění dočasného provozu, servisu a rozvoje Monitorovacího systému 2021+ a Monitorovacího systému 2014+ včetně zajištění odborných služeb dle požadavků Objednatele v rozsahu dle smlouvy CES 6004 a smlouvy CES 6005.

Obsahem projektu bylo zejména zajištění služeb servisu a dočasného provozu Monitorovacího systému MS2014+ a dočasného provozu Monitorovacího systému MS2021+.

Projekt řešil zajištění plně funkčního provozu pro sdílenou infrastrukturu aplikací MS2014+ a MS2021+ pro všechny uživatele, aby bylo zabezpečeno čerpání dotací EU. Realizace projektu byla nezbytná z důvodů zajištění služeb provozu systémové infrastruktury v rámci provozu Monitorovacích systémů strukturálních fondů EU na Ministerstvu pro místní rozvoj pro zabezpečení provozu v programovém období 2021+ s odkazem na zařazení systémů do kritické informační infrastruktury dle usnesení vlády č. 561 z 30. července 2019, které uložilo MMR zajistit Monitorovací systém pro období 2021–2027 a jeho provoz. Projekt navazoval na projekty spojené s MS2014+ z programového období 2007 2013 a 2014-2020. Dále měl vazbu na projekty spojené s vybudováním sdílené HW a SW infrastruktury pro běh monitorovacích systémů (MS2014+, MS2021+, MONIT, Benefit, MSC2007).

Projekt zajistil provoz monitorovacích systémů pro čerpání dotací EU fondů - zajištění administrace, realizace kontrol, vyhodnocování a napojení na další IS a funkční provoz systémové infrastruktury, čímž byl zabezpečen bezproblémový a plně funkční chod monitorovacích systémů MS2014+ a MS2021+.

Nefunkční systémy MS2014+ a MS2021+ by mohly omezit či znemožnit příjem dotací z EU. Bezporuchový provoz a dokonalá funkčnost systémové infrastruktury je nutná pro potřeby monitorování programů a projektů z EU fondů, resp. pro zabezpečení fungujícího monitorovacího systému pro řízení monitorování a zabezpečení kvalitního operativního prostředí pro monitorování, a to jak v části řízení monitorování a hodnocení programů a projektů, tak i v elektronickém přenosu dat či přístupu k datům.