

Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů

1. Identifikace

Identifikační číslo zprávy	IPRÚ/01
Integrovaný nástroj	Integrovaný plán rozvoje území

2. Sledované období

Sledované období od	17. 08. 2016
Sledované období do	31. 12. 2016

3. Stav

Stav	Nerelevantní
------	--------------

4. Finanční plán

Finanční plán	Viz Příloha č. 1
---------------	------------------

5. Popis realizace integrovaného nástroje

Popis pokroku v realizaci za sledované období	<p>Předpoklady pro využití Integrovaných plánů rozvoje území vytvořila Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020. K realizaci nástroje IPRÚ se následně Česká republika zavázala Dohodou o partnerství.</p> <p>Ve sledovaném období byly všechny integrované strategie IPRÚ, předložené do výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných plánů rozvoje území č. IPRÚ_15_001, schváleny. Jednalo se o následující strategie (termín splnění podmínek věcného hodnocení):</p> <ul style="list-style-type: none">- Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (16. 8. 2016)- Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary (16. 8. 2016)- Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020 (16. 8. 2016)- Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav (25. 8. 2016)- Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice (13. 10. 2016)- Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (2. 11. 2016) <p>Řídící orgány následně vydaly příslušné akceptační dopisy.</p> <p>Ve sledovaném období došlo u všech nositelů integrovaných nástrojů k ustanovení implementační struktury, tj. řídicího výboru a pracovních skupin. Byly připraveny a vypsány první výzvy nositelů. Nositelé také připravovali harmonogramy výzev na rok 2017.</p> <p>Byly vypsány výzvy řídicích orgánů IROP (vyjma 3 aktivit), OPD, OPZ pro integrované nástroje na základě kritérií schválených na předemětných Monitorovacích výborech (viz bod 7. přehled vyhlášených výzev).</p>
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>V průběhu roku 2016 nebyl realizován žádný integrovaný projekt, a nedošlo tak žádnému plnění finančního plánu či indikátorů.</p> <p>MMR-ORP jako gestor integrovaných nástrojů vydalo v roce 2016 Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 4 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 (dále jen MPIN), které zpřesňovalo vybrané postupy na straně nositelů integrovaných strategií. Na konci roku 2016 byla formálně zahájena 2. komplexní aktualizace MPIN zaměřená zejména na zapracování popisu technických řešení pro oblast monitorování a změnového řízení integrovaných strategií v monitorovacím systému MS2014+, zpřesnění postupů velké komise ŘO a na úpravu projektového cyklu integrovaných projektů do podoby odsouhlasené EK.</p> <p>Nositelům integrovaných strategií byl v roce 2016 určen projekt MEDUIN II (financovaný z OP TP), navazující na projekt MEDUIN I. V jeho rámci byly organizovány semináře pro nositele (16. 8. 2016 a 8. 11. 2016), dále byla poskytována expertní podpora a hrazení externí hodnotitelé integrovaných strategií, tedy včetně hodnotitelů strategií IPRÚ.</p>
<p>Popis problémů nastalých v průběhu realizace IN a rizikovost plnění/neplnění IN</p>	<p>Nositelé v předložených zprávách o plnění integrovaných strategií neidentifikovali žádná rizika plnění, resp. neplnění IN.</p>
<p>Doporučení pro případnou změnu integrovaných strategií či systémové úpravy implementace IN</p>	<p>Podněty k systémovým úpravám byly s nositeli diskutovány na workshopech MMR, konaných dne 16. 8. 2016 a 8. 11. 2016. MMR-ORP předpokládá i do budoucna poskytování intenzivní metodické podpory nositelům prostřednictvím externích expertů projektu MEDUIN II. V jeho rámci budou nadále organizovány semináře pro nositele.</p> <p>Na konci roku 2016 MMR formálně zahájilo 2. komplexní aktualizaci MPIN, která se ve vztahu k nositelům IPRÚ především zabývá upřesněním procesů monitorování a evaluací integrovaných strategií, a zapracováním technického řešení změnového řízení, s předpokládaným nabytím účinnosti verze 3 MPIN k 1. květnu 2017.</p> <p>Podněty a doporučení na případné provádění systémových úprav jsou MMR diskutovány a předávány prostřednictvím existujících platform. K tomuto účelu je využívána Národní stálá konference, jejíž první zasedání v roce 2017 proběhne ve dnech 22. - 23. března, dále pak zejména platforma ITI a IPRÚ.</p> <p>MMR zajišťuje prostředníka mezi nositeli IPRÚ a řídicími orgány operačních programů, účastní se v roli mediátora vybraných společných jednání.</p>

6. Indikátory

Viz Příloha č. 2

7. Přehled vyhlášených výzev

Přehled integrovaných výzev.

OPZ ¹	Číslo výzvy	03_16_049
	Název výzvy	Integrované plány rozvoje území - IPRÚ - průběžná výzva
	Datum zahájení	4. 4. 2016
	Datum ukončení	14. 12. 2018
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	202 364 846,50
	Alokace - Národní spolufinancování	35 711 443,50

OPZ ¹	Číslo výzvy	03_16_046
	Název výzvy	Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)
	Datum zahájení	4. 4. 2016
	Datum ukončení	14. 12. 2018
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	272 000 000,00
	Alokace - Národní spolufinancování	48 000 000,00

OPD	Číslo výzvy	04_16_026
	Název výzvy	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Liberecká aglomerace
	Datum zahájení	26. 8. 2016
	Datum ukončení	31. 12. 2017
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	827 700 000,00
	Alokace - Národní spolufinancování	146 064 705,88

OPD	Číslo výzvy	04_16_025
	Název výzvy	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - České Budějovice
	Datum zahájení	26. 8. 2016
	Datum ukončení	31. 12. 2017
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	26 500 000,00
	Alokace - Národní spolufinancování	4 676 470,59

OPD	Číslo výzvy	04_16_023
	Název výzvy	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Zlín
	Datum zahájení	26. 8. 2016
	Datum ukončení	31. 12. 2017
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	25 600 000,00
	Alokace - Národní spolufinancování	4 517 647,06

¹ Výzvy ŘO OPZ byly vyhlášeny před počátkem sledovaného období, jsou doplněny pro celkový kontext

OPD	Číslo výzvy	04_15_024
	Název výzvy	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.4 OPD - Jihlava
	Datum zahájení	19. 8. 2016
	Datum ukončení	31. 12. 2017
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	20 100 000,00
	Alokace - Národní spolufinancování	3 547 058,82

OPD	Číslo výzvy	04_16_027
	Název výzvy	Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD - ITS ve městech
	Datum zahájení	19. 8. 2016
	Datum ukončení	6. 2. 2017
	Druh výzvy	Kolová
	Alokace - Příspěvek společenství	2 055 409 902,00
	Alokace - Národní spolufinancování	362 719 394,47

IROP	Číslo výzvy	06_16_067
	Název výzvy	67. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.4
	Datum zahájení	5. 1. 2017
	Datum ukončení	31. 10. 2022
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	669 556 300,00
	Alokace - Národní spolufinancování	118 156 994,12

IROP	Číslo výzvy	06_16_065
	Název výzvy	64. VÝZVA IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.2
	Datum zahájení	16. 12. 2016
	Datum ukončení	31. 10. 2022
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	33 000 000,00
	Alokace - Národní spolufinancování	5 823 529,41

IROP	Číslo výzvy	06_16_057
	Název výzvy	61. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 2.1
	Datum zahájení	29. 11. 2016
	Datum ukončení	30. 6. 2023
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	849 855 000,20
	Alokace - Národní spolufinancování	149 974 411,80

IROP	Číslo výzvy	06_16_046
	Název výzvy	51. Výzva - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ- SC 1.2
	Datum zahájení	15. 9. 2016

	Datum ukončení	29. 12. 2017
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	2 533 000 000,00
	Alokace - Národní spolufinancování	447 000 000,00

IROP	Číslo výzvy	06_16_042
	Název výzvy	59. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (IPRÚ) - SC 2.4
	Datum zahájení	10. 11. 2016
	Datum ukončení	31. 10. 2022
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	337 393 700,25
	Alokace - Národní spolufinancování	59 540 064,75

IROP	Číslo výzvy	06_16_037
	Název výzvy	41. Výzva IROP -KULTURNÍ DĚDICTVÍ (IPRÚ) - SC 3.1
	Datum zahájení	3. 8. 2016
	Datum ukončení	31. 10. 2022
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	458 820 004,00
	Alokace - Národní spolufinancování	80 968 236,00

IROP	Číslo výzvy	06_16_031
	Název výzvy	40. Výzva IROP - VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ - SC 1.1
	Datum zahájení	29. 7. 2016
	Datum ukončení	31. 10. 2022
	Druh výzvy	Průběžná
	Alokace - Příspěvek společenství	755 460 000,35
	Alokace - Národní spolufinancování	133 316 470,65

8. Přílohy

1. Finanční plán
2. Indikátory

Zpracoval: Zbyněk Šimánek, 14. 2. 2017

Schválil: František Kubeš, 14. 2. 2017

Příloha č. 2 Indikátory

Název indikátoru	Kód indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota
Počet podniků pobírajících podporu	10000	Podniky	0	0	7
Počet podniků pobírajících granty	10102	Podniky	0	0	7
Počet nových podniků, které dostávají podporu	10105	Podniky	0	0	5
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	10300	Euro	0	0	207209
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	10400	FTE	0	0	35
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	10403	FTE	0	0	19
Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	10411	Počet procent	x	x	x
Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů	36111	tuny za rok	25,85	0	6,115
Počet podpořených vzdělávacích zařízení	50000	Zařízení	0	0	93
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	50001	Osoby	0	0	48602
Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	50020	Počet procent	77,3	77,3	90,5
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	50030	Počet procent	5,4	5,4	5
Počet podpořených polyfunkčních komunitních center	55101	Zařízení	0	0	2
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	55301	Bytové jednotky	0	0	361
Nárůst kapacity sociálních bytů	55310	Lůžka	532	x	2034
Průměrný počet osob využívající sociální bydlení	55320	Počet osob za rok	735	x	1490
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	55401	Zázemí	0	0	117
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	55402	Služby	0	0	45

Celkový počet účastníků	60000	Osoby	0	0	3312
Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	62000	Projekty	0	0	12
Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti	62400	Osoby	0	0	42
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	62600	Osoby	0	0	1108
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	62700	Osoby	0	0	85
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	62800	Osoby	0	0	60
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	62900	Osoby	0	0	210
Kapacita podpořených služeb	67001	Místa	0	0	462
Využívání podpořených služeb	67010	Osoby	0	0	1339
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	67310	Osoby	0	0	20
Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení	67401	Služby	0	0	4
Kapacita služeb a sociální práce	67510	Klienti	415	x	1062
Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy	70401	ks	0	0	8
Celková délka nově postavených silnic	72200	Počet kilometrů	0	0	3
Délka nových silnic II. třídy	72203	Počet kilometrů	0	0	3
Plocha území dostupného z TEN-T do 45 minut	72210	Plocha v km2	271044	x	272316
Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	72300	Počet kilometrů	0	0	20,02
Délka rekonstruovaných silnic III. třídy	72304	Počet kilometrů	0	0	20,02
Počet zařízení a služeb ITS	72401	ks	0	0	17
Pokrytí silniční sítě ITS	72410	Počet procent	31	31	44

Počet nehod se smrtelným zraněním	72420	Osoby	59	x	34
Počet vytvořených parkovacích míst	74001	Parkovací místa	0	0	2234
Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí	74500	Počet kilometrů	0	0	30,7
Počet cestujících MHD v elektrické trakci	74510	mil. osob/rok	2780,852	x	2879,305
Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí	74600	Počet kilometrů	0	0	66,205
Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	74801	Vozidla	0	0	134
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	75001	Realizace	0	0	19
Počet osob přepravených veřejnou dopravou	75110	Počet osob za rok	80065000	x	83308000
Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	75120	Počet procent	30	30	35
Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	75201	Terminály	0	0	18
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	76100	Počet kilometrů	0	0	66,73
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	76200	Počet kilometrů	0	0	12,9
Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	76310	Počet procent	7	7	10
Počet parkovacích míst pro jízdní kola	76401	Parkovací místa	0	0	928
Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	80500	Dokumenty	0	0	1
Počet revitalizovaných památkových objektů	90501	Objekty	0	0	8
Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření	90801	Realizace	0	0	7
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	91005	Návštěvy/rok	0	0	106200

Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	91010	Návštěvy/rok	79661379	x	82500000
-----------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------	----------	---	----------