Dotační projekt *Obnova místních komunikací „Na břehu“ a „Motykovi“ Bukovec*

Zveřejnění dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“)

Žádost o poskytnutí informace podle InfZ.

Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací týkajících se dotačního projektu „Obnova místních komunikací *Na břehu* a *Motykovi* Bukovec“ (reg. č. 117D8210A7688)**:**

1) Dokdy měl být projekt dokončen?
2) Dokdy měla být čerpána dotace?
3) Byla podána žádost na prodloužení čerpání? Pakliže ano, kdy byla žádost podána?
4) Jaké bylo zdůvodnění pro prodloužení čerpání dotace? Žádám o poskytnutí elektronické kopie žádosti se zdůvodněním.
5) Bylo stanoveno nové datum dokončení projektu? Pokud ano, jaký termín (datum) byl stanoven?
6) Jaká byla výše dotace?
7) Byla částka dotace navýšena?
8) Kolik bylo proplaceno?

Odpověď:

K jednotlivým dotazům žadatele Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) uvedlo následující:

Ad 1):

Termín realizace akce byl dle posledního vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoven do 31. 12. 2022.

Ad 2):

Termín financování byl dle posledního vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoven do 31. 12. 2022.

Ad 3):

Žádost ze dne 27. 12. 2021, podána pod č.j. MMR-103891/2021-57 – prodloužení termínu realizace akce do 30. 6. 2022, datum pro financování akce do 30. 8. 2022.

Žádost ze dne 25. 02. 2022, podána pod č.j. MMR-14184/2022-57 – změna bilance akce, prodloužení termínu realizace i financování akce souhrnně do 31. 12. 2022.

Ad 4):

Žádost č. 1, č.j. MMR-103891/2021-57 – zhoršení klimatických podmínek na staveništi (viz příloha).

Žádost č. 2, č.j. MMR-14184/2022-57 – uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo (viz příloha).

Ad 5):

Termín realizace akce byl v prvním vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č. j. MMR-77375/2021-57 stanoven do 31. 12. 2021. V průběhu realizace akce byl termín realizace Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. MMR-103891/2021-57 prodloužen do 30. 6. 2022 a následně Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. MMR-14184/2022-57 prodloužen do 31. 12. 2022.

Ad 6):

Dotace stanovená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla 1 969 094 Kč.

Ad 7):

Částka dotace nebyla v průběhu realizace akce navyšována.

Ad 8):

Příjemci dotace byla Ministerstvem pro místní rozvoj vyplacena dotace ve výši 1 969 094 Kč.