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1. [bookmark: _Toc134617566]
ÚVODNÍ INFROMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 -  Zpracovatel studie proveditelnosti
	Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ zpracovatele 
	Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim I
IČO: 00270211, DIČ: CZ00270211

	Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty
	Jana Harvánková, DiS.
Městský úřad Chrudim
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
zpracovatel žádosti o dotaci a studie proveditelnosti
@   jana.harvankova@chrudim-city.cz
☏  +420 469 657 471
✆   +420 604 418 676

	Datum vypracování
	06.04.2023


2. [bookmark: _Toc134617567]ZÁKLADNÍ INFROMACE O ŽADATELI

- Informace o žadateli
	Obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ žadatele
	Město Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim I
IČO: 00270211, DIČ: CZ00270211

	Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce
	Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim
@  frantisek.pilny@chrudim-city.cz
☏  +420 469 657 141

	Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt
	Jana Harvánková, DiS.
Městský úřad Chrudim
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
zpracovatel žádosti o dotaci a studie proveditelnosti
@   jana.harvankova@chrudim-city.cz
☏  +420 469 657 471
✆   +420 604 418 676

	Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)
	Ne



3. [bookmark: _Toc134617568]CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM

- Charakteristika projektu
	Název projektu
	Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)  

	Místo realizace projektu
	Chrudim 

	Kraj realizace projektu
	Pardubický kraj

	Popis cílů projektu
	Cílem projektu „Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)“ je zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území pomocí standardizované územně plánovací dokumentace. 
Cíl našeho projektu je plně v souladu se Specifickým cílem 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány.
Naplnění výše uvedeného cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím aktivity Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy: Konverze územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace.
Konverzí je chápán převod platného územního plánu, který ve stávajícím stavu není zpracován do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard.
Projekt se předkládá do 75. výzvy IROP – Standardizace územních plánů – SC 1.1 (MRR).

	Cílové skupiny projektu
	Předkládaný projekt podporuje několik cílových skupin, jedná se konkrétně o tyto cílové skupiny:
· občané 
Občané získají díky jednotnému standardu Územního plánu Chrudim lepší srozumitelnost daného územního plánu a po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění také snazší porovnatelnost s jinými územními plány. Dále mají možnost elektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu.
· cizinci
Rovněž cizinci získají díky jednotnému standardu územního plánu Chrudim lepší srozumitelnost daného Územního plánu a po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění také snazší porovnatelnost s jinými územními plány.  Dále mají možnost elektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu.
· podnikatelské subjekty
Lepší srozumitelnost Územního plánu Chrudim a po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění také snazší porovnatelnost s jinými územními plány získají také podnikatelské subjekty. Dále mají možnost elektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu.
· instituce veřejné správy
Pro instituce veřejné správy přinese realizace projektu kvalitní datové zpracování a možnost efektivního využití dat při následném rozhodování a pořizování změn a lepší srozumitelnost Územního plánu Chrudim a porovnatelnost s jinými územními plány po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění.
· zaměstnanci ve veřejné správě
Pro zaměstnance ve veřejné správě přinese realizace projektu kvalitní datové zpracování a možnost efektivního využití dat při následném rozhodování a pořizování změn a lepší srozumitelnost Územního plánu Chrudim a porovnatelnost s jinými územními plány po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění
· nestátní neziskové organizace („NNO“)
Lepší srozumitelnost Územního plánu Chrudim a porovnatelnost s jinými územními plány po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění získají také NNO. Dále mají možnost elektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu.
· výzkumné organizace
Výzkumné organizace získají díky jednotnému standardu Územního plánu Chrudim rovněž lepší srozumitelnost daného územního plánu a také snazší porovnatelnost s jinými územními plány po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění. Dále mají možnost elektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu.

	Popis vazeb na realizované či plánované projekty
	Nejsou relevantní vazby na realizované či plánované projekty z pohledu navazujících dotací. 
Z pohledu vazeb na výstup tohoto projektu budou navazující všechny další změny Územního plánu Chrudim, které se budou zadávat po realizaci „Změny č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)“. 


4. [bookmark: _Toc134617569]PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
[bookmark: _Toc66785512][bookmark: _Toc134617570]4.1	PODROBNÝ POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 
Město Chrudim má zpracovaný územní plán Chrudim – úplné znění po Změně č. 5 s nabytím účinnosti ze dne 8.10.2022 a aktuálně pořizuje Změnu č. 6 územního plánu Chrudim. O pořízení změny č. 6 územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo města Chrudim dne 20. 06. 2022 usnesením č. Z/62/2022 na základě schválené Zprávy o uplatňovaní územního plánu Chrudim.
Změna č. 6 územního plánu Chrudim je pořizována zkráceným postupem v souladu se stavebním zákonem. Pořizovaná Změna č. 6 územního plánu Chrudim, vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto a schváleno její pořízení v červnu 2022, není ve stávajícím stavu zpracována do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard.
Nedostatkem územního plánu Chrudim je, že není zpracován do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard.
Předkládaný projekt „Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)“ řeší tento nedostatek a výstupem bude převedený Územní plán Chrudim do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard.

[bookmark: _Toc134617571]4.2	POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 

· Přípravné aktivity např. zpracované změny ÚP, které se uskutečnily před začátkem realizace
Před začátkem realizace projektu „Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)“ je v současné době pořizována zkráceným postupem v souladu se stavebním zákonem Změna č. 6 územního plánu Chrudim, která není ve stávajícím stavu zpracována do jednotného standardu.
· Popis realizace projektu
Předkládaný projekt „Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)“ řeší převedení Územního plánu Chrudim do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard.
S konverzí Územního plánu Chrudim do jednotného standardu nebudou zároveň prováděny věcné změny Územního plánu Chrudim. Jedná se o jednu aktivitu projektu, která je celá způsobilým nákladem projektu. 
Součástí změny č. 7 územního plánu Chrudim nebude vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, protože se jedná o technickou, nikoliv věcnou změnu územního plánu.

· Podrobný popis konečného stavu po realizaci projektu
Výstupem projektu „Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)“ bude po jeho realizaci převedený Územní plán Chrudim do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard.

[bookmark: _Toc134617572]4.3	ODŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI A ÚČELNOSTI INVESTICE

· stručné zdůvodnění projektu
Důvod pro realizaci projektu „Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)“ je, že územní plán Chrudim není zpracován do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard a nemůže tak nabídnout kvalitní datové zpracování a možnost efektivního využití dat při následném rozhodování a pořizování změn, nenabízí srozumitelnost, kontrolovatelnost a koordinaci v porovnání s dalšími územními plány, nenabízí využití dat pro analytickou činnost, ve stávajícím stavu není možná prezentace a sdílení v centrálním informačním systému (národním geoportálu územního plánování – po jeho zprovoznění). 
Neméně podstatným důvodem je, že k 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů. Územní plány pořizované od 1. 1. 2023 musí být povinně zpracovány v jednotném standardu.



· vazba projektu na specifický cíl 1.1 a výzvu
Cíl našeho projektu je plně v souladu se Specifickým cílem 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány.
Naplnění výše uvedeného cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím aktivity Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy: Konverze územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace.
Konverzí je chápán převod stávajícího územního plánu, který ve stávajícím stavu není zpracován do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard.
Projekt „Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)“ je v souladu s Prováděcím dokumentem programu Digitální Česko pro čerpání z Integrovaného regionálního
operačního programu 2021–2027 a to v bodech:
Centralizace a optimalizace eGovernmentu
Projektový okruh: Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správ.
Tento projektový okruh navazuje na hlavní cíl č. 1 IK ČR „Uživatelsky přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a firmy“ a na hlavní cíl č. 5 IK ČR „Efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy. 
Průřezovou aktivitou eGovernmentu je efektivní centralizace, standardizace a sdílení služeb veřejné správy, resp. vytváření sdílených centrálních služeb, nebo tvorba služeb pro lokální opětovné použití v rámci návrhu řešení jednotlivých organizací.


· identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílové skupiny
Předkládaný projekt má dopady a přínosy na několik cílových skupin, jedná se konkrétně o tyto cílové skupiny:
· občané 
Občané získají díky jednotnému standardu Územního plánu Chrudim lepší srozumitelnost daného územního plánu a po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění také snazší porovnatelnost s jinými územními plány. Dále mají možnost elektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu.
· cizinci
Rovněž cizinci získají díky jednotnému standardu územního plánu Chrudim lepší srozumitelnost daného Územního plánu a po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění také snazší porovnatelnost s jinými územními plány.  Dále mají možnost elektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu.
· podnikatelské subjekty
Lepší srozumitelnost Územního plánu Chrudim a po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění také snazší porovnatelnost s jinými územními plány získají také podnikatelské subjekty. Dále mají možnost elektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu.
· instituce veřejné správy
Pro instituce veřejné správy přinese realizace projektu kvalitní datové zpracování a možnost efektivního využití dat při následném rozhodování a pořizování změn a lepší srozumitelnost Územního plánu Chrudim a porovnatelnost s jinými územními plány po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění.
· zaměstnanci ve veřejné správě
Pro zaměstnance ve veřejné správě přinese realizace projektu kvalitní datové zpracování a možnost efektivního využití dat při následném rozhodování a pořizování změn a lepší srozumitelnost Územního plánu Chrudim a porovnatelnost s jinými územními plány po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění
· nestátní neziskové organizace („NNO“)
Lepší srozumitelnost Územního plánu Chrudim a porovnatelnost s jinými územními plány po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění získají také NNO. Dále mají možnost elektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu.
· výzkumné organizace
Výzkumné organizace získají díky jednotnému standardu Územního plánu Chrudim rovněž lepší srozumitelnost daného územního plánu a také snazší porovnatelnost s jinými územními plány po vložení dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP) a jeho spuštění. Dále mají možnost elektivně pracovat s informacemi a daty obsaženými v územním plánu.


· naplnění specifických požadavků na podporovanou aktivitu
Pro daný projekt nerelevantní. 

· možnosti alternativních řešení
· zdůvodnění, proč byla nulová varianta (ponechání stávajícího stavu) posouzena jako nevyhovující
Nulová varianta, tedy ponechání Územního plánu Chrudim ve stávajícím stavu, by způsobila, že by nedošlo ke konverzi územního plánu do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard a nemohlo by tak nabídnout kvalitní datové zpracování a možnost efektivního využití dat při následném rozhodování a pořizování změn, nenabídlo by srozumitelnost, kontrolovatelnost a koordinaci v porovnání s dalšími územními plány, nenabídlo by využití dat pro analytickou činnost, ve stávajícím stavu by nebyla  možná prezentace a sdílení v centrálním informačním systému (národním geoportálu územního plánování). Tudíž tato varianta byla shledána jako nevyhovující, zejména s ohledem, že k 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů. Územní plány pořizované od 1. 1. 2023 musí být povinně zpracovány v jednotném standardu.

· popis alternativních řešení a jejich slabé a silné stránky

Alternativní varianta není možná, neboť k 1.1.2023 nabyly účinnosti provádějící předpisy, podle nichž musí být veškeré změny územního plánu zpracovány v jednotném standardu. Změnou územního plánu bez standardizace by nedošlo k naplnění zákona. 

Jedinou možnou variantou, a to pouze z pohledu finančního, je, že by konverzi územního plánu do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard financovalo město Chrudim ze svého rozpočtu, nicméně tato varianta by s ohledem na úsporu nákladů a času znamenala spojení s věcnou změnou územního plánu a časově by byla realizována později. 
[bookmark: _Hlk110055678]Silná stránka: Jednodušší administrace bez poskytnutí dotace 
Slabá stránka: Bylo by realizováno s věcnou změnou územního plánu, což může zapříčinit horší kvalitu, bylo by zadáno a dokončeno později. 

Vybraná varianta poskytuje nejen účelná řešení (změna územního plánu zahrnujícího pouze standardizaci) vedoucí k naplnění stanovených cílů, ale i efektivní řešení, kdy může být změna zadána dříve, než bude probíhat věcná změna územního plánu. Zároveň ji lze považovat za alternativu hospodárnou.










[bookmark: _Toc66785517][bookmark: _Toc134617573]4.4	HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

- Časový harmonogram realizace projektu
	Časový harmonogram realizace projektu

	ROKY
	2023
	2024

	Fáze realizace projektu
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Konzultace projektu s poskytovatelem dotace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zpracování Studie proveditelnosti, Projektové žádosti, formuláře žádosti OHA a všech potřebných příloh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Požádání žádosti o stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu a čekání na zhotovení stanoviska
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podání žádosti o dotaci
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Schvalovací proces žádosti o dotaci ze strany poskytovatele
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výběrové řízení na zhotovitele 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizace projektu (zpracování standardizace územního plánu) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Realizace povinné publicity
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ukončení realizace projektu a předání (doklad o předání a převzetí díla a předání protokolu z elektronického kontrolního nástroje) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyúčtování dotace
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[bookmark: _Toc66785518][bookmark: _Toc134617574]4.5	PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

· Technická připravenost

a) připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, údaje o proběhlých řízeních, o uzavřených smlouvách:

· zadávací dokumentace bude připravována v průběhu rozhodovacího procesu o poskytnutí dotace tak, aby mohla být po schválení dotace předložena ke kontrole poskytovateli dotace a schválena v Radě města Chrudim a posléze vypsáno výběrové řízení na zhotovitele

· žádné výběrové řízení v rámci projektu zatím neproběhlo

· návrh smlouvy o dílo bude zpracován až na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace


– Časový harmonogram výběrového řízení

	Činnost
	Harmonogram

	1) zpracování zadávací dokumentace (výzva, krycí list, návrh smlouvy o dílo, ...)
	30.9.2023 - 20.1.2024

	2) zveřejnění předběžného investičního záměru na webu
	15.1.2024

	3) předložení zadávací dokumentace poskytovateli dotace ke kontrole
	31.1.2024 - 15.2.2024 (10 PD)

	4) zpráva do RM
	únor 2024

	5) vypsání VŘ
	1.3.2024 - 18.3.2024 (10 PD) 

	6) lhůta na podání nabídek
	18.3.2024 

	7) hodnocení nabídek
	18.3.2024 

	8) schválení v RM
	březen/duben 2024

	9) podepsání smlouvy s vítězným zhotovitelem
	konec dubna 2024




b) stav smluvního vztahu mezi objednatelem služeb a žadatelem
· objednatel a žadatel je tentýž subjekt 

c) stav závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy
· pro tento projekt není relevantní







· Finanční připravenost:
· způsob financování realizace projektu, popis zajištění předfinancování a spolufinancování projektu:


Žadatel zajistí předfinancování realizace projektu v plné výši z vlastních zdrojů, proto bude v rozpočtu města Chrudim na rok 2024 alokována potřebná částka výdajů projektu v rámci usnesení Zastupitelstva města Chrudim v prosinci 2023. Schválení podání žádosti o dotaci bylo odsouhlaseno Radou města Chrudim dne 27.3.2023. Výběrové řízení na zhotovitele bude rovněž odsouhlaseno v Radě města Chrudim, předpoklad únor 2024. 
Zdrojem financování projektu jsou Evropské strukturální a investiční fondy (Evropský fond pro regionální rozvoj – EFRR) prostřednictvím programu Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány. Žadateli bude v případě podpoření projektu uhrazeno z Evropských strukturálních a investičních fondů 85 % způsobilých výdajů projektu. Vlastní podíl žadatele bude tvořit 15 % způsobilých výdajů. Předfinancování a spolufinancování projektu bude zajištěno z vlastních zdrojů žadatele. 


· Administrativní připravenost:
· zajištění administrativní kapacity - počet a kvalifikace osob, které budou řídit projekt v době jeho realizace
Pro účely projektu byl sestaven projektový tým s definovanými funkcemi a zapojením jednotlivých členů týmu včetně jejich odpovědnosti ze zaměstnanců úřadu, kteří mají dostatečné odborné zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro realizaci tohoto projektu.  Velikost projektového týmu je adekvátní potřebám realizace v rámci rozsahu a obsahu projektu.

- Projektový tým
	Jméno
	Funkce v týmu
	Zkušenosti

	Ing. Hana Luptáková
Vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, 
Městský úřad Chrudim
	Projektový manažer
	Odborné zkušenosti s přípravou, řízením a následnou realizací projektů města Chrudim

	 
	 
	 

	Jana Harvánková, DiS.
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje
 Městský úřad Chrudim 
	Zpracovatel žádosti 
o dotaci, administrátor dotace
	Odborné zkušenosti se zpracováním projektových žádostí, přípravou projektů a následnou realizací.  

	 
	 
	 

	Bc. Ivana Nováková
Ekonom
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje
Městský úřad Chrudim
	Finanční manažer
	Zkušenost s tvorbou rozpočtů města, jejich čerpáním a s čerpáním dotací z různých zdrojů

	 
	 
	 

	Ing. Lenka Šiklová
Úsek veřejných zakázek a GDPR
Městský úřad Chrudim 
	Manažer veřejných zakázek
	Zkušenosti s přípravou zadávacích řízení veřejných zakázek, a to i s veřejnými zakázkami na dotační projekty

	 
	 
	 

	Ing. Alena Stará
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, vedoucí odd. územního plánování
Městský úřad Chrudim
	Odborný člen týmu – technický garant
	Zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU

	
	
	



Osoby v týmu mají již nyní k dispozici kanceláře se vším potřebným vybavením. V rámci projektu nebude třeba hledat a pronajímat prostory nové, ani pořizovat počítače, telefony a další techniku. Náklady na zaměstnance budou hrazeny z provozních nákladů města Chrudim.

· popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace, pokud se liší provozovatel projektu od příjemce podpory. 

Příjemcem podpory je město Chrudim.
Financování projektového týmu v době realizace projektu bude zajištěno prostřednictvím vlastních zdrojů příjemce podpory. Projektový tým je tvořen zaměstnanci městského úřadu, jejichž mzdy bude hradit město Chrudim.
Projekt nemá dalšího provozovatele.  

– Kompetence projektového týmu

	Člen projektového týmu
	V kompetenci člena projektového týmu je:

	Projektový manažer
	· řídit projektový tým dle zásad projektového řízení
· koordinovat činnosti a kontrolovat úkoly jednotlivých členů projektového týmu dle stanoveného harmonogramu
· zajišťovat řádnou realizaci projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace
· kontrolovat dodržování závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace
· zajišťovat efektivní řízení projektu a jeho rizik v souladu s vydanou dokumentací v investiční i provozní fázi tak, aby byly plněny stanovené monitorovací indikátory projektu
· spolupracovat při ex-post kontrolách ze strany řídícího orgánu případně při dalších kontrolách

	Administrátor dotace

	· svolávat schůzky projektového týmu
· zajistit konzultace k přípravě zadávací dokumentace
· zajistit konzultace ke smluvním podmínkám v návrhu smluv dodavatelů v souladu s podmínkami IROP 2021–2027
· provádět konzultace k harmonogramu, tak aby byly v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a projektovou žádostí
· provádět konzultace k organizaci projektu a plnění monitorovacích indikátorů projektu v investiční fázi
· plnit povinnosti spojené s podávání zpráv o realizaci projektu, zpráv o udržitelnosti projektu, žádostí o změnu v projektu
· předkládat žádosti o platby 
· zajišťovat průběžnou komunikaci s poskytovatelem dotace
· zajišťovat dohled nad plněním podmínek Rozhodnutím o poskytnutí dotace
· spolupracovat při průběžných kontrolách ze strany řídícího orgánu a dalších kontrolách
·  zajišťovat publicitu projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření IROP 2021–2027

	Technický garant
	· zajistit přípravu technické specifikace (technické dokumentace) jako podkladu pro zadávací dokumentaci
· po organizační stránce koordinovat a kontrolovat činnosti dodavatelů v investiční fázi projektů
· být hlavní kontaktní osobou (koordinátorem) pro dodavatele v projektu
· být hlavní technickou kontaktní osobou pro dodavatele v projektu
· zajistit technickou součinnost s dodavateli v investiční fázi projektu
· po technické stránce koordinovat a kontrolovat činnost dodavatelů v investiční fázi projektů

	Manažer veřejných zakázek

	· zajišťovat a organizovat přípravu zadávací dokumentace
· zajišťovat kontrolu zadávací dokumentace po právní stránce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU
· zajišťovat kontrolu zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně interních předpisů upravujícími postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)

	Finanční manažer
	· vést oddělenou účetní evidenci projektu (zpracovávat účetní doklady v souladu s požadavky projektu, zajišťovat evidenci movitého majetku)
· ověřovat faktury a jejich proplácení dodavatelům
· zajišťovat zavedení a udržování adekvátního vnitřního kontrolního systému, včetně finanční kontroly po celou dobu realizace projektu
· spolupracovat na přípravě žádostí o platbu a zajišťovat podklady pro zprávy o realizaci projektu, zprávy o udržitelnosti projektu
· zajišťovat neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly
· spravovat účetnictví podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zajistit jednoznačné přiřazení účetních položek vztahujících se k realizaci projektu
· zajišťovat dohled nad dodržením rozpočtové kázně v rámci projektu
· v průběhu realizace vést dokumentaci o projektu, která bude dostatečnou pomůckou pro audit zaměřený na finanční toky
· spolupracovat při průběžných kontrolách ze strany řídícího orgánu a dalších kontrolách



[bookmark: _Toc134617575]4.6	EKONOMICKÁ/NEEKONOMICKÁ ČINNOST ŽADATELE O PODPORU 

[bookmark: _Hlk104539004]Podpora bude směřovat do neekonomických činností města Chrudim (žadatele). Z podpory bude financována „Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)“, která řeší převedení Územního plánu Chrudim do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard. Realizace projektu nebude generovat žádné zisky a příjmy města. 
S konverzí Územního plánu Chrudim do jednotného standardu nebudou zároveň prováděny věcné změny Územního plánu Chrudim. Jedná se o jednu aktivitu projektu, která je celá způsobilým nákladem projektu. 
Město Chrudim nevede oddělené účetnictví pro ekonomickou a neekonomickou činnost, ale ekonomická činnost je pro účely odvodu daní státu označována kódy a podíl ekonomické činnosti z celkového rozsahu činností města Chrudim činní přibližně 7,42 %.
Ekonomické činnosti města Chrudim:
· prodej zboží na informačním centru
· pronájmy nemovitostí
· věcná břemena
· reklama a inzerce


5. [bookmark: _Toc134617576][bookmark: _Toc522791279][bookmark: _Toc66785520]SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI A S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY)
5.1	SOULAD PROJEKTU S PRINCIPY ZAJIŠŤUJÍCÍMI ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A NEDISKRIMINACI
V souladu s čl. 9 Horizontální zásady nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 bude při realizaci projektu a následném využívání jeho výsledků zohledněno a zajištěno dodržování rovných příležitostí a nediskriminace, tj. zajištění genderové rovnosti, zajištění nediskriminace na základě rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. 

· [bookmark: _Hlk114653531]Popis a zdůvodnění vlivů projektu na rovné příležitosti a nediskriminaci
Projekt má neutrální vliv na horizontální princip rovné příležitosti a zákazu diskriminace. Uživatelem jednotného standartu územního plánu může být každý člověk bez ohledu na jeho vzdělání, věk, zdravotní postižení, národnost, pohlaví, náboženství, politickou a sexuální orientaci. 

· Popis a zdůvodnění vlivu projektu na rovnost žen a mužů
Projekt má neutrální vliv na horizontální princip rovnosti pohlaví. Uživatelem jednotného standartu územního plánu může být každý člověk bez ohledu na jeho vzdělání, věk, zdravotní postižení, národnost, pohlaví, náboženství, politickou a sexuální orientaci. 



6. [bookmark: _Toc134617577]VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU
Přehled výstupů a výsledků projektu a jejich kvantifikaci:

Indikátor výstupu:

– Indikátor výstupu:
	Název a kód indikátoru
	Cílová hodnota
	Popis stanovení cílové hodnoty

	310 001 - Počet obcí se zkonvertovaným územním plánem do jednotného standardu
	1
	Indikátor měří počet obcí se zkonvertovaným územním plánem do jednotného standardu územně plánovací dokumentace. 
Konverzí je chápán převod stávajícího územního plánu, který ve stávajícím stavu není zpracován do jednotného standardu podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) a od účinnosti Zákona č. 283/2021 Sb., podle § 59 Jednotný standard.
V případě našeho projektu je řešena konverze Územního plánu Chrudim, tedy jedné obce. 
Soulad s převodem dat se standardem bude doložen dokladem o předání a převzetí díla a předání protokolu z elektronického kontrolního nástroje.



Indikátory výsledku: 
– Indikátor výsledku:
	Název a kód indikátoru
	Výchozí hodnota
	Cílová hodnota
	Popis stanovení cílové hodnoty

	310 011 - Počet obyvatel v obcích se zkonvertovaným územním plánem
	0
	22 773
	Počet obyvatel, v případě našeho projektu města Chrudim, je z hlediska časového okamžiku stanoven k 1.1.2022 a jeho hodnota je obsahem přílohy č. 8 Specifických pravidel.



[bookmark: _GoBack]Datum cílové hodnoty: 31.12.2024
Soulad s převodem dat se standardem bude doložen dokladem o předání a převzetí díla a předáním protokolu z elektronického kontrolního nástroje.
7. [bookmark: _Toc66785516][bookmark: _Toc134617578]ZPŮSOB STANOVENÍ CEN

Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu vycházel z faktu, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno, žadatel tedy stanovil cenu na základě a způsobem pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

Předpokládanou cenu služeb žadatel stanovil na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu, při kterém musí být osloveni minimálně 3 dodavatelé nebo výrobci, kteří se poptávaným plněním zabývají či ho nabízí. V rámci průzkumu trhu bylo osloveno šest zpracovatelů, požadovanou nabídku dodali tři:

- Stanovení cen do rozpočtu projektu
	Číslo podkladu
	Podklad ze dne
	Zdroj informací
	Cena bez DPH
	Použitá cena do rozpočtu
	Princip stanovení ceny 
	Číslo VZ / hash VZ č. 
	Plánované / skutečné datum zahájení VZ

	1
	14.3.2023
	Atelier URBI spol. s r.o.
	683 000
	628 392,93 s DPH
	Průzkum trhu
	nerelevantní
	1.1.2024

	2
	5.4.2023
	A – PROJEKT Pardubice, s.r.o.
	395 000
	
	
	
	

	3
	5.4.2023
	Atelier "AURUM" s.r.o.
	480 000
	
	
	
	

	4
	-
	Josef Knotek Architekti s.r.o., Vlčnov
	nabídka nedodána
	
	
	
	

	5
	-
	Archiko Ing. arch. Milan Košař, Pardubice
	nabídka nedodána
	
	
	
	

	6
	-
	Atelier A.VE, Ing.arch. Štěpán Kočiš, Brno
	nabídka nedodána
	
	
	
	



Cena do rozpočtu projektu byla stanovena jako průměrná, protože zadavatel předpokládá růst cen na trhu v souvislostí s inflací a s časovou vytížeností architektů v souvislosti s povinnou standardizací územních plánů.

Označení zakázky v ISKP21+: Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace). 
 
8. [bookmark: _Toc66785522][bookmark: _Toc134617579]ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
· Provozní
	
Udržitelnost je doba, po kterou příjemce = město Chrudim zachová účel, cíle a výstupy projektu. Město Chrudim (Příjemce / Pořizovatel územního plánu (jeho změn)) plní povinnosti plynoucí z nového stavebního zákona - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a to zejména v souvislosti s účinností prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů a s vkládáním dat do národního geoportálu územního plánování (NGÚP). Město Chrudim učiní vložení dat ihned poté, co bude národní geoportál NGÚP spuštěn. 
Cílem je udržení výstupů projektu, tj. udržet cílové hodnoty indikátorů po dobu udržitelnosti a zajistit, aby pořízená konverze územního plánu sloužila svému účelu. 
Vlastníkem majetku pořízeného z dotace bude žadatel o podporu = město Chrudim.
Nepředpokládají se nároky na údržbu a opravy. Po provedení standardizace již budou probíhat běžné věcné změny územního plánu. 
Osoby v týmu mají již nyní k dispozici kanceláře se vším potřebným vybavením. V rámci projektu nebude třeba hledat a pronajímat prostory nové, ani pořizovat počítače, telefony a další techniku. Náklady na zaměstnance budou hrazeny z provozních nákladů města Chrudim.

· Finanční

Projekt „Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)“ nebude vyžadovat žádné provozní finanční výdaje. 

· Administrativní
Projekt bude v období udržitelnosti řídit Ing. Alena Stará, vedoucí oddělení územního plánování Městského úřadu Chrudim, která má patřičné kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost. Zvláštní odborná způsobilost byla získána v roce 2001 a od té doby kontinuálně pořizuje územně plánovací dokumentace a jejich změny pro město Chrudim.
Z hlediska dotace bude administraci projektu v době udržitelnosti zajišťovat Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje Městského úřadu Chrudim, jehož všichni pracovníci mají odborné zkušenosti s řízením projektů jak v době příprav, realizace, tak i v době udržitelnosti viz Kapitola 4.5. této studie proveditelnosti. Pracovníci pro udržitelnost projektu budou stejní jako v době realizace projektu.  

9. [bookmark: _Toc134617580][bookmark: _Hlk104472782]VEŘEJNÁ PODPORA

Projekt „Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)“ nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Veřejná podpora je v projektu vyloučena, neboť projekt nebude naplňovat alespoň jeden z následujících definičních znaků veřejné podpory: 
• zatížení veřejných rozpočtů (zdrojů); 
• zvýhodnění určitého podniku či odvětví; 
• možné narušení soutěže na vnitřním trhu EU; 
[image: ]
• možné ovlivnění obchodu mezi státy EU. 

10. [bookmark: _Toc73346733][bookmark: _Toc134617581]FINANČNÍ ANALÝZA
· Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech

-  Plán cash-flow v realizační fázi projektu
	Položka
	2023
	2024
	2025

	Náklady projektu
	0 Kč
	672 380,44 Kč
	0 Kč

	Celkové způsobilé výdaje 
	0 Kč
	672 380,44 Kč
	0 Kč

	Celkové nezpůsobilé výdaje
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	Příjmy projektu
	0 Kč
	0 Kč
	571 523,37 Kč

	Obdržená dotace
	0 Kč
	0 Kč
	571 523,37 Kč

	Cash-flow projektu
	0 Kč
	- 672 380,44 Kč
	571 523,37 Kč



· Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech

- Plán cash-flow v provozní fázi projektu
	Položka
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Provozní výdaje
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	Příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	Cash-flow projektu
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	Zdroje financování provozních výdajů – rozpočet žadatele
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	0 Kč



· Vyhodnocení plánu cash-flow

V realizační fázi projektu v letech 2023 - 2024 je cash-flow záporné z důvodu výdajů spojených s realizací projektu. Výdaje na realizaci budou nejdříve hrazeny z vlastních zdrojů žadatele. V prosinci 2024 dojde k ukončení realizace projektu a bude podána první a zároveň závěrečná žádost o platbu (ŽoP). Dotace v celkové výši 85 % způsobilých výdajů projektu bude obdržena nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2025. Od tohoto data započne pětiletá doba udržitelnosti.
Provozní cash-flow je v každém roce udržitelnosti projektu nulové, neboť projekt negeneruje příjmy a ani výdaje. 


· Položkový rozpočet prací
- Položkový rozpočet prací
	kód položky
	položka rozpočtu
	Cena za položku (bez DPH)
	Přímý výdaj/nepřímý náklad
	Výběrové řízení č.
	Popis položky rozpočtu

	1
	zpracování návrhu změny územního plánu – konverze územního plánu do jednotného standardu
	519 333 Kč
	Přímý výdaj
	1
	provedení konverze územního plánu do jednotného standardu ve formátu PDF/A a ve strojově čitelném formátu vč. prostorových dat ve vektorové formě












	1.1.1. Celkové způsobilé výdaje - přímé výdaje
	628 392, 93 Kč

	1.1.2 Nepřímé náklady (jen do výše 7 % celkových způsobilých přímých výdajů)
	43 987,51 Kč

	1.1. Celkové způsobilé výdaje
	672 380,44 Kč

	1.2. Celkové nezpůsobilé výdaje
	0 Kč

	1. Celkové výdaje
	672 380,44 Kč

	Dotace
	571 523,37 Kč

	Vlastní zdroje
	100 857,07 Kč




· Finanční plán pro variantní řešení projektu
Nerelevantní
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