

Harmonogram vypořádání oficiálních připomínek EK k Programovému dokumentu IROP

Název úkolu	Termín	Odpovědnost
Obdržení oficiálních připomínek k PD IROP ze strany EK	07. 10. 2014 (41. týden)	
Rozdělení připomínek a přiřazení osoby odpovědné za její vypořádání	08. 10. 2014	ŘO IROP
Rozeslání připomínek s prvotním rozdělením vedoucím pracovních týmů; žádost o termín jednání pracovního týmu do 09. 10. 2014	08. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání s D. Koppitzem k ITI x IPRU	08. 10. 2014	ŘO IROP
Rozdělení připomínek akceptovatelné x částečně akceptovatelné x neakceptovatelné	konec října	ŘO IROP
Jednání PT „Vzdělávání“ k obdržným připomínkám k SC 2.4	10. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání s OP PIK ke společným tématům	44. týden	ŘO IROP
Rozeslání připomínek partnerům pro přípravu argumentace k jednotlivým připomínkám EK	42. týden	ŘO IROP
Sdílení HMG na webu PS k rozpracování programů	15. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání PT „Kultura“ k obdržným připomínkám k SC 3.1	16. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání s OP Z ke společným tématům	44. týden	ŘO IROP
Jednání s OP VVV ke společným tématům	44. týden	ŘO IROP
Jednání PT „Silnice, cyklostezky a dopravní obslužnost“ k obdržným připomínkám k SC 1.1 a SC 1.2	24. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání PT „Sociální služby, sociální bydlení a sociální podnikání“ k obdržným připomínkám k SC 2.1 a SC 2.2	13. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání PT „Zdravotnictví“ k obdržným připomínkám k SC 2.3	15. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání PT „Zateplování“ k obdržným připomínkám k SC 2.5	16. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání PT „IZS“ k obdržným připomínkám k SC 1.3	16. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání PS HR/Rozpočet	16. – 17. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání PT „e-Government“ k obdržným připomínkám k SC 3.2	17. 10. 2014	ŘO IROP
Zaslání memoranda o spolupráci uzavřená s jinými subjekty	17. 10. 2014	ŘO IROP
Zaslání aktualizací termínu jednotlivých kroků v rámci přípravy zahájení implementace programů	17. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání PT „Územní plánování“ k obdržným připomínkám k SC 3.3	15. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání s OP Praha – pól růstu ČR a OP Doprava	44. týden	ŘO IROP
Jednání s oddělením korupce UV (připomínka č. 82)	24. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání PT „Zateplování“	29. 10. 2014	ŘO IROP
Jednání s T. Kuchtíkem (Brusel)	29. 10. 2014	ŘO IROP
Obdržení veškerých výstupů za PT a zapracování do PD IROP	30. 10. 2014	ŘO IROP

Jednání s MVČR a MPSV nad koordinačními mechanismy pro VS a eGov	31. 10. 2014	ŘO IROP
Obdržení podkladů od gestorů předběžných podmínek	31. 10. 2014	Gestoři předběžných podmínek
Jednání s MŠMT, MPSV, ÚV a Agenturou pro sociální začleňování – strategie pro sociálně vyloučené lokality	03. 11. 2014	ŘO IROP
Obdržení podkladů od ORSP k IN	03. 11. 2014	ŘO IROP
Jednání s OR MMR k OPP VP	04. 11. 2014	ŘO IROP
Jednání PT „Vzdělávání“ – KAP, MAP	06. 11. 2014	ŘO IROP
Zpracování návrhu vypořádání připomínek		ŘO IROP
Jednání s T. Kuchíkem (Bratislava)	07. 11. 2014	ŘO IROP
Vložení PD IROP do SFC2014	10. 11. 2014	ŘO IROP
Zaslání návrhu vypořádání připomínek MMR-NOK ke konzultaci	průběžně	ŘO IROP
Odsouhlasení implementační struktury MMR-NOK		ŘO IROP
Zaslání návrhu vypořádání připomínek partnerům ke konzultaci		ŘO IROP
Zaslání aktualizace tabulek indikátorů včetně teorií změny MMR-NOK ke konzultaci		ŘO IROP
Jednání s EK (dílní jednání k vybraným tématům)		ŘO IROP
Sdílení událostí v kalendáři PS k rozpracování programů (např. jednání s EK)	průběžně	ŘO IROP
Vypořádání připomínek EK k PD IROP	Bez termínu	ŘO IROP
Další verze PD IROP	17. 11. 2014	ŘO IOP
Jednání PT „Silnice, cyklostezky a dopravní obslužnost“ k obdrženým připomínkám k SC 1.1 a SC 1.2	25. 11. 2014	ŘO IROP
Projednání vypořádání připomínek s EK		ŘO IROP
Zaslat Strategický realizační plán, resp. harmonogram výzev na rok 2015	30. 11. 2014	ŘO IROP