

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM



Měsíční monitorovací zpráva

IROP 2021-2027

Březen 2025



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

112

vyhlášených výzev

117,7 mld. Kč

alokace všech výzev

100 %

z alokace IROP

4,8 mld. Kč

4 % alokace

397 projektů v hodnocení

5,7 mld. Kč

5 % alokace

240 schválených projektů

56,5 mld. Kč

48 % alokace

4 044 projektů s právním aktem

10,3 mld. Kč

9 % alokace

proplaceno příjemcům

9,6 mld. Kč

8 % alokace

v souhrnných ŽoP

8,2 mld. Kč

7 % alokace

900 dokončených projektů

Tabulka 1.1 – Aktuální stav administrace

Specifický cíl	Celková alokace programu (Kč)	Žádosti v procesu hodnocení			Schválené žádosti o podporu bez vydaného PA			Právní akty o poskytnutí podpory		
		Počet	Objem (Kč)	% z alokace	Počet	Objem (Kč)	% z alokace	Počet	Objem (Kč)	% z alokace
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	12 671 053 849	33	355 848 289	3%	18	222 804 275	2%	374	6 818 032 910	54%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 518 828 634	8	479 458 428	5%	5	1 755 904 609	18%	46	2 175 223 715	23%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 071 754 492	27	674 184 103	6%	36	896 729 045	8%	154	3 188 522 136	29%
3.1 Silnice II. třídy	10 368 778 630	7	823 051 376	8%	4	374 123 319	4%	55	4 622 656 114	45%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 350 376 572	21	521 750 512	4%	32	536 009 014	4%	714	11 691 969 865	81%
4.2 Sociální infrastruktura	9 229 003 346	20	558 649 906	6%	23	702 352 527	8%	157	2 056 982 149	22%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 755 783 603	18	456 515 094	5%	8	472 846 398	5%	68	1 571 182 534	16%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 010 070 301	16	272 016 865	3%	12	123 917 827	1%	245	6 000 154 767	67%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	8 127 036 417	234	389 774 230	5%	84	170 206 954	2%	1 716	3 420 633 030	42%
6.1 Čistá a aktivní mobilita	20 776 362 820	13	252 684 273	1%	18	447 715 089	2%	512	12 892 093 949	62%
7.1 Technická pomoc	2 132 458 220			0%			0%	3	2 090 796 941	98%
Celkem	117 011 506 885	397	4 783 933 077	4%	240	5 702 609 057	5%	4 044	56 528 248 111	48%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2025, poznámka: v tabulce jsou započítány pouze projekty do výše alokace jednotlivých výzev; do barevné škály není zahrnut SC 7.1

Ke konci února 2025 bylo v hodnocení 397 projektů v objemu 4,8 mld. Kč. Ve stavu schválených projektů dosud bez vydaného PA bylo 240 žádostí v objemu 5,7 mld. Kč a vydané **právní akty mělo 4 044 projektů v objemu 56,5 mld. Kč (48 % alokace IROP)**.

Tabulka 1.2 – Aktuální stav čerpání prostředků

Specifický cíl	Celková alokace programu (Kč)	Proplacené prostředky		Prostředky v SŽoP		Odesláno do EK	
		Objem (Kč)	% z alokace	Objem (Kč)	% z alokace	Objem (Kč)	% z alokace
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	12 671 053 849	461 173 149	3,6%	387 577 907	3,1%	387 577 906	3,1%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 518 828 634	314 808 527	3,3%	299 987 419	3,2%	269 760 880	2,8%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 071 754 492	42 300 960	0,4%	40 169 489	0,4%	40 169 489	0,4%
3.1 Silnice II. třídy	10 368 778 630	739 051 780	7,1%	731 934 053	7,1%	731 934 053	7,1%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 350 376 572	3 419 471 239	23,8%	3 184 024 099	22,2%	3 242 911 445	22,6%
4.2 Sociální infrastruktura	9 229 003 346	490 722 587	5,3%	468 646 281	5,1%	467 039 495	5,1%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 755 783 603	151 111 106	1,5%	143 756 819	1,5%	143 756 819	1,5%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 010 070 301	429 271 269	4,8%	342 362 062	3,8%	348 717 285	3,9%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	8 127 036 417	623 452 668	7,7%	535 920 303	6,6%	535 920 302	6,6%
6.1 Čistá a aktivní mobilita	20 776 362 820	3 571 316 218	17,2%	3 371 549 365	16,2%	3 371 549 364	16,2%
7.1 Technická pomoc	2 132 458 220	90 345 417	4,2%	90 345 417	4,2%	101 049 033	4,7%
Celkem	117 011 506 885	10 333 024 922	8,8%	9 596 273 215	8,2%	9 640 386 070	8,2%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2025; poznámka: do barevné škály není zahrnut SC 7.1

V tabulce 1.2 vidíme kumulativní objemy prostředků za jednotlivé stavy čerpání. Dosud byly žadatelům **proplaceny žádosti o platbu v celkovém objemu 10,3 mld. Kč** (8,8 % celkové alokace IROP), v souhrnných žádostech o platbu jsou kumulativně prostředky v objemu 9,6 mld. Kč (8,2 % alokace) a odesláno do EK bylo 9,6 mld. Kč (8,2 % alokace).

Tabulka 2.1 – Aktuální stav alokace po specifických cílech

Specifický cíl	Aktuální alokace IROP (Kč)	Hodnocené a schválené žádosti (Kč)	V právních aktech (Kč)	Zbývajcí alokace (Kč)	Zbývajcí alokace při úsporách v projektech ve výši 10 % (Kč)	% zazávazkování SC
	a	b	c	d = a - (b + c)	e = d+(b+c)*0,1	f = (b+c)/a
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	12 671 053 849	578 652 564	6 818 032 910	5 274 368 375	6 014 036 922	58%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 518 828 634	2 235 363 037	2 175 223 715	5 108 241 881	5 549 300 557	46%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 071 754 492	1 570 913 148	3 188 522 136	6 312 319 208	6 788 262 737	43%
3.1 Silnice II. třídy	10 368 778 630	1 197 174 695	4 622 656 114	4 548 947 821	5 130 930 902	56%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 350 376 572	1 057 759 526	11 691 969 865	1 600 647 181	2 875 620 120	89%
4.2 Sociální infrastruktura	9 229 003 346	1 261 002 433	2 056 982 149	5 911 018 764	6 242 817 222	36%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 755 783 603	929 361 492	1 571 182 534	7 255 239 577	7 505 293 979	26%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 010 070 301	395 934 692	6 000 154 767	2 613 980 842	3 253 589 788	71%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	8 127 036 417	559 981 183	3 420 633 030	4 146 422 204	4 544 483 625	49%
6.1 Čistá a aktivní mobilita	20 776 362 820	700 399 363	12 892 093 949	7 183 869 509	8 543 118 840	65%
7.1 Technická pomoc	2 132 458 220	0	2 090 796 941	41 661 279	250 740 973	98%
Celkem	117 011 506 885	10 486 542 134	56 528 248 111	49 996 716 641	56 698 195 665	57%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2025, poznámka: v tabulce jsou započítány pouze projekty do výše alokace jednotlivých výzev; do barevné škály není zahrnut SC 7.1

Tabulka 2.1 ukazuje, kolik v jednotlivých specifických cílech zbývá volné alokace na základě zaregistrovaných projektových žádostí (sloupec d). Vzhledem k tomu, že na konci roku 2024 činil objem projektových žádostí v hodnocení do výše alokace výzev 10,5 mld. Kč a objem projektů s vydaným právním aktem 56,5 mld. Kč (celkem 57 % alokace IROP), zbývá v IROP 50 mld. Kč volných prostředků. Pokud bychom počítali s úsporami ve výši 10 %, bude zbývat 56,7 mld. Kč.

V tabulce 2.2 níže uvádíme stejnou tabulku, kde jsou prostředky nasčítány dle jednotlivých prioritních os a kategorií regionů.

V kapitole „Výzvy“ je pak uvedena tabulka 3.1, kde je vyčíslena zbývajcí alokace PO a SC, započítáme-li všechny prostředky vázané v alokacích otevřených a vyhlášených výzev.

Tabulka 2.2 – Aktuální stav alokace po prioritních osách a kategoriích regionů

PO	Kategorie regionů	Aktuální alokace IROP (Kč)	Hodnocené a schválené žádosti (Kč)	V právních aktech (Kč)	Zbývající alokace PO/KR IROP (Kč)	Predikovaný stav alokace na základě budoucích úspor (Kč)	% zázavazkování PO/KR
1	Více rozvinuté regiony	1 133 270 393	24 107 014	608 181 475	500 981 903	564 210 752	56%
	Přechodové regiony	7 424 436 984	398 570 338	3 865 681 008	3 160 185 638	3 586 610 772	57%
	Méně rozvinuté regiony	4 113 346 472	155 975 211	2 344 170 426	1 613 200 834	1 863 215 398	61%
	PO celkem	12 671 053 849	578 652 564	6 818 032 910	5 274 368 375	6 014 036 922	58%
2	Více rozvinuté regiony	2 588 724 538	132 602 748	42 843 342	2 413 278 447	2 430 823 056	7%
	Přechodové regiony	8 875 888 862	1 484 562 890	2 454 180 012	4 937 145 959	5 331 020 250	44%
	Méně rozvinuté regiony	9 125 969 727	2 189 110 546	2 866 722 497	4 070 136 683	4 575 719 988	55%
	PO celkem	20 590 583 126	3 806 276 185	5 363 745 851	11 420 561 090	12 337 563 293	45%
3	Přechodové regiony	3 822 030 760	679 059 215	1 987 103 191	1 155 868 354	1 422 484 595	70%
	Méně rozvinuté regiony	6 546 747 870	518 115 480	2 635 552 923	3 393 079 467	3 708 446 307	48%
	PO celkem	10 368 778 630	1 197 174 695	4 622 656 114	4 548 947 821	5 130 930 902	56%
4	Více rozvinuté regiony	374 805 000	65 260 960	106 454 576	203 089 464	220 261 017	46%
	Přechodové regiony	15 032 164 133	1 151 380 834	7 620 079 873	6 260 703 426	7 137 849 497	58%
	Méně rozvinuté regiony	26 938 264 689	2 427 416 349	13 593 754 866	10 917 093 474	12 519 210 595	59%
	PO celkem	42 345 233 822	3 644 058 143	21 320 289 316	17 380 886 363	19 877 321 109	59%
5	Přechodové regiony	2 910 786 204	204 241 529	1 169 540 084	1 537 004 590	1 674 382 752	47%
	Méně rozvinuté regiony	5 216 250 214	355 739 654	2 251 092 946	2 609 417 613	2 870 100 873	50%
	PO celkem	8 127 036 417	559 981 183	3 420 633 030	4 146 422 204	4 544 483 625	49%
6	Více rozvinuté regiony	249 870 000			249 870 000	249 870 000	0%
	Přechodové regiony	8 801 403 889	444 314 756	5 511 470 824	2 845 618 308	3 441 196 867	68%
	Méně rozvinuté regiony	11 725 088 932	256 084 606	7 380 623 125	4 088 381 201	4 852 051 974	65%
	PO celkem	20 776 362 820	700 399 363	12 892 093 949	7 183 869 509	8 543 118 840	65%
7	Více rozvinuté regiony	78 633 264		77 104 967	1 528 298	9 238 794	98%
	Přechodové regiony	874 921 654		857 731 366	17 190 288	102 963 425	98%
	Méně rozvinuté regiony	1 178 903 301		1 155 960 608	22 942 693	138 538 754	98%
	PO celkem	2 132 458 220	0	2 090 796 941	41 661 279	250 740 973	98%
Celkem VRR		4 425 303 195	221 970 723	834 584 361	3 368 748 111	3 474 403 620	24%
Celkem PR		47 741 632 485	4 362 129 562	23 465 786 359	19 913 716 564	22 696 508 156	58%
Celkem MRR		64 844 571 205	5 902 441 848	32 227 877 391	26 714 251 965	30 527 283 889	59%
Celkem		117 011 506 885	10 486 542 134	56 528 248 111	49 996 716 641	56 698 195 665	57%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2025, poznámka: v tabulce jsou započítány pouze projekty do výše alokace jednotlivých výzev; do barevné škály není zahrnut SC 7.1

Problémové oblasti a nápravná opatření

Problémové oblasti IROP se koncentrují zejména v prioritě 1 Zlepšení výkonu veřejné správy a v prioritě 2 Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva.

Integrovaný záchranný systém - HZS ČR a P ČR (ČR, PR i MRR) - SC 2.1

ŘO komunikuje zejména s MV-GŘ HZS ČR ke zrychlení předkládání projektů ve všech výzvách SC 2.1. GŘ HZS předložilo akční plán předkládání projektů za HZS ČR, jehož plnění bude dále monitorováno. Za HZS ČR byly předloženy k 1. 3. 2025 již 4 projekty, tzn. dvakrát tolik než k 1. 2. 2025.

eGovernment - eHealth, standardizace územních plánů, neveřejné sítě - SC 1.1

U výzev eHealth č. 78, 79 a 80 proběhlo v listopadu 2024 prodloužení příjmu žádostí o 1 rok z důvodu nenaplnění alokace výzvy a časové náročnosti přípravy projektů. Dále Monitorovací výbor IROP na svém listopadovém jednání schválil úpravu kritérií pro aktivitu eHealth a následně v prosinci 2024 proběhla revize výzev eHealth č. 78, 79 a 80. V oblasti standardizace územních plánů vyhlásil ŘO v listopadu 2024 revizi výzev č. 75 a 76 a nově je možné podpořit žadatele - obce již od 1 000 obyvatel místo původní hranice 5 000 obyvatel. V oblasti neveřejných sítí žadatelé potřebují čas k přípravě projektů, protože příjem trvá teprve od 5/2024 a jedná se o jednu z technologicky nejnáročnějších výzev vůbec (optické kabely).

Zelená infrastruktura (pouze VRR) - SC 2.2

V prosinci 2024 proběhla další revize výzvy na základě požadavku hl. m. Prahy s prodloužením termínu ukončení příjmu žádostí do června 2026 a se snížením minimálních CZV projektu. ŘO dále intenzivně s hl. m. Prahou řeší přesun nevyužitých prostředků z SC 2.2 VRR do SC 2.1 VRR - ŘO předložil Monitorovacímu výboru návrh realokace k projednání a schválení v únoru 2025, přičemž realokace byla členy Monitorovacího výboru schválena. Pro vyhlášení výzvy SC 2.1 VRR je nutné vyčkat na schválení revize Programového dokumentu IROP ze strany Evospké komise.

Zdravotnictví - SC 4.3

Ve zdravotnictví by bylo čerpání ještě pomalejší, kdyby ŘO nereagoval na investice REACT-EU ve zdravotnictví a neupravil harmonogram výzev tak, aby nebyly vyhlašovány výzvy, které budou řadu měsíců bez předložených projektů. V prosinci 2024 byly vyhlášeny poslední výzvy v oblasti zdravotnictví, zaměřené na tzv. urgentní příjmy, o které se čeká velký zájem.

Cestovní ruch - SC 4.4

Centrum od jara 2024 intenzivně propaguje v regionech výzvy na cestovní ruch. Oslovilo potenciální žadatele v HSOÚ (starosty, NNO, NPÚ, Vojenské lesy atd.) formou konzultací a seminářů, informačních dnů pro obce či projektových dnů v území. Individuální výzvy č. 81 a 82 byly v srpnu 2024 prodlouženy o rok a zároveň revidovány s cílem zvýšit absorpční kapacitu žadatelů (např. zrušení podmínky pouze jednoho projektu na žadatele). V lednu 2025 došlo k rozšíření území HSOÚ na základě revize Strategie regionálního rozvoje a zároveň byla provedena příslušná úprava výzev č. 81 a 82.

Sociální bydlení - SC 4.2

ŘO vyhlásil novou sadu výzev k sociálnímu bydlení č. 101, 102, 115 a 116 s příjmem žádostí od 2/2024 do 2/2025 s mírnějšími podmínkami pro žadatele. Na přípravě revize spolupracoval pracovní tým IROP se všemi zainteresovanými aktéry. Od vyhlášení nových výzev v 2/2024 Centrum adresně oslovuje starosty větších obcí, pořádá v krajích semináře pro žadatele k výzvám, probíhá úzká spolupráce ŘO s Agenturou pro sociální začleňování u výzev zaměřených na KPSV+. V současné době probíhá diskuze pracovního týmu o úpravách kritérií hodnocení, aby se zvýšil zájem o všechny výzvy IROP na sociální bydlení. Na jednání Monitorovacího výboru IROP dne 26. 11. 2024 byl představen návrh realokace z aktivity sociálního bydlení IROP do OP ŽP a OP JAK v celkové výši 500 mil. Kč. ŘO předložil návrh revize PD IROP k projednání a schválení MoV IROP v únoru 2025, kdy byl návrh členy Monitorovacího výboru schválen. Stávající výzvy byly technicky prodlouženy a v dubnu 2025 by měl být zahájen proces revize výzev s tím, že jejich vydání je navázáno na souhlas EK s revizí Programového dokumentu IROP.

Plnicí a dobíjecí stanice – SC 6.1

ŘO v prosinci 2024 po projednání s partnery ve výzvách č. 106 a 107 prodloužil příjem žádostí o podporu o jeden rok. U výzvy č. 108 nebyla změna provedena, protože ukončení příjmu žádostí je až na konci roku 2027. Výzva je nastavena na základě strategií nositelů ITI, které jsou dlouhodobě komunikované se žadateli na území ITI, kde příprava trvá déle i s ohledem na velmi nízkou míru podpory a návazné projekty.

Stav alokace RAP, ITI a CLLD

Tabulka 2.3 – Aktuální stav alokace RAP, ITI a CLLD

Územní nástroj	Aktuální alokace (Kč)	Žádosti v procesu hodnocení (Kč)	V právních aktech (Kč)	Zbývající alokace nástrojů (Kč)	Podíl prostředků v projektech na alokaci
	a	b	c	d = a - (b + c)	e = (b+c)/a
RAP	17 645 335 238	2 372 160 371	8 422 476 877	6 850 697 991	61%
ITI	24 888 347 514	1 749 841 731	10 290 093 463	12 848 412 320	48%
CLLD	8 132 299 729	559 981 183	3 420 633 030	4 151 685 515	49%
Celkem	50 665 982 481	4 681 983 285	22 133 203 370	23 850 795 826	53%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2025, poznámka: v tabulce jsou započítány pouze projekty do výše alokace jednotlivých výzev

Tabulka 2.3 zobrazuje přehled čerpání u jednotlivých územních nástrojů – Regionální akční plán (RAP), Integrované územní investice (ITI) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). V RAP jsou projektové žádosti v hodnocení v objemu 2,4 mld. Kč a vydané právní akty v objemu 8,4 mld. Kč (celkem 61 % alokace RAP), v ITI žádosti v hodnocení v objemu 1,7 mld. Kč a vydané právní akty v objemu 10,3 mld. Kč (celkem 48 % alokace ITI). V CLLD jsou hodnoceny projekty v objemu 560 mil. Kč a vydané právní akty v objemu 4,2 mld. Kč (49 % alokace CLLD).

Tabulka 3.1 Alokace specifických cílů a prioritních os na základě ukončených, vyhlášených a otevřených výzev

Specifický cíl/prioritní osa	Alokace SC/PO	Požadavek ukončených výzev (projekty v pozitivním stavu do výše alokace výzvy)	Vázané prostředky vyhlášených a otevřených výzev	Vázaná alokace SC a PO		Volná alokace SC a PO	
	v Kč a	v Kč b	v Kč c	v Kč d = b + c	% z alokace e = d/a	v Kč f = a - d	% z alokace g = f/a
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost - PO1	12 398 738 008	5 743 990 282	6 368 777 107	12 112 767 390	97,7%	285 970 619	2,3%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 314 257 818		9 333 305 629	9 333 305 629	100,2%	-19 047 811	-0,2%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	10 833 809 474	3 758 288 405	7 079 949 534	10 838 237 939	100,0%	-4 428 465	0,0%
PO 2	20 148 067 292	3 758 288 405	16 413 255 163	20 171 543 568	100,1%	-23 476 276	-0,1%
3.1 Silnice II. třídy - PO 3	10 145 941 390		10 166 689 759	10 166 689 759	100,2%	-20 748 369	-0,2%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 041 970 112	5 762 727 179	8 506 693 263	14 269 420 442	101,6%	-227 450 331	-1,6%
4.2 Sociální infrastruktura	9 030 661 217	1 420 061 781	7 454 225 594	8 874 287 375	98,3%	156 373 842	1,7%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 546 120 347		9 285 182 410	9 285 182 410	97,3%	260 937 937	2,7%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	8 816 433 300	3 632 076 001	5 179 596 067	8 811 672 069	99,9%	4 761 231	0,1%
PO 4	41 435 184 974	10 814 864 961	30 425 697 334	41 240 562 296	99,5%	194 622 679	0,5%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) - PO 5	7 952 376 852		8 952 360 839	7 952 376 852	100,0%	0	0,0%
6.1 Čistá a aktivní mobilita - PO 6	20 329 854 363	9 814 320 236	9 920 160 644	19 734 480 880	97,1%	595 373 483	2,9%
7.1 Technická pomoc - PO 7	2 086 629 186		2 090 890 523	2 090 890 523	100,2%	-4 261 337	-0,2%
Celkem	114 496 792 065	30 131 463 885	84 337 831 370	114 469 295 255	100,0%	1 027 480 798	0,9%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2025; do barevné škály není zahrnut SC 7.1; alokace přepočtena predikčním kurzem 24,45. U MAS jsou alokace výzev průběžně upravovány, je tedy napevno počítáno se 100% zazávazkovanou alokací.

V tabulce 3.1 je uveden přehled prostředků ve SC a PO, které jsou již zazávazkovány v projektech, nebo vyhlášených a otevřených výzvách, a volná alokace, která zbývá k vyhlášení nových výzev. Nyní je v IROP v celkovém objemu zazávazkovaná celá alokace, v některých SC zbývá ještě část přidělených prostředků.

V únoru 2025 nebyly vyhlášeny žádné výzvy. Ukončeny byly výzvy 71 a 72 na podporu rozvoje a dostupnosti paliativní péče. Do výzev byly podány projekty v objemu 50 % a 46 % alokace výzev.

Tabulka 3.2 Výzvy uzavřené v únoru 2025

Název výzvy	Alokace (EFRR, v Kč)	Datum ukončení	Počet podaných žádostí	Objem všech podaných žádostí (EFRR, v Kč)	Naplnění výzvy
71. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče - SC 4.3 (MRR)	180 009 991	28.02.2025	29	89 162 439	50 %
72. výzva IROP - Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče - SC 4.3 (PR)	100 449 671	28.02.2025	18	45 902 716	46 %

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2025

Predikce žádostí o platbu

Tabulka 4.1 Predikce předložených žádostí o platbu

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec-prosinec	Celkem 2025
Predikce objemu (Kč)	907 857 296	1 384 204 934	1 120 271 836	1 414 035 760	1 335 612 460	1 331 888 691	9 623 168 862	17 117 039 839
Skutečnost objemu (Kč)	2 893 748 735	1 100 926 041						3 994 674 776
Plnění objemu	319%	80%						23%
Plnění kumulativně	319%	174%						23%
Predikce počtu	123	147	206	219	246	238	1 180	2 360
Skutečnost počtu	352	98						450
Plnění počtu	287%	67%						19%
Plnění kumulativně	287%	167%						19%

Zdroj: MS2021+ skutečnost k 1. 3. 2025; predikce k 1. 1. 2025

Tabulka 4.2 Predikce souhrnných žádostí o platbu

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec-prosinec	Celkem 2025
Predikce (Kč)	560 366 543	716 445 387	716 998 040	907 857 296	1 384 204 934	1 120 271 836	9 036 190 098	14 442 334 134
Skutečnost (Kč)	560 366 543	398 463 018						958 829 561
Plnění	100 %	56%						7%
Plnění kumulativně	100 %	75%						7%

Zdroj: MS2021+ skutečnost k 1. 3. 2025; predikce k 1. 1. 2025; pro leden uvedena v predikci skutečnost, byla již v době přípravy predikcí známa

Tabulky 4.1 a 4.2 sledují plnění predikcí předložených a souhrnných žádostí o platbu. V únoru 2025 bylo předloženo 98 žádostí o platbu v objemu 1,1 mld. Kč. Predikce objemu tak byla naplněna na 80 % a počtu na 67 %. Bylo předloženo méně žádostí o platbu než jsme předpokládali, některé byly předloženy již v lednu, kdy skutečnost trojnásobně přesáhla predikci.

V únoru 2025 byla předložena **souhrnná žádost o platbu v objemu 398,5 mil. Kč**, predikce tak byla naplněna pouze na 56 %.

Hranice pro optimální čerpání a pravidlo N+3

Tabulka 5 Predikce plnění hranic optimálního čerpání NOK

Typ finančních prostředků	Stav k	Hranice pro optimální čerpání (% z alokace IROP)	Predikce IROP (% z alokace IROP)	Skutečnost (% alokace IROP)
Právní akty	31.12.2024	45 %	48 %	47 %
	28.02.2025	-	-	49 %
	30.06.2025	55 %	59 %	
	31.12.2025	65 %	71 %	
Vyúčtované ŽoP	30.12.2024	15 %	6 %	8 %
	28.02.2025	-	-	10 %
	31.12.2025	22 %	22 %	

Zdroj: MS2021+ predikce k 1. 1. 2025, skutečnost k 1. 3. 2025; pro přepočítání z CZK do EUR byla použita makroekonomická predikce kurzu 24,4

Hranice pro optimální čerpání (HOČ) je nástroj finančního řízení a koordinace programů z úrovně MMR-NOK. Jeho účelem je analyzovat vývoj a stav čerpání a také predikce čerpání ve vztahu k těmto hranicím a zavčas tak zaznamenat případné problémy s čerpáním a plněním pravidla n+3, tím zajistit časový prostor pro řešení případných problémů a zefektivnění čerpání vůči danému finančnímu cíli (více v MP společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027). Predikce pro tyto účely byly ŘO IROP stanoveny v lednu 2025, kdy byly vloženy do MS2021+.

V roce 2024 byly splněny HOČ pro objem vydaných právních aktů. Pro rok 2025 jsou stanoveny hranice v objemu na 55 % alokace programu ke konci června a 65 % ke konci roku. Předpokládáme jejich splnění.

Pro vyúčtované žádosti o platbu je stanovena hranice čerpání k 31. 12. 2025 na 22 % alokace programu, ve stejné výši předpokládáme v lednových predikcích i její plnění. V MMZ sledujeme, jak se k HOČ přibližujeme.

Tabulka 6 Predikce plnění limitů čerpání N+3 po letech (v EUR)

	2025	2026	2027	2028
Predikce čerpání v roce n	994 506 514	830 927 475	413 721 842	171 652 449
Nad limit čerpání roku n-1	-	339 775 031	480 486 874	47 103 126
Predikce na rok n vč. čerpání nad limit roku n-1	974 787 055	1 168 152 260	909 853 571	239 840 023
Limit čerpání roku n	654 731 483	690 215 632	847 105 590	860 831 557
% z limitu čerpání roku n	149%	169%	107%	28%
Meziměsíční rozdíl	-3%	0%	2%	2%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2025; poznámka: jedná se o predikce ze všech projektů v pozitivním stavu do výše alokace výzvy, odečteny odhadované úspory 8 %, použit navýšený podíl EFRR

* objem nad 100 % plnění limitu je započítán do plnění v následujícím roce a navyšuje tak % plnění limitu čerpání

V tabulce 6 vidíme predikce plnění limitů čerpání, které jsou stanoveny na základě pravidla n+3. Při neplnění těchto limitů jsou ohroženy přidělené finanční prostředky programu. Stav monitorujeme měsíčně na základě predikcí, které vycházejí z finančních plánů všech projektů v pozitivních stavech do výše alokace výzvy. S přibývajícím počtem vyhlášených výzev a podaných projektů se predikce plnění limitu čerpání navyšuje, na druhou stranu musíme počítat dle zkušeností z minulých období s úsporami a posuny v harmonogramech projektů a také s výpadkem projektů při hodnocení či s výkyvy kurzu. Je tedy nutné predikce aktualizovat, sledovat a vyhodnocovat riziko neplnění těchto limitů.

Pro rok 2025 predikujeme naplnění limitu na 149 %. Když predikované prostředky nad 100 % limitu čerpání pro daný rok převedeme do roku následujícího, navýší se pro rok 2026 plnění na 169 % a v roce 2027 na 107 %. Objem prostředků zatím není dostatečný pro naplnění limitů n+3 pro rok 2028, nicméně vázaná alokace je dostatečná pro naplnění limitů až do r. 2028. V závislosti na přibývajících žádostech o podporu lze čekat plnění limitů i v roce 2028 a dále.

Pokles v procentních bodech u predikce pro r. 2025 oproti minulému měsíci je způsoben postupným hodnocením a realizací projektů, kdy některé projekty jsou vyřazeny z důvodu nesplnění kritérií, nebo jsou poníženy o nezpůsobilé výdaje nebo si posouvají čerpání v harmonogramech do dalších let. Dalším faktorem jsou změny kurzu.

Sledování flexibility

Tabulka 7 Sledování schválených projektů do výše alokace bez flexibility

Specifický cíl	Celková alokace programu (Kč)	Alokace bez flexibility	Schválené projekty	% z alokace bez flexibility
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	12 671 053 849	10 721 133 585	6 869 026 619	64%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 518 828 634	8 057 020 097	2 387 578 252	30%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 071 754 492	9 371 462 802	4 047 248 539	43%
3.1 Silnice II. třídy	10 368 778 630	8 772 722 236	4 896 184 656	56%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 350 376 572	12 142 119 077	11 992 626 215	99%
4.2 Sociální infrastruktura	9 229 003 346	7 808 830 453	2 503 773 744	32%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 755 783 603	8 254 548 973	2 007 478 932	24%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 010 070 301	7 623 587 154	6 096 176 653	80%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	8 127 036 417	6 876 154 414	3 519 182 359	51%
6.1 Čistá a aktivní mobilita	20 776 362 820	17 577 728 875	13 128 354 745	75%
7.1 Technická pomoc	2 132 458 220	1 804 373 688	2 090 796 941	116%
Celkem	117 011 506 885	99 009 681 355	59 538 427 654	60%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2025

V tabulce 7 sledujeme, jak se objem schválených projektů blíží k hranici alokace bez částky flexibility, což je polovina ročního závazku roku 2026 a 2027, která bude přidělena v r. 2025 v závislosti na vyhodnocení programu v polovině období (podrobněji na poslední straně MMZ). Do doby přidělení částky flexibility nesmí pro tuto část alokace ŘO vydat Rozhodnutí. Nicméně je možné mít předložené žádosti o podporu pokrývající i částku flexibility.

Seznam zkratk a vysvětlení použitých termínů

Měsíční monitorovací zpráva IROP je pravidelným reportem Integrovaného regionálního operačního programu, který zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídící orgán IROP.

Základními pilíři zprávy jsou informace o:

- aktuálním stavu realizace programu,
- vývoji predikce plnění pravidla n+3,
- stavu čerpání alokace programu

Pro přepočítání Kč na EUR se v Měsíční monitorovací zprávě IROP používá aktuální kurz Evropské centrální banky **24,987 CZK/EUR**, pokud není uvedeno jinak.

Pravidlo/limit n+3

Alokace programu na rok n musí být vyčerpána do konce roku n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků.

Stav finančních prostředků

Předložené žádosti o platbu – Finanční prostředky, které příjemci předložili ŘO/ZS k proplacení ve formě žádosti o platbu a ŘO/ZS ji zaregistroval.

Souhrnné žádosti o platbu zaúčtované v IS VIOLA – Finanční prostředky, které ŘO předložil MF-PCO v rámci souhrnné žádosti a MF-PCO provedl kontrolu formální správnosti a zaúčtoval je v IS VIOLA.

Certifikované prostředky – Finanční prostředky, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni programu, které zaručují, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR, a které byly zahrnuty ve výkazu výdajů předkládaném EK.

Částka flexibility

V souladu s čl. 86 (1) obecného nařízení bude částka odpovídající 50 % příspěvku na roky 2026 a 2027 přidělena na základě důkladného a hloubkového hodnocení v polovině období, které povede k příslušným změnám programu v roce 2025. Toto hodnocení přezkoumá původní priority a cíle programu a zohlední pokrok při dosahování cílů do konce roku 2024, změny socioekonomické situace či nové úkoly identifikované v doporučeních pro jednotlivé země.

Zkratky

Centrum – Centrum pro regionální rozvoj ČR
CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj
EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj
IROP – Integrovaný regionální operační program
ITI – Integrované územní investice
IS – Informační systém
MF-PO – Ministerstvo financí – Platební orgán
OP – Operační program
RAP – Regionální akční plán
ŘO – Řídící orgán
SC – Specifický cíl
SŽoP – Souhrnné žádosti o platbu
ZS – Zprostředkující subjekt (Pro IROP Centrum pro regionální rozvoj ČR)
ŽoP – Žádost/i o platbu

Buffer

Míra podpory z EU je nejčastěji 85 % celkových způs. výdajů, nicméně může být i nižší, což umožní podpořit více projektů. EK proplácí vždy fixně 85 % a pouze do výše alokace OP, a proto vzniká na účtu Národního fondu (MF-PO) průběžný převis prostředků (buffer), který je v čase spotřebováván a v případě dočerpání alokace OP bude na konci období prázdný.