

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM



Měsíční monitorovací zpráva IROP 2021-2027

Září 2024



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Aktuální stav realizace programu

Tabulka 1.1 – Aktuální stav administrace

Specifický cíl	Celková alokace programu (Kč)	Žádosti v procesu hodnocení			Schválené žádosti o podporu bez vydaného PA			Právní akty o poskytnutí podpory		
		Počet	Objem (Kč)	% z celkové alokace	Počet	Objem (Kč)	% z celkové alokace	Počet	Objem (Kč)	% z celkové alokace
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	12 699 451 777	19	299 454 705	2%	16	244 052 621	2%	302	5 670 818 359	45%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 540 161 903	6	563 262 350	6%	1	44 592 630	0%	40	1 632 324 562	17%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 096 568 125	44	931 614 152	8%	58	1 543 212 936	14%	78	1 739 926 854	16%
3.1 Silnice II. třídy	10 392 016 778	8	840 666 973	8%	3	272 957 803	3%	44	3 824 560 827	37%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 382 538 139	43	606 549 172	4%	29	564 117 144	4%	636	10 426 587 998	72%
4.2 Sociální infrastruktura	9 249 687 069	16	337 151 982	4%	16	313 073 271	3%	136	1 793 297 307	19%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 777 647 928	8	176 717 498	2%	5	247 132 688	3%	60	1 385 699 739	14%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 030 263 359	26	188 617 714	2%	10	128 261 912	1%	205	5 650 135 548	63%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	8 145 250 450	438	833 610 096	10%	114	192 184 548	2%	899	1 928 626 808	24%
6.1 Čistá a aktivní mobilita	20 822 926 086	28	1 035 512 530	5%	21	513 087 144	2%	460	11 461 646 575	55%
7.1 Technická pomoc	2 137 237 411	1	8 173 920	0%			0%	2	2 082 623 021	97%
Celkem	117 273 749 026	637	5 821 331 092	5%	273	4 062 672 696	3%	2 862	47 596 247 599	41%

Zdroj: MS2021+ k 1. 9. 2024, poznámka: v tabulce jsou započítány pouze projekty do výše alokace jednotlivých výzev; do barevné škály není zahrnut SC 7.1

Ke konci srpna 2024 bylo v hodnocení 637 projektů v objemu 5,8 mld. Kč. Ve stavu schválených projektů bylo 273 žádostí v objemu 4,1 mld. Kč a vydaná **Rozhodnutí mělo 2 862 projektů v objemu 47,6 mld. Kč (41 % alokace IROP).**

Tabulka 1.2 – Aktuální stav čerpání prostředků

Specifický cíl	Celková alokace programu (Kč)	Proplacené prostředky		Prostředky v SŽoP		Certifikované prostředky	
		Objem (Kč)	% z celkové alokace	Objem (Kč)	% z celkové alokace	Objem (Kč)	% z celkové alokace
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	12 699 451 777	123 677 347	1,0%	109 934 736	0,9%	54 370 670	0,4%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 540 161 903	40 545 906	0,4%	40 545 906	0,4%	7 791 874	0,1%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 096 568 125		0,0%		0,0%		0,0%
3.1 Silnice II. třídy	10 392 016 778	90 884 863	0,9%	90 884 863	0,9%		0,0%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 382 538 139	1 463 145 261	10,2%	1 333 847 077	9,3%	846 216 119	5,9%
4.2 Sociální infrastruktura	9 249 687 069	351 401 746	3,8%	317 132 359	3,4%	217 041 608	2,3%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 777 647 928	87 685 370	0,9%	85 690 239	0,9%	36 449 771	0,4%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 030 263 359	175 796 042	1,9%	168 551 635	1,9%	143 121 829	1,6%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	8 145 250 450	118 557 621	1,5%	103 075 850	1,3%	35 704 472	0,4%
6.1 Čistá a aktivní mobilita	20 822 926 086	1 896 418 470	9,1%	1 838 606 631	8,8%	1 287 811 437	6,2%
7.1 Technická pomoc	2 137 237 411	41 396 191	1,9%		0,0%		0,0%
Celkem	117 273 749 026	4 389 508 817	3,7%	4 088 269 296	3,5%	2 628 507 779	2,2%

Zdroj: MS2021+ k 1. 9. 2024; poznámka: do barevné škály není zahrnut SC 7.1

V tabulce 1.2 vidíme kumulativní objemy prostředků za jednotlivé stavy čerpání. Dosud byly žadatelům proplaceny žádosti o platbu v celkovém objemu 4,4 mld. Kč (3,7 % celkové alokace IROP), v souhrnných žádostech o platbu jsou kumulativně prostředky v objemu 4,1 mld. Kč (3,5 % alokace) a v certifikaci bylo 2,6 mld. Kč (2,2 % alokace).

Tabulka 2.1 – Aktuální stav alokace po specifických cílech

Specifický cíl	Aktuální alokace IROP (Kč)	Hodnocené a schválené žádosti (Kč)	V právních aktech (Kč)	Zbývající alokace (Kč)	Zbývající alokace při úsporách v projektech ve výši 10 % (Kč)	% zazávkování SC
	a	b	c	d = a - (b + c)	e = d+(b+c)*0,1	f = (b+c)/a
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	12 699 451 777	543 507 326	5 670 818 359	6 485 126 092	7 106 558 660	49%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 540 161 903	607 854 980	1 632 324 562	7 299 982 361	7 524 000 315	23%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 096 568 125	2 474 827 088	1 739 926 854	6 881 814 183	7 303 289 578	38%
3.1 Silnice II. třídy	10 392 016 778	1 113 624 776	3 824 560 827	5 453 831 175	5 947 649 735	48%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 382 538 139	1 170 666 315	10 426 587 998	2 785 283 826	3 945 009 258	81%
4.2 Sociální infrastruktura	9 249 687 069	650 225 253	1 793 297 307	6 806 164 509	7 050 516 765	26%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 777 647 928	423 850 186	1 385 699 739	7 968 098 003	8 149 052 995	19%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 030 263 359	316 879 627	5 650 135 548	3 063 248 184	3 659 949 702	66%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	8 145 250 450	1 025 794 643	1 928 626 808	5 190 828 999	5 486 271 144	36%
6.1 Čistá a aktivní mobilita	20 822 926 086	1 548 599 674	11 461 646 575	7 812 679 836	9 113 704 461	62%
7.1 Technická pomoc	2 137 237 411	8 173 920	2 082 623 021	46 440 471	255 520 165	98%
Celkem	117 273 749 026	9 884 003 788	47 596 247 599	59 793 497 640	65 541 522 779	49%

Zdroj: MS2021+ k 1. 9. 2024, poznámka: v tabulce jsou započítány pouze projekty do výše alokace jednotlivých výzev; do barevné škály není zahrnut SC 7.1

Tabulka 2.1 ukazuje, kolik v jednotlivých specifických cílech zbývá volné alokace na základě zaregistrovaných projektových žádostí (sloupec d). Vzhledem k tomu, že na konci srpna 2024 činil objem projektových žádostí v hodnocení do výše alokace výzev 9,8 mld. Kč a objem projektů s vydaným právním aktem 47,6 mld. Kč (celkem 49 % alokace IROP), zbývá v IROP 60 mld. Kč volných prostředků. Pokud bychom počítali s úsporami ve výši 10 %, bude zbývat 65,5 mld. Kč.

V tabulce 2.2 níže uvádíme stejnou tabulku, kde jsou prostředky nasčítány dle jednotlivých prioritních os a kategorií regionů.

V kapitole „Výzvy“ je pak uvedena tabulka 3.1, kde je vyčíslena zbývající alokace PO a SC, započítáme-li všechny prostředky vázané v alokacích otevřených a vyhlášených výzev.

Tabulka 2.2 – Aktuální stav alokace po prioritních osách a kategoriích regionů

PO	Kategorie regionů	Aktuální alokace IROP (Kč)	Hodnocené a schválené žádosti (Kč)	V právních aktech (Kč)	Zbývající alokace PO/KR IROP (Kč)	Predikovaný stav alokace na základě budoucích úspor (Kč)	% zazávkování PO/KR
1	Více rozvinuté regiony	1 135 810 239	81 743 930	487 411 976	566 654 333	623 569 923	50%
	Přechodové regiony	7 441 076 375	267 140 856	3 264 264 811	3 909 670 708	4 262 811 275	47%
	Méně rozvinuté regiony	4 122 565 162	194 622 540	1 919 141 572	2 008 801 050	2 220 177 462	51%
	PO celkem	12 699 451 777	543 507 326	5 670 818 359	6 485 126 092	7 106 558 660	49%
2	Více rozvinuté regiony	2 594 526 298	123 153 564		2 471 372 734	2 483 688 090	5%
	Přechodové regiony	8 895 781 197	1 355 423 711	1 569 822 194	5 970 535 291	6 263 059 882	33%
	Méně rozvinuté regiony	9 146 422 534	1 604 104 793	1 802 429 222	5 739 888 519	6 080 541 921	37%
	PO celkem	20 636 730 029	3 082 682 068	3 372 251 417	14 181 796 544	14 827 289 893	31%
3	Přechodové regiony	3 830 596 563	659 048 769	1 451 691 539	1 719 856 255	1 930 930 286	55%
	Méně rozvinuté regiony	6 561 420 215	454 576 007	2 372 869 288	3 733 974 920	4 016 719 449	43%
	PO celkem	10 392 016 778	1 113 624 776	3 824 560 827	5 453 831 175	5 947 649 735	48%
4	Více rozvinuté regiony	375 645 000	15 729 941	74 324 643	285 590 416	294 595 874	24%
	Přechodové regiony	15 065 853 699	895 748 738	6 925 302 724	7 244 802 238	8 026 907 384	52%
	Méně rozvinuté regiony	26 998 637 796	1 650 142 703	12 256 093 225	13 092 401 869	14 483 025 462	52%
	PO celkem	42 440 136 495	2 561 621 381	19 255 720 592	20 622 794 523	22 804 528 720	51%
5	Přechodové regiony	2 917 309 757	350 229 355	609 592 546	1 957 487 856	2 053 470 046	33%
	Méně rozvinuté regiony	5 227 940 693	675 565 288	1 319 034 261	3 233 341 144	3 432 801 099	38%
	PO celkem	8 145 250 450	1 025 794 643	1 928 626 808	5 190 828 999	5 486 271 144	36%
6	Více rozvinuté regiony	250 430 000			250 430 000	250 430 000	0%
	Přechodové regiony	8 821 129 291	524 836 471	5 003 700 283	3 292 592 537	3 845 446 212	63%
	Méně rozvinuté regiony	11 751 366 795	1 023 763 203	6 457 946 292	4 269 657 300	5 017 828 249	64%
	PO celkem	20 822 926 086	1 548 599 674	11 461 646 575	7 812 679 836	9 113 704 461	62%
7	Více rozvinuté regiony	78 809 495	301 440	76 803 527	1 704 528	9 415 025	98%
	Přechodové regiony	876 882 498	3 353 280	854 378 086	19 151 132	104 924 269	98%
	Méně rozvinuté regiony	1 181 545 419	4 519 200	1 151 441 408	25 584 810	141 180 871	98%
	PO celkem	2 137 237 411	8 173 920	2 082 623 021	46 440 471	255 520 165	98%
Celkem VRR		4 503 583 261	4 435 221 032	220 928 875	638 540 147	3 575 752 011	19%
Celkem PR		48 586 143 693	47 848 629 380	4 055 781 179	19 678 752 184	24 114 096 017	50%
Celkem MRR		65 991 619 689	64 989 898 615	5 607 293 734	27 278 955 268	32 103 649 612	51%
Celkem		119 081 346 643	117 273 749 026	9 884 003 788	47 596 247 599	59 793 497 640	49%

Zdroj: MS2021+ k 1. 9. 2024, poznámka: v tabulce jsou započítány pouze projekty do výše alokace jednotlivých výzev; do barevné škály není zahrnut SC 7.1

Problémové oblasti a nápravná opatření

Problémové oblasti IROP se koncentrují zejména v prioritě 1 Zlepšení výkonu veřejné správy a v prioritě 2 Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva.

Integrovaný záchranný systém - HZS ČR a P ČR (ČR, PR i MRR) - SC 2.1

ŘO komunikuje zejména s MV-GŘ HZS ČR ke zrychlení předkládání projektů ve všech výzvách SC 2.1. Za HZS ČR byl ke konci srpna předložen pouze jeden projekt. Na podzim 2024 má GŘ HZS předložit akční plán předkládání projektů za obě složky MV.

eGovernment - eHealth, standardizace územních plánů, neveřejné sítě - SC 1.1

V oblasti eHealth probíhá intenzivní komunikace s Ministerstvem zdravotnictví na precizaci požadavků výzev a k rozšíření podporovaných funkcionalit. V oblasti standardizace územních plánů ŘO spolupracuje s odborem územního plánování na MMR, který propaguje v regionech možnosti podpory, a rovněž se uvažuje o rozšíření výzvy i na obce pod 5000 obyvatel. V oblasti neveřejných sítí žadatelé potřebují čas k přípravě projektů, protože příjem trvá teprve od 5/2024 a jedná se o jednu z technologicky nejnáročnějších výzev vůbec (optické kabely).

Zelená infrastruktura (pouze VRR) - SC 2.2

V oblasti zelené infrastruktury ŘO jedná s Magistrátem hlavního města Prahy o připravovaných projektech a příčinách ve zpoždění předkládání žádostí. Na základě požadavku Magistrátu hlavního města Prahy byl prodloužen příjem žádostí o podporu z 6/2024 do 6/2025, v červnu 2024 byl upořádán seminář k SC 2.2 IROP pro Prahu a její MČ (nad rámec původního semináře při vyhlášení výzvy), seminář pořádal Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s CRR, ŘO IROP a AOPK ČR. Nevyužitě prostředky z VRR v SC 2.2 by se mohly využít ve SC 2.1 na podporu integrovaného záchranného systému.

Zdravotnictví - SC 4.3

Ve zdravotnictví by bylo čerpání ještě pomalejší, kdyby ŘO nereagoval na investice REACT-EU ve zdravotnictví a neupravil harmonogram výzev tak, aby nebyly vyhlašovány výzvy, které budou řadu měsíců bez předložených projektů. Výzvy jsou vyhlašovány v souladu s harmonogramem výzev na rok 2024. ŘO provádí revizi 31. a 32. výzvy doplněním dalšího podporovaného oboru zdravotní péče, který nebylo možné financovat z NPO a byl o něj napříč ČR velký zájem, čímž bude zajištěn vyšší počet předložených žádostí.

Cestovní ruch - SC 4.4

Centrum od jara 2024 intenzivně propaguje v regionech výzvy na cestovní ruch. Oslovilo potenciální žadatele v HSOÚ (starosty, NNO, NPÚ, Vojenské lesy atd.) formou konzultací a seminářů, informačních dnů pro obce či projektových dnů v území. Individuální výzvy č. 81 a 82 byly v srpnu 2024 prodlouženy o rok a zároveň revidovány s cílem zvýšit absorpční kapacitu žadatelů (např. zrušení podmínky pouze jednoho projektu na žadatele). Do konce roku 2024 by mělo dojít k rozšíření území HSOÚ na základě revize SRR.

Sociální bydlení - SC 4.2

ŘO vyhlásil novou sadu výzev k sociálnímu bydlení č. 101, 102, 115 a 116 s příjmem žádostí od 2/2024 do 2/2025 s mírnějšími podmínkami pro žadatele. Na přípravě revize spolupracoval pracovní tým IROP se všemi zainteresovanými aktéry. Od vyhlášení nových výzev v 2/2024 Centrum adresně oslovuje starosty větších obcí, pořádá v krajích semináře pro žadatele k výzvám, probíhá úzká spolupráce ŘO s Agenturou pro sociální začleňování u výzev zaměřených na KPSV+.

Plnicí a dobíjecí stanice – SC 6.1

ŘO provedl v červenci 2024 na základě podnětů potenciálních žadatelů revizi výzev č. 106 a 107 pro plnicí a dobíjecí stanice a snížil minimální CZV z 5 na 3 mil. Kč. V současné době probíhá průzkum absorpční kapacity u téměř 100 dopravců. U výzvy č. 108 nebyla změna provedena, protože je nastavena na základě strategií nositelů ITI, které jsou dlouhodobě komunikované se žadateli na území ITI, kde příprava trvá déle i s ohledem na velmi nízkou míru podpory a návazné projekty.

Tabulka 2.3 – Aktuální stav alokace RAP, ITI a CLLD

Územní nástroj	Aktuální alokace (Kč)	Žádosti v procesu hodnocení (Kč)	V právních aktech (Kč)	Zbývající alokace nástrojů (Kč)	Podíl prostředků v projektech na alokaci
	a	b	c	d = a-(b + c)	e = (b+c)/a
RAP	17 684 881 353	1 790 343 935	6 922 266 857	8 972 270 561	49%
ITI	24 944 126 418	2 411 019 202	7 875 154 962	14 657 952 254	41%
CLLD	8 150 525 557	1 025 794 643	1 928 626 808	5 196 104 106	36%
Celkem	50 779 533 328	5 227 157 781	16 726 048 627	28 826 326 921	43%

Zdroj: MS2021+ k 1. 9. 2024, poznámka: v tabulce jsou započítány pouze projekty do výše alokace jednotlivých výzev

Tabulka 2.3 zobrazuje přehled čerpání u jednotlivých územních nástrojů – Regionální akční plán (RAP), Integrované územní investice (ITI) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). V RAP jsou nyní projektové žádosti v hodnocení v objemu 1,8 mld. Kč a vydané právní akty v objemu téměř 6,9 mld. Kč (celkem 49 % alokace RAP), v ITI žádosti v hodnocení v objemu 2,4 mld. Kč a vydané právní akty v objemu 7,9 mld. Kč (celkem 41 % alokace ITI). V CLLD jsou hodnoceny projekty v objemu 1 mld. Kč a vydané právní akty v objemu téměř 1,9 mil. Kč (36 % alokace CLLD).

Výzvy

106 vyhlášených výzev	112, 9 mld. Kč alokace všech výzev	96,3 % z alokace IROP
---------------------------------	--	---------------------------------

Tabulka 3.1 Alokace specifických cílů a prioritních os na základě ukončených, vyhlášených a otevřených výzev

Specifický cíl/prioritní osa	Alokace SC/PO	Požadavek ukončených výzev (projekty v pozitivním stavu do výše alokace výzvy)	Vázané prostředky vyhlášených a otevřených výzev	Vázaná alokace SC a PO		Volná alokace SC a PO	
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	% z alokace	v Kč	% z alokace
	a	b	c	d = b + c	e = d/a	f = a - c	g = f/a
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost - PO1	12 699 451 777	5 597 822 229	6 368 777 107	11 966 599 337	94%	732 852 440	6%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 540 161 903		9 333 305 629	9 333 305 629	98%	0	0%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 096 568 125	3 627 889 368	7 079 949 534	10 707 838 902	96%	0	0%
PO 2	20 636 730 029	3 627 889 368	16 413 255 163	20 041 144 531	97%	0	0%
3.1 Silnice II. třídy - PO 3	10 392 016 778		10 166 689 759	10 166 689 759	98%	0	0%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 382 538 139	5 685 610 455	8 506 693 263	14 192 303 718	99%	190 234 421	1%
4.2 Sociální infrastruktura	9 249 687 069	1 542 908 561	7 454 225 594	8 997 134 155	97%	252 552 915	3%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 777 647 928		4 858 747 246	4 858 747 246	50%	4 918 900 682	50%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 030 263 359	3 619 575 414	5 179 596 067	8 799 171 481	97%	231 091 878	3%
PO 4	42 440 136 495	10 848 094 430	25 999 262 170	36 847 356 600	87%	5 592 779 896	13%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) - PO 5	8 145 250 450		7 968 689 380	7 968 689 380	98%	0	0%
6.1 Čistá a aktivní mobilita - PO 6	20 822 926 086	8 284 957 769	11 948 139 518	20 233 097 287	97%	589 828 799	3%
7.1 Technická pomoc - PO 7	2 137 237 411		2 090 890 523	2 090 890 523	98%	0	0%
Celkem	117 273 749 026	28 358 763 796	81 894 222 357	110 252 986 153	94%	7 020 762 874	6%

Zdroj: MS2021+ k 1.9. 2024; do barevné škály není zahrnut SC 7.1

V tabulce 3.1 je uveden přehled prostředků ve SC a PO, které jsou již zazávkovány v projektech, nebo vyhlášených a otevřených výzvách, a volná alokace, která zbývá k vyhlášení nových výzev. Nyní je v IROP vázáno již 94 % alokace, a k vyhlášení dalších výzev tak zbývá 6 % prostředků přidělených z Evropské unie. V plánu je vyhlášení výzev ve SC 4.3 na podporu ochrany veřejného zdraví, integrované onkologické péče a vzniku a modernizace urgentních příjmů, čímž bude pokryta téměř celá zbývající alokace programu. V srpnu nebyly vyhlášeny, ani ukončeny žádné výzvy.

Predikce žádostí o platbu

Tabulka 4.1 Predikce předložených žádostí o platbu

	Leden-červen	Červenec*	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem 2024
Predikce objemu (Kč)	3 409 833 206	1 141 588 984	593 524 137	2 688 400 063	2 355 606 595	1 709 563 334	2 162 823 328	14 061 339 647
Skutečnost objemu (Kč)	2 652 671 479	1 141 588 984	685 547 853					4 479 808 315
Plnění objemu	78%	100%	116%					32%
Plnění kumulativně (od 7/2024)	78%	100%	105%					
Predikce počtu	341	92	36	125	162	126	110	992
Skutečnost počtu	335	92	74					501
Plnění počtu	98%	100%	208%					50%
Plnění kumulativně (od 7/2024)	98%	100%	130%					

Zdroj: MS2021+ skutečnost k 1. 9. 2024; predikce k 1. 8. 2024; poznámka: predikce ze schválených projektových žádostí, do výše alokace výzvy, započítány úspory ve výši 8 %; pro červenec je v obou řádcích skutečnost

Tabulka 4.2 Predikce souhrnných žádostí o platbu

	Leden-červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem 2024
Predikce (Kč)	3 420 714 149	479 695 974	386 075 760	156 841 433	261 173 815	475 660 451	264 034 800	5 444 196 381
Skutečnost (Kč)	2 027 884 262	506 480 178	330 709 050					2 865 073 489
Plnění	59%	106%	86%					53%
Plnění kumulativně (od 7/2024)	59%	106%	97%					

Zdroj: MS2021+ skutečnost k 1. 9. 2024; predikce k 24. 6. 2024; poznámka: predikce ze schválených projektových žádostí, do výše alokace výzvy, započítány úspory ve výši 8 %

Tabulky 4.1 a 4.2 sledují plnění predikcí předložených a souhrnných žádostí o platbu. Predikce předložených ŽoP byly vytvořeny k 1.8., kdy už byla známa skutečnost za červenec. V srpnu bylo **předloženo 74 ŽoP v objemu 685,5 mil. Kč**, predikce počtu byla naplněna na 208 % a predikce objemu na 116 %. Byla předložena **souhrnná žádost o platbu v objemu 331 mil. Kč**, což představuje 86 % predikované částky.

Důvodem nižších plnění predikcí jsou především změny v projektech – předkládání ŽoP v nižších objemech, než bylo původně vyplněno v MS2021+, často z důvodu rozdělení ŽoP do více žádostí s nižším objemem nebo odklad části výdajů do pozdějších fází projektu nebo odkládání termínů předložení žádosti o platbu oproti původně plánovanému termínu.

Hranice pro optimální čerpání a pravidlo N+3

Tabulka 5 Predikce plnění optimálních hranic čerpání NOK

Typ finančních prostředků	Stav k	Hranice pro optimální čerpání (% z alokace IROP)	Predikce IROP (% z alokace IROP)	Skutečnost (% alokace IROP)
Právní akty	30.6.2024	35 %	37 %	38 %
	31.7.2024	-	-	40 %
	31.08.2024	-	-	42 %
	31.12.2024	45 %	48 %	
Vyúčtované ŽoP	31.7.2024	-	-	5 %
	31.8.2024	-	-	5 %
	31.12.2024	15 %	6 %	

Zdroj: MS2021+ predikce k 2.1.2024, skutečnost k 1.9.2024; pro přepočítání alokace z EUR do CZK byla použita makroekonomická predikce kurzu 24,4

Hranice pro optimální čerpání je nástroj finančního řízení a koordinace programů z úrovně MMR-NOK. Jeho účelem je analyzovat vývoj a stav čerpání a také predikce čerpání ve vztahu k těmto hranicím a zavčas tak zaznamenat případné problémy s čerpáním a plněním pravidla n+3, tím zajistit časový prostor pro řešení případných problémů a zefektivnění čerpání vůči danému finančnímu cíli (více v MP společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027).

Predikce pro tyto účely byly ŘO IROP stanoveny v lednu 2024, kdy jsou vkládány do MS2021+.

Optimální hranice čerpání pro právní akty byla k 30. 6. 2024 stanovena na 35 % alokace IROP, dle predikcí k 2. 1. 2024 jsme předpokládali vydání PA v objemu 37 % alokace IROP. Ke konci června byly vydány právní akty v objemu 43,1 mld. Kč, což představuje 38 % alokace IROP a hranice tak byla překročena.

Pro vyúčtované žádosti o platbu je stanovena hranice čerpání k 31.12.2024 na úrovni 15 % alokace IROP. Dle predikcí tato hranice nebude do konce roku 2024 naplněná. Hranice stanovená NOK je vyšší než limit n+3 pro rok 2025, považujeme jí proto za nereálně vysokou a její neplnění z našeho pohledu není samo o sobě rizikem.

Tabulka 6 Predikce plnění limitů čerpání N+3 po letech (v EUR)

PO	Alokace PO	Predikce do konce 2025	Predikce na rok 2026	Predikce na rok 2027	Predikce na rok 2028
1 Zlepšení výkonu veřejné správy	507 105 849	95 291 381	83 292 143	39 137 336	7 489 190
2 IZS, revitalizace měst a obcí	824 051 832	49 191 516	88 780 009	41 106 343	56 755 983
3 Rozvoj dopravní infrastruktury	414 966 928	74 432 974	72 714 404	30 261 155	576 041
4 Vzdělávací, sociální a infrastruktura ve zdravotnictví, kultura, cestovní ruch	1 694 690 592	367 482 616	238 905 377	113 643 136	33 698 423
5 Komunitně vedený místní rozvoj	325 250 587	72 402 368	26 646 390	3 916 342	917 902
6 Čistá a aktivní mobilita	831 486 886	200 437 221	144 651 634	56 252 144	4 481 790
Celkem v EUR	4 682 895 381	859 238 075	861 896 549	284 316 454	103 919 330
Limit čerpání EUR		652 331 483	809 615 632	847 105 590	860 831 557
% z limitu čerpání		132%	106%	34%	12%
Meziměsíční rozdíl		-2%	7%	3%	2%

Zdroj: MS2021+ k 1. 9. 2024; poznámka: jedná se o predikce ze všech projektů v pozitivním stavu do výše alokace výzvy, použity odhadované úspory 8 % a navýšený podíl EFRR

* objem nad 100 % plnění limitu je započítán do plnění v následujícím roce a navyšuje tak % plnění limitu čerpání

V tabulce 6 vidíme predikce plnění limitů čerpání, které jsou stanoveny na základě pravidla n+3. Při neplnění těchto limitů jsou ohroženy přidělené finanční prostředky programu. Stav monitorujeme měsíčně na základě predikcí, které vycházejí z finančních plánů všech projektů v pozitivních stavech do výše alokace výzvy. S přibývajícím počtem vyhlášených výzev a podaných projektů se predikce plnění limitu čerpání navyšuje, na druhou stranu musíme počítat dle zkušeností z minulých období s úsporami a posuny v harmonogramech projektů a také s výpadkem projektů při hodnocení či s výkyvy kurzu. Je tedy nutné predikce aktualizovat, sledovat a vyhodnocovat riziko neplnění těchto limitů. Pro rok 2025 predikujeme naplnění limitu na 132 %. Když prostředky nad 100 % limitu čerpání pro daný rok převedeme do roku 2026, navýší se pro tento rok plnění na 106 %. Objem prostředků zatím není dostatečný pro naplnění limitů n+3 pro roky 2027 a 2028, nicméně vázaná alokace je dostatečná pro naplnění limitů až do r. 2028. V závislosti na přibývajících žádostech o podporu lze čekat plnění limitů i v roce 2027 a dále.

Rozdíl v procentních bodech u predikce pro r. 2025 oproti minulému měsíci je způsoben postupným hodnocením a realizací projektů, kdy některé projekty jsou vyřazeny z důvodu nesplnění kritérií, nebo jsou poníženy o nezpůsobilé výdaje nebo si posouvají čerpání v harmonogramech do dalších let.

Sledování flexibility

Tabulka 7 Sledování schválených projektů do výše alokace bez flexibility

Specifický cíl	Celková alokace programu (Kč)	Alokace bez flexibility	Schválené projekty	% z alokace bez flexibility
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	12 699 451 777	10 745 161 419	5 873 287 038	55%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 540 161 903	8 075 077 212	1 676 917 192	21%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 096 568 125	9 392 465 800	3 132 818 665	33%
3.1 Silnice II. třídy	10 392 016 778	8 792 383 358	3 824 560 827	43%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 382 538 139	12 169 331 574	10 888 747 553	89%
4.2 Sociální infrastruktura	9 249 687 069	7 826 331 334	2 006 113 703	26%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 777 647 928	8 273 048 783	1 630 356 004	20%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 030 263 359	7 640 672 873	5 746 081 652	75%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	8 145 250 450	6 891 565 014	1 982 884 513	29%
6.1 Čistá a aktivní mobilita	20 822 926 086	17 617 123 473	11 832 587 560	67%
7.1 Technická pomoc	2 137 237 411	1 808 417 587	2 082 623 021	115%
Celkem	117 273 749 026	99 231 578 427	41 042 722 592	41%

Zdroj: MS2021+ k 1.9. 2024

V tabulce 7 sledujeme, jak se objem schválených projektů blíží k hranici alokace bez částky flexibility, což je polovina ročního závazku roku 2026 a 2027, která bude přidělena v r. 2025 v závislosti na vyhodnocení programu v polovině období (podrobněji na poslední straně MMZ). Do doby přidělení částky flexibility nesmí pro tuto část alokace ŘO vydat Rozhodnutí. Nicméně je možné mít předložené žádosti o podporu pokrývající i částku flexibility.

Seznam zkratk a vysvětlení použitých termínů

Měsíční monitorovací zpráva IROP je pravidelným reportem Integrovaného regionálního operačního programu, který zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP.

Základními pilíři zprávy jsou informace o:

- aktuálním stavu realizace programu,
- vývoji predikce plnění pravidla n+3,
- stavu čerpání alokace programu

Pro přepočítání Kč na EUR se v Měsíční monitorovací zprávě IROP používá aktuální kurz Evropské centrální banky **25,043 CZK/EUR**, pokud není uvedeno jinak.

Pravidlo/limit n+3

Alokace programu na rok n musí být vyčerpána do konce roku n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků.

Stav finančních prostředků

Předložené žádosti o platbu – Finanční prostředky, které příjemci předložili ŘO/ZS k proplacení ve formě žádosti o platbu a ŘO/ZS ji zaregistroval.

Souhrnné žádosti o platbu zaúčtované v IS VIOLA – Finanční prostředky, které ŘO předložil MF-PCO v rámci souhrnné žádosti a MF-PCO provedl kontrolu formální správnosti a zaúčtoval je v IS VIOLA.

Certifikované prostředky – Finanční prostředky, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni programu, které zaručují, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR, a které byly zahrnuty ve výkazu výdajů předkládaném EK.

Částka flexibility

V souladu s čl. 86 (1) obecného nařízení bude částka odpovídající 50 % příspěvku na roky 2026 a 2027 přidělena na základě důkladného a hloubkového hodnocení v polovině období, které povede k příslušným změnám programu v roce 2025. Toto hodnocení přezkoumá původní priority a cíle programu a zohlední pokrok při dosahování cílů do konce roku 2024, změny socioekonomické situace či nové úkoly identifikované v doporučeních pro jednotlivé země.

Zkratky

Centrum – Centrum pro regionální rozvoj ČR
CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj
EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj
IROP – Integrovaný regionální operační program
ITI – Integrované územní investice
IS – Informační systém
MF-PO – Ministerstvo financí – Platební orgán
OP – Operační program
RAP – Regionální akční plán
ŘO – Řídicí orgán
SC – Specifický cíl
SŽoP – Souhrnné žádosti o platbu
ZS – Zprostředkující subjekt (Pro IROP Centrum pro regionální rozvoj ČR)
ŽoP – Žádost/i o platbu

Buffer

Míra podpory z EU je nejčastěji 85 % celkových způs. výdajů, nicméně může být i nižší, což umožní podpořit více projektů. EK proplácí vždy fixně 85 % a pouze do výše alokace OP, a proto vzniká na účtu Národního fondu (MF-PO) průběžný převis prostředků (buffer), který je v čase spotřebováván a v případě dočerpání alokace OP bude na konci období prázdný.