

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM



Měsíční monitorovací zpráva IROP 2021-2027

Březen 2024



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Aktuální stav realizace programu

Tabulka 1.1 – Aktuální stav administrace

Specifický cíl	Celková alokace programu (Kč)	Žádosti v procesu hodnocení			Schválené žádosti o podporu bez vydaného PA			Právní akty o poskytnutí podpory		
		Počet	Objem (Kč)	% z celkové alokace	Počet	Objem (Kč)	% z celkové alokace	Počet	Objem (Kč)	% z celkové alokace
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	12 856 147 484	14	77 938 131	1%	25	399 557 553	3%	236	5 110 084 951	40%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 657 875 836	5	288 131 553	3%	7	220 872 426	2%	25	1 147 838 394	12%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 233 486 208	148	3 968 229 843	35%	1	5 327 980	0%	1	10 356 576	0%
3.1 Silnice II. třídy	10 520 241 559	12	1 221 346 765	12%	6	648 578 337	6%	25	1 863 246 993	18%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 560 001 075	42	767 332 359	5%	39	920 800 644	6%	536	8 606 589 876	59%
4.2 Sociální infrastruktura	9 363 816 898	12	245 293 194	3%	33	397 870 375	4%	98	1 174 294 285	13%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 898 292 148	5	209 059 086	2%	6	324 909 717	3%	48	874 314 369	9%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 141 685 767	47	1 392 469 254	15%	14	529 479 185	6%	122	3 404 814 466	37%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	8 245 752 882	271	574 098 370	7%	96	237 069 691	3%	138	352 031 538	4%
6.1 Čistá a aktivní mobilita	21 079 855 534	34	953 475 648	5%	39	718 455 294	3%	370	9 626 112 021	46%
7.1 Technická pomoc	2 163 608 308			0%			0%			0%
Celkem	118 720 763 699	590	9 697 374 202	8%	266	4 402 921 202	4%	1 599	32 169 683 470	27%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2024, poznámka: v tabulce jsou započítány pouze projekty do výše alokace jednotlivých výzev

K začátku března 2024 bylo v hodnocení 590 projektů v objemu 9,6 mld. Kč. Ve stavu schválených projektů bylo 266 žádostí v objemu 4,4 mld. Kč a vydaná Rozhodnutí mělo 1 599 projektů v objemu 32,2 mld. Kč (27 % alokace IROP).



Tabulka 1.2 – Aktuální stav čerpání prostředků

Specifický cíl	Celková alokace programu (Kč)	Proplacené prostředky		Prostředky v SŽoP		Certifikované prostředky	
		Objem (Kč)	% z celkové alokace	Objem (Kč)	% z celkové alokace	Objem (Kč)	% z celkové alokace
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	12 856 147 484	31 316 128	0,2%	23 968 866	0,2%	23 968 866	0,2%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 657 875 836	7 791 874	0,1%	7 791 874	0,1%	7 791 874	0,1%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 233 486 208		0,0%		0,0%		0,0%
3.1 Silnice II. třídy	10 520 241 559		0,0%		0,0%		0,0%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 560 001 075	413 192 173	2,8%	376 672 676	2,6%	376 672 676	2,6%
4.2 Sociální infrastruktura	9 363 816 898	127 361 628	1,4%	127 361 628	1,4%	127 361 628	1,4%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 898 292 148	26 510 455	0,3%	26 510 455	0,3%	26 510 455	0,3%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 141 685 767	103 218 395	1,1%	100 299 210	1,1%	100 299 210	1,1%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	8 245 752 882	5 549 118	0,1%	4 750 000	0,1%	4 750 000	0,1%
6.1 Čistá a aktivní mobilita	21 079 855 534	1 196 297 015	5,7%	1 156 156 462	5,5%	1 156 156 462	5,5%
7.1 Technická pomoc	2 163 608 308		0,0%		0,0%		0,0%
Celkem	118 720 763 699	1 911 236 786	1,6%	1 823 511 171	1,5%	1 823 511 171	1,5%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2024

V tabulce 1.2 vidíme kumulativní objemy prostředků za jednotlivé stavy čerpání. Dosud byly žadatelům proplaceny žádosti o platbu v celkovém objemu 1,9 mld. Kč (1,6 % celkové alokace IROP), v souhrnných žádostech o platbu jsou kumulativně prostředky v objemu 1,8 mld. Kč (1,5 % alokace) a stejný objem byl certifikován.

Tabulka 2.1 – Aktuální stav alokace po specifických cílech

Specifický cíl	Aktuální alokace IROP (Kč)	Hodnocené a schválené žádosti (Kč)	V právních aktech (Kč)	Zbývající alokace jednotlivých SC IROP (Kč)	Predikovaný konečný stav na základě budoucích úspor (Kč)	% zazávazování SC
	a	b	c	d = a - (b + c)	e = d+(b+c)*0,1	f = (b+c)/a
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	12 856 147 484	477 495 684	5 110 084 951	7 268 566 849	7 827 324 912	43%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 657 875 836	509 003 979	1 147 838 394	8 001 033 463	8 166 717 701	17%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 233 486 208	3 973 557 822	10 356 576	7 249 571 810	7 647 963 250	35%
3.1 Silnice II. třídy	10 520 241 559	1 869 925 102	1 863 246 993	6 787 069 464	7 160 386 674	35%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 560 001 075	1 688 133 003	8 606 589 876	4 265 278 196	5 294 750 484	71%
4.2 Sociální infrastruktura	9 363 816 898	643 163 569	1 174 294 285	7 546 359 044	7 728 104 830	19%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 898 292 148	533 968 802	874 314 369	8 490 008 977	8 630 837 294	14%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 141 685 767	1 921 948 439	3 404 814 466	3 814 922 862	4 347 599 153	58%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	8 245 752 882	811 168 061	352 031 538	7 082 553 283	7 198 873 243	14%
6.1 Čistá a aktivní mobilita	21 079 855 534	1 671 930 943	9 626 112 021	9 781 812 569	10 911 616 866	54%
7.1 Technická pomoc	2 163 608 308	0	0	2 163 608 308	2 163 608 308	0%
Celkem	118 720 763 699	14 100 295 404	32 169 683 470	72 450 784 826	77 077 782 713	39%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2024, poznámka: v tabulce jsou započítány pouze projekty do výše alokace jednotlivých výzev

Tabulka 2.1 ukazuje, kolik v jednotlivých specifických cílech zbývá volné alokace na základě zaregistrovaných projektových žádostí (sloupec d). Vzhledem k tomu, že na začátku března2024 činil objem projektových žádostí v hodnocení do výše alokace výzev 14,1 mld. Kč a objem projektů s vydaným právním aktem 32,2 mld. Kč (celkem 39 % alokace IROP), zbývá v IROP 72,5 mld. Kč volných prostředků. Pokud bychom počítali s úsporami ve výši 10 %, bude zbývat 77,1 mld. Kč.

V tabulce 2.2 níže uvádíme stejnou tabulku, kde jsou prostředky nasčítány dle jednotlivých prioritních os a kategorií regionů. V kapitole „Výzvy“ je pak uvedena tabulka 3.1, kde je vyčíslena zbývající alokace PO a SC, započítáme-li všechny prostředky vázané v alokacích otevřených a vyhlášených výzev.

Tabulka 2.2 – Aktuální stav alokace po prioritních osách a kategoriích regionů

PO	Kategorie regionů	Aktuální alokace IROP (Kč)	Hodnocené a schválené žádosti (Kč)	V právních aktech (Kč)	Zbývající alokace PO/KR IROP (Kč)	Předikovaný konečný stav na základě budoucích úspor (Kč)	% zázavazkování PO/KR
1	Více rozvinuté regiony	1 149 824 749	67 880 800	419 638 955	662 304 994	711 056 969	42%
	Přechodové regiony	7 532 890 160	353 652 338	2 855 092 699	4 324 145 123	4 645 019 627	43%
	Méně rozvinuté regiony	4 173 432 575	55 962 546	1 843 644 426	2 273 825 602	2 463 786 300	46%
	PO celkem	12 856 147 484	477 495 684	5 118 376 080	7 260 275 720	7 819 862 896	44%
2	Více rozvinuté regiony	2 626 539 580	10 635 142		2 615 904 438	2 616 967 952	0%
	Přechodové regiony	9 005 544 260	2 163 522 961	700 656 453	6 141 364 846	6 427 782 787	32%
	Méně rozvinuté regiony	9 259 278 205	2 308 403 698	750 205 452	6 200 669 055	6 506 529 970	33%
	PO celkem	20 891 362 045	4 482 561 801	1 450 861 905	14 957 938 338	15 551 280 709	28%
3	Přechodové regiony	3 877 861 441	623 690 092	698 843 068	2 555 328 281	2 687 581 597	34%
	Méně rozvinuté regiony	6 642 380 118	1 246 235 009	1 164 403 925	4 231 741 183	4 472 805 077	36%
	PO celkem	10 520 241 559	1 869 925 102	1 863 246 993	6 787 069 464	7 160 386 674	35%
4	Více rozvinuté regiony	380 280 000	21 061 890	53 262 754	305 955 357	313 387 821	20%
	Přechodové regiony	15 251 747 913	1 442 162 393	5 367 018 812	8 442 566 707	9 123 484 828	45%
	Méně rozvinuté regiony	27 331 767 976	3 323 989 529	8 724 557 933	15 283 220 513	16 488 075 259	44%
	PO celkem	42 963 795 888	4 787 213 813	14 144 839 499	24 031 742 577	25 924 947 908	44%
5	Přechodové regiony	2 953 305 792	374 148 733	190 684 081	2 388 472 978	2 444 956 260	19%
	Méně rozvinuté regiony	5 292 447 089	437 019 328	170 799 470	4 684 628 292	4 745 410 171	11%
	PO celkem	8 245 752 882	811 168 061	361 483 551	7 073 101 270	7 190 366 431	14%
6	Více rozvinuté regiony	253 520 000			253 520 000	253 520 000	0%
	Přechodové regiony	8 929 971 241	692 185 027	4 133 412 918	4 104 373 296	4 586 933 090	54%
	Méně rozvinuté regiony	11 896 364 293	979 745 916	5 537 536 650	5 379 081 727	6 030 809 984	55%
	PO celkem	21 079 855 534	1 671 930 943	9 670 949 568	9 736 975 023	10 871 263 074	54%
7	Více rozvinuté regiony	79 781 907			79 781 907	79 781 907	0%
	Přechodové regiony	887 702 156			887 702 156	887 702 156	0%
	Méně rozvinuté regiony	1 196 124 244			1 196 124 244	1 196 124 244	0%
	PO celkem	2 163 608 308	0	0	2 163 608 308	2 163 608 308	0%
Celkem VRR		4 489 946 236	99 577 832	472 901 709	3 917 466 695	3 974 714 650	13%
Celkem PR		48 439 022 962	5 649 361 544	13 945 708 030	28 843 953 388	30 803 460 345	40%
Celkem MRR		65 791 794 501	8 351 356 027	18 191 147 857	39 249 290 617	41 903 541 005	40%
Celkem		118 720 763 699	14 100 295 404	32 609 757 595	72 010 710 700	76 681 716 000	39%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2024, poznámka: v tabulce jsou započítány pouze projekty do výše alokace jednotlivých výzev

Tabulka 2.3 – Aktuální stav alokace RAP, ITI a CLLD

Územní nástroj	Aktuální alokace (Kč)	Žádosti v procesu hodnocení (Kč)	V právních aktech (Kč)	Zbývající alokace nástrojů (Kč)	Podíl prostředků v projektech na alokaci
	a	b	c	d = a-(b + c)	e = (b+c)/a
RAP	17 903 091 166	2 571 644 305	4 181 547 232	11 149 899 629	38%
ITI	25 251 906 439	3 408 719 307	4 429 700 193	17 413 486 938	31%
CLLD	8 251 093 077	811 168 061	352 031 538	7 087 893 478	14%
Celkem	51 406 090 682	6 791 531 672	8 963 278 964	35 651 280 046	31%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2024, poznámka: v tabulce jsou započítány pouze projekty do výše alokace jednotlivých výzev

Tabulka 2.3 zobrazuje přehled čerpání u jednotlivých územních nástrojů – Regionální akční plán (RAP), Integrované územní investice (ITI) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). V RAP jsou nyní projektové žádosti v hodnocení v objemu 2,6 mld. Kč a vydané právní akty v objemu 4,2 mld. Kč (celkem 38 % alokace RAP), v ITI žádosti v hodnocení v objemu 3,4 mld. Kč a vydané právní akty v objemu 4,4 mld. Kč (31 % alokace ITI). V CLLD jsou hodnoceny projekty v objemu 811,2 mil. Kč a vydané právní akty v objemu 352 mil. Kč (14 % alokace CLLD).

Výzvy

Do konce února 2024 bylo vyhlášeno celkem **101 výzev** v objemu **110,8 mld. Kč** (EFRR).

Tabulka 3.1 Alokace specifických cílů a prioritních os na základě ukončených, vyhlášených a otevřených výzev

Specifický cíl/prioritní osa	Alokace SC/PO	Požadavek ukončených výzev (projekty v pozitivním stavu do výše alokace výzvy)	Vázané prostředky vyhlášených a otevřených výzev	Vázaná alokace SC a PO		Volná alokace SC a PO	
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	% z alokace	v Kč	% z alokace
	a	b	c	d = b + c	e = d/a	f = a - c	g = f/a
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost - PO1	12 856 147 484	5 438 783 333	6 368 777 107	11 807 560 441	92%	1 048 587 043	8%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 657 875 836		9 333 305 629	9 333 305 629	97%	0	0%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 233 486 208		10 855 964 519	10 855 964 519	97%	0	0%
PO 2	20 891 362 045	0	20 189 270 148	20 189 270 148	97%	0	0%
3.1 Silnice II. třídy - PO 3	10 520 241 559		10 166 689 759	10 166 689 759	97%	0	0%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 560 001 075	5 369 193 534	8 907 880 035	14 277 073 569	98%	282 927 505	2%
4.2 Sociální infrastruktura	9 363 816 898	1 422 130 925	7 454 225 594	8 876 356 519	95%	487 460 380	5%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 898 292 148		4 717 368 260	4 717 368 260	48%	5 180 923 889	52%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 141 685 767	2 067 933 055	5 896 110 361	7 964 043 417	87%	1 177 642 351	13%
PO 4	42 963 795 888	8 859 257 514	26 975 584 250	35 834 841 765	83%	7 128 954 124	17%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) - PO 5	8 245 752 882		7 968 689 380	7 968 689 380	97%	0	0%
6.1 Čistá a aktivní mobilita - PO 6	21 079 855 534	7 272 872 011	12 748 850 660	20 021 722 671	95%	1 058 132 863	5%
7.1 Technická pomoc - PO 7	2 163 608 308		2 090 890 523	2 090 890 523	97%	0	0%
Celkem	118 720 763 699	21 570 912 859	86 508 751 828	108 079 664 687	91%	10 641 099 012	9%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2024

V tabulce 3.1 je uveden přehled prostředků ve SC a PO, které jsou již zazávkovány v projektech, nebo vyhlášených a otevřených výzvách, a volná alokace, která zbývá k vyhlášení nových výzev. Nyní je v IROP vázáno již 91 % alokace, a k vyhlášení dalších výzev tak zbývá 9 % prostředků přidělených z Evropské unie.

Tabulka 3.2 Vyhlášené výzvy v únoru 2024

Název výzvy	Alokace (EFRR, v Kč)	Datum vyhlášení	Datum zahájení příjmu žádostí
91. výzva IROP - Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení - SC 4.3 (MRR)	1 061 851 110	15.02.2024	24.04.2024
92. výzva IROP - Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení - SC 4.3 (PR)	575 312 703	15.02.2024	24.04.2024
93. výzva IROP - Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení - SC 4.3 (ČR)	200 000 000	15.02.2024	24.04.2024

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2024

V tabulce 3.2 je přehled výzev, které byly vyhlášeny ve sledovaném měsíci. V únoru 2024 byly vyhlášeny 3 výzvy na podporu vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení.

Tabulka 3.3 Uzavřené výzvy v únoru 2024

Název výzvy	Alokace (EFRR, v Kč)	Datum ukončení	Počet podaných žádostí	Objem všech podaných žádostí (EFRR, v Kč)	Naplnění výzvy
54. výzva IROP - Telematika pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (MRR)	363 203 011	23.02.2024	19	441 519 140	122%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2024

V únoru 2024 byla uzavřena výzva se zaměřením na telematiku pro veřejnou dopravu, jejíž alokace byla naplněna projekty na 122 %.

Predikce žádostí o platbu

Tabulka 4.1 Predikce předložených žádostí o platbu

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec - prosinec	Celkem 2024
Predikce objemu (Kč)	652 120 512	308 245 639	445 942 528	1 004 765 370	392 912 747	605 846 410	6 354 252 272	9 764 085 478
Skutečnost objemu (Kč)	507 350 128	314 594 548						821 944 677
Plnění objemu	78%	102%						8%
Plnění kumulativně	78%	86%						
Predikce počtu	65	39	54	78	49	55	616	958
Skutečnost počtu	60	45						105
Plnění počtu	92%	116%						11%
Plnění kumulativně	92%	101%						

Zdroj: MS2021+ skutečnost k 1. 3. 2024; predikce k 2. 1. 2024; poznámka: predikce z projektových žádostí v pozitivním stavu do výše alokace výzvy, započítány úspory ve výši 8 %

Tabulka 4.2 Predikce souhrnných žádostí o platbu

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec - prosinec	Celkem 2024
Predikce (Kč)	234 330 921	413 606 558	781 351 703	505 981 719	1 264 077 836	221 365 411	3 445 967 859	6 866 682 008
Skutečnost (Kč)	234 330 921	379 648 618						613 979 539
Plnění	100%	92%						9%
Plnění kumulativně	100%	95%						

Zdroj: MS2021+ skutečnost k 1. 3. 2024; predikce k 2. 1. 2024; poznámka: predikce z projektových žádostí v pozitivním stavu do výše alokace výzvy, započítány úspory ve výši 8 %

Tabulky 4.1 a 4.2 sledují plnění predikcí předložených a souhrnných žádostí o platbu. V únoru 2024 jsme předpokládali předložení 39 žádostí o platbu v objemu 308,2 mil. Kč, ve skutečnosti bylo předloženo 45 ŽoP v objemu 379,6 mil. Kč. Predikce objemu tak byla naplněna na 102 % a počtu na 116 %.

V únoru 2024 byla předložena souhrnná žádost o platbu v objemu 379,6 mil. Kč, což představuje 92 % objemu predikce na tento měsíc.

Pravidlo N+3

Tabulka 5 Predikce plnění limitů čerpání N+3 po letech (v EUR)

PO	Alokace PO	Prostředky v SŽoP	Predikce do konce 2025	Predikce na rok 2026	Predikce na rok 2027	Predikce na rok 2028
1 Zlepšení výkonu veřejné správy	507 105 849	945 443	122 729 076	53 022 136	26 817 513	56 431
2 IZS, revitalizace měst a obcí	824 051 832	307 347	46 018 642	70 364 147	39 408 354	48 623 802
3 Rozvoj dopravní infrastruktury	414 966 928	0	72 267 359	39 853 922	23 315 199	36 789
4 Vzdělávací, sociální a infrastruktura ve zdravotnictví, kultura, cestovní ruch	1 694 690 592	24 883 401	402 941 931	186 278 824	68 678 971	23 969 294
5 Komunitně vedený místní rozvoj	325 250 587	187 362	29 395 492	5 768 682	894 749	218 804
6 Čistá a aktivní mobilita	831 486 886	45 604 152	212 760 253	109 340 682	44 768 966	1 135 227
7 Technická pomoc	85 342 707	0	0	0	0	0
Celkem v EUR	4 682 895 381	71 927 705	886 112 753	698 409 662	203 883 752	74 040 348
Limit čerpání EUR			652 331 483	809 615 632	847 105 590	860 831 557
% z limitu čerpání			136%	86%	24%	9%
Meziměsíční rozdíl			-1%	2%	-1%	0%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2024; poznámka: jedná se o predikce z projektů v pozitivním stavu do výše alokace výzvy, použity odhadované úspory 8 % a navýšený podíl EFRR

* objem nad 100 % plnění limitu je započítán do plnění v následujícím roce a navyšuje tak % plnění limitu čerpání

V tabulce 5 vidíme predikce plnění limitů čerpání, které jsou stanoveny na základě pravidla n+3. Při neplnění těchto limitů jsou ohroženy přidělené finanční prostředky programu. Stav monitorujeme měsíčně na základě predikcí, které vycházejí z finančních plánů všech projektů v pozitivních stavech do výše alokace výzvy. S přibývajícím počtem vyhlášených výzev a podaných projektů se predikce plnění limitu čerpání navyšuje, na druhou stranu musíme počítat dle zkušeností z minulých období s úsporami a posuny v harmonogramech projektů. Je tedy nutné predikce aktualizovat, sledovat a vyhodnocovat riziko neplnění těchto limitů. Pro rok 2025 predikujeme naplnění limitu na 136 %. Když prostředky nad 100 % limitu čerpání pro daný rok převedeme do roku 2026, navýší se pro tento rok plnění na 86 %. Objem prostředků zatím není dostatečný pro naplnění limitů n+3 pro roky 2026, 2027 a 2028, nicméně vázaná alokace je dostatečná pro naplnění limitů až do r. 2028. V závislosti na přibývajících žádostech o podporu lze čekat plnění limitů v letech 2026 a dále. Meziměsíčně vzrostlo plnění pro rok 2026 o 2 procentní body. Kvůli přepočtu aktuálním kurzem z CZK do EUR došlo k poklesu procentního plnění v letech 2025 a 2027, nicméně u objemů prostředků v souhrnných žádostech o platbu predikovaných na tyto roky v CZK došlo i v těchto letech k mírnému nárůstu objemu, nikoli k poklesu.

Sledování flexibility

Tabulka 6 Sledování schválených projektů do výše alokace bez flexibility

Specifický cíl	Celková alokace programu (Kč)	Alokace bez flexibility	Schválené projekty	% z alokace bez flexibility
1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost	12 856 147 484	10 877 743 573	5 505 601 553	51%
2.1 Integrovaný záchranný systém	9 657 875 836	8 174 713 791	1 303 383 275	16%
2.2 Zelená infrastruktura měst a obcí	11 233 486 208	9 508 357 344	10 356 576	0%
3.1 Silnice II. třídy	10 520 241 559	8 900 870 618	2 481 091 641	28%
4.1 Vzdělávací infrastruktura	14 560 001 075	12 319 486 246	9 521 903 593	77%
4.2 Sociální infrastruktura	9 363 816 898	7 922 898 694	1 512 001 325	19%
4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví	9 898 292 148	8 375 128 089	945 658 953	11%
4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch	9 141 685 767	7 734 949 435	3 919 957 551	51%
5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	8 245 752 882	6 976 598 500	451 251 021	6%
6.1 Čistá a aktivní mobilita	21 079 855 534	17 834 497 237	10 219 510 316	57%
7.1 Technická pomoc	2 163 608 308	1 830 731 249		0%
Celkem	118 720 763 699	100 455 974 775	35 870 715 805	36%

Zdroj: MS2021+ k 1. 3. 2024

V tabulce 6 sledujeme, jak se objem schválených projektů blíží k hranici alokace bez částky flexibility, což je polovina ročního závazku roku 2026 a 2027, která bude přidělena v r. 2025 v závislosti na vyhodnocení programu v polovině období (podrobněji na str. 12). Do doby přidělení částky flexibility nesmí pro tuto část alokace ŘO vydat Rozhodnutí. Nicméně je možné mít předložené žádosti o podporu pokrývající i částku flexibility. Z tabulky je patrné, že objem schválených projektů zatím nedosahuje ani poloviny alokace bez částky flexibility.

Seznam zkratk a vysvětlení použitých termínů

Měsíční monitorovací zpráva IROP je pravidelným reportem Integrovaného regionálního operačního programu, který zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP.

Základními pilíři zprávy jsou informace o:

- aktuálním stavu realizace programu,
- vývoji predikce plnění pravidla n+3,
- stavu čerpání alokace programu

Pro přepočítání Kč na EUR se v Měsíční monitorovací zprávě IROP používá aktuální kurz Evropské centrální banky **25,352 CZK/EUR**, pokud není uvedeno jinak.

Pravidlo/limit n+3

Alokace programu na rok n musí být vyčerpána do konce roku n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků.

Stav finančních prostředků

Předložené žádosti o platbu – Finanční prostředky, které příjemci předložili ŘO/ZS k proplacení ve formě žádosti o platbu a ŘO/ZS ji zaregistroval.

Souhrnné žádosti o platbu zaúčtované v IS VIOLA – Finanční prostředky, které ŘO předložil MF-PCO v rámci souhrnné žádosti a MF-PCO provedl kontrolu formální správnosti a zaúčtoval je v IS VIOLA.

Certifikované prostředky – Finanční prostředky, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni programu, které zaručují, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR, a které byly zahrnuty ve výkazu výdajů předkládaném EK.

Částka flexibility

V souladu s čl. 86 (1) obecného nařízení bude částka odpovídající 50 % příspěvku na roky 2026 a 2027 přidělena na základě důkladného a hloubkového hodnocení v polovině období, které povede k příslušným změnám programu v roce 2025. Toto hodnocení přezkoumá původní priority a cíle programu a zohlední pokrok při dosahování cílů do konce roku 2024, změny socioekonomické situace či nové úkoly identifikované v doporučeních pro jednotlivé země.

Zkratky

Centrum – Centrum pro regionální rozvoj ČR
CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj
EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj
IROP – Integrovaný regionální operační program
ITI – Integrované územní investice
IS – Informační systém
MF-PO – Ministerstvo financí – Platební orgán
OP – Operační program
RAP – Regionální akční plán
ŘO – Řídicí orgán
SC – Specifický cíl
SŽoP – Souhrnné žádosti o platbu
ZS – Zprostředkující subjekt (Pro IROP Centrum pro regionální rozvoj ČR)
ŽoP – Žádost/i o platbu

Buffer

Míra podpory z EU je nejčastěji 85 % celkových způs. výdajů, nicméně může být i nižší, což umožní podpořit více projektů. EK proplácí vždy fixně 85 % a pouze do výše alokace OP, a proto vzniká na účtu Národního fondu (MF-PO) průběžný převis prostředků (buffer), který je v čase spotřebováván a v případě dočerpání alokace OP bude na konci období prázdný.