

Měsíční monitorovací zpráva IROP

březen 2024



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah:

<u>MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA IROP</u>	<u>1</u>
<u>AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ</u>	<u>3</u>
<u>AKTUÁLNÍ STAV REALIZACE PROGRAMU</u>	<u>4</u>
<u>SCÉNÁŘE DOČERPÁNÍ PROGRAMU</u>	<u>11</u>
<u>STAV ADMINISTRACE REACT-EU</u>	<u>13</u>
<u>PŘEHLED VĚCNÉHO PLNĚNÍ PROGRAMU</u>	<u>15</u>

Aktuální stav čerpání

Graf 1: Přehled stavu čerpání IROP (v mld. Kč EFRR)



Zdroj: MS2014+ k **18.3.2024**, limit čerpání přepočítán aktuálním kurzem (**25,35**). **Buffer (11,7 mld.)** je započítán pouze u certifikovaných prostředků. Celková alokace programu je použita v nejpřesnější formě, tj. kurzem jsou z alokace v EUR přepočteny pouze prostředky, které nejsou v souhrnných žádostech o platbu, a tudíž nemají přidělený kurz ECB. V současnosti používáme pro přepočet zbývající alokace kurz **25,4**.

K 18.3.2024 žadatelé předložili celkem 19 202 žádostí o platbu v celkovém objemu **153,5 mld. Kč**. Po započítání bufferu (**12,2 mld. Kč**) je výše předložených žádostí o platbu **165,7 mld. Kč**. Řídicí orgán proplatil celkem 18 665 žádostí o platbu ve výši **137,1 mld. Kč**. Certifikované prostředky včetně bufferu dosahují objemu **142,4 mld. Kč**, tj. 95 % celkové alokace programu.

Aktuální stav realizace programu

Měsíční monitorovací zpráva IROP je pravidelným reportem Integrovaného regionálního operačního programu, který zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP. Data v této zprávě jsou platná k 18.3.2024, pokud není uvedeno jinak.

Základními pilíři zprávy jsou informace o:

- aktuálním stavu realizace programu,
- vývoji predikce plnění pravidla n+3 v r. 2022,
- stavu čerpání alokace programu

Pravidlo/limit n+3

Alokace na rok n musí být vyčerpána do konce roku n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků.

Pro přepočet Kč na EUR se v Měsíční monitorovací zprávě IROP používá kurz **25,35 CZK/EUR**, pokud není uvedeno jinak.

Stav finančních prostředků

Předložené žádosti o platbu – Finanční prostředky, které příjemci předložili ŘO / ZS k proplacení ve formě žádosti o platbu a ŘO / ZS ji zaregistroval.

Souhrnné žádosti o platbu zaúčtované v IS VIOLA – Finanční prostředky, které ŘO předložil MF-PCO v rámci souhrnné žádosti a MF-PCO provedl kontrolu formální správnosti a zaúčtoval je v IS VIOLA.

Certifikované prostředky – Finanční prostředky, u kterých byla potvrzena správnost údajů a funkčnost systému řízení a kontroly na úrovni programu, které zaručují, že výdaje byly vynaloženy v souladu s předpisy EU a ČR, a které byly zahrnuty ve výkazu výdajů předkládaném EK.

Zkratky

CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj (Community-led Local Development)

CRR – Centrum pro regionální rozvoj ČR

EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj

IROP – Integrovaný regionální operační program

IS – Informační systém

MF-PCO – Ministerstvo financí – Certifikační a platební orgán

OP – Operační program

ŘO – Řídicí orgán

SC – Specifický cíl

SŽoP – Souhrnné žádosti o platbu

ZS – Zprostředkující subjekt (Pro IROP Centrum pro regionální rozvoj ČR)

ŽoP – Žádost/i o platbu

REACT-EU – nový investiční nástroj obsahující mimořádné dodatečné zdroje v reakci na výzvy způsobené COVID-19

Buffer

Míra podpory z EU je nejčastěji 85 % celkových způs. výdajů, nicméně může být i nižší, což umožní podpořit více projektů. EK proplácí vždy fixně 85 % a pouze do výše alokace OP, a proto vzniká na účtu Národního fondu (MF-PCO) průběžný převis prostředků (buffer), který je v čase spotřebováván a v případě dočerpání alokace OP bude na konci období prázdný.

Tabulka 1: Aktuální stav administrace

SC	Celková alokace programu (Kč)	Žádosti v procesu hodnocení			Schválené žádosti o podporu bez vydaného PA v Kč			Právní akty o poskytnutí /převodu podpory v Kč (bez úspor)		
		Počet	Objem	% z celkové alokace	Počet	Objem	% z celkové alokace	Počet	Objem	% z celkové alokace
SC 1.1 silnice	23 895 682 995							488	31 817 082 689	133,1%
SC 1.2 doprava	15 584 370 885							589	15 864 985 828	101,8%
SC 1.3 IZS	3 840 224 642							293	4 525 673 721	117,8%
SC 2.1 sociálně	8 585 520 522							711	8 359 896 303	97,4%
SC 2.2 soc. podnikání	655 602 892							143	487 723 789	74,4%
SC 2.3 zdravotnictví	9 228 312 209							171	9 638 746 339	104,4%
SC 2.4 školství	17 157 652 861							1 820	21 568 691 549	125,7%
SC 2.5 zateplování	8 505 731 359							3 080	8 705 600 284	102,3%
SC 3.1 kultura	10 734 284 754							237	12 484 096 651	116,3%
SC 3.2 egovernment	8 962 464 262							314	6 898 577 374	77,0%
SC 3.3 územní plány	183 136 961							182	190 756 058	104,2%
SC 4.1 CLLD	7 724 232 243							3 626	7 522 172 742	97,4%
SC 4.2 CLLD - TP	2 168 461 538							301	2 232 869 664	103,0%
SC 5.1 TP	3 518 505 968							80	3 182 860 212	90,5%
SC 6.1 REACT	27 656 906 739							609	29 138 725 626	105,4%
SC 7.1 TP -REACT	29 308 278							2	21 363 518	72,9%
SC 8.1 FAST CARE	376 125 068							3	347 203 136	92,3%
SC 9.1 FAST CARE 2	562 465 982		337 000 000							
Celkem	149 368 990 159	3	337 000 000	0,02%				12 649	162 987 025 483	109,12%

Zdroj: MS2014+ k 18.3.2024. Zdroj financování: podíl EFRR. Alokace programu je zde uvedena v nejpřesnější formě, tj. aktuálním kurzem jsou z alokace v EUR přepočteny pouze prostředky, které nejsou v souhrnných žádostech o platbu, a tudíž nemají přidělený kurz ECB. V současnosti používáme pro přepočet zbývající alokace kurz 25,4.

Okomentoval(a): [A1]: Chybí hodnocené žádosti u 8/9 PO, jsou jen v sumě.

V IROP byly vydány právní akty v objemu **163 mld. Kč** (109 % celkové alokace).

Tabulka 2.1: Aktuální stav čerpání po SC

SC	Celková alokace (Kč)	Proplacené prostředky v Kč		Prostředky v SŽoP v Kč		Certifikované prostředky v Kč	
		Objem	% z celkové alokace	Objem	% z celkové alokace	Objem	% z celkové alokace
SC 1.1 silnice	23 895 682 995	26 753 807 217	112,0%	26 692 042 060	111,7%	26 342 937 759	110,2%
SC 1.2 doprava	15 584 370 885	14 192 902 691	91,1%	14 135 297 146	90,7%	13 874 336 430	89,0%
SC 1.3 IZS	3 840 224 642	4 300 821 906	112,0%	4 300 821 906	112,0%	4 290 955 683	111,7%
SC 2.1 sociálně	8 585 520 522	7 681 801 049	89,5%	7 752 206 810	90,3%	7 583 299 312	88,3%
SC 2.2 soc. podnikání	655 602 892	469 951 807	71,7%	505 063 046	77,0%	502 238 674	76,6%
SC 2.3 zdravotnictví	9 228 312 209	9 207 648 355	99,8%	9 207 648 355	99,8%	8 860 741 866	96,0%
SC 2.4 školství	17 157 652 861	20 545 050 350	119,7%	20 491 386 060	119,4%	20 201 142 681	117,7%
SC 2.5 zateplování	8 505 731 359	7 692 368 944	90,4%	7 684 064 000	90,3%	18 152 355 645	213,4%
SC 3.1 kultura	10 734 284 754	11 441 908 861	106,6%	11 311 309 505	105,4%	10 981 278 532	102,3%
SC 3.2 egovernment	8 962 464 262	5 371 099 379	59,9%	5 270 465 074	58,8%	5 270 397 074	58,8%
SC 3.3 územní plány	183 136 961	186 823 387	102,0%	189 868 376	103,7%	188 989 780	103,2%
SC 4.1 CLLD	7 724 232 243	7 201 578 094	93,2%	7 202 064 417	93,2%	7 158 920 290	92,7%
SC 4.2 CLLD - TP	2 168 461 538	1 993 341 631	91,9%	1 964 106 655	90,6%	1 919 591 384	88,5%
SC 5.1 TP	3 518 505 968	2 804 071 622	79,7%	2 765 321 194	78,6%	2 648 503 100	75,3%
SC 6.1 REACT	27 656 906 739	17 112 255 422	61,9%	16 339 175 187	59,1%	14 451 066 660	52,3%
SC 7.1 TP -REACT	29 308 278	12 500 422	42,7%	5 891 647	20,1%	5 891 647	20,1%
SC 8.1 FAST CARE	376 125 068	180 710 000	48,0%	180 710 000	48,0%		
SC 9.1 FAST CARE 2	562 465 982						
Celkem	149 368 990 159	137 148 641 137	91,8%	135 997 441 437	91,0%	142 432 646 516	95,4%

Zdroj: MS2014+ k 18.3.2024. Zdroj financování: EU podíl. V certifikovaných prostředcích je započítán buffer. Alokace programu je zde uvedena v nejpřesnější formě, tj. aktuálním kurzem jsou z alokace v EUR přepočteny pouze prostředky, které nejsou v souhrnných žádostech o platbu, a tudíž nemají přidělený kurz ECB - V současnosti používáme pro přepočet zbývající alokace kurz 25,4.

Tabulka 2.2: Aktuální stav čerpání po osách

Prioritní osa	Celková alokace (Kč)	Proplacené prostředky v Kč		Prostředky v SŽoP v Kč		Certifikované prostředky v Kč	
		Objem	% z celkové alokace	Objem	% z celkové alokace	Objem	% z celkové alokace
PO1 - Silnice, Doprava a IZS	43 320 278 522	45 247 531 814	104,4%	45 128 161 113	104,2%	44 508 229 871	102,7%
PO2 - Sociálně, Zdravotnictví, Školství a Zateplování	44 132 819 843	45 596 820 505	103,3%	45 640 368 271	103,4%	55 299 778 178	125,3%
PO3 - Kultura, E-government a Územní plánování	19 879 885 977	16 999 831 627	85,5%	16 771 642 955	84,4%	16 440 665 386	82,7%
PO4 - Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	9 892 693 782	9 194 919 725	92,9%	9 166 171 071	92,7%	9 078 511 674	91,8%
PO5 - Technická pomoc	3 518 505 968	2 804 071 622	79,7%	2 765 321 194	78,6%	2 648 503 100	75,3%
PO8 - FAST CARE	376 125 068	180 710 000	48,0%	180 710 000	48,0%	0	0,0%
Celkem bez REACT-EU EFRR	121 120 309 160	120 023 885 293	99%	119 652 374 604	99%	127 975 688 209	106%
PO6 - REACT	27 656 906 739	17 112 255 422	61,9%	16 339 175 187	59,1%	14 451 066 660	52,3%
PO7 - Technická pomoc REACT	29 308 278	12 500 422	42,7%	5 891 647	20,1%	5 891 647	20,1%
PO9 - FAST CARE 2	562 465 982	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Celkem za REACT-EU EFRR	28 248 680 999	17 124 755 844	105%	16 345 066 833	58%	14 456 958 307	51%

Zdroj: MS2014+ k 18.3.2024. Zdroj financování: EU podíl. **V certifikovaných prostředcích je započítán buffer.** Alokace programu je zde uvedena v nejpřesnější formě, tj. aktuálním kurzem jsou z alokace v EUR přepočteny pouze prostředky, které nejsou v souhrnných žádostech o platbu, a tudíž nemají přidělený kurz ECB - V současnosti používáme pro přepočet zbývající alokace kurz 25,4.

K 18.3.2024 bylo příjemcům proplaceno **137,1 mld. Kč** (92 % alokace), v souhrnných žádostech o platbu je celkem **135 mld. Kč** (90 % alokace). Certifikované prostředky dosahují celkem **142,4 mld. Kč** (95 % alokace).

Tabulka 3.1: Aktuální a celkový stav alokace programu po SC

Specifický cíl	Aktuální alokace IROP	V právních aktech (včetně IN) - očištěno o úspory projektu	Žádosti v procesu hodnocení	Aktuální stav jednotlivých SC IROP	Predikovaný konečný stav na základě budoucích úspor
	a	b	c	d = a - (b + c) + nevyčerpaná alokace IN	e = d – průměrné úspory aplikované na nepropacené ŽoP
SC 1.1 silnice	23 895 682 995	27 785 007 526		-3 889 324 530	-3 880 072 806
SC 1.2 doprava	15 584 370 885	14 956 167 609		628 203 276	629 063 076
SC 1.3 IZS	3 840 224 642	4 354 882 486		-514 657 844	-514 057 056
SC 2.1 sociálně	8 585 520 522	8 119 949 330		465 571 192	471 605 038
SC 2.2 soc. podnikání	655 602 892	492 319 800		163 283 092	163 730 452
SC 2.3 zdravotnictví	9 228 312 209	9 207 648 355		20 663 854	20 663 854
SC 2.4 školství	17 157 652 861	20 708 006 587		-3 550 353 726	-3 548 631 902
SC 2.5 zateplování	8 505 731 359	7 735 585 403		770 145 956	770 372 515
SC 3.1 kultura	10 734 284 754	12 303 489 652		-1 569 204 898	-1 563 655 026
SC 3.2 egovernment	8 962 464 262	6 215 742 142		2 746 722 121	2 751 534 981
SC 3.3 územní plány	183 136 961	186 823 387		-3 686 426	-3 686 426
SC 4.1 CLLD	7 724 232 243	7 270 275 252		453 956 991	454 698 054
SC 4.2 CLLD - TP	2 168 461 538	2 165 042 361		3 419 177	5 048 720
SC 5.1 TP	3 518 505 968	2 992 226 798		526 279 169	527 786 132
SC 6.1 REACT	27 656 906 739	28 459 992 035		-803 085 296	-724 374 731
SC 7.1 TP -REACT	29 308 278	12 500 422		16 807 855	16 807 855
SC 8.1 FAST CARE	376 125 068	342 220 057		33 905 012	33 905 012
SC 9.1 FAST CARE 2	562 465 982		337 000 000	225 465 982	225 465 982
CELKEM	149 368 990 159	153 307 879 201	337 000 000	-4 275 889 043	-4 163 796 276

Zdroj: MS 2014+ k 18.3.2024. Budoucí vývoj počítán s kurzem 25,35 CZK/EUR.; výše alokace jednotlivých SC je zde zpřesněna odečtením již vyčerpaných ŽoP přímo v EUR - V současnosti používáme pro přepočet zbývající alokace kurz 25,4. Všechny údaje jsou za podíl EFRR; ve sloupci b (prostředky v PA) jsou započítány i úspory v proplacených ŽoP.

* V SC 8.1 a SC 9.1 jsou pro účely přesnější predikce započítány i budoucí projekty FAST CARE, které budou ještě podány.

Tabulky 3.1 a 3.2 zobrazují **celkový aktuální stav alokace IROP** (sloupec e v tab. 3.1 a sloupec f v tab. 3.2), na základě výpočtů provedených ze žádostí o platbu. **Neobsahují tedy veškeré informace o dočerpání programu a celkový objem čerpání mírně nadsazují.** Přesný výpočet je proveden v následující kapitole „Scénáře dočerpání programu“.


Tabulka 3.2: Aktuální a celkový stav alokace programu po osách

Prioritní osa s rozdělení dle druhu prostředků (EFRR a EFRR určené pro REACT - EU)	Aktuální alokace IROP	V právních aktech (včetně IN) - očištěno o úspory projektu	Žádosti v procesu hodnocení	Aktuální stav jednotlivých PO IROP	Predikovaný konečný stav na základě budoucích úspor	% přezávazkování dané PO vůči alokaci PO
	a	b	c	d = a - (b + c) + nevyčerpaná alokace IN	e = d - průměrné úspory aplikované na nepropacené ŽoP	f = (b+c)/a
PO1 - Silnice, Doprava a IZS	43 320 278 522	47 096 057 621	0	-3 775 779 099	-3 765 066 786	109%
PO2 - Sociálně, Zdravotnictví, Školství a Zateplování	44 132 819 843	46 263 509 474	0	-2 130 689 631	-2 122 260 043	105%
PO3 - Kultura, E-government a Územní plánování	19 879 885 977	18 706 055 180	0	1 173 830 797	1 184 193 529	94%
PO4 - Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)	9 892 693 782	9 435 317 614	0	457 376 168	459 746 774	95%
PO5 - Technická pomoc	3 518 505 968	2 992 226 798	0	526 279 169	527 786 132	85%
PO8 - FAST CARE	376 125 068	342 220 057	0	33 905 012	33 905 012	91%
Celkem za EFRR	121 120 309 160	124 835 386 744	0	-3 715 077 584	-3 681 695 382	103%
PO6 - REACT	27 656 906 739	28 459 992 035	0	-803 085 296	-724 374 731	103%
PO7 - Technická pomoc REACT	29 308 278	12 500 422	0	16 807 855	16 807 855	43%
PO9- FAST CARE 2	562 465 982	0	337 000 000	225 465 982	225 465 982	60%
Celkem za REACT-EU EFRR	28 248 680 999	28 472 492 457	337 000 000	-560 811 458	-482 100 894	102%

Zdroj: MS 2014+ k **18.3.2024**. Budoucí vývoj počítán s kurzem **25,35 CZK/EUR**; výše alokace jednotlivých SC je zde zpřesněna odečtením již vyčerpaných ŽoP přímo v EUR - V současnosti používáme pro přepočet zbývající alokace kurz **25,4**. Všechny údaje jsou za podíl EFRR; ve sloupci b (prostředky v PA) jsou započítány i úspory v proplacených ŽoP.

* V SC 8.1 a SC 9.1 jsou pro účely přesnější predikce započítány i budoucí projekty FAST CARE, které budou ještě podány.

Graf 2: Vývoj přezávazkování



Zdroj: MS2014+ **18.3.2024**. Zdroj financování: podíl EFRR. Alokace programu je zde uvedena v nejpřesnější formě, tj. aktuálním kurzem jsou z alokace v EUR přepočteny pouze prostředky, které nejsou v souhrnných žádostech o platbu, a tudíž nemají přidělený kurz ECB. V současnosti používáme pro přepočet zbývající alokace kurz **25,4**.

Scénáře dočerpání programu

K 31.1.2024 byly na Centrum pro regionální rozvoj předloženy všechny ŽoP, se kterými bylo v IROP 1 počítáno (výjimkou byly projekty technické pomoci a projekty PO 9 - FAST CARE). Zároveň byly (až na jednotky případů) schváleny žádosti o posun ukončení projektů za datum 31.12.2023 (nedokončené/nefungující). Na základě těchto dat bylo možné zpracovat přesnější výhled dočerpání programu, přičemž je nutné dále brát ohled na to, že i nadále jsou některé projekty vedené jako rizikové, přestože předložily ŽoP a může u nich dojít k dalšímu krácení výdajů, či odstoupení od realizace.

2 varianty výsledku programu dle pohybu kurzu

kurz 25,35 Kč/EUR – aktuální kurzová hladina						
Identifikace	Alokace IROP (EFRR; EUR)	Očekávané čerpání včetně krácení na podaných ŽoP (EUR)	Objem nedočerpání (+) či překročení alokace (-) v EUR	Objem nedočerpání (+) či překročení alokace (-) v Kč	Kolik tvoří sl. b z alokace dané kategorie	Kolik tvoří sl. c z alokace programu
Kurz: 25,35 Kč/EUR	a	b	c	d	e	f
MRR	4 739 080 738	4 874 235 552	-135 154 814	-3 212 304 961	102,85%	-2,29%
PO 6 a 9 (REACT-EU)	1 147 979 924	1 167 544 721	-19 564 797	-417 294 661	101,70%	-0,33%
VRR	24 149 612	23 876 494	273 118	6 964 517*	98,87%	0,01%
Celkem	5 911 210 274	6 065 656 767	-154 446 493	-3 622 635 105	102,61%	-2,61%
kurz 25,00 Kč/EUR – Výhled pro 1. pol. 2024						
Identifikace	Alokace IROP (EFRR; EUR)	Očekávané čerpání včetně krácení na podaných ŽoP (EUR)	Objem nedočerpání (+) či překročení alokace (-) v EUR	Objem nedočerpání (+) či překročení alokace (-) v Kč	Kolik tvoří sl. b z alokace dané kategorie	Kolik tvoří sl. c z alokace programu
Kurz: 25,0 Kč/EUR	a	b	c	d	e	f
MRR	4 739 080 738	4 877 037 499	-137 956 761	-3 283 754 602	102,91%	-2,33%
PO 6 a 9 (REACT-EU)	1 147 979 924	1 174 617 739	-26 637 815	-597 656 623	102,32%	-0,45%
VRR	24 149 612	23 961 945	187 667	4 785 520*	99,22%	0,01%
Celkem	5 911 210 274	6 075 617 183	-164 406 909	-3 876 625 704	102,78%	-2,78%

Zdroj: MS2014+ 18.3.2024. Zdroj financování: podíl EFRR

*situace okolo stavu dočerpání alokace určené pro VRR je popsána v dalším textu

Komentář k mechanismu dočerpání VRR

Za účelem dočerpání zbývajících alokací určených pro více rozvinuté regiony v prioritní ose 3 se ŘO IROP rozhodl využít možnosti stanovené Nařízením STEP, které zavedlo výjimečné rozšíření možnosti uplatnit míru spolufinancování ve výši 100 % také na výdaje vykázané v žádostech o platbu v posledním účetním období, které začíná 1. července 2023 a končí 30. června 2024, pro jednu nebo více prioritních os v programu podporovaném z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Tato změna vyžaduje úpravu Programového dokumentu IROP (dále PD IROP) dle pozměňovacího návrhu přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 288/2014.. Změna nepodléhá dle článku 14 STEP schvalování ze strany Evropské komise (dále EK), v účinnost vstoupí po schválení Monitorovacím výborem IROP a notifikování EK.

Tato změna zajistí dočerpání celé alokace vyčleněné pro VRR.

Stav administrace REACT-EU

V květnu 2021 došlo ke schválení revize programu, ta spočívala v přidání dvou prioritních os (PO6 a PO7), skrze které je implementován REACT-EU, investiční nástroj obsahující mimořádné dodatečné zdroje. Ty jsou určeny na zotavení se z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravu ekologického, digitálního a odolného hospodářství v EU. V rámci REACT-EU jsou podpořeny projekty z oblasti zdravotnictví, IZS a sociální infrastruktury. Projekty jsou ve všech navrhovaných oblastech realizovány na území celé ČR včetně hl. m. Prahy.

Tabulka 10: Stav administrace projektů ve výzvách REACT-EU

Název výzvy	Objem alokace projektů v hodnocení	Objem alokace vyřazených/stažených projektů	Objem alokace schválených projektů	Objem alokace projektů s vydaným Právním aktem	% naplnění alokace projekty s PA
96. Výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - Policie ČR a Hasičský záchranný sbor - SC 6.1	-	46 038 879 Kč	-	3 192 891 946 Kč	98%
97. Výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - Zdravotnické záchranné služby krajů - SC 6.1	-	231 974 627 Kč	-	1 311 742 822 Kč	95%
98. Výzva IROP - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1	-	2 082 741 401 Kč	-	18 596 054 834 Kč	100%
99. Výzva IROP - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty - SC 6.1	-	157 582 858 Kč	-	2 365 777 079 Kč	97%
100. Výzva IROP - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb - SC 6.1	-	27 996 118 Kč	-	883 515 386 Kč	76%
101. Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností	-	1 406 216 069 Kč	-	1 880 185 823 Kč	88%
102. Výzva IROP - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.- SC 6.1	-	27 143 434 Kč	-	156 159 427 Kč	68%
103. Výzva IROP - Technická pomoc - REACT-EU - SC 7.1	-	23 708 979 Kč	-	21 363 518 Kč	9%
104. Výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - Technika pro Hasičský záchranný sbor - SC 6.1	-	0 Kč	-	752 398 308 Kč	100%

Zdroj: ŘO IROP k 18.3.2024

Tabulka 11: Stav administrace projektů ve výzvách REACT-EU

Název výzvy	Počet projektů v pozitivních stavech	Počet projektů s vydaným PA	Z toho počet ukončených	Objem alokace projektů s vydaným Právním aktem (EFRR)	Objem alokace proplacený příjemcům (EFRR)	Podíl proplacených prostředků na alokaci projektů s PA
96. Výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - Policie ČR a Hasičský záchranný sbor - SC 6.1	36	36	20	3 192 891 946 Kč	1 465 247 506 Kč	45,9%
97. Výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - Zdravotnické záchranné služby krajů - SC 6.1	35	35	23	1 311 742 822 Kč	825 823 351 Kč	63,0%
98. Výzva IROP - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1	112	112	28	18 596 054 834 Kč	11 261 013 805 Kč	60,6%
99. Výzva IROP - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvláště ohrožené pacienty - SC 6.1	28	28	16	2 365 777 079 Kč	1 559 040 968 Kč	65,9%
100. Výzva IROP - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb - SC 6.1	25	25	13	883 515 386 Kč	581 546 186 Kč	65,8%
101. Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností	331	331	263	1 880 185 823 Kč	1 193 048 889 Kč	63,5%
102. Výzva IROP - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.- SC 6.1	41	41	29	156 159 427 Kč	104 261 782 Kč	66,8%
103. Výzva IROP - Technická pomoc - REACT-EU - SC 7.1	2	2	2	21 363 518 Kč	12 500 422 Kč	58,5%
104. Výzva IROP - Integrovaný záchranný systém - Technika pro Hasičský záchranný sbor - SC 6.1	1	1	0	752 398 308 Kč	122 272 935 Kč	16,3%

Zdroj: ŘO IROP k 18.3.2024

Přehled věcného plnění programu

Tabulka 12 ukazuje stav věcného plnění programu na vybraných indikátorech výstupu, které průřezově zachycují aktivity programu. Již v tuto chvíli jsou cílové hodnoty některých indikátorů naplněny dosaženými hodnotami z projektů a u ostatních je zřejmé, že současné závazky projektů zajišťují jejich dostatečné naplnění do konce programového období. Výjimkou je délka rekonstruovaných cyklotras ve SC 1.2, kde se nedaří naplňovat ani sníženou cílovou hodnotu ve výši 19 km cyklostezek/cyklotras. Nicméně v tomto případě nejde o milníkový indikátor výkonnostního rámce, a tudíž za jeho případné nenaplnění nehrozí sankce ze strany EK. Druhou výjimkou je pak milníkový indikátor počet podpořených bytů pro sociální bydlení SC 2.1, u kterého je predikované plnění na úrovni 31 %. **Nicméně vzhledem k pravidlům výkonnostního rámce, kdy pro případný výpočet sankce je nezbytné plnit více než jeden indikátor dané PO na méně jak 65 %, tak ani zde nehrozí programu finanční postih.**

Tabulka 12: Stav vybraných indikátorů programu:

SC	Název	Jednotka	Cílová hodnota programu	Dosažená hodnota ukončených projektů	Závazky projektů s vydaným PA	% plnění cíle dosaženými hodnotami	% plnění cíle závazky
SC 1.1	Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic	Počet kilometrů	1 010	1 344	1 356	133%	134%
SC 1.2	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	Počet kilometrů	240	263	274	110%	114%
SC 1.2	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	Počet kilometrů	19	6	6	31%	31%
SC 1.2	Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu	Vozidla	875	1 126	1 126	129%	129%
SC 1.2	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	Terminály	100	89	89	89%	89%
SC 1.3	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	Objekty	165	203	202	123%	122%
SC 2.1	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	7 270	15 997	16 328	220%	225%
SC 2.1	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	Bytové jednotky	5 000	1 957	1 972	39%	39%

SC 2.1	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	1 020	979	999	96%	98%
SC 2.2	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	FTE	441	437	369	99%	84%
SC 2.2	Počet podpořených podniků	podnik	160	142	143	89%	89%
SC 2.3	Podpořená pracoviště zdravotní péče	Pracoviště	128	142	142	111%	111%
SC 2.4	Počet podpořených vzdělávacích zařízení-MŠ	Zařízení	335	312	313	93%	93%
SC 2.4	Počet podpořených vzdělávacích zařízení-ZŠ	Zařízení	1 106	1 057	1 056	96%	95%
SC 2.4	Počet podpořených vzdělávacích zařízení-SŠ	Zařízení	509	513	513	101%	101%
SC 2.5	Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie	Domácnosti	76 100	81 271	81 438	107%	107%
SC 3.1	Počet revitalizovaných památkových objektů	Objekty	120	142	149	118%	124%
SC 3.2	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	493	451	462	91%	94%
SC 3.2 - VRR	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	8,1	7,2	8,5	89%	105%
SC 6.1	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	Objekty	65	59	64	91%	98%

Zdroj: ŘO IROP k 18.3.2024, **číselně označeny indikátory s problematickým plněním**. Cílové hodnoty za jednotlivé typy vzdělávacích zařízení v SC 2.4 jsou rozpadnuty ilustrativně, IROP plní pouze celkovou hodnotu ve výši 1 950.