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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Cílem předkládaného Metodického pokynu procesů řízení a monitorování fondů  ESI fondy 
v MS2014+ - 1. část (dále také MP MS2014+) je poskytnout řídicím orgánům (dále také ŘO), 
zpracovatelům operačních programů a Programu rozvoje venkova (dále jen programů) i dalším 
zapojeným partnerům a subjektům přehledné a závazné postupy pro monitorování, řízení, hodnocení 
a reportování všech úrovní implementace Evropských strukturálních a investičních fondů (dále také 
„ESI fondy“) v České republice (dále také ČR), v programovém období 2014–2020. 

MP MS2014+ byl vytvořen v souladu s usnesením vlády ČR č. 867, ze dne 28. listopadu 2012.  

MP MS2014+ navazuje na „Metodický pokyn pro monitorování ESI fondů v programovém období 
2014–2020 v České republice“ a další uvedené uvádí  Tabulka 1: Zdroje a použité dokumenty, který 
nastavuje jednotná pravidla monitorování, hodnocení a reportování stavu a pokroku čerpání ESI fondů 
v programovém období 2014–2020. Pravidla jsou společná pro všechny subjekty implementační 
struktury a budou sloužit pro potřeby řízení implementace a vykazování vůči Evropské komisi (dále 
také EK), českým institucím a široké veřejnosti, a to v souladu s legislativou EU a ČR. 

MP MS2014+ vytváří závazný rámec Monitorovacího systému pro programové období 2014 - 2020 
(dále také MS2014+). 

MP MS2014+ definuje odpovědnosti, závazné postupy a lhůty pro sběr, monitorování a vykazování 
dat tak, aby byly dodrženy základní zásady a principy monitorování na všech úrovních implementace. 
Stanovuje jednotnou terminologii a definuje obsah jednotlivých závazných datových položek. 
Dodržování těchto zásad a pravidel zaručí dostupnost srovnatelných, věcně správných a aktuálních 
dat pro výstupy za ČR a jednotlivé programy.  

MP MS2014+ tak definuje: 

o KDO tvoří organizační strukturu systému monitorování (subjekty – jejich role, odpovědnosti 
a kompetence),  

o CO je předmětem monitorování (data pro monitorování),  
o JAK probíhají jednotlivé procesy a činnosti (postupy), pokud je to relevantní,  
o KDY budou definované postupy realizovány (časové vymezení postupů – lhůty a termíny) 
o PROČ jsou data pro monitorování monitorována.  

Součástí MP MS2014+ je rovněž nastavení systému monitorovacích zpráv o realizaci projektů, 
jednotlivých programů z pohledu potřeb EK, vlády ČR a dalších subjektů. 

Účelem je poskytnout odpovědným a dalším zainteresovaným subjektům okamžitý přístup ke 
spolehlivým, konzistentním a aktuálním informacím, které poskytnou podporu zejména pro jejich 
řízení, koordinaci a hodnocení programů a projektů tak, aby byla zajištěna maximální absorpce 
poskytovaných prostředků a naplněny všechny požadavky relevantních právních předpisů a dalších 
závazných dokumentů ES i ČR.  

Na základě této skutečnosti všechny dotčené subjekty zohlední tento MP MS2014+ ve své vlastní 
závazné programové, smluvní a prováděcí dokumentaci. Příslušné orgány implementační struktury 
musí zajistit její závazné dodržování. V kompetenci řídicích orgánů je stanovit další specifické 
požadavky a postupy v oblasti monitorování jednotlivých programů, které však nesmí být v rozporu s 
jednotnými závaznými pravidly a požadavky stanovenými tímto MP MS2014+. 

Nezbytnost zajištění jednotných postupů při monitorování je spojena se základním předpokladem pro 
řízení a řádnou implementaci programů a zajištěním efektivního čerpání prostředků ESI fondů 
v programovém období 2014–2020. ČR je při čerpání prostředků vázána závazky vůči Evropské 
komisi a zájmem ČR je zajistit maximální čerpání a naplnění stanovených cílů.  
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Tabulka 1: Zdroje a použité dokumenty 

ID Titul Zkrácený název Gestor / autor 
[1] Metodický pokyn – Zásady tvorby a používání 

indikátorů v programovém období 2014–2020 
MP indikátorů 2014–
2020 

MMR – NOK 
 

[2] Metodický pokyn pro přípravu programových 
dokumentů pro období 2014–2020 

MP přípravy PD MMR – NOK 
 

[3] Metodický pokyn pro využití integrovaných 
přístupů v programech ESI fondů 2014-2020 

MP IP, MP integrované 
přístupy 2014–2020 

MMR 

[4] Metodický pokyn pro evaluace v programovém 
období 2014–2020 

MP evaluace 2014–
2020 

MMR 

[5] Metodický pokyn pro monitorování ESI fondů 
v České republice v programovém období 2014–
2020 

MP monitorování 2014–
2020 

MMR 

[6] Metodický pokyn pro řízení rizik 
 

MP řízení rizik 2014–
2020 

MMR 

[7] Metodický pokyn pro řízení výzev, výběr 
a hodnocení projektů v programovém období 
2014–2020 

MP řízení výzev a 
hodnocení projektů 
2014–2020 

MMR 

[8] Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich 
vykazování 

MP způsobilých výdajů 
2014–2020 

MMR 

[9] Metodický pokyn k revizi operačních programů 
2014 - 2020 

MP revize OP 2014 – 
2020 

MMR 

[10] Metodické doporučení pro implementaci 
finančních nástrojů v programovém období 
2014-2020 

MD finanční nástroje 
2014-2020 

MMR 

[11] Metodické doporučení pro oblast veřejné 
podpory 

MD veřejná podpora 
2014–2020 

MMR 

[12] Metodické doporučení pro projekty vytvářející 
příjmy 

MD projekty vytvářející 
příjmy 2014–2020 

MMR 

[13] Návrh Dohody o partnerství pro programové 
období 2014 – 2020 

 MMR 

[14] Draft Template and Guidelines on the Content of 
the  Partnership Agreement, verze 3 

Šablona Dohody o 
partnerství  

EK 

[15] Draft Template and Guidelines for the Content of 
the Operational Programme, verze 3 

Šablona dokumentu 
operačního programu 

EK 

[16]  Nařízení  
Zkratky metodických dokument ů 

MP-  metodický pokyn 

MD - metodické doporučení 
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2 ZÁVAZNOST A ÚČINNOST 
Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ - 1. část  (dále MP MS2014+) 
byl schválen vládou ČR usnesením č. ….  , ze dne ……..2013. MP MS2014+ přímo zavazuje řídicí 
orgány jako subjekty zodpovědné za přípravu a řízení programu, a to v následujícím rozsahu: 

 MP MS2014+ je závazný pro všechny programy v rámci všech ESI fondů, které jsou 
zastřešeny Dohodou o partnerství, tzn. Evropský fond pro regionální rozvoj (dále také „EFRR“), 
Evropský sociální fond (dále také „ESF“), Fond soudržnosti (dále také „FS“), Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova (dále také „EZFRV“) a Evropský námořní a rybářský fond (dále také „ENRF“) 
s výjimkou následujícího: 

 úpravy pro programy financované z EZFRV a ENRF, kde struktura programů vychází z návrhu 
specifického nařízení k EZFRV a návrhu specifického nařízení k ENRF a bude doplněno v 2. části MP 
MS2014+ v závislosti na průběhu vyjednávání k daným oblastem z uvedeného vyplývá, že 1. část MP 
MS2014+ má pro uvedené fondy doporučující charakter. 

 Pro programy Evropské územní spolupráce (dále také „EÚS“) má tento metodický pokyn 
s ohledem na operativní průběh přípravy programu vyplývající ze zapojení nejméně dvou států, 
doporučující charakter.  

Závazná pravidla budou reflektována v rámci technického řešení nastavení MS2014+. V rámci MP 
MS2014+ jsou také specifikovány důsledky nedodržení vybraných ustanovení ze strany subjektů 
implementační struktury.  

MP MS2014+ bude aktualizován dle potřeby. V mezidobí provádění aktualizace budou v urgentních 
případech vydávána metodická stanoviska ministra pro místní rozvoj, která jsou pro subjekty 
implementační struktury závazná. Účinnost metodických stanovisek ministra pro místní rozvoj a 
následně nových verzí MP MS2014+ bude stanovena vždy dle potřeby a s ohledem na rozsah 
provedených změn tak, aby subjekty implementační struktury měly prostor zapracovat změny do s 
dokumentace programu a následně aplikovat změny v rámci implementace. Metodická stanoviska 
budou zapracována do MP MS2014+ v rámci následující aktualizace. 

MMR-NOK je povinen při prvním vydání a veškerých následných aktualizacích MP zveřejnit na 
zastřešujících webových stránkách1 ESI fondů a zároveň informovat dopisem ministra o jeho 
vydání/aktualizaci řídicí orgány. 

Tento MP MS2014+ nabývá účinnosti od 1. dne třetího měsíce, který následuje po měsíci, kdy byl MP 
MS2014+ schválen vládou ČR. 

V případě rozporu metodického pokynu s právními předpisy EU či ČR mají právní předpisy vždy 
přednost. V případě rozporu je platná účinná verze právních předpisů EU či ČR. Neplatí pro 
požadavky, které mohou být nad rámec těchto předpisů a slouží pro nastavení koordinace v rámci ČR 
a dosahování cílů Dohody o partnerství. 

  

                                                      
1 Aktuálně na webu www.strukturalni-fondy.cz. V rámci dalších příprav programového období 2014-2020 bude 
název webu upraven tak, aby odpovídal zastřešení všech ESI fondů.  
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3 DEFINICE POUŽÍVANÝCH POJMŮ 
Základní definice pojmů, případně jejich anglické ekvivalenty jsou uvedeny v Metodickém slovníčku 
NOK. V této kapitole jsou specifické pojmy, které jsou vytvořeny speciálně pro tuto metodiku a souvisí 
s MS2014+  

Atribut 

Charakteristická vlastnost nebo souhrn významných vlastností připojených k entitě v informačním 
systému (definují se, hodnota parametru) 

Entita 

Každý objekt (jev, událost), který je pro nás ve vymezeném systému z nějakého důvodu významný, 
a který označujeme vhodným jménem 

Workflow 

Schéma provádění nějaké komplexnější činnosti (procesu), rozepsané na jednodušší činnosti a jejich 
vazby 

Datová položka 

Zobrazuje, resp. vyjadřuje hodnotu jednoho z atributů 

Incident  

Událost s dopadem na službu  

Předběžná žádost o podporu  

Žádost o podporu v prvním kole v případě dvoukolového modelu hodnocení. 

Plná žádost o podporu 

Žádost o podporu v druhém kole v případě dvoukolového modelu hodnocení 

Žádost o podporu 

Žádost o podporu v jednokolovém modelu hodnocení  

Proces schvalování projekt ů  

Celý proces schvalování projektů od podání žádosti o podporu na řídicí orgán do vydání  /  podpisu 
právního aktu o poskytnutí  /  převodu podpory 

Hodnocení projekt ů  

Část procesu schvalování projektů, která zahrnuje fáze: kontrola formálních náležitostí, hodnocení 
přijatelnosti, věcné hodnocení a analýza rizik, které vykonává hodnotitel  

Výběr projekt ů, příprava a vydání právního aktu o poskytnutí  /  p řevodu podpory  

Část procesu schvalování projektů, která zahrnuje výběr projektu komisí, přípravu právního aktu 
o poskytnutí  /  převodu podpory, případné vyjednávání žadatele a řídicího orgánu o podmínkách 
právního aktu, doplnění potřebných náležitostí k uzavření právního aktu ze strany žadatele a vydání  /  
podpis právního aktu o poskytnutí  /  převodu podpory. 
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3.1 Definice používaných zkratek 
Kapitola bude doplněna v 2. části MP MS2014+ 
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4 LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD 
MP MS2014+ vychází na evropské úrovni z návrhů nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady 
o společných a zvláštních ustanoveních pro ESI fondy a z navazujících předpisů Evropského 
společenství: 

4.1 Předpisy EU 
Tabulka 2: Předpisy EU 

Návrh nařízení EP a Rady o společných ustanoveních ohledně EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF, jichž 
se týká Společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně EFRR, ESF a FS a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1083 / 2006 (dále také „návrh obecného nařízení“) 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení 
nařízení (ES) č.1080 / 2006 (dále jen „nařízení o ERDF “) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 
1081 / 2006 (dále jen „nařízení o ESF “) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1082 / 2006 ze dne 5. července 2006 o evropském 
seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 

Nařízení Rady (ES) o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1084 / 2006 (dále jen „nařízení o 
FS“) 

Návrh nařízení EP a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z EFRR pro cíl Evropská 
územní spolupráce (dále také „návrh specifického nařízení k EÚS“) 

Návrh nařízení EP a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) 

Návrh nařízení EP a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 
1198 / 2006 a nařízení Rady (ES) č. 861 / 2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX / 2011 o integrované 
námořní politice] 

Nařízení EK: delegované a implementační akty 

 

4.2 Předpisy ČR 
Tabulka 3: P ředpisy ČR 

Zákon č. 2 / 1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky 
(kompetenční zákon) 

Zákon č. 531 / 1990 Sb., o územních finančních orgánech 

Zákon č. 552 / 1991 Sb., o státní kontrole 

Zákon č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví 

Zákon č. 337 / 1992 Sb., o správě daní a poplatků 

Zákon 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
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Zákon č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Zákon č. 129 / 2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

Zákon č. 218 / 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla) 

Zákon č. 219 / 2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

Zákon č. 248 / 2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 

Zákon č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Zákon č. 365 / 2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů 

Zákon č. 320 / 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o finanční kontrole)  

Zákon č. 47 / 2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2 / 1969 Sb., o 
zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon 215 / 2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o 
podpoře výzkumu a vývoje 

Zákon č. 420 / 2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí 

Zákon č. 137 / 2006 Sb, o veřejných zakázkách  

Vyhláška č. 62 / 2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem 
státu 

Vyhláška č. 416 / 2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320 / 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309 / 2002 Sb., 
zákona č. 320 / 2002 Sb. a zákona č. 123 / 2003 Sb. 

Vyhláška MF č. 286 / 2007 Sb., o centrální evidenci dotací  

Vyhláška MI č. 469 / 2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního 
systému, o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při 
vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích 

Vyhláška č. 560 / 2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce 
majetku ve znění vyhlášky 11 / 2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 560 / 2006 Sb., o účasti státního 
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 

Usnesení vlády ČR ze dne 31. srpna 2011 č. 650 a související materiál Souhrnný návrh zaměření 
budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahujícímu i návrh 
rozvojových priorit pro čerpání fondů Evropské unie po roce 2013, které mimo jiné pověřuje MMR-
NOK přípravou a vyjednáváním Dohody o partnerství pro rozvoj a investice s EK a koordinací přípravy 
budoucích programových dokumentů. 

Usnesení vlády ČR ze dne 8. září 2011 č. 664 k dalšímu postupu přípravy monitorovacího systému 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+. 

Usnesení vlády ČR ze dne 18. ledna 2012 č. 42 a související Soubor Rámcových pozic k návrhům 
nařízení pro fondy Společného strategického rámce EU pro období 2014–2020 týkajících se 
strukturálních fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu), Fondu 
soudržnosti a evropského seskupení pro územní spolupráci, které mimo jiné ukládá dotčeným 
ministrům průběžně spolupracovat při analýze ex-ante kondicionalit. 

Usnesení vlády ČR ze dne 21. března 2012 č. 184 o Doporučení ke zjednodušení administrativní 
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zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v 
programovém období 2014–2020. 

Usnesení vlády ČR ze dne 22. srpna 2012 č. 610 k návrhu na snížení legislativních bariér pro 
implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v programovém období let 2014 
až 2020. 

Usnesení vlády ČR ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 (dále „UV 867 / 2012“) a související materiál 
Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 - Vymezení programů 
a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického 
rámce. 

Usnesení vlády ČR ze dne 23. října 2013 č. 809 k postupu přípravy programového období 2014–2020 
na národní úrovni.  

Usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2013 č. 873 k Metodickému pokynu pro řízení výzev, 
hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020. 
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5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MS2014+ 
A MOŽNOSTI APLIKACE 

Informační systém pro monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESI fondy“) 
v programovém období 2014 – 2020 (dále „MS2014+“) je základním nástrojem pro sledování 
využívání finanční pomoci z ESI fondů na národní úrovni. Ve funkci nástroje pro sběr, přenos, 
zpracování, uchování dat a poskytování relevantních informací je jednou z klíčových aktivit, jejíž 
výstupy mohou významným způsobem ovlivnit efektivnost realizace politiky hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti EU v rámci České republiky v programovém období 2014 – 2020.   

MS2014+ zajišťuje jednotnou datovou základnu pro sdílení informací a dále umožňuje interaktivní 
komunikaci mezi subjekty implementační struktury zapojené do přípravy, administrace, hodnocení 
a kontrolování poskytování finančních prostředků stejně tak jako komunikaci s žadateli a příjemci 
podpory z ESI fondů.  V MS2014+ bude komunikace ukládána a archivována pro pozdější využití. 

MS2014+ zajištuje informační činnost a procesy související především s přípravou a naplňováním 
Dohody o partnerství (dále také „DoP“) uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií o čerpání 
z ESI fondů a přípravou a uplatňováním rozvojových strategií, finančních, programových, popřípadě 
jiných nástrojů vymezených metodickými dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj. Kromě výše 
uvedeného MS2014+ zajišťuje činnosti a procesy související s přípravami, plánováním, řízením, 
správou, monitorováním a vyhodnocováním realizace programů (s výjimkou programů 
spolufinancovaných z fondů EZFRV a ENRF). MS2014+ podporuje proces posuzování hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků na realizaci konkrétních projektů. Pro tyto 
účely jsou do MS2014+ zabudovány účinné nástroje získávání relevantních dat potřebných pro 
analýzy, určování trendů procesů, plánování a vyhodnocování pro všechny hierarchické úrovně řízení.  

MS2014+ dále umožní pracovníkům definovaných subjektů tvorbu grafických analýz ze získaných dat, 
prezentaci výsledků v čase, statistiky, prognózy pro efektivní vyhodnocování a řízení. 

MS2014+ také poskytne webový přístup pro žadatele k získání informací o aktuálně vyhlášených 
výzvách a možnostech předkládání žádostí o podporu a umožní realizaci všech nutných postupů 
k řádnému předložení žádosti o podpory nebo návratné finanční výpomoci a sledování stavu 
administrace schvalování projektů. 

MS2014+ zajišťuje nezbytné kontrolní a hodnotící mechanismy nápomocné pro výběr a kontrolu 
předložených žádostí o podporu. Součástí MS2014+ jsou i formuláře a základní šablony vztahující se 
k administrativní stránce poskytování finančních prostředků jako formulář žádosti o podporu nebo 
monitorovací zprávy, šablona právního aktu o poskytnutí podpory apod. 

MS2014+ umožní vybraným žadatelům / příjemcům dále spravovat své informace o projektu, 
efektivně komunikovat s řídicím orgánem / zprostředkujícím subjektem a administrovat další nezbytné 
kroky v průběhu realizace projektu, jako je pravidelné předkládání zprávy a hlášení o stavu realizace 
projektu, administrace změnových řízení a předkládání žádostí o uvolnění finančních prostředků 
související s realizací projektu. 
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5.1 Stručný popis MS2014 
Monitorovacího systému MS2014+ pro období 2014 – 2020 je jednotný pro všechny programy ESI 
fondů vztahující se k činnostem na národní úrovni pro vyhodnocování DoP. MS2014+ dále poskytne 
podmínky pro efektivní práci řídicích orgánů a práci žadatelů  /  příjemců při administraci projektů 
a programů financovaných z fondů EFRR, ESF a FS a zároveň umožní potřebnou flexibilitu 
jednotlivým programům. 

Systém MS2014+ zahrnuje i požadavky eCohesion Policy (elektronické zadávání, digitální podpisy, 
digitální archívy) a eGovernmentu a poskytne i kvalitní podklady pro kontrolu a audit projektů 
a programů. 

MS2014+ přispívá k plnění základních tezí a principů, ke kterým se přistoupilo na základě zkušeností 
z minulých období: zjednodušování  (omezení údajů vkládaných žadateli na co nejnižší míru 
a automatické doplňování informací např. z přístupných IS eGovernmentu, elektronizace dat 
a dokument ů (elektronické podávání žádostí o podporu s využitím certifikovaného podpisu 
a datových schránek, elektronický oběh dokumentů) a akcent na snadnou a rychlou komunikaci  
žadatele  /  příjemce s příslušným manažerem řídicího orgánu programu (vnitřní komunikátor, systém 
nápověd a helpů). Dále se jedná o zvýšení transparentnosti  systému přidělování podpor (databáze 
hodnotitelů žádostí o podporu, možnost jejich transparentního a automatizovaného výběru, 
zpřístupnění výsledků hodnocení relevantním žadatelům).  Důležité jsou i nové nástroje, které bude 
mít MS2014+ zabudovány jako příspěvek ke zlepšení řízení a efektivity čerpání podpor  (modul 
CBA, simulátor výzev a jejich plánování a koordinace napříč programy – mimořádně důležité pro 
řízení přidělování podpor a jejich efektivní využití v rámci rozvojových strategií).          

Informační systém MS2014+ je tvořen několika vnitřními moduly a je napojen na množství externích 
systémů. Externí systémy budou sloužit jednak jako zdroje ověřování informací a jako pomocné 
nástroje např. pro určení efektivity a realizovatelnosti jednotlivých projektů. Mezi externí systémy také 
patří informační systémy různých organizací, kterým MS2014+ předává data pro další analytické 
využití, či se kterými spolupracuje na celém procesu implementace. 
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5.2 Funkční architektura aplikace MS2014+ 
Systém MS2014+ je koncipován v souladu s požadavky eCohesion policy Evropské komise na 
digitalizaci, kdy většina dokumentů bude vkládána a zachována elektronicky v systému, s případným 
využitím elektronického podpisu. Systém umožňuje nahrávání a správu velkého množství příloh, jejich 
distribuci a zobrazení různým typům uživatelů (podle jejich role), umožňuje jejich stahování a další 
obdobné funkce. Systém také ctí zásadu opatřovat vložené dokumenty verzí, ukládat s časovou 
značkou a vždy asociovat s předmětem (program, operace, projekt), pro který byly uloženy. 

MS2014+ pracuje nad jedinou společnou databází pro ukládání jak strukturovaných, tak 
nestrukturovaných dat (přílohy projekt, Programové dokumenty, kontrolní a hodnotící formuláře 
apod.). Do aplikace jsou v základu realizovány dva aplikační pohledy-uživatelské portály IS KP14+ 
a IS CSSF14+ jejichž použití je určené funkční části aplikace. Dále existuje samostatný portál pro 
přístup pro Service Desk. 

Následující obrázek č. 1 znázorňuje moduly aplikace systému MS2014+, které jsou dále blíže 
popsány 

Obrázek 1: Blokové schéma aplikace MS2014+  

Zdroj: vlastní obrázek OSMS, MMR 



18 
 

5.2.1 Centrální datové úložišt ě 

Centrální datové úložiště tvoří jediná centrální databáze založená na relačním základu a je společná 
pro všechna data, všechny typy uživatelů a využívá jí také Sevice Desk. Splňuje požadavek na 
důvěryhodný archiv elektronických dokumentů a zohledňuje zejména tyto zásady: 

• přehledné a strukturované zobrazování všech uložených dat na základě definovaných 
uživatelských práv 

• zaručuje neměnnost dat, důvěryhodnost, nepopíratelnost, integritu, elektronickou certifikaci    
a dostupnost 

• vložené dokumenty jsou opatřeny verzí, ukládány s časovou značkou a vždy asociovány 
s objektem, pro který byly uloženy a to na všech úrovních hierarchie. Jako příklad objektů je 
možno uvést projekty, monitorovací zprávy, programy, zadávací řízení apod.  

• v případě potřeby editace elektronicky podepsaného souboru jej není možné modifikovat ani 
přepsat, pouze uložit novou kopii s automatickým označením verze, data a uživatele, který 
verzi vytvořil  

•  mazání dokumentů není ve většině případů vůbec umožněno. V některých předem 
definovaných případech je umožněno pouze zneplatnění dokumentu. 

5.2.2 Jednotná aplika ční platforma 

Jednotná aplikační platforma zajišťuje základní systémovou funkcionalitu garantující jednotnost 
aplikace MS2014+. Jedná se zejména o funkcionalitu práv, kompetencí, přístupů, auditů, rozhraní na 
integrační sběrnici, rozhraní na podporu oběhu dokumentů, správy uživatelů, apod. 

Jednotná aplikační platforma zabezpečí ukládání historie u klíčových událostí pro pozdější využití 
v případech analýzy bezpečnosti a doložitelnosti správnosti realizovaných činností. Zejména se jedná 
o logování událostí spojených se správou účtů a autentizačních informací, přístupu k osobním údajům, 
operací důležitých z bezpečnostního hlediska (změna konfigurace, přístup k logům) a které 
v návaznosti na evidencí přidělování uživatelských přístupů zajišťují dostatečnou prokazatelnost 
činnosti konkrétních uživatelů. 

5.2.3 Aplika ční logika proces ů 

Základní modul tvořený procesy P1 až P13 je jádrem aplikace MS2014+.  

Procesy aplikace MS2014+ vychází z popisu požadavků na procesy v nařízeních a z příslušných 
metodických dokumentů obsažených v tabulce v kapitole č. 1 Zdroje - použité dokumenty. 

Na obrázku 2 Schéma procesů základního modulu Aplikace 2014+ je zobrazen diagram všech třinácti 
procesů s jejich vzájemnými vazbami a také jejich napojení na základní externí systémy. 

V dokumentu dále jsou detailněji popsány jednotlivé procesy a podprocesy aplikace základního 
modulu včetně Service Desk, který je součástí MS2014+.   
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Obrázek 2: Schéma procesů základního modulu Aplikace 2014+ a vazeb 
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5.2.4 Uživatelské portály IS KP14+ a IS CSSF14+ 

Uživatelské portály zprostředkovávají uživatelům vstupy a výstupy dat, náhled nad daty a umožňují 
zadávat data a ukládat dokumenty. Dále zprostředkovávají registraci nových uživatelů prostřednictvím 
služby Service Desk. 

Aplikační pohledy uživatelských portálů byly tvořeny tak, aby zohlednily zejména tyto zásady: 

• Aplikace a její aplikační pohledy (GUI) stejně tak databázové prostředí je připravena tak, aby 
bylo možno snadno některé funkce, prvky nebo celé části individuálně zpřístupnit jen pro některé 
programy, případně upravit dle individuálních požadavků. 

• Aplikace umožní uživatelsky vytvářet, konfigurovat části jednotlivých uživatelských rozhraní 
a jejich modifikace a začlenit je do rozhraní aplikace pomocí nástrojů modulu Individuální formuláře. 

• Před uložením jakéhokoliv vyplněného formuláře bude existovat dvojstupňová kontrola 
úplnosti dat. Prvním stupněm je uživatelská kontrola, druhým stupněm je automaticky vyvolaná 
kontrola celého formuláře (sady navazujících formulářů) oproti nastaveným pravidlům (například 
povinná pole, rozsahy hodnot a podobně). 

• Při uložení vyplněného formuláře a přechodu na další pracovní okno bude uživatel vhodným 
způsobem informován o úspěšném uložení všech vyplněných dat. 

• Aplikace vhodně zareaguje na chyby uživatelského ovládání a vstupních dat a formou 
chybového hlášení a nápovědy podat srozumitelné vysvětlení chyby popř. nabídnout řešení.   

• Použití kontextové nápovědy, helpů a odkaz do Online centrální knihovny dokumentů na 
uživatelskou příručku v poslední verzi. 

• Aplikace umožní přehledné a strukturované monitorování všech uložených dat tak, aby 
veškerá související data ze všech úrovní a typů monitoringu byla pohromadě a na další příbuzná data 
se uživatel dostal velmi jednoduše maximálně v několika krocích. 

Z pohledu systému můžeme rozdělit uživatele do dvou skupin: 

a) Externí uživatel  – osoba  /  osoby, které se zúčastňují na vytváření žádosti o podporu ve 
funkci „žadatele“ o podporu a déle spravují projekt ve fázích realizace projektu a využívání 
výsledků projektu ve funkci „příjemce“ podpory. Může to být přímo žadatel  /  příjemce, 
partneři projektu nebo jiná osoba (agentura), která je pověřená žadatelem  /  příjemcem, aby 
ho zastupoval ve vypracování žádosti o podporu a správě jeho projekt / ů v různých fázích 
jeho životního cyklu.  

b) Interní uživatel  – Interním uživatelem nazýváme osoby implementační struktury (platebního 
a certifikačního orgánů, auditního orgánu a dalších subjektů pro hodnocení a kontrolu 
projektů. 

5.2.4.1 Portál IS KP14+ 

Pomocí webového rozhraní IS KP14+ přistupuje do aplikace systému MS2014+ externí uživatel. 
Grafickým znázorněním IS KP14+ je Obrázek 3: Základní schéma aplikačního pohledu uživatelského 
portálu IS KP14+ . K vykonávání aktivit na spravované sadě „svých“ projektů a žádostí o podporu má 
každý externí uživatel přidělena potřebná přístupová práva. Přidělování práv k žádosti o podporu  /  
projektu je v zodpovědnosti vlastníka projektu  /  žádosti o podporu.  

Ve fázi vypracování žádosti o podporu externí uživatel přistupuje do pohledu Žádosti o podporu. 
Ve fázi administrace projektů je mu přidělen přístup do pohledu Správy projektů.  
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Obrázek 3: Základní schéma aplikačního pohledu uživatelského portálu IS KP14+  

 
Zdroj: vlastní obrázek OSMS, MMR 

Pohled žádosti o podporu  

Pohled umožní správu vlastního profilu a žádostí o podporu daného správce projektu v rámci fáze 
žádosti o podporu. 

Pohled umožní realizovat následující procesy: 

• Správa profilu  /  účtu uživatele  
o registrace a údržba registračních údajů 
o údržba statických údajů pro žádosti o podporu  

• Správa žádostí o podporu 
o vytvářet, kopírovat a mazat (jen nepodané) žádosti o podporu 
o nahlížet do hodnocení žádostí o podporu 

• Žádost o podporu 
o udržovat profil jednotlivých žádostí o podporu – správa osob a sledování stavu  
o podávání žádosti o podporu: vypracování žádosti o podporu na uživatelsky 

vytvořeném formuláři odpovídajícím podmínkám výzvy, její kontrola, finalizace, 
elektronické podání včetně příloh  

o komunikace, předání informací, dokumentů 
 

Pohled Správa projekt ů  

Pohled umožní správu projektů ve fázích realizace projektu daného externího uživatele. 

Pohled umožní realizovat následující procesy: 
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• Monitorování projektů – zobrazuje přehled relevantních projektů se základními informacemi, 
jejich vazby na nadřízené i podřízené úrovně struktury podpor. Pro konkrétní projekt jsou 
zobrazeny jeho atributy, stav (graficky), mezníky a aktuální události projektu pro potřeby 
správce projektu.  

• Správa účtů projektů  
o Správa oprávnění  /  přístupu k projektu 

• Administraci projektů  
o Monitorovací zpráva (MZ) - vypracování MZ na formulář (vytvořený pro daný typ 

projektů) a jeho elektronické podání v termínech plánu MZ  
o Žádost o platbu (ŽoP) - vypracování ŽoP na formulář (vytvořený pro daný typ 

projektů) a jeho elektronické podání v termínech plánu ŽoP  
o Žádost o změnu (ŽoZ)- vypracování ŽoZ na formuláři vytvořeném na základě žádosti 

o podporu a jeho elektronické podání.  
o Komunikace s projektovým  /  finančním manažerem, případné opravy a doplnění 

předcházejících formulářů  
• Přehled kontrol vykonaných na projektech, jejich výsledek a kontrolní formuláře  

5.2.4.2 Portál IS CSSF14+ 

Pomocí webového rozhraní IS CSSF14+ přistupují do aplikace systému MS2014+ interní uživatelé. 
Grafickým znázorněním je Obrázek 4: Základní schéma aplikačního pohledu uživatelského portálu IS 
CSSF14+ . Přidělování práv k portálu je úlohou administrátora prostřednictvím Service Desk. Některý 
z interních uživatelů jakým je například hodnotitel má práva přidělena jen dočasně - po dobu 
hodnocení žádostí o podporu.  

Pohled žádosti o podporu  

Pohled umožní internímu uživateli vykonávat jeho činnosti spojené s žádostmi o podporu v rámci fáze 
žádosti o podporu:  

• Správa žádostí o podporu  
o přijímání, registraci a správa žádostí o podporu podaných správci projektů 
o komunikace se správci projektů v rámci následujících procesů 

• Hodnocení žádosti o podporu  
o Příprava hodnotících formulářů, jejichž obsah bude podléhat typu projektu  /  výzvy 
o Výběr hodnotitelů pro dané hodnocené projekty a administrace s tím spojená 
o Hodnocení žádostí o podporu ve všech jeho fázích a kolech, aktivita (externího) 

hodnotitele  
o Doporučení a výběr žádosti o podporu k realizaci v závislosti na výsledcích 

hodnocení, činnost hodnotící komise apod. 
• Schválení žádostí o podporu 

o Komunikace zástupce ŘO se správce projektu, předání dodatečných informací, 
negociační proces  

o Vypracování dokumentů Smlouvy  /  Rozhodnutí a dalších pro projekty (žádosti o 
podporu) vybrané k realizaci 

o Schvalování a elektronické podepisování již schválených dokumentů  
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Obrázek 4: Základní schéma aplikačního pohledu uživatelského portálu IS CSSF14+  

 
Zdroj: vlastní obrázek OSMS, MMR 

Pohled Správa projekt ů  

Pohled Správa projektů umožní správu projektů ve fázích realizace a využívání výsledků projektu 
daného manažera projektu apod. 

Pohled umožní realizovat následující procesy: 

• Monitorování projektů – zobrazen přehled relevantních projektů se základními informacemi, 
jejich vazby na nadřízené i podřízené úrovně struktury podpor. Pro konkrétní projekt jsou 
zobrazeny jeho atributy, stav (graficky), mezníky a aktuální události projektu, workflow 
projektu.  

• Správa účtů projektů  
o Správa příslušných uživatelů řídicího orgánu k projektu 

• Administraci projektů – pro každý typ dále popsané zprávy nebo žádosti bude správcem 
dokumentů vytvořen příslušný formulář. 

o Monitorovací zpráva (MZ) – kontrola a schválení MZ elektronicky podané příjemcem 
podle v termínech plánu MZ  

o Žádost o platbu (ŽoP) - kontrola a schválení ŽoP elektronicky podané správcem 
projektu  

o Žádost o změnu (ŽoZ - kontrola a schválení ŽoZ elektronicky podané příjemcem 
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o Komunikace s příjemcem, případné opravy a doplnění předcházejících formulářů  
o Uzavírání projektů na konci jeho realizace - projekt bude sledován po dobu jeho 

deklarované udržitelnosti  
• Plán a přehled kontrol vykonaných na projektech, jejich výsledek a kontrolní formuláře 

5.2.4.3 Servisní portál 

Servisní portál bude sloužit pro přístup k aplikaci Service Desk pro pracovníky, kteří se budou podílet 
na službách Service Desk.  

Service Desk zajišťuje minimálně následující služby: 

o Řízení změnových požadavků na aplikaci (Change management) 
o Řízení procesu nasazování nových verzí a oprav aplikace (Release management) 
o Podpora procesu registrace uživatelů (User registration) 
o Řešení správy uživatelů (Identity management) 
o Řešení incidentů a chyb (Incident management) 
o Řešení problémů a známých chyb (Problem management) 
o Řešení problémů souvisejících s rozhraním s externími systémy 
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6 P1: PROCESY A MECHANISMY SOUVISEJÍCÍ 
S NASTAVOVÁNÍM PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 
NÁRODNÍ ÚROVNĚ  

 

6.1 Základní charakteristika procesu 
Proces Nastavování programového období P1 (dále „P1“) se týká především nastavování a plánování 
programového období 2014 až 2020 z pohledu národní úrovně - Dohody o partnerství a koordinace 
programů (dále „DoP“). Dále zde jsou definovány vazby českých národních cílů a cílů sousedních 
států podílejících se s ČR na společném programu (přeshraniční spolupráce) na tematické cíle 
vytyčené Evropskou komisí.   

V rámci procesu P1 jsou také vytyčeny činnosti pro integrované přístupy a nástroje územní dimenze, 
spojené s výběrem strategií a navázání spolupráce s řídicími orgány. 

Uživatelem procesu P1 je především Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství (dále 
NOK) a příslušný odbor MMR s kompetencí pro výběr strategií integrovaných nástrojů. 

Na úvod kapitoly je popsána hierarchie implementační struktury programového období jako celku. 
Slouží jako úvod pro použití všemi ostatními procesy. Proces dále popisuje plánování zadávání 
a správu informací na národní úrovni. Závěr procesu představuje vložení základních dat programů. 
Ostatní informace k programům jsou zadávány v rámci procesu P2. 

Plánované hodnoty v rámci procesu P1 slouží v průběhu období pro účely vyhodnocování plnění cílů 
jednotlivých úrovní popsaných v procesu P 11. 
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6.2 Popis procesu 
Na začátku programového období se do informačního monitorovacího systému MS2014+ zadává 
hierarchie implementační struktury ESI fondů v České republice pro programové období 2014 - 2020.  

Hierarchie implementační struktury je rozdělena do dvou linií  

• strategická linie – strategické cíle programového období (STR) 
• programová linie -  struktura implementace programového období (DoP a programy) 

 

Terminologie pro oblast hierarchie implementační struktury je rozdílná pro oblast čerpání z fondů 
EFRR, FS, ESF – tj. oblast politiky soudržnosti a oblast fondů EZFRV a ENRF (rybářského fondu 
a fondu venkova) – tj. oblast Spole čné zemědělské politiky a Spole čné rybá řské politiky .  

V následujícím obrázku Obrázek 5: Hierarchie implementační struktury programového období 2014 - 
2020 je přehled hierarchie implementační struktury období 2014-2020 pro všechny ESI fondy. 
Obrázek schematicky znázorňuje všechny úrovně implementační struktury rozdělené do dvou linií 
hierarchie - strategické a programové. Na jednotlivých úrovních obou linií jsou zadávány jejich atributy  
/  vlastnosti jako jsou finanční plán, indikátory a ESI fondy, ze kterých jsou cíle financovány, a další.  

Dále schéma zobrazuje vazby mezi oběma liniemi a jednotlivými úrovněmi hierarchie implementační 
struktury, které jsou shodně zapracovány v MS2014+. 

V obrázku jsou černou vazební čarou zobrazeny vertikální vazby  mezi jednotlivými úrovněmi na obou 
liniích a značí příslušnost podřízené úrovně k úrovní nadřízené. Nejde o vazby toků dat. Na 
programové linii se jedná o vazby v rámci postupného dělení implementační hierarchie. Na strategické 
linii šipky naznačují specifikaci (nebo konkretizaci) strategického zaměření implementace ESI fondů. 
Těchto vazeb se využívá především při agregaci dat. 

Fialové vazební čáry reprezentují horizontální vazby  mezi oběma liniemi. Udávají, které z úrovní 
strategické linie jsou příslušné k dané úrovni programové linie. Tyto vazby slouží v MS2014+ pro 
zobrazení propojení úrovní obou linií. Dále umožní a usnadní přímý tok dat (agregací), který je 
požadován mezi úrovněmi hierarchie napříč liniemi.  
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Obrázek 5: Hierarchie implementační struktury programového období 2014 - 2020 

 
Zdroj: vlastní obrázek OSMS, MMR 



28 
 

6.2.1 Hierarchie a zadávání programové linie 

V rámci hierarchie programové linie pro proces P1 se procesní kroky odehrávají v celé šíři na národní 
úrovni a dále jsou zde  zahrnuty i základní procesní kroky pro programovou úroveň. 

V rámci celé programové linie se jedná o vertikální vazby, které zobrazuje Obrázek 5: Hierarchie 
implementační struktury programového období 2014 - 2020. 

6.2.1.1 Národní úrove ň  

Národní úroveň představuje úroveň, na které je definována DoP a jsou plánována, monitorována 
a vyhodnocována další data a informace o implementaci  ESI fondů. 

6.2.1.1.1 Zadávání úrovn ě v MS2014+ 

V MS2014+ bude pro potřeby vkládání dalších atributů na národní úroveň připravena ze strany 
dodavatele potřebná úroveň s příslušnou terminologií dle metodického zadání. 

6.2.1.2 Úrovn ě program ů 

Úroveň programu je nevyšším bodem programové linie pro řízení a koordinací programu, který 
organizačně zastřešuje realizaci čerpání finančních prostředků z ESI fondů. Jednotlivé úrovně 
programů jsou terminologicky a rozsahem odlišné pro fondy ESF, EFRR, FS a EZFRV a ENRF. 

Programy spolufinancované z ESF, EFRR a FS 

Tyto programy se dělí na následující úrovně: 

o prioritní osy: jsou dílčí částí programu 
o investiční priority PRG: přísluší vždy k prioritní ose a tematicky a organizačně rozdělují její 

obsah. Investiční priorita PRG je poslední povinnou hierarchickou implementační úrovní pro 
každý operační program. Formou zadání specifických / operativních cílů strategické úrovně 
investiční priorita určuje své zacílení.   

o opatření: nepovinná úroveň. Pokud je použita, váží se na ní specifické cíle. 

Program spolufinancovaný z EZFRV - Program rozvoje venk ova  

U Programu rozvoje venkova je zachován základní princip dělby implementační struktury jako pro 
operační programy fondů EFRR, FS, ESF. Dílčí úrovně mají odlišné názvy a to následující: 

o priority Unie PRG 
o prioritní oblast PRG  
o opatření PRG: úroveň je pro oblast Společné zemědělské politiky poslední povinná 
o podopatření  
o záměr nebo titul 

Program spolufinancovaný z ENRF - Opera ční program Rybá řství 

U operačního programu Rybářství je zachován základní princip dělby implementační struktury jako pro 
operační programy fondů EFRR, FS, ESF. Dílčí úrovně mají odlišné názvy a to následující: 

o priority Unie PRG stejně jako v případě fondu EZFRV  
o specifický cíl ENRF PRG  
o opatření PRG: pro oblast společné rybářské politiky je poslední povinná 
o podopatření a záměr 
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6.2.1.2.1 Zadávání úrovn ě v MS2014+ 

V rámci procesu P1 uživatel s rolí Správce období zadá do MS2014+ základní informace 
k hierarchické úrovni programů, a to následující atributy: 

o Název programu 
o Název programu anglicky 
o Číslo CCI programu 
o Zkratka programu 
o Řidící orgán 

V MS2014+ vznikne příslušná úroveň pro další práci v rámci procesu P2. Z konkrétních názvů 
programů vznikne pro další použití číselník programů. 

6.2.2 Hierarchie a zadávání strategické linie  

Strategická linie sdružuje cíle jednotlivých programových úrovní. V rámci procesu P1 jsou pro 
strategickou linii zadány na národní úrovni postupně všechny úrovně cílů příslušející od nejvyšší 
úrovně strategických cílů po opatření STR s rozlišením k příslušným fondům.  

Popis úrovní a vazeb strategické linie, které jsou zapracovány v MS2014+ je uveden na obrázku č. 6: 
Strategická linie implementační struktury období 2014-2020. Při zadávání jednotlivých úrovní je vždy 
uchována vazba na předcházející  /  vyšší úroveň. Zadává se s použitím číselníků strategická linie, 
které byly vloženy předem do MS2014+. Tyto číselníky jsou použity i v rámci dalšího programování 
např. zadávání strategických cílů jednotlivých vrstev na úrovni programů. Díky uchovaným vazbám je 
možno vždy nabízet jen ty části číselníků, které jsou relevantní k dané úrovni nebo danému použití. 

Na obrázku lze vidět dva typy vazeb mezi jednotlivými prvky hierarchie. Modrou barvou jsou označeny 
„toky dat“ agregací. Jedná se o oblast jednoznačných vazeb (1:N), kudy mohou data bez problémů 
procházet bez potřeby jakýchkoliv „rozpočítávání“ na nadřízené úrovně.  

Zeleně jsou označeny vazby, které tuto vlastnost nemají a v systému slouží pro zachování informací 
o struktuře hierarchie. Nabízí tak možnost zobrazení vzájemné příslušnosti jednotlivých prvků 
hierarchie a dále k nim navazovat relevantní data.  

 

  



30 
 

Obrázek 6: Strategická linie implementační struktury programového období 2014-2020 
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6.2.2.1 Hierarchické úrovn ě strategických cíl ů ČR 

Strategické cíle  

Pro období 2014-2020 byly pro Českou republiku identifikovány hlavní Strategické cíle jako vrcholové 
cíle na úrovni ČR. České strategické cíle jsou zadávány ze společného číselníku pro všechny ESI 
fondy. 

Správce období zadává do MS2014+ přehled Strategických cílů definovaných pro ČR. Zadání je 
prováděno výběrem z již existujícího číselníku. 

Priority financování  

K výše uvedeným strategickým cílům jsou přiřazeny priority financování (dále „PF“), které strategické 
cíle tematicky dělí (podrobně je problematika vysvětlena v dokumentu [13] Návrh Dohody 

o partnerství pro programové období 2014 – 2020 kapitoly 1 Zdroje – použité dokumenty. 

Každá priorita financování se zadává z číselníku „Priority financování“ právě pro jeden ze 
strategických cílů, s nímž ho váže vazba. Vazby jsou v MS2014+ zachovány, aby sloužily pro 
postupné plánování období a pozdějšímu vyhodnocování.  

6.2.2.2 Hierarchické úrovn ě strategický cíl ů EK 

Tematické cíle  

Z tematických cílů daných obecným nařízením jsou pro Českou republiku vybrány relevantní 
tematické cíle (dále „TC“) tak, aby odpovídaly strategickým cílům a prioritám financování stanoveným 
pro ČR (více v dokumentu [13]).  

Správce období zadává do MS2014+ přehled tematických cílů vybraných pro ČR. Protože jsou 
tematické cíle určeny obecným nařízením, může být zadání prováděno výběrem z již existujícího 
číselníku „Tematické cíle“. Jeden nebo více tematických cílů je vždy přivázáno k jedné prioritě 
financování, jehož prostřednictvím bude priorita financování plněna a jeden tematický cíl může být 
vázán na dvě priority financování. Prostřednictvím toho získáme vazbu tematických cílů na strategické 
cíle.  

Investi ční priority STR 

Pro všechny zvolené tematické cíle jsou pro fondy EFRR, ESF a FS zadávány příslušné, vybrané 
investiční priority. To znamená, že investiční priorita STR je navázána k jednomu tematickému cíli a 
tato vazba je v MS2014+ zaznamenána. Investiční priority STR jsou zadávány z připraveného 
číselníku. 

Jednotlivé investiční priority STR mohou být financovány z jednoho nebo více fondů. Uživatel s rolí 
Správce období v MS2014+ vybere z číselníku investiční priority s příslušným fondem. 

Investiční priority STR jsou dále navázány na priority financování tak, že každá investiční priorita STR 
patří pod jednu prioritu financování. Zde vzniká jednoznačná vazba, která umožní snadný přístup při 
pohledech na data a tvorbě výstupních sestav v průběhu vyhodnocování.  

Priority Unie STR 

Priority Unie STR mají vydefinované vazby na tematické cíle. 

Uživatel s rolí Správce období zadává do MS2014+ přehled Priorit Unie STR výběrem z již existujícího 
číselníku „Priority Unie STR“. Priority Unie STR jsou asociovány prioritě  /  prioritám financování, jehož 
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prostřednictvím bude priorita financování plněna. Prostřednictvím toho získáme vazbu tematických 
cílů na strategické cíle.  

Dále se zakládají vazby k jednotlivým tematickým cílům s tím, že jedna Priorita Unie (ENRF) může mít 
vazby na více tematických cílů.  

Prioritní oblasti STR, Specifické cíle ENRF STR 

Prioritní oblasti STR, Specifické cíle ENRF STR jsou zadávány stejně jako investiční priority, jsou 
hierarchicky na stejné úrovni. Váží se na nadřazenou úroveň priorit Unie STR.  

Pro pozdější vyhodnocování plnění jednotlivých strategických cílů na národní úrovni za všechny 
programy a všechny fondy je vyspecifikovaná jasná vazba mezi Prioritní oblastí STR a Specifickým 
cílem ENRF STR a Tematickým cílem (všechny fondy) a také prioritou financování. Tím je zajištěn 
jednoznačný tok dat. 

Opatření STR 

Opatření STR se povinně zadávají pouze pro oblast fondů ENRF a EZFRV. Opatření jsou zadávána 
z číselníku vloženého do MS2014+ přímo se navazují na Prioritní oblasti STR, Specifické cíle ENRF 
STR v rámci programu. 

Specifické  /  operativní cíle  

Specifické  /  operativní cíle ESI fondů se zadávají na nejnižší úrovni programové linie. Specifické  /  
operativní cíle jsou zadávány ve fázi specifikace programu proces P2. Na národní úrovni bude pro 
potřeby řízení a koordinace dostupný seznam všech specifických  /  operativních cílů programů. 

6.2.3 Strategická linie ve vazb ě na programovou linii 

Pro všechny úrovně programové linie jsou přiřazeny jednotlivé úrovně linie strategické dané obecným 
nařízením, jak byly popsány v předcházející kapitole. K úrovním programové linie jsou přiřazeny cíle 
linie strategické, vždy ta část z nich, které program, prioritní osa / priorita Unie PRG, investiční priorita 
PRG / prioritní oblast PRG / Specifické cíle ERNF PRG a další úrovně hierarchie plní. Problematiku 
vyjasňuje Obrázek 5: Hierarchie implementační struktury programového období 2014 - 2020. 

6.2.4  Plánování a správa atribut ů národní úrovn ě  

Plánování a správa hodnot plánovaných atributů probíhá na programové linii. Pro plánování období 
jsou některé z atributů zadávány na národní programové úrovni, u některých jsou jejich hodnoty 
agregovány z nižší úrovně, úrovně programů a některé jsou na národní úrovni zobrazeny jako přehled 
položek vytvořených na úrovni programů.  

Po zadání specifických  /  operativní cílů na nejnižší hierarchické úrovni se souhrny plánů jednotlivých 
atributů promítají do všech úrovní strategické linie. Na hierarchické úrovni 1 (národní úroveň) je 
zobrazen přehled specifických  /  operativních cílů s jeho vazbami v rámci hierarchie ve formě 
číselníku pro další užití. 

Dále jsou detailněji rozpracovány Plány a správa hodnot jednotlivých atributů jsou detailněji 
rozpracovány v dalších kapitolách: 

6.2.4.1 Fond  

Fondy na národní úrovni budou z daného číselníku vybrány na programovou úroveň. 
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Fondy jsou k jednotlivým strategickým úrovním připojeny v závislosti na volbě investiční priority  /  
prioritní oblasti (EZFRV)  /  specifického cíle (ENRF), z číselníku investičních priorit, kde jsou 
jednoznačně spojeny pouze s jedním fondem. 

6.2.4.2 Finan ční plán 

Pro rozdělení alokace ČR pro celé období slouží finanční plán. Finanční plán je zadáván na úrovních 
programů a na národní úroveň je z této úrovně agregován. Varianty finančního plánu s příslušnými 
hodnotami se dále agregují ze specifického  /  operativního cíle programů pro všechny cíle strategické 
linie na úroveň DoP. 

Finanční plán pro Dohodu o partnerství je celkově přidělená alokace pro celou ČR. Popis finančního 
plánu v tomto dokumentu přímo navazuje na shodnou kapitolu v MP monitorování 2014-2020. Tato 
kapitola bude aktualizována současně s rozpracováním zmíněné kapitoly MP monitorování 2014-
2020. 

Alokace pro jednotlivé strategické úrovně vznikne agregací z úrovně specifického  /  operativního cíle 
poté, co ŘO rozdělí celkovou alokaci programu na jednotlivé programové úrovně i na úroveň 
specifického  /  operativního cíle. 

Poznámka: Tabulky finančních plánů slouží jako zdrojová data pro modul dat SFC2014.  

Kapitola bude dopracována po specifikaci finančního plánu v MP monitorování 2014-2020. 

6.2.4.2.1 Správa finan čních plán ů 

Proces zajistí rozplánování finančních prostředků pro celé programové období. Finanční plán je 
možné během programového období aktualizovat, čímž vznikají nové verze návrhů finančních plánů 
v MS2014+. V případě, že MP revize 2014-2020 pro danou změnu stanovuje proceduru schválení, je 
nový aktualizovaný finanční plán platný až po příslušném schválení (např. na úrovni Evropské komise. 
Pokud je změna v kompetenci ŘO, je nový finanční plán platný od termínu, kdy tak stanoví ŘO. 

Kapitola bude doplněna o proces tvorby, schvalování, verzování strukturovaných dat, odesílání do 
SFC2014 po finalizaci MP monitorování 2014-2020 a MP revize 2014-2020. 

6.2.4.3 Indikátory 

Indikátory se přiřazují jednotlivým úrovním programů na programové linii a zadávají se pro ně sady 
hodnot. Na strategické linii se kumulují a agregují z úrovně specifického  /  operativního cíle. Další 
popis je uveden v příslušné kapitole procesu P2. Indikátory, jejich typy a jejich struktura a práci s nimi 
popisuje dokument Metodický pokyn – Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 
2014–2020. 

Na národní úrovni jsou kategorie intervencí kumulované a agregované z úrovní programů. 

Národní číselník indikátor ů  2014-2020 (NČI 2014+)  

Všechny platné indikátory jsou obsahem Národního číselníku indikátorů NČI 2014+, který vzniká na 
začátku programového období. Typy a atributy indikátorů a také NČI 2014+ jsou předmětem popisu 
dokumentu [1] MP Indikátorů. 

Veškeré změny indikátorů v NČI 2014+, jako jsou přidání nového indikátoru, změna hodnot atributů 
nebo zneplatnění a mazání (pokud indikátor nebyl použit) indikátorů podléhají změnovému řízení 
prostřednictvím aplikace Service Desk.  
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Změnu indikátoru může navrhnout zástupce řídicího orgánu nebo správce  /  garant NČI 2014+. 
Navržená změna prochází změnovým řízením, kdy změnu schvalují určení zástupci ŘO a garant NČI 
2014+. Pokud je změna schválena je automaticky pomocí MS2014+ zapracována do NČI 2014+, 
uloženého v databázi aplikace. Pokud je odmítnuta, k zapracování nedojde. Všechny participující 
strany obdrží o výsledku systémovou zprávu pomocí interního komunikátoru vestavěného do aplikace 
(modul Interních depeší).        

Tento proces je podrobně popsán v procesech Service Desku. 

Změny indikátorů v NČI 2014+ jsou podchyceny formou verzí pro každý jednotlivý indikátor. To 
umožní vytvořit přehled změn NČI 2014+ a jednotlivých indikátorů např. v daném období nebo 
dohledat stav indikátoru v jistém časovém okamžiku.  

Agrega ční mapa indikátor ů  

Agregační mapa je soubor vzorců, podle nichž se provádí rozpad indikátoru při plánování věcných cílů 
období a agregace indikátorů při vyhodnocování plnění věcných cílů. Do systému jsou tyto mapy 
zadány na začátku programového období a během něho mohou být aktualizovány. Na základě těchto 
agregačních map jsou data aplikací MS2014+ plánována a vyhodnocována. 

Systém umožňuje upravovat agregační mapy a uložit je s verzí, nebo vkládat jejich nové verze. Tyto 
mapy je možno znázornit v přehledném grafickém módu pro jejich snadnou kontrolu. 

Agregační mapy je možno tvořit konfigurátorem jednotlivých vzorců ze seznamu indikátorů vložených 
pro období a sada agregačních funkcí. Nově vytvořené vzorce budou zařazeny do mapy agregací 
indikátorů. Konfigurátor umožní již zadané agregační vzorce v agregační mapě editovat a mazat. Již 
použité indikátory a vzorce bude možno jen zneplatnit. Operace s agregační mapou a vzorci je 
přístupná pouze pracovníkům s příslušným oprávněním- správci agregačních map. Každá 
aktualizovaná agregační mapa je označena verzí, datem vzniku a autorem. 

6.2.4.4 Milníky a cíle 

Milníky se primárně zadávají na úrovni prioritních os  /  priorit Unie pro roky definované nařízením a 
MP příprava PD. Na národní úrovni jsou milníky kumulované z úrovní prioritních os a priorit Unie 
všech programů.  

Tabulka 4: Přehled milníků na národní úrovni  

program Prioritní 
osa  / 
priorita 
Unie 

Název 
milníku 

Definice 
milníku  

Měrná 
jednotka 

kód NČI 
2014+* 

Hodnota 
milníku 
v roce 
daném 
nařízením 
pro fond 

Hodnota 
milníku v r
v roce 
daném 
nařízením 
pro fond 

Cílová 
hodnota 
milníku k 
v roce 
daném 
nařízením 

Odůvodnění, 
jakým způsobem 
byly hodnoty 
stanoveny 

1řádek za 
každý 
milník 

1řádek za 
každý 
milník 

1 - n 
milníků  

1řádek 
za každý 
milník r  

1řádek 
za každý 
i milník  

1řádek za 
každý 
milník  

1řádek za 
každý i 
milník  

1řádek za 
každý 
milník  

1řádek za 
každý 
milník r  

1řádek za každý 
milník  

 
Zdroj: MP indikátorů 2014 - 2020 

6.2.4.5 Kategorie intervencí 

Na národní úrovni jsou kategorie intervencí kumulované a agregované z úrovní programů, resp. 
prioritních os  /  priorit Unie. 
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6.2.4.6 Cílové skupiny  

Cílové skupiny se neplánují na národní úrovni. Na národní úrovni bude zpřístupněn kumulativní 
seznam cílových skupin pro obě linie. V případě strategické linie budou rozděleny do přehledů podle 
toho, do jakého cíle (úrovně strategické linie) spadají. 

6.2.4.7 Cílová území 

Cílová území se neplánují na národní úrovni. Na národní úrovni bude zpřístupněn kumulativní seznam 
cílových území pro obě linie. V případě strategické linie budou rozděleny do přehledů podle toho, do 
jakého cíle (úrovně strategické linie) spadají. 

6.2.4.8 Typy p říjemc ů 

Typy příjemců se neplánují na národní úrovni. Na národní úrovni bude zpřístupněn kumulativní 
seznam typů příjemců pro obě linie. V případě strategické linie budou rozděleny do přehledů podle 
toho, do jakého cíle (úrovně strategické linie) spadají.  

6.2.4.9 Typy operací 

Typy operací se neplánují na národní úrovni. Na národní úrovni bude zpřístupněn kumulativní seznam 
typů operací pro obě linie. V případě strategické linie budou rozděleny do přehledů podle toho, do 
jakého cíle (úrovně strategické linie) spadají. 

6.2.4.10 Synergie a komplementarita 

Kapitola bude vypracována po dokončení dokumentu Synergie a komplementarity 

6.2.4.11 Předběžné podmínky 

Splnění předběžných podmínek (ex-ante kondicionalit) je jedním z kritérií daných legislativou pro 
čerpání z Fondů ESI. Na začátku programového období je třeba ověřit, zda členský stát splňuje tyto 
podmínky dané legislativou. Splnění předběžných podmínek (dále také PP) je pak po členských 
státech vyžadováno do konce roku 2016. V případě nesplnění některých předběžných podmínek (dále 
také PP) nebo jejich jednotlivých kritérií členským státem, je nezbytné vymezit akční plán, který 
obsahuje opatření, která musí být provedena, aby bylo dosaženo splnění, dále harmonogram splnění 
a zodpovědné subjekty za daná opatření a PP.  

Znění předběžných podmínek vychází z požadavků EK, koordinace jejich naplňování probíhá na 
národní úrovni a povinnost naplňování a uplatnění je na úrovni jednotlivých programů.  

Přehled předběžných podmínek a jejich plnění je součástí Dohody o partnerství, to vychází z 
naplňování na úrovni programů, které PP podle svého věcného zaměření uplatňují. Naplňování PP a 
kritérií je předáváno ve strukturované i nestrukturované formě prostřednictvím MS2014+ (pomocí 
modulu SFC2014) do informačního systému SFC2014 Evropské komise.  

Forma předběžných podmínek je v MS2014+ vychází z požadavků šablon (tabulek) Evropské komise. 
MS2104+ tak umožní generování shodných strukturovaných dat jak pro potřeby řídicích orgánů, tak i 
pro potřeby Dohody o partnerství.  

MS2014+ dané předběžné podmínky systémově řeší v modulech pro Dohodu o partnerství a pro 
programy. Odlišné rozhraní pro OP Rybářství vychází ze specifických požadavků šablon EK platných 
pro tento program. Dále jsou realizovány moduly rozhraní pro vkládání dat subjekty, které nejsou 
řídícími orgány.  

Metodicky tato kapitola vychází z těchto dokumentů: 
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• Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014-2020 
• Metodický pokyn pro monitorování fondů Společného strategického rámce EU v České 

republice v programovém období 2014–2020. 
• Akční plán řízení a koordinace předběžných podmínek. 

Centrální správa p ředběžných podmínek.  

Na národní úrovni v programové linii se sleduje a spravuje plnění předběžných podmínek za celou 
ČR.   

Jednotlivé předběžné podmínky a jejich kritéria jsou zaneseny do aplikace formou číselníků. Národní 
koordinátor předběžných podmínek (MMR) vytváří resp. předdefinovává předběžné podmínky a jejich 
kritéria, za jejichž plnění nesou odpovědnost vnitrostátní orgány ČR. Tyto zodpovědné orgány se 
určují jednak za celou PP a dále pro jednotlivá kritéria předběžných podmínek. Pro každou PP a 
jednotlivé kritérium je ze zodpovědných orgánů vybrán jeden zodpovědný gestor (Gestor celé 
předběžné podmínky, Gestor kritéria předběžné podmínky) a jsou přiřazeny další subjekty definované 
Akčním plánem řízení a koordinace předběžných podmínek. Gestoři kritérií předběžné podmínky 
nemusí být shodní pro všechna kritéria tytéž předběžné podmínky. Zodpovědnými orgány a gestorem 
mohou být jednak řídicí orgány a také jiné subjekty v rámci ČR.  

Každý ze zodpovědných orgánů má k dispozici v aplikaci sadu tabulek předběžných podmínek a jejích 
kritérii, za které jsou zodpovědní nebo v případě předběžné podmínky spoluodpovědní. U řídicích 
orgánů to je v rámci dat jejich programu. Pro ostatní gestory, kteří nejsou řídicími orgány, je vytvořen 
zvláštní modul, který jim bude zpřístupněn dle jejich kompetencí.  

Správa a monitorování předběžných podmínek na národní úrovni umožní průběžnou kontrolu a 
hodnocení naplňování předběžných podmínek. Upozorní na rizikové faktory u naplňování 
předběžných podmínek. Umožní též schvalování plnění předběžných podmínek a jejich kritérií, 
v případě kdy zodpovědné orgány vloží důkazy o plnění. Poté je možné přenést relevantní data do 
modulu dat pro SFC 2014 (viz. kapitola Data pro SFC2014) a informovat EK prostřednictví IS 
SFC2014 o splnění předběžných podmínek. 

Pro práci s předběžnými podmínkami jsou k dispozici tyto číselníky 

• Číselník předběžných podmínek. 
• Číselník kritérií vázaných na jednotlivé předběžné podmínky. 
• Číselník typů předběžných podmínek. 

Číselník zodpovědných subjektů za vkládání (řídících orgánů a dalších subjektů mimo ŘO, 
které jsou zodpovědné za plnění předběžných podmínek 

Přehled všech p ředběžných podmínek za ČR a proces pln ění PP 

Níže je uvedena forma souhrnného přehledu jednotlivých předběžných podmínek a jejich kritérií za 
celou ČR, tedy za všechny programy a jejich prioritní osy/ Priority Unie PRG, k nimž se předběžné 
podmínky vztahují. 

Všechny předběžné podmínky a kritéria zobrazuje v Tabulka 5.  Pokud některá z předběžných 
podmínek není splněna nebo je splněna částečně, je tato PP zobrazena v Tabulka 6 Částečně 
splněné či nesplněné tematické PP / obecné PP. Tyto tabulky jsou automaticky vyplňovány na 
základě údajů vkládaných zodpovědnými subjekty nebo uplatniteli (řídícími orgány) na programové 
úrovni, tzn., že data jsou pro úroveň Dohody o partnerství generována z dat na úrovni programů. 

Národní koordinátor předběžných podmínek koordinuje naplňování předběžných podmínek a kritérií 
vložené do tabulek na úrovni programů včetně zadávání důkazů plnění zodpovědnými orgány. Důkazy 
jsou vkládány do MS2014+ formou textů, dokumentů nebo odkazů na dokumenty. Po schválení jsou 
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důkazy předmětné předběžné podmínky promítnuty do dat všech orgánů zodpovědných za 
předběžnou podmínku. Po zadání všech důkazů ze strany zodpovědných subjektů na programové 
úrovni Gestor celé předběžné podmínky provede kontrolu důkazů plnění a popřípadě označí kritérium 
za splněné, což se přenese na centrální (národní) úroveň. Národní koordinátor předběžných 
podmínek je aplikací MS2014+ o této události informován prostřednictvím zprávy modulu Interní 
depeše. Poté důkazy zkontroluje, případně schválí a potvrdí předběžnou podmínku za splněnou. 
Pokud důkazy nevyhovují, Národní koordinátor předběžných podmínek odešle tuto informaci zpět 
Gestorovi celé předběžné podmínky i Gestorovi kritéria předběžné podmínky pomocí nástroje 
Interních depeší. Nadále bude probíhat dopracování naplňování předběžných podmínek mezi 
Národním koordinátorem a Gestory. 

Výstupem jsou jak data strukturovaná podle požadavků Evropské komise (oficiální sestavy), tak i data 
nad rámec požadavků Komise (Tabulka 5 a Tabulka 6 červeně zabarvené sloupce). Důvodem je 
nutnost sledovat i další atributy, které v šablonách EK  nejsou vyžadovány.  
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Tabulka 5: Předběžné podmínky a kritéria  

Program Fond 

Investiční 
priorita 
PRG/Priorit
ní oblast 
PRG 
 

Tematick
ý cíl / 
Priorita 
unie 

Typ 
předběžné 
podmínky 

Kód 
předběžn
é 
podmínk
y 

Použitelná 
předběžná 
podmínka  

Prioritní 
osa nebo 
osy/ 
Priorita 
Unie PRG 
ke 
kterým 
se 
podmínk
a 
vztahuje 

Splnění 
předběžné 
podmínky  

Kritéria 
splnění 
předběžné 
podmínky 

Splnění 
kritéria 

Plnění- 
přílohy (u 
splněných 
podmínek) 

Odkazy (u 
splněných 
podmínek) 

Vysvětlení 
(tam, kde 
je to 
vhodné) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Rizikovost 
Stav plnění 
PP/kritéria 

Program 
pod, 
který 
prioritní 
osa 
spadá 

Textové 
pole 

Textové 
pole 

+ 

1 řádek pro 
PP 

Textové pole 

 

1 řádek 
pro PP 

Textové 
pole 

Platí pro 
tematick
é PP 

Typ PP 
v závislosti 
na fondu 
ESI 

Výběr 
z možností  

Tematická 
/obecná  

1 řádek 
pro PP 

Textové 
pole 

 

1 řádek pro 
PP 

Textové 
pole 

 

Určeno 
v rámci 
číselníku 
PP 

Textové 
pole 

1 řádek pro PP 

Výběr 
z možností  

Ano/ne/částečn
ě 

1-n kritérií 
pro 
jednotlivé 
PP  

Textové 
pole 

 

Pro 
každou  PP 
a každé 
kritérium 
zvlášť 

Výběr 
z možností  

Ano/ne 

Pro 
každou PP 
a každé 
kritérium 
zvlášť 

Textové 
pole nebo 
vložený 
dokument 

Pro každou 
PP a každé 
kritérium 
zvlášť 

Hypertextov
ý odkaz 

Textové 
pole 

Pro 
každou PP 
a každé 
kritérium 
zvlášť 

Nepovinné 
textové 
pole 

1-n 
zodpovědnýc
h orgánů pro 
jednotlivá 
kritéria 

Textové pole 

Pro každou 
PP a každé 
kritérium 
zvlášť 

Textové pole 

 

Plní: Role 
Řídící 
orgán - 
Uplatnit
el PP 

Plní: Role 
Řídící 
orgán - 
Uplatnit
el PP 

Plní: Role 
Řídící orgán 
- Uplatnitel 
PP 

Plní: Role 
Řídící 
orgán - 
Uplatnite
l PP 

Plní: 
Automatick
y MS2014+ 
na základě 
kódu 
předběžné 
podmínky 

Plní:  
Gestor 
celé PP 
nebo  
Gestor 
kritéria 
PP nebo 
Řídící 
orgán - 
Uplatnitel 
PP 

z číselníku 
PP 

Plní:               

Automatick
y MS2014+ 
na základě 
kódu 
předběžné 
podmínky 

Plní:   
Role 
Řídící 
orgán 
(uplatnit
el PP) 

Plní:   Role 
Gestor celé 
předběžné 
podmínky 

Plní: Role 
Gestor 
kritéria 
předběžn
é 
podmínky 

Plní: Role 
Gestor 
kritéria 
předběžn
é 
podmínky 

Plní: Role 
Gestor 
kritéria 
předběžn
é 
podmínky 
nebo        
Role 
Gestor 
celé 
předběžn
é 
podmínky 

Plní: Role 
Gestor 
kritéria 
předběžné 
podmínky 
nebo        
Role 
Gestor 
celé 
předběžné 
podmínky 

Plní: Role 
Gestor 
kritéria 
předběžn
é 
podmínky 
nebo        
Role 
Gestor 
celé 
předběžn
é 
podmínky 

Gestor 
kritéria 
předběžné 
podmínky 
nebo        
Role Gestor 
celé 
předběžné 
podmínky 
 

Plní:Role 
Národní 
koordinátor 
předběžnýc
h podmínek 

Plní: 
automatick
y 
MS2014+ 
na základě 
workflow 
procesu  
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Zdroj: vlastní OSMS, MMR 
 
 

 

Tabulka 6: Částečně splněné či nesplněné předběžné podmínky  

Typ předběžné 
podmínky 

Kód 
předběžné 
podmínky 

Nesplněná nebo částečně 
splněná použitelná 
předběžná podmínka 

Nesplněná kritéria 
Opatření, která je nutno 
přijmout 

Plnění- přílohy (u nesplněných 
podmínek) 

Termín splnění (datum) 
Orgány zodpovědné za 
plnění 

Typ PP v závislosti 
na fondu ESI 

Výběr z možností  

Tematická /obecná  

 

1 řádek pro 
PP 

Textové pole 

 

1 řádek pro PP 

Textové pole 

 

1-n kritérií pro jednotlivé 
PP  

Textové pole 

 

1-n kritérií pro jednotlivá 
kritéria 

Textové pole 

 

Pro každou PP a každé kritérium 
zvlášť 

Textové pole nebo vložený 
dokument 

 

1 řádek pro kritérium PP 

Kalendář 

Textové pole 

 

1-n zodpovědných orgánů 
pro jednotlivá kritéria 

Textové pole 

Plní: Automaticky 
vyplněno  MS2014+ 
na základě 
předcházející 
tabulky 

Plní: 
Automaticky 
vyplněno  
MS2014+ na 
základě 
předcházející 
tabulky 

Plní: Automaticky vyplněno  
MS2014+ na základě 
předcházející tabulky 

Plní: Automaticky 
vyplněno  MS2014+ na 
základě předcházející 
tabulky 

Plní: Role Gestor kritéria 
předběžné podmínky nebo  
Role Gestor celé předběžné 
podmínky 

Plní: Role Gestor kritéria předběžné 
podmínky nebo Role Gestor celé 
předběžné podmínky 

Plní: Role Gestor kritéria 
předběžné podmínky nebo Role 
Gestor celé předběžné 
podmínky 

Plní: Role Gestor kritéria 
předběžné podmínky 
nebo Role Gestor celé 
předběžné podmínky 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 
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6.2.5 Integrované nástroje, strategie  

6.2.5.1 Integrované p řístupy jako sou část územní dimenze 

Integrovanými přístupy se v případě ESI fondů rozumí provázanost na úrovni operací (projektů) a 
konkrétním územím, která kombinuje operace spolufinancované různými fondy, programy či jejich 
prioritními osami za účelem získání výstupů a výsledků operací s vyšší přidanou hodnotou než v 
případě, že by operace byly realizovány bez jakékoli vzájemné vazby.  

V dosud předložených návrzích legislativy pro období 2014–2020 byly zmíněny následující formy 
(nástroje) integrovaného přístupů:  

• Integrované územní investice  (Integrated Territorial Investments – „ITI“ 
• Místní rozvoj s využitím místních komunit  (Community Led Local Development – „CLLD“) 

Dalším nástrojem, který je možné přiřadit k území, ale primárně se nejedná o integrovaný územní 
nástroj je: 

• Spole čný ak ční plán  (Joint Action Plan – „JAP“) I 

Nad rámec legislativy plánuje ČR v území využít: 

• Integrované plány rozvoje území  (IPRÚ) 

V programovém období 2014-2020 je usnadněna a podporována také možnost propojení nástrojů 
politiky soudržnosti s fondy EZFRV a ENRF.  

Monitorovací systém MS2014+ umožňuje získávat informace na realizaci integrovaných přístupů.  

Jednotlivé činnosti v rámci tohoto tématu jsou rozděleny a staly se součástí procesů aplikace 
MS2014+ : 

• Zadávání výzev pro integrované strategie, podání žádostí o realizaci integrované strategie, 
hodnocení a výběr integrovaných strategií – procesy P1, P3 

• Dohody a uzavírání smluv  /  písemných dohod mezi nositeli integrovaných strategii 
a programy – proces P2 

• Realizace integrovaných strategií 
o Výzvy na projekty plnící cíle integrované strategie – proces P3    
o Podávání žádostí o podporu pro projekty integrovaných strategií – proces P4 
o Hodnocení a výběr projektů k realizaci – proces P5 
o Administrace projektů v rámci integrované strategie – proces P7 
o Realizace plateb projektů v rámci integrované strategie – proces P8 

Podrobný popis a postupy lze nalézt v dokumentu Metodický pokyn pro využití integrovaných přístupů 
v programech ESIF 2014-2020. 

Tento proces zajistí část funkcionalit této oblasti týkající se přijímání strategií integrovaných nástrojů 

6.2.5.2 Výzvy na strategie  

Gestor územní dimenze zveřejnění časově omezené výzvy na strategie integrované dimenze. Výzva 
je vyhlášena v MS2014+. Výzvou se podrobněji zabývá proces P3. 
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Obsah výzvy:  

Výzva zahrnuje základní identifikační parametry (číslo výzvy, identifikace žadatele, místa, typu 
nástroje, termínu realizace).  

Podrobný obsah výzvy je v metodickém dokumentu Metodický pokyn pro využití integrovaných 
přístupů v programech ESIF 2014-2020 

6.2.5.3 Podání žádosti o strategii 

Podání žádosti o strategii ze strany nositele integrovaného nástroje se uskutečňuje pomocí MS2014+, 
portálu IS KP14+ externího uživatele. V MS2014+ je k dispozici šablona pro podávání žádostí 
o strategii určující strukturu (osnovu) podávané strategie (snadnější porovnání a hodnocení strategií). 

Podání výzvy má dvě podoby: 

• Strukturovaná data vložená do MS2014+ (důležitá pro budoucí evaluaci strategie) 
• Dokument s celkovým obsahem strategie tzn. texty a tabulky s daty na základě vyexportované 

šablony (osnovy) z MS2014+ 

Při podávání se dokument vkládá do MS2014+, v elektronické podobě potvrzený elektronickým 
certifikovaným podpisem externím žadatelem - manažerem strategie s příslušným  oprávněním 
k podání žádosti ze strany nositele integrovaného nástroje. 

Obsah žádosti o strategii 

V dokumentu Metodický pokyn pro využití integrovaných přístupů v programech ESIF 2014-2020 

Příjem a registrace strategie  

MS2014+ uloží podanou strategii bez možnosti změny strategii manažerem strategie v době 
hodnocení. Nové strategii je přiděleno registrační číslo (automaticky nebo ručně gestorem územní 
dimenze) 

V případě, že je strategie vrácena v některé fázi hodnocení k přepracování, systém zpřístupní 
dokument i strukturovaná data. Ta jsou po přepracování nebo doplnění podle požadavků gestora 
integrovaných přístupů uložena pod novou verzí, původní verze zůstává nedotčena.  

6.2.5.4 Formální kontrola a posouzení p řijatelnosti strategie 

Gestor územní dimenze provádí formální kontrolu strategie. Například zda obsahuje všechny 
náležitosti, přílohy a kontrolu, zde je MAS je schválena  /  certifikována MZe apod. Pokud má žádost o 
strategii formální nedostatky gestor územní dimenze si od manažera strategie vyžádá odstranění 
formálních nedostatků. Jestliže nedojde do určeného termínu k nápravě, je žádost odmítnuta pro 
formální nedostatky. Gestor územní dimenze provede záznam o výsledku kontroly do MS2014+. 

Dále dojde k posouzení strategie, zda splňuje požadavky na přijatelnost. Pokud má žádost o strategii 
nedostatky v rámci přijatelnosti, gestor územní dimenze si od manažera strategie vyžádá vysvětlení, 
doplnění nebo nápravu nedostatků. Jestliže nedojde do určeného termínu k nápravě, žádost je 
odmítnuta. Gestor územní dimenze provede záznam o výsledku kontroly do MS2014+. 

6.2.5.5 Kvalitativní ohodnocení strategie 

Dalším krokem je hodnocení strategie z kvalitativního hlediska. Strategii hodnotí gestor územní 
dimenze, dva hodnotitelé a případně arbitr, kteří vkládají svá bodová nebo textová hodnocení na 
připravených šablonách hodnotících listů v rámci MS2014+. Dokončené hodnocení je hodnotitelem 
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elektronicky podepsáno a uloženo s časovou značkou. Hodnotící listy jsou dále neměnitelné, 
ochráněné proti změně. 

V průběhu procesu hodnocení integrované strategie mají přístup do MS2014+ i ŘO – je vyžadováno 
potvrzení souladu s příslušným programem. ŘO v MS2014+ viditelně potvrdí soulad s jejich 
programem. 

Proces je podrobněji popsán v dokumentu „Metodický pokyn integrovaných přístupů“ 

6.2.5.6 Doporu čení strategie k realizaci 

V případě, že žádost získá dostatečný počet bodů (umístí se „nad čarou“) je strategie doporučena k 
postupu k dalšímu hodnocení. Je o tom proveden zápis do  MS2014+.  

Nedostatečná kvalita strategie znamená vyřazení z dalšího hodnocení. Nositel strategie může svou 
strategii přepracovat a předložit v dalších kolech výzvy. Z toho důvodu jsou mu k dispozici náhledy na 
všechna předešlá hodnocení. 

O přijetí nebo odmítnutí strategie je proveden zápis do MS2014+ a nositeli strategie pomocí vnitřního 
komunikačního nástroje doručeno oznámení o výsledku 

6.2.5.7 Posouzení strategie výb ěrovou komisí 

Doporučené strategie jsou předloženy k posouzení výběrové komisi složené ze zástupců MMR a 
ŘO(viz MP integrované přístupy 2014–2020) 

V systému jsou pro tyto účely příslušné formuláře a šablony na zápisy výsledku hodnocení a výběru 
strategie. Jedním z výsledků tohoto procesu je předběžný závazek  /  souhlas zástupců příslušných 
programů k sepsání smluv  /  písemných dohod s nositeli strategií a určení podmínky těchto smluv.  

Pokud nejsou splněny všechny požadavky na strategii (např. jeden z programů nedá příslib smlouvy), 
komise posoudí, zda vrátit strategii k přepracování (přesné podmínky v „Metodický pokyn 
integrovaných přístupů“), nebo strategii odmítnout. 

6.2.5.8 Vrácení strategie k p řepracování 

Manažer strategie je informován o nedostatcích strategie a je zahájena komunikace prostřednictvím 
komunikačního nástroje MS2014+. Do systému je vložen záznam o vrácení k přepracování a jeho 
důvodech. 

6.2.5.9  Informování o odmítnutí 

Nositel strategie může v této fázi odmítnout nabídku přepracování strategie a svou žádost strategii 
v MS2014+ odvolat  /  zrušit. 

6.2.5.10 Úprava finan ční a indikátorové soustavy integrované strategie   

Nositel strategie přepracuje strategii podle nových podmínek a požadavků výběrové komise. 

Uloží strategii do MS2014+ s novou verzí. Strategie se vrací do procesu hodnocení do fáze 
kvalitativního hodnocení dané výzvy.  

6.2.5.11 Schválení strategií výb ěrovou komisí  

Výběrová komise vydá  
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• seznam schválených strategií 

• oznámení o přijetí nositeli strategie přes MS2014+ podepsaný elektronickým podpisem 
zodpovědného pracovníka. 

Nositelům strategie je umožněno nahlížet do výsledků hodnocení ze všech fází hodnocení 

6.2.5.12 Přijetí „závazku“ nositelem strategie  

Prostřednictvím MS2014+ je stvrzeno ze strany nositele strategie, že přijímá závazek plynoucí mu 
z přijetí strategie. Jde o právní akt, kdy se nositel strategie zavazuje, že bude plnit cíle strategie. 
Předpokladem plnění je, že dojde k podpisu smluv  /  písemných dohod s relevantními ŘO, které 
plnění cílů umožní. „Závazek“ obsahuje povinnosti obou smluvních stran a sankce při neplnění 
strategie.  

Pro podání tohoto dokumentu je k dispozici předdefinovaná šablona v MS2014+. Dokument je 
odeslán přes MS2014+ potvrzený elektronickým podpisem. Relevantní ŘO dostávají vyrozumění 
o podepsání rozhodnutí a na základě toho mohou začít vyjednávání s jednotlivými nositeli strategií o 
podmínkách vzájemné smlouvy. 

Kapitola bude aktualizována podle MP integrované přístupy 2014- 2020 

6.2.6 Zadávání a schvalování dat a obsahu dokumentu  Dohody 
o partnerství 

Cílem procesu je sestavit elektronickou podobu dokumentu Dohody o partnerství s popisem a spolu 
se připravenými strukturovanými daty a odeslat ke schválení v rámci ČR a prostřednictvím IS 
SFC2014 také na Evropskou komisi.  

Dokument Dohody o partnerství se tvoří na počátku programového období, ale jeho revize je během 
programového období možná. Vlastní soubor Dohody o partnerství vzniká v textovém editoru 
a prochází schvalování v rámci ČR. Po ukončení tohoto procesu jsou informace z něho uloženy 
formou strukturovaných dat (číselných a jiných údajů) a textových polí do MS2014+. 

Dohoda o partnerství se z pohledu systému MS2014+ skládá z části textové (vlastní dokument) a části 
datové (strukturovaná data).  

Data pro SFC (Modul pro SFC) je speciální datová oblast aplikace MS2014+ určená pro přípravu dat 
pro přímý přenos do SFC2014. Její struktura odpovídá tabulkám požadovaným v dokumentu EK 
„Šablona Dohody o partnerství“ a slouží pro tvorbu strukturovaných dat i vlastního dokumentu. Modul 
je přístupný na národní úrovni. 

Strukturovaná data, která jsou primárně vložena do systému MS2014+ na národní úrovni pro 
plánování a vyhodnocování programového období, slouží jako základ informací, ze kterých se 
sestavují data pro SFC2014.Tvoří tak zdrojová data pro SFC2014 a mluvíme o zdrojových tabulkách 
pro SFC v MS2014+. Tabulky i textová pole Modulu data pro SFC jsou doplněny dalšími 
požadovanými informacemi, které nejsou automaticky vyplňovány ze zdrojových tabulek. Data 
vytvořená v tomto modulu musí odpovídat těm z původního v ČR schváleného textového dokumentu. 
Tabulky modulu lze také vyplňovat ručně na relevantních úrovních.  

Tabulkami se strukturovanými daty pro SFC2014 se zabývá kapitola „Data pro SFC“. 

Pohledy na data pro SFC slouží: 
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• během procesu tvorby a schvalování Dohody o partnerství ke kontrole připravených výstupů 
dat do SFC gestorem dat SFC a dále jejich zadání a doplnění v takových případech, kde 
nejsou k dispozici data zdrojová. 

• stejným způsobem v případě revizí Dohody o partnerství. 
• aktualizace dat a reportů během programového období. Tak je to například v případě 

průběžného plnění předběžných podmínek nebo hlášení o plnění milníků období.    

Textový dokument, který vzniká ze strukturovaných dat je vložen jako „příloha“ do MS2014+. Verze 
dokumentu je vždy spojena s verzí strukturovaných dat, ze kterých je dokument sestaven.   

V případě aktualizace Dohody o partnerství se postupuje obdobným způsobem jako při prvotní tvorbě 
tohoto dokumentu.  

Připravený dokument Dohody o partnerství  podléhá schválení  /  konfirmaci Ministerstva financí a ve 
většině případů několikakolovému schvalování ze strany EK. Přesný popis procesu schvalování není 
náplní tohoto metodického pokynu. Po kontrole správnosti dat i vlastního dokumentu jsou obě složky 
současně přeneseny do SFC2014 pomocí externího přenosu a tak dostupné pro potřeby a Evropské 
komise.  

V kapitole  /  příloze externích systémů je definován datový přenos a algoritmy pro výsledný report 
strukturovaných dat do z MS2014+ do SFC2014. 

Jednotlivé verze dokumentu procházejícího procesem schvalování je potřeba uložit a archivovat a tak 
umožnit nahlédnutí do historie. Tuto funkcionalitu zajišťuje Modul Podpora oběhu dokumentů 

6.2.6.1 Obsah Dohody o partnerství  

Obsah Dohody o partnerství a popis algoritmů plnění strukturovaných dat je přesně specifikován v 
dokumentu „Draft Template and Guidelines on the Content of the  Partnership Agreement“  

6.2.6.2 Sestavování Dohody o partnerství 

Gestor dokumentu vytvoří textovou část a sestaví pomocí výstupů strukturovaných dat, které již byly 
vloženy do systému, kompletní textový dokument. Ten je vložen do systému jako příloha- zajistí 
proces „Správa dokumentů“. 

6.2.6.3 Schvalování Dohody o partnerství 

Po vložení dokumentu do systému je předán ke schvalování jednotlivým institucím. Textový dokument 
spolu s příslušnými strukturovanými daty (platí pro celý proces schvalování) postupně prochází všemi 
kroky schvalovacího procesu podle příslušného pracovního postupu, který je předem nastaven 
v aplikaci monitorovacího systému. Proces schvalování a jeho konfigurace je řešena pomocí modulu 
Podpora oběhu dokumentů 

MS2014+ řídí jednotlivé kroky schvalovacího procesu a automaticky prochází jednotlivými kroky. V 
příslušném workflow jsou nakonfigurovány kroky sekvenčního schvalovacího procesu, jejich aktéři 
(schvalovatelé) a pořadí, ve kterém jsou schvalovatelé vyzýváni ke schvalování. Dále jsou zde určeny 
lhůty pro dané kroky. Dohody o partnerství postupně projde všemi stupni s tím, že se do specifických 
kroků může vracet v případě, že schvalovatel vrátí dokument vybavený jeho připomínkami k úpravě. 
Systém MS2014+ také zajistí dočasné přidělení přístupových práv příslušnému schvalovateli. Ten svá 
práva ztratí v okamžiku, kdy dokončí svou práci a předá dokument zpět systému. MS2014+ postupně 
mění a zobrazuje stav schvalovacího procesu. 
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Obrázek 7 Workflow schvalování Dohody o partnerství  

 

 

 

6.2.6.4 Schvalování Dohody o partnerství Evropskou komisí 

Textový dokument i strukturovaná data Dohody o partnerství, která prošla procesem schvalování 
v rámci České republiky, jsou přeneseny do SFC2014. Obě složky jsou odesílány Evropské komisi 
prostřednictvím MS2014+ do systému SFC2014 ke schválení. .  

V určeném termínu je dokument vrácen buď s připomínkami, nebo schválen. Informace o výsledku 
schvalování je předána zpět ze SFC2014 přes rozhraní do MS2014+ spolu s případnými 
připomínkami v případě neschválení dokumentu. O přenosu dat jsou prostřednictvím mailu 
informovány relevatní osoby. Pokud je potřeba dokument přepracovat, garant zpracuje novou verzi 
dokumentu s ohledem na připomínky EK, změní příslušná data a předá dokument do nového kola 
schvalování.      

Jednotlivé verze schvalovaného dokumentu procházejícího tímto procesem je potřeba uložit  /  
archivovat a umožnit nahlédnutí do historie – zajistí Modul Podpora oběhu dokumentů 
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Obrázek 8 Diagram aktivit při schvalování Dohody o partnerství  

 

6.2.6.5 Upravování Dohody o partnerství 

Schvalovatel má možnost ve vhodném textovém módu vložit své připomínky a návrh změn. Garantovi 
dokumentu systém umožní zapracovat připomínky nebo přijmout  /  nepřijmout změny dokumentu. 

Připomínky i verze dokumentu ze všech fází schvalovacího procesu budou uloženy do systému 
MS2014+ a systémem vhodně označeny. Historie verzí bude uživateli k nahlédnutí.  

6.2.6.6 Posílání oznámení 

Oznámení, která rozesílá MS2014+ na základě konfigurace workflow je zasíláno schvalovateli 
a garantu dokumentu jako upozornění na aktivitu, která se od nich očekává.  

V případě, že ze strany schvalovatele je dokument bez připomínek a přijat, systém oznámí garantovi 
dokumentu, že dokument byl schválen  
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V případě nutnosti systém upozorňuje pomocí nástroje Interní depeše na blížící se termín ukončení 
některé z činností, očekávané, požadované aktivity některého z aktérů nebo překročení termínu 
jednotlivých kroků.  

Tato kapitola bude aktualizována po vydání popisu rozhraní pro informační systém SFC2014  ze 
strany Evropské komise. 

6.2.7 Data pro SFC2014  

Tato kapitola čerpá z dokumentu „Draft Template and Guidelines on the Content of the  Partnership 
Agreement“, který je dedikovan struktuře a tvorbě Dohody o partnerství. Zachovává i  strukturování 
dokumentu. 

 Obsah jednotlivých kapitol textového dokumentu i tabulek strukturovaných dat pro vytvoření obou 
náležitostí Dohody o partnerství je mimo rámec tohoto metodického pokynu a je podrobně popsán ve 
zmíněné Šabloně Dohody o partnerství.  V tomto metodickém dokumentu jsme se zaměřili především 
na popis zdrojů a algoritmů pro jednotlivá pole tabulek strukturovaných dat při automatickém plnění 
těchto tabulek. Některá z polí nemají svůj zdroj a tak je nutno zadat je v tomto modulu ručně.  

Kurzívou jsou v tabulkách uvedeny nutné popisy pro jednotlivá pole. 

 

6.2.7.1 Shrnutí hodnocení pln ění příslušných p ředběžných podmínek na národní úrovni 
v souladu s článkem 17 a p řílohu č. (xx) a shrnutí plánovaných opat ření, 
odpov ědných orgán ů a časového plánu realizace v p řípadě nepln ění 
předběžných podmínek 

Tento oddíl se týká příslušných tematických i obecných předběžných podmínek, nesou-li odpovědnost 
za jejich plnění vnitrostátní orgány. 

U každé příslušné předběžné podmínky se musí uvést, zda je splněna, u splněných je nutné uvádět 
odkazy, případně se uvádí i vysvětlení.  

 

Shrnutí hodnocení plnění příslušných předběžných podmínek na národní úrovni. 

Příslušná 
předběžná 
podmínka, za 
níž odpovídají 
vnitrostátní 
orgány 

Splnění příslušné 
předběžné 
podmínky: 
ANO/NE/částečně 

Kritéria 
splnění 

Splnění 
kritérií 

ANO/NE 

Odkazy (u 
splněných 
podmínek) 

 

Vysvětlení (v 
odůvodněných 
případech) 

1 řádek pro 
předběžnou 
podmínku 

 1 – n řádků 
pro jednotlivá 
kritéria 

1 řádek pro 
každé 
kritérium 

  

Zdroj:Draft Template and Guidelines on theContentofthePartnershipAgreement, verze 3 

Odkazy: odkazy na strategie, právní akty a další příslušné dokumenty, včetně odkazů na příslušné 
oddíly, články nebo odstavce společně s textovým odkazem nebo jiným přístupem k plnému znění. 
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Tabulka 7 Zdroje a algoritmy pro tabulku Shrnutí hodnocení plnění příslušných předběžných podmínek 

na národní úrovni. 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 

Příslušná 
předběžná 
podmínka, za níž 
odpovídají 
vnitrostátní 
orgány 

Předběžná podmínka z číselníku PP na základě pole „Kód předběžné 
podmínky“ z tabulky Předběžné podmínky a kritéria (na národní úrovni) 

2 
Splnění příslušné 
předběžné 
podmínky:: 

Pole „Splnění předběžné podmínky“ z tabulky Předběžné podmínky a 
kritéria (na národní úrovni) 

3 
Kritéria splnění Pole „Kritéria splnění předběžné podmínky z tabulky Předběžné podmínky 

a kritéria (na národní úrovni) 

4 
Splnění kritérií Pole „Splnění kritéria“ z tabulky Předběžné podmínky a kritéria (na národní 

úrovni) 

5 
Odkazy (u 
splněných 
podmínek) 

Pole „Plnění - přílohy“ a „Odkazy“ z tabulky Předběžné podmínky a kritéria 
(na národní úrovni) 

6 
Vysvětlení Pole „Vysvětlení“ z tabulky Předběžné podmínky a kritéria (na národní 

úrovni) 
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

U částečně splněných či nesplněných předběžných podmínek se uvádí opatření, které k jejich splnění 
povedou, časový rámec realizace těchto opatření a orgány odpovědné za splnění předběžných 
podmínek, 

Následující tabulky postihují pouze předběžné podmínky, které nejsou k okamžiku předložení smlouvy 
o partnerství v plné míře splněny. 

Tyto tabulky jsou totožné jak u obecných tak i u tematických předběžných podmínek. 

Tabulka: Popis opatření, která musí být provedena, aby bylo dosaženo splnění příslušných obecných 
předběžných podmínek 

Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná 
obecná 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná 
kritéria 

Opatření, 
které má být 
přijato 

Termín 
splnění 
(datum) 

Orgány zodpovědné za plnění 

1 – n řádků pro 
předběžné 
podmínky 

1 – n řádků 
pro kritéria 
každé 
předběžné 
podmínky 

1 – n řádků 
pro opatření 
každého 
kritéria 

1 řádek pro 
každé 
opatření 

1 řádek pro každé opatření 

Zdroj:Draft Template and Guidelines on theContentofthePartnershipAgreement, verze 3 

Tabulka 8 Zdroje a algoritmy pro tabulku Popis opatření, která musí být provedena, aby bylo dosaženo 

splnění příslušných obecných předběžných podmínek 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 
Nesplněná nebo 
částečně splněná 
obecná předběžná 

Předběžná podmínka z číselníku PP na základě pole „Kód 
předběžné podmínky“ dle pole „Typ předběžné podmínky“ z tabulky 
Částečně splněné či nesplněné předběžné podmínky (na národní 
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podmínka úrovni) 

2 
Nesplněná kritéria Pole „Nesplněná kritéria“z tabulky Částečně splněné či nesplněné 

předběžné podmínky (na národní úrovni) 

3 
Opatření, která je nutno 
přijmout 

Pole „Opatření, která je nutno přijmout“z tabulky Částečně splněné 
či nesplněné předběžné podmínky (na národní úrovni) 

4 
Termínsplnění (datum) Pole „Termín splnění (datum)“z tabulky Částečně splněné či 

nesplněné předběžné podmínky (na národní úrovni) 

5 
Orgány zodpovědné za 
plnění 

Pole „Orgány zodpovědné za plnění“z tabulky Částečně splněné či 
nesplněné předběžné podmínky (na národní úrovni) 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

Tabulka: Popis opatření, která musí být provedena, aby bylo dosaženo splnění příslušných 
tematických předběžných podmínek 

Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná 
tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná 
kritéria 

Opatření, 
které má být 
přijato 

Termín 
splnění 
(datum) 

Orgány zodpovědné za plnění 

1 – n řádků pro 
předběžné 
podmínky 

1 – n řádků 
pro kritéria 
každé 
předběžné 
podmínky 

1 – n řádků 
pro opatření 
každého 
kritéria 

1 řádek pro 
každé 
opatření 

1 řádek pro každé opatření 

Zdroj:Draft Template and Guidelines on theContentofthePartnershipAgreement, verze 3 

Tabulka 9 Zdroje a algoritmy pro tabulku Popis opatření, která musí být provedena, aby bylo dosaženo 

splnění příslušných tematických předběžných podmínek 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 

Nesplněná nebo 
částečně splněná 
tematická předběžná 
podmínka 

Předběžná podmínka z číselníku PP na základě pole „Kód 
předběžné podmínky“ dle pole „Typ předběžné podmínky“ z tabulky 
Částečně splněné či nesplněné předběžné podmínky (na národní 
úrovni) 

2 
Nesplněná kritéria Pole „Nesplněná kritéria“ z tabulky Částečně splněné či nesplněné 

předběžné podmínky (na národní úrovni) 

3 
Opatření, která je nutno 
přijmout 

Pole „Opatření, která je nutno přijmout “z tabulky Částečně splněné 
či nesplněné předběžné podmínky (na národní úrovni) 

4 
Termínsplnění (datum) Pole „Termín splnění (datum)“z tabulky Částečně splněné či 

nesplněné předběžné podmínky (na národní úrovni) 

5 
Orgány zodpovědné za 
plnění 

Pole „Orgány zodpovědné za plnění“ z tabulky Částečně splněné či 
nesplněné předběžné podmínky (na národní úrovni) 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

Tato kapitola bude dokončena po vydání popisu rozhraní pro informační systém SFC2014  ze strany 
Evropské komise. 

6.2.8 Správa dokument ů 

Proces umožní vkládat do systému dokumenty týkající se programového období,např.: Dohoda 
o partnerství apod. Proces navazuje na funkce Modulu Podpora oběhu dokumentu. 
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6.2.9 Nastavení a správa základních vstupních infor mací procesu 

6.2.9.1 Nastavení a správa číselník ů 

Na začátku programového období jsou číselníky iniciálně zadány a během období mohou 
zadávány další a také stávající být aktualizovány. Povolená aktualizace každého číselníku je 
nastavena centrálně v přístupových právech k číselníkům. 

Z pohledu způsobu správy číselníků rozeznáváme dva typy číselníků:  

• Číselníky spravované v aplikaci  - číselníky jsou zakládány a modifikovány pomocí aplikace 
MS2014+ oprávněným uživatelem nebo správcem číselníků. Jde o menšinu číselníků např. 
takových, které nejsou sdílené více programy (interní číselníky programů) nebo číselníky 
technického rázu. Následující popis aktualizace číselníků se týká právě tohoto typu číselníků.    

• Číselníky spravované p řes Service Desk - základním představitelem je NČI 2014+.Tyto 
číselníky podléhají při jakékoliv modifikaci změnovému řízení. Návrh změny číselníku je nutno 
podat pomocí příslušného formuláře aplikace Service Desk a změna je schvalována 
relevantními řídicími orgány jako zástupci uživatelů a také správcem číselníku. Celý proces je 
popsán v kapitole Service Desku.    

Operace nad jednotlivými číselníky: 

• založit nový číselník  
• vložit nebo změnit položku existujícího číselníku,  
• smazat číselník nebo zneplatnit ho, pokud již byla některá jeho položka použita.  
• smazat nebo zneplatnit položku existujícího číselníku. 

Systém umožní vložit číselníky nebo jejich položky několika způsoby, zejména 

• Načtením z některého z externích systémů  
• Importováním ze souboru například typu xls 
• Ručním zadáním číselníku i jednotlivých položek. 

Metody aktualizace číselníků mohou být rozdílné podle funkce číselníku. Např. ve většině 
číselníků není povoleno rušení záznamu (s výjimkou, kdy záznam ještě nebyl použit), ale 
používá se metoda zneplatnění jednotlivých záznamů. 

Jednotlivé číselníky i jejich položky se při každé změně označí verzi, tak aby bylo možno 
dohledat historii.  

Operace s číselníky mohou provádět pouze pracovníci s příslušným oprávněním.  

Z pohledu použití číselníků rozeznáváme typy číselníků: 

• Základní  /  matri ční číselníky  dávají informaci o nastavení implementace čerpání ESI fondů, 
obsahují data potřebná pro popis hierarchie, plánování, monitorování a řízení realizace 
čerpání a přidělování podpor z fondů EK. Zaručují správnost základních dat a jsou k dispozici 
uživateli při vkládání dat – výběr možností z číselníků. Kromě úplných číselníků mohou být 
nabízeny uživateli pouze jejich fragmenty  /  části vybrané podle daného kritéria  /  potřeby 
(např. část indikátorů z Národního číselníku indikátorů příslušejících k vybrané výzvě).   

• Pomocné  /  Provozní číselníky  jsou číselníky s daty potřebnými pro konfiguraci systému 
MS2014+ a další pomocné funkce. Příkladem mohou být číselníky: 

o Událostí kalendáře 
o Dny v týdnu 
o Uzly workflow 
o Monitorovací stavy 



51 
 

o Externí systémy  
 

Katalog číselník ů 

Všechny číselníky potřebné v MS2014+ jsou shromážděny v Katalogu číselník ů MS2014+. 
Obsahem tohoto katalogu je:  

1. Přehled číselník ů- seznam všech potřebných číselníků, které jsou vytvořeny pro použití 
v systému MS2014+ 

2. Přehled atribut ů číselník ů – seznam atributů  /  sloupců (tzn. datových položek) jednotlivých 
číselníků členěných podle číselníku 

 

Obsah katalogu číselníků je uložen v databázi aplikace MS2014+.Tím je umožněna správa tohoto 
katalogu pomocí aplikace Service Desk a současně operace nad jednotlivými číselníky: 

• založit nový číselník  
• vložit nebo změnit položku existujícího číselníku,  
• smazat číselník nebo zneplatnit ho, pokud již byla některá jeho položka použita.  
• smazat nebo zneplatnit položku existujícího číselníku. 

Katalog číselníků MS2014+ včetně popisu je přílohou tohoto dokumentu. 

6.2.9.2 Nastavení činností - kalendá ř  

Proces zadávání termínů a postupů činností pro účely národní úrovně. 

Uživatel má možnost a v závislosti na metodických pokynech i povinnost zadávat kalendáře řidicích  

a kontrolních činností na počátku i během celého programového období jako jsou například: 

• plánování termínů koordinačních, monitorovacích a jiných výborů  
• plánování termínů kontrol  
• evaluačního plán 

V některých případech jsou do kalendáře promítnuty i události generované automaticky systémem 
z dat již uložených v databázi aplikace. 

Kalendářové značky jsou uloženy ve vazbě na objekt, pro který byly zadány (například termíny 
monitorovacích zpráv k objektu monitorovací zpráva, projekt) 

Kalendářové značky jsou zobrazovány:  

• v kalendáři příslušného objektu a jeho nadřízených objektů – ilustrativní příklad: Kalendářové 
značky monitorovacích zpráv budou zobrazeny pro objekty monitorovacích zpráv a také pro 
projekt, ke kterému monitorovacích zprávy patří   

• v kalendáři osob  /  uživatelů  /  rolí  /  skupin, které jsou k těmto objektům přiřazeny např. 
správce nebo manažer projektu 

Kalendářové značky jsou v kalendáři zobrazeny spolu s informací o události, která je s časovou 
značkou spjata. 

Kalendářové značky je umožněno editovat a také mazat osobám s příslušným oprávněním. 

Kalendářové značky slouží jako jeden ze zdrojů pro interní depeše zasílané systémem uživatelům, pro 
změny stavů pracovních postupů a pro nástěnku. 
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6.2.9.3 Evalua ční plán a evalua ční činnosti 

Kapitola obsahující zadávání evaluačních plánů DoP a zobrazení evaluačních plánů programů bude 
doplněna po metodickém vyjasnění. 
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6.3 Workflow a jeho stavy 

6.3.1 Popis workflow   

V rámci tohoto procesu jsou zadávány pracovní postupy  tzv. workflow (dále „WF“) týkající se celého 
životního cyklu programového období z pohledu Dohody.  

Workflow mají na začátku období jednorázově nastavenu základní strukturu danou pravidly 
stanovenými metodickým prostředím společným pro všechny programy. Řidicím orgánům je dána 
možnost upravovat základní workflow a tak sestavovat specifické workflow podle jejich potřeb např. 
jednotlivých procesů nebo programů za podmínky, že nenaruší stanovené vazby na základní 
(monitorovací) workflow. Pro workflow je  možné měnit pořadí či výběr dílčích postupů odehrávající se 
mezi základními procesy. na začátku i během programového období. Jednotlivé stavy workflow jsou 
konfigurovatelné např. personální změny nebo změny nevyhovujících termínů. 

Zmíněné úpravy musí však být navrženy na základě platných metodických dokumentů a je 
zrealizováno vyškoleným pracovníkem pomocí konfigurátoru WF dle příruček a pokynů k tomuto účelu 
vydaných.  Nová verze workflow musí být následně otestována. Tím ovšem vzniká i zodpovědnost ŘO 
za správnost jím vytvořené instance WF a zodpovídá za případné chyby. 

V rámci tohoto procesu budou zadávány konkrétní pracovní postupy týkající se plánování 
programového období na národní úrovni. Pro zadávání a modifikování pracovních postupů WF se 
používá konfigurátor WF z Modulu podpory oběhu dokumentů. 

 

Workflow tohoto procesu s neměnnou jednotnou strukturou:  

• Životní cyklus programového období  

Workflow tohoto procesu  s konfigurovatelnou strukturou: 

• Schvalovací proces Dohody o partnerství – změny počtu fází schvalování. 

Jednotlivé stavy WF všech procesů tedy i celého procesu nastavování programového období jsou 
zařazeny do katalogu Katalog stav ů 2014+, který je součástí aplikace monitorovacího systému a je 
uložen v databázi aplikace. Katalog stavů a změny v něm jsou spravovány pomocí aplikace Service 
Desk. Pokud je potřeba změnit workflow procesu a provést změnu stavu nebo přidat nový je nutné 
zažádat o změnu pomocí formuláře aplikace Service Desk. Tím je nastartován proces změnového 
řízení a po jeho schválení lze uskutečnit úpravy automatické v katalogu stavů i úpravy v příslušném 
workflow. 
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6.3.2 Celkové schéma workflow 

Obrázek 9 Stavový diagram programového období 
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6.3.3 Schéma monitorovacích stav ů 

Monitorovací stavy jsou speciální stavy workflow, důležité pro monitorování procesů. Jsou součástí 
Katalogu stavů s příznakem, že jsou monitorovací. 

 

6.4 Uživatelské role procesu 
ID Metodická role  Role 

v MS2014+ 
Popis- funkce, pravomoci, povinnosti Požadavky na 

školení / 
kvalifikaci 

1 Správce 
období  

 Uživatelem procesu je především hlavní 
koordinátor NOK. Je zodpovědný za: 

• zadání struktury období na národní 
úrovni  

• vyplnění všech požadovaných 
vstupních hodnot atributů jako 
plánovaných alokací, použitých 
indikátorů a jejich vstupních i 
výstupných (plánovaných) hodnot 

• udržování aktuálního stavu všech 
parametrů období  

• v případě potřeby zažádat o 
zařazení indikátor do NČI 2014+ 
pomocí „  Check listu pro zařazení 
indikátoru do Národního číselníku 
indikátorů pro programové období 
2014–2020“ (viz proces Service 
Desk a MP Indikátorů). 

 

  
2 

Gestor dat 
SFC2014 

 Oprávněný zástupce MMR, který zodpovídá 
za správu a aktualizaci dat a dokumentu 
Dohoda o partnerství a jeho přenos do SFC 
2014 

 

3 Manažer 
číselník ů   

 Oprávněný zástupce MMR, který zodpovídá 
za správu a aktualizaci číselníků a Katalogu 
číselníků 2014 

 

4 Nositel  
strategie 
územní 
dimenze 

Role 
externího 
uživatele. 

Roli plní zástupce integrované nástroje 
územní dimenze-jeho oprávněný zástupce, 
který přebírá úlohu při 

• sestavování a podávání žádosti o 
strategii  

• úpravy strategii, pokud je to nutné  
•  

 

5 Gestor územní 
dimenze 

 Roli plní oprávněný zástupce MMR, který 
zodpovídá za 

• sestavení a vyhlášení výzvy na 
strategie územní dimenze 

• hodnocení a výběr strategií 
• spoluúčast na dojednávání smluv 

mezi nositeli strategií a příslušnými 
ŔO 

• vyhodnocování realizace strategií   

 

6 Manažer SFC 
2014 

 Zástupce OSMS, kterýzodpovídá za 
kontrolu (úplnosti) dat v modulu data pro 
SFC2014 a jejich odesílání do informačního 
systému SFC2014.  
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9 Správce 
NČI 2014+ 

 Roli správce NČI 2014+ zajišťuje centrální 
koordinátor MMR-NOK 

• V případě potřeby zažádat o 
zařazení indikátor do NČI 2014+ 
pomocí „  Check listu pro zařazení 
indikátoru do Národního číselníku 
indikátorů pro programové období 
2014–2020“ (viz proces Service 
Desk a MP Indikátorů). 

• rozhoduje o zařazení nezařazených 
indikátorů do NČI 2014+; 

• zajišťuje ve spolupráci se správcem 
MS2014+ správu NČI 2014+ 
v MS2014+; 

ve spolupráci s MMR-OSMS zajišťuje 
komunikaci s dodavatelem MS2014+ při 
zapracování technických požadavků ŘO 
na fungování MS2014+ v oblasti správy 
indikátorů a agregačních map, které se 
ukáží jako potřebné pro efektivní řízení 
implementace. 

 

 

 

Role pro p ředběžné podmínky 

ID Metodická role  Role 
v MS2014+ 

Popis- funkce, pravomoci, povinnosti Požadavky na 
školení / 
kvalifikaci 

 Národní 
koordinátor 
předběžných 
podmínek 

 Zástupce MMR, který zodpovídá za správu a 
schvalování předběžných podmínek na 
národní úrovni: 
• zakládá seznam předběžných podmínek, 

jejich kritérií a dalších atributů 
• kontroluje a vyhodnocuje plnění 

předběžných podmínek zadaných do 
MS2014+, 

• navrhuje nápravná opatření k zajištění 
správného naplňování předběžných 
podmínek, 

• zodpovídá za naplnění modulu data pro 
SFC2014 na úrovni Dohody o partnerství 
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6.5 Datové položky 
Soubory systému popisu datových položek jsou přílohou tohoto dokumentu: 

• Katalog datových položek 2014+  
• Technický přehled datových položek 
• Užití datových položek  

 
 

ID  Název datové 

položky 

Název datové 

oblasti 

Výklad  /  poznámka 

1 Program Předběžné 
podmínky 

Program Řídícího orgánu - Uplatnitele PP 
 

2 Fond Předběžné 
podmínky 

ESI Fond, pro který Řídící orgán - Uplatnitel PP 
předběžnou podmínku uplatňuje 

3 Investiční priorita 
PRG/Prioritní oblast 
PRG 

Předběžné 
podmínky 

Investiční priorita PRG/Prioritní oblast PRG, ve které 
Řídící orgán - Uplatnitel PP předběžnou podmínku 
uplatňuje 

4 Tematický cíl / 
Priorita unie 

Předběžné 
podmínky 

Pouze u tematických předběžných podmínek. 
Tematický cíl / Priorita unie pro uplatnění 
předběžné podmínky určený Řídicím orgánem - 
Uplatnitelem PP 

5 Prioritní osa nebo 
osy/ Priorita Unie 
PRG ke kterým se 
podmínka vztahuje  

Předběžné 
podmínky 

Seznam prioritních os/ Priorita Unie PRG, ve kterých 
Řídící orgán - Uplatnitel PP předběžnou podmínku 
uplatňuje v souvislosti s čerpáním prostředků z 
fondů ESI 

6 Typ předběžné 
podmínky 

Předběžné 
podmínky 

Tematická / obecná (vychází z číselníku PP) 

7 Kód předběžné 
podmínky 

Předběžné 
podmínky 

Jedinečný kód předběžné podmínky, vychází 
z číselníku PP  

8 Použitelná předběžná 
podmínka  

Předběžné 
podmínky 

Název předběžné podmínky, která je v rámci ČR 
uplatněna (vychází z číselníku PP) 

9 Splnění předběžné 
podmínky  

Předběžné 
podmínky 

Ano / ne  / částečně 

10 Kritéria splnění 
předběžné podmínky 

Předběžné 
podmínky 

Kód kritéria příslušejícího dané předběžné podmínce 
(vychází z číselníku kritérií PP)  

11 Plnění - přílohy  (u 
splněných podmínek) 

Předběžné 
podmínky 

Texty důkazů plnění předběžné podmínky a jejich 
kritérií nebo vložené textové soubory s těmito 
důkazy. Finální schválená verze dokumentů plnění a 
jiných důkazů. Zadávají ho Gestoři celé předběžné 
podmínky a Gestoři kritérií předběžné podmínky 
v  jejich modulu předběžných podmínek 
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12 Odkazy (u splněných 
podmínek) 
 

Předběžné 
podmínky 

Odkazy na strategie, legislativní akty nebo další 
relevantní dokumenty obsahující odkazy na 
relevantní sekce, články nebo paragrafy, spolu s 
uvedením hypertextového odkazu nebo jiné 
možnosti přístupu k plnému textu). Zadávají ho 
Gestoři celé předběžné podmínky a Gestoři kritérií 
předběžné podmínky v  jejich modulu předběžných 
podmínek 

13 Vysvětlení (u 
splněných podmínek) 

Předběžné 
podmínky 

Doplňující informace pro plnění předběžné 
podmínky. Zadávají ho Gestoři celé předběžné 
podmínky a Gestoři kritérií předběžné podmínky 
v  jejich modulu předběžných podmínek 

14 Orgány zodpovědné 
za plnění 

Předběžné 
podmínky 

Gestor celé předběžné podmínky 
Gestor kritéria předběžné podmínky 
Spolugestor předběžné podmínky / kritéria, další 
subjekt 

15 Rizikovost Předběžné 
podmínky 

Udává míru rizika nesplnění předběžné podmínky / 
kritéria nebo jeho opětovného neplnění při změně 
vnějších podmínek (změna legislativy apod.) 
Rizikovost vyhodnocuje Národní koordinátor 
předběžných podmínek. 

16 Stav plnění 
PP/kritéria 

Předběžné 
podmínky 

Stav v jakém se zadávání a schvalování plnění PP a 
kritérií nachází. Je automaticky aktualizován 
MS2014+ dle stavu workflow probíhajícího procesu.  

17 Nesplněná nebo 
částečně splněná 
použitelná předběžná 
podmínka 

Předběžné 
podmínky 

Předběžná podmínka, která je splněna částečně 
nebo nesplněna vůbec. Je automaticky generována 
z tabulky, kde jsou uváděny všechny předběžné 
podmínky a kde je zadáno Ne nebo Částečně 
splněno. 

18 Nesplněná kritéria Předběžné 
podmínky 

Kód nesplněného kritéria příslušejícího dané 
předběžné podmínce 

19 Opatření, která je 
nutno přijmout 

Předběžné 
podmínky 

Seznam opatření pro splnění kritéria předběžné 
Podmínky. Zadávají ho Gestoři celé předběžné 
podmínky a Gestoři kritérií předběžné podmínky v  
jejich modulu předběžných podmínek 

20 Plnění- přílohy (u 
nesplněných 
podmínek) 

Předběžné 
podmínky 

Obsahuje průběžně připravované texty a dokumenty 
důkazů plnění a jiné důkazy, jejich pracovní verze.  

21 Termín splnění 
(datum) 

Předběžné 
podmínky 

Mezní datum splnění kritéria předběžné podmínky 
podmínky. Zadávají ho Gestoři celé předběžné 
podmínky a Gestoři kritérií předběžné podmínky 
v  jejich modulu předběžných podmínek  

22 Orgány zodpovědné 
za plnění 

Předběžné 
podmínky 

Seznam orgánů zodpovědných za plnění kritéria i 
celé předběžné podmínky 

 Bude dopracováno   
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7 P2: NASTAVOVÁNÍ PROGRAM Ů  

7.1 Charakteristika procesu 
Proces nastavování programů (dále také „P2“) se týká především plánování  /  zajištění vstupních dat 
na úrovni programu, která budou sloužit jako základní hodnoty nejenom pro proces evaluací ale i pro 
řízení a koordinaci implementace programu a zejména plnění věcných a finančních cílů. Dále 
zabezpečí jejich správu a aktuálnost.  

Další tématem procesu jsou činnosti spojené s integrovanými přístupy a nástroji v rámci územní 
dimenze a jejich součinnost s řídicími orgány. 

Uživatelem procesu jsou především gestoři programů z řídicích orgánů, a pak dále manažeři strategií 
integrovaných nástrojů. 

Na úvod kapitoly procesu P1 je popsána hierarchie implementace období jako celku a atributy, které 
se zadávají k jednotlivým úrovním hierarchie. Tyto informace slouží jako vstupní pro všechny ostatní 
procesy. Proces P2  bude tyto vstupní informace rozvíjet pro potřeby svých procesů a do úvodních 
kapitol se bude odkazovat.  

Proces P2 zajistí zadávání a správu informací hierarchie na úrovni programů s výjimkou základních 
dat schválených programů, která jsou zadána v procesu P1. 

Plán cílů bude vytvořen pro celé programové období a bude během období porovnáván se skutečným 
průběhem plnění a může být výjimečně revidován podle současných potřeb ČR. Plánované hodnoty 
slouží v průběhu období pro účely vyhodnocování plnění cílů jednotlivých úrovní popsaném v procesu 
P10. 

7.2 Popis procesu 

7.2.1 Zadávání hierarchie úrovn ě program ů pro období 2014-2020 

Do systému MS2014+ je nutné zadat celou strukturu programu na programové linii a to včetně 
úrovní nepovinných v programovém dokumentu (opatření pro EFRR, ESF a FS pokud ho program 
bude využívat). Pro celou strukturu jsou přiřazeny atributy, jejichž hodnoty jsou na začátku období 
nastaveny. 

Pro jednotlivé úrovně programové linie se přiřadí struktura cílů strategické linie,  jak je to zobrazeno 
v tabulce Hierarchie implementační struktury období 2014-2020. Programy si zvolí tematické cíle 
vytyčené EK, které jsou příhodné k jejich zaměření. V případě fondů EFRR, ESF a FS jsou pro 
jednotlivé tematické cíle vybírány investiční priority, které vyhovují cílům programu. Ty bude daný 
program zajišťovat nebo podílet se na jejich plnění v případě, že investiční priorita je naplňována z 
více programů. Konkrétní cíle investičních priorit jsou členěny a vyspecifikovány prostřednictvím tzv. 
specifických  /  operativních cílů. 

Ve strategické linii jsou postupně zadány všechny cíle příslušející pro danou úroveň programové linie 
s odlišením, pro které fondy daný cíl slouží. Při zadávání jednotlivých cílů je vždy uchována vazba na 
předcházející  /  vyšší úroveň cílů strategické úrovně a na danou úroveň programu. Díky uchovaným 
vazbám je možno vždy nabízet jen ty části číselníků, které jsou relevantní k dané úrovni nebo danému 
použití. 
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7.2.1.1 Programová linie 

Správcem programu je postupně od vyšších úrovní k nižším zadávána hierarchie programové úrovně. 

• Program - je nejvyšší úrovní programové linie pro tuto úroveň. Její základní data jsou zadána 
v procesu P1.  

• Prioritní osa  /  Priority Unie PRG - do MS2014+ jsou vloženy prioritní osy  /  Priority Unie 
PRG hierarchicky náležející pod daný program a informace o nich. 

• Investi ční priority PRG  /  Prioritní oblast PRG  /  Specif ický cíl ENRF PRG  jsou vloženy 
ve vazbě na Prioritní osy  /  Priority Unie PRG. 

• Opatření  /  Opat ření PRG jsou vytvořeny a vloženy ve vazbě na Investiční priority PRG  /  
Prioritní oblast PRG  /  Specifický cíl ENRF PRG  

• Podopat ření  /  Záměr-  Podopatření  /  Záměr je zadávan pouze pro Program rozvoje 
venkova, Záměr pro Operační program Rybářství a váže se na Opatření PRG 

• Záměr  /  Titul (ENRF) je úroveň zadávaná pouze pro Program rozvoje venkova a váže se na 
Podopatření 

Poznámky:  

1. Investiční priority PRG jsou určeny pro plnění cílů vždy jedné strategické investiční priority 
nebo její části. Jedna strategická investiční priorita může být plněna několika prioritními 
osami téhož operačního programu nebo několika programů. 

2. Řídicí orgán operačních programů kohezních fondů má možnost zasadit jednotlivé 
specifické cíle do organizačního rámce opatření. V tomto rámci mohou být organizovány 
aktivity specifického cíle. Opatření tak reprezentuje jeden nebo více specifických cílů.  

3. Pro Program rozvoje venkova, Operační program Rybářství je opatření PRG povinnou 
součástí hierarchie. 

7.2.1.2 Strategická linie  

Do aplikace jsou navázány příslušné cíle strategické linie s vazbami na úrovně programové linie, ke 
kterým jsou zadávány.  

Programy spolufinancované z ESF, EFRR a FS 

• Tematické cíle  – jsou vybrány z číselníku tematických cílů. Operační program může 
naplňovat více tematických cílů, dále platí, že jeden tematický cíl může být naplňován více 
programy. Pro nižší úrovně jsou k výběru nabídnuty pouze relevantní tematické cíle.  

• Investi ční priority STR  – jsou přiřazeny z číselníku investiční priority podřazení 
tematickým cílům vybraným pro danou úroveň 

• Specifické cíle -  jsou zadávány na úrovni opatření případně investiční priority STR. Do 
vyšších úrovní jsou kumulovány v závisti na příslušnosti k dané úrovni strategické linie. 

Program spolufinancovaný z EZFRV - Program rozvoje venk ova  

• Priority Unie  STR - jsou vybrány z číselníku Priority Unie STR a jsou vázány k příslušné 
úrovni programové linie. 

• Prioritní oblasti STR  - jsou vybrány z číselníku Prioritních oblastí STR a jsou vázány 
k příslušné úrovni programové linie a příslušné prioritě Unie STR . 

• Opatření STR -- jsou vybrána z číselníku Opatření STR a jsou vázána k příslušné úrovni 
programové linie a příslušné Prioritní oblasti STR. 

• Specifické cíle STR  - jsou zadávány na úrovni opatření. Do vyšších úrovní jsou kumulovány 
v závislosti na příslušnosti k dané úrovni strategické linie 
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Program spolufinancovaný z ENRF - Opera ční program Rybá řství 

• Priority Unie  STR - jsou vybrány z číselníku Priority Unie STR a jsou vázány k příslušné 
úrovni programové linie. 

• Specifické cíle ENRF STR  - jsou vybrány z číselníku Specifických cílů ENRF STR a jsou 
vázány k příslušné úrovni programové linie a příslušné prioritě Unie STR . 

• Opatření STR -- jsou vybrána z číselníku Opatření STR a jsou vázána k příslušné úrovni 
programové linie a příslušné Specifickému cíli ENRF STR. 

• Specifické cíle STR  - jsou zadávány na úrovni opatření. Do vyšších úrovní jsou kumulovány 
v závislosti na příslušnosti k dané úrovni strategické linie 

7.2.2 Plánování a správa atribut ů úrovn ě program ů 

Plánování a správa atributů probíhá na programové linii. Po zadání hodnot atributů na nejnižší 
hierarchické úrovni se souhrny plánů jednotlivých atributů promítají do všech úrovní strategické linie.  

Během celého období je potřeba data udržovat aktuální a v případě potřeby revidovat (viz metodický 
dokument MP revize 2014–2020).  

Na programové linii se akumulují a agregují data z nižších vrstev programových úrovní a úrovně 
operací a také data ze strategické linie. 

Jak vidíme z diagramu Obrázek 5: Hierarchie implementační struktury programového období 2014 - 
2020, jsou pro všechny úrovně programové linie daného programu definovány příslušné cíle 
strategické linii.  

To znamená, že např. v oblasti fondů EFRR, ESF, FS platí, že pro prioritní osu jsou plánované  
/  agregované  /  kumulované hodnoty atributů pro  

• vybrané tematické cíle prioritní osy tak, aby odpovídaly hodnotám cílů všech strategických 
investičních priorit náležejících danému tematickému  

• investiční priority STR přispívající k vybranému tematickému cíli prioritní osy tak, aby 
odpovídaly v sumě hodnotám cílů všech specifických  /  operativních cílů náležejících dané IP 
STR 

• specifické cíle vyspecifikované pro danou investiční prioritu STR  

V oblasti fondu EZFRV platí, že pro prioritu Unie PRG jsou plánované  /  agregované  /  kumulované 
hodnoty atributů pro  

• vybrané priority Unie STR tak, aby odpovídaly hodnotám cílů všech prioritních oblastí STR 
náležejících dané priority Unie STR  

• prioritní oblasti STR přispívající k dané prioritě Unie STR tak, aby odpovídaly v sumě 
hodnotám cílů všech opatření STR náležejících dané prioritní oblasti STR 

• opatření STR přispívající k dané prioritní oblasti STR tak, aby odpovídaly v sumě hodnotám 
cílů všech specifických  /  operativních cílů STR náležejících danému opatření STR 

• specifické cíle vyspecifikované pro dané opatření  

 Obrázek 10 Atributy a jejich vazby k úrovním a oběma liniím hierarchie fondů ERRR, FS a ESF 
popisuje problematiku vazeb a hodnot atributů.  
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Obrázek 10 Atributy a jejich vazby k úrovním a oběma liniím hierarchie fondů ERRR, FS a ESF 
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Tento diagram vychází z diagramu Obrázek 5: Hierarchie implementační struktury programového 
období 2014 - 2020. Je zúžen pouze na oblast programů spolufinancovaných z fondů ERRR, ESF a 
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FS. Jeho hlavním úkolem je popsat navázání atributů na jednotlivé úrovně a linie hierarchie tak, aby 
byl zajištěn tok a dostupnost dat v rámci obou linií (programové i strategické) a na všech úrovních.  

Diagram zachovává logiku a typy vazeb diagramu Obrázek 5: Hierarchie implementační struktury 
programového období 2014 - 2020. Mimo to jsou tu modrými spojnicemi naznačeny toky dat a to 
jednak pro potřeby procesu plánování období (postupné načítání hodnot atributů z nižších úrovní), ale 
i pro agregace dat z úrovně operací pro potřeby monitorování, hodnocení, řízení a koordinace. Zelené 
spojnice udávají připojení atributů k jednotlivým prvkům hierarchie obou linií vždy pro danou úroveň.    

„Atribut“ v tomto diagramu je abstrakce všech vyspecifikovaných atributů, které se nastavují, 
monitorují a vyhodnocují na všech úrovních a obou liniích hierarchie.  Pokud mluvíme o jeho 
hodnotách, myslíme tím jednu nebo celou sadu jeho hodnot v závislosti na atributu. Hodnoty mohou 
být různých typů, číselné, textové, seznamy hodnot apod.   

Příklady: 

• indikátor má výchozí, cílovou a dosaženou hodnotu 
• typy příjemců je textový seznam hodnot     

Na každé úrovni hierarchie se daný atribut objevuje jak v programové, tak strategické linii s počátkem 
na nejnižší úrovni. Protože má opatření vazbu na vyšší programové úrovně (investiční prioritu PRG, 
prioritní osu, program, Dohoda o partnerství) atribut postupuje, agreguje se i na tyto úrovně. Obdobně 
to platí pro programovou linii. Vždy však při agregaci vycházíme ze specifickýchspecifických cílů 
příslušných k dané úrovni. 

Atribut má vlastní hodnotu pro programovou úroveň a dále hodnoty pro všechny strategické úrovně 
náležející příslušné programové úrovni, jak udávají zelené vazební spojnice 

Stejná logika platí také pro programy PRV a OP R spolufinancované z EZFRV a ENRF.  

Všechny typy vazeb jsou v  MS2014+ zabudovány. 

7.2.2.1 Fond 

Fondy jsou k jednotlivým strategickým úrovním připojeny v závislosti na volbě investiční priority  /  
prioritní oblasti (EZFRV)  /  specifického cíle (ENRF), z číselníku investičních priorit, kde jsou 
jednoznačně spojeny pouze s jedním fondem. 

V rámci programové úrovně je zadán výčet ESI fondů vztahující se k příslušné programové úrovni. 

7.2.2.2 Finan ční plán 

Pro rozdělení alokace pro celé období slouží finanční plán. Finanční plán je evidován na všech 
úrovních programové linie i strategické linie. Pro jednotlivé úrovně na programové i strategické linii se 
vytváří finanční plány stejné struktury avšak s hodnotami náležejícími dané úrovni a linii. MS2014+ 
umožní zadání finančního plánu na nejnižší úrovni s následnou agregací dat do úrovní vyšších. 

Popis finančního plánu v tomto dokumentu přímo navazuje na shodnou kapitolu v MP monitorování 
2014-2020. Tato kapitola bude aktualizována současně s rozpracováním zmíněné kapitoly MP 
monitorování 2014-2020 

Ve finančním plánu je zohledněna problematika výkonnostní rezervy. Další bude doplněno po 
dopracování finančního plánu v MP monitorování 2014–2020.  

Tabulky finančních plánů slouží jako zdrojová data pro finanční tabulky pro modul pro SFC2014 a dále 
pro potřeby finančního řízení (blíže MP monitorování 2014–2020). 
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7.2.2.2.1 Programová linie  

Plánování se provádí postupně od nejvyšších úrovní hierarchie programu k nižším. Celková alokace 
na programové období 2014–2020 se vždy rozpadá do nižších úrovní a MS2014+ provádí 
automatické kontroly správnosti zadávaných dat na nižší úrovni vůči vyšší úrovni. Aplikace MS2014+ 
umožní automaticky rozpočítat plány podle zdrojů financování dle zadaných algoritmů. 

7.2.2.2.2 Strategická linie 

Alokace pro jednotlivé strategické úrovně vznikne agregací z úrovně specifického  /  operativního cíle 
poté, co ŘO rozdělí celkovou alokaci programu na jednotlivé programové úrovně i na úroveň 
specifického  /  operativního cíle. 

Aplikace MS2014+ umožní automaticky agregovat na vyšších úrovních úrovně strategické linie pro 
příslušnou programovou úroveň. 

7.2.2.2.3 Správa finan čních plán ů 

Proces zajistí rozplánování finančních prostředků pro celé programové období. Finanční plán je 
možné během programového období aktualizovat. Finanční plán je možné během programového 
období aktualizovat, čímž vznikají nové verze návrhů finančních plánů v MS2014+.V případě, že MP 
revize 2014-2020 pro danou změnu stanovuje proceduru schválení, je nový aktualizovaný finanční 
plán platný až po příslušném schválení (např. na úrovni Evropské komise. Pokud je změna v 
kompetenci ŘO, je nový finanční plán platný od termínu, kdy tak stanoví ŘO.".  

Kapitola bude doplněna o proces tvorby, schvalování, verzování strukturovaných dat, odesílání do 
SFC2014 po finalizaci MP monitorování a MP revize OP 

7.2.2.3 Indikátory 

Do věcného plánování a vyhodnocování jsou zařazeny především indikátory. Indikátory, jejich typy, 
strukturu a práci s nimi popisuje dokument Metodický pokyn – Zásady tvorby a používání indikátorů 
v programovém období 2014–2020 

Jednotlivým úrovním hierarchie na programové linii je přiřazen jeden nebo více indikátorů indikátory je 
potřeba definovat a zadávat jejich hodnoty na úrovni investičních priorit PRG  /  prioritních oblastí PRG  
/  specifických cílů ERNF PRG pro každý specifický  /  operativní cíl. Toto programování se však 
provede na všech úrovních programové linie. Pro každou vyšší úroveň programu jsou indikátory 
seskupeny do seznamu dané úrovně z úrovně podřízené z položek přímo svázaných k  položce dané 
úrovně. Protože mohou agregací nabývat různých hodnot pro jednotlivé úrovně obou linií, jsou vždy 
indikátory ze seznamu přiřazeny k úrovni, ke které byl seznam vytvořen. MS2014+ umožní zadání 
indikátorů na nejnižší úrovni specifických cílů s následnou agregací dat do úrovní vyšších. 

 

Pro oblast fondů ERRR, ESF a FS na programové linii jsou tak postupně seskupovány:  

• indikátory všech specifických  /  operativních cílů náležejících jednomu opatření a získávají 
vazbu na dané opatření.  

• indikátory všech opatření náležejících k jedné investiční prioritě PRG a získávají vazbu na 
danou IP PRG. 

• indikátory všech IP PRG náležejících k jedné prioritní ose a získávají vazbu na danou PO. 
• indikátory všech prioritních os náležejících k jednomu programu a získávají vazbu na daný 

OP. 
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Pro strategickou linii se indikátory primárně zadávají na úrovni specifických  /  operativních cílů. 

Pro oblast fondů ERRR, ESF a FS na strategické linii dané pro každou úroveň programové linie platí 
shodná pravidla.  

• seznam indikátorů investiční priority STR přivázané horizontální vazbou k programové linii 
( opatření/ investiční prioritě/prioritní ose) je dán indikátory specifických cílů vytvořených pro 
danou investiční prioritu STR a získávají k ní vazbu.    

• seznam indikátorů tematického cíle přivázané horizontální vazbou k  programové linii 
( opatření/ investiční prioritě/prioritní ose) je dán indikátory investičních priorit STR přiřazených 
danému tematickému cíli a získávají k němu vazbu. 

Tabulka 10: Struktura a hodnoty indikátor ů  

Investi
ční 
priorita 
/  
prioritn
í oblast 
(pro 
EZFR

Specifi
cký cíl 
dle TZ 

Cílov
á 
skupi
na  

Územ
ní 
dimen
ze 

Kód 
indikát
oru v
NČI 
2014+ 

Společ
ný  / 
specifi
cký 
indikát
or (C  / 
S) 

Název 
indikát
oru 

Měrná 
jednot
ka 
indikát
oru 

Typ 
indikát
oru 

(výstu
p  / 
výsled
ek  / 

Závazn
ost 
indikát
oru 
hlavní  
/  
interní  

Výcho
zí 
hodno
ta  / 
(rok) 

Cílov
á 
hodno
ta 

Zdroj 
dat, 
frekve
nce 
sledov
ání 

Odůvodn
ění, 
jakým 
způsobe
m byly 
hodnoty 
stanoven
y. 

1řádek 
za 
každý 
indikát

1řádek 
za 
každý 
indikát

1řáde
k za 
každý 
indiká

1řáde
k za 
každý 
indiká

1 - n 
indikát
orů  

1řádek 
za 
každý 
indikát

1řádek 
za 
každý 
indikát

1řádek 
za 
každý 
indikát

1řádek 
za 
každý 
indikát

1řádek 
za 
každý 
indikát

1řáde
k za 
každý 
indiká

1řáde
k za 
každý 
indiká

1řádek 
za 
každý 
indikát

1řádek 
za každý 
indikátor  

Zdroj: MP indikátorů 2014 – 2020 

Úroveň programu obsahuje ve své strategické linii seznam specifických  /  operativních cílů, 
investičních priorit STR a tematických cílů přivázaných ke všem prioritním osám, které náleží 
k danému programu. Pro úroveň programu a k ní přivázaných úrovní strategické linie platí: 

• seznam indikátorů investiční priority STR přivázané horizontální vazbou k programu je dán 
indikátory specifických  /  operativních cílů přivázaných k pro dané investiční prioritě STR a 
získávají k ní vazbu.   

• seznam indikátorů tematického cíle přivázané horizontální vazbou k programu je dán 
indikátory investičních priorit STR přiřazených danému tematickému cíli a získávají k němu 
vazbu. 

Stejná pravidla platí pro oblast fondů EZFRV a ENRF pro hierarchii na stejných programových 
úrovních  

Atributy indikátorů a maximální množinu zadávaných hodnot uvádí Tabulka 10: Struktura a hodnoty 
indikátorů. 

Správa plán ů indikátor ů 

Proces zajistí nastavení hodnot plánu indikátorů pro celé pro celé programové období. Tento plán 
může být výjimečně aktualizován podle aktuálních potřeb ČR jako jeden nástrojů regulace plnění. 
Tento proces může být spojen s vyhodnocením milníků.  Nastavené hodnoty indikátorů, které souvisí 
s hodnotami v programovém dokumentu programů, podléhají schválení v rámci ČR i ze strany EK. 
Proto návrhy na aktualizované plány budou uloženy společně s jejich verzí a jejich změna způsobuje 
změnu zmíněného dokumentu. Ten prochází znovu procesem schvalování. Nový aktualizovaný plán 
je platný až po schválení programového dokumentu ze strany EK. Pokud je změna v kompetenci ŘO, 
je nový  plán platný od termínu, kdy tak stanoví ŘO. 
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Zadávání indikátorů se provádí na všech programových úrovních ručně pomocí výběru z číselníku 
NČI 2014+. 

Environmentální indikátory 

Environmentální indikátory jsou součástí NČI 2014+ 

7.2.2.4 Milníky a cíle 

Milníky jsou plánované na úrovni prioritních os  /  priorit Unie. Hodnoty milníků se zadávají rozpadem 
do nižších úrovní. Na vyšších úrovních hierarchie je zpřístupněn přehled milníků kumulovaný z nižších 
programových úrovní. 

Milníky se zadávají pro roky definované nařízením a MP příprava PD. Pro milníky se zadávají data 
a hodnoty, které uvádí Tabulka 11. V případě zadávání milníku pro jinou úroveň je v tabulce informace 
o dané úrovni. 

Milníkem může být indikátor, finanční ukazatel nebo ukazatel typu „Klíčové implementační kroky“. 

Milníky typu indikátor se vybírají z těch, které obsahuje NČI 2014+. Pokud byl indikátor alespoň 
jedním z programů vybrán jako milník reprezentující jejich prioritní osy, je v NČI 2014+ označen 
příznakem „milník“.  

Milníky typu finanční ukazatel nebo ukazatel „Klíčové implementační kroky“ jsou zadávány přímo 
v předdefinovaných nebo volných řádcích tabulky. 

Tabulka 11: Přehled milníků na úrovni prioritní osa  /  priorita Unie  

Prioritní osa  / 
priorita Unie 

Název 
milníku 

Definice 
milníku  

Měrná 
jednotka 

kód NČI 
2014+* 

Hodnota 
milníku 
v roce 
daném 
nařízením 
pro fond 

Hodnota 
milníku 
v roce 
daném 
nařízením 
pro fond 

Cílová 
hodnota 
milníku k 
v roce 
daném 
nařízením 
pro fond 

Odůvodnění, 
jakým způsobem 
byly hodnoty 
stanoveny 

finanční 
ukazatel 

1 řádek
pro 
finanční 
ukazatel 

1řádek 
za 
každý 
milník   

 

1řádek 
za 
každý i
milník  

 

1řádek 
za každý 
milník  

 

1řádek za 
každý i
milník  

 

1řádek 
za každý 
milník  

 

1řádek za 
každý 
milník r  

 

1řádek za každý 
milník  

 

„Klíčové 
implementační 
kroky“ 

1 - n 
řádků 
milníků 
KIK 

1řádek 
za 
každý 
milník   

1řádek 
za 
každý i
milník  

1řádek 
za každý 
milník  

 

1řádek za 
každý i
milník  

 

1řádek 
za každý 
milník  

 

1řádek za 
každý 
milník  

 

1řádek za každý 
milník  

 

1řádek za 
každý milník 
typu indikátor 

 

1 - n 
milníků  

1řádek 
za 
každý 
milník   

1řádek 
za 
každý i
milník  

1řádek 
za každý 
milník  

 

1řádek za 
každý i
milník  

 

1řádek 
za každý 
milník  

 

1řádek za 
každý 
milník  

 

1řádek za každý 
milník  

 

Zdroj: MP indikátorů 2014 – 2020 

Detailní popis obsahuje kapitola „Přezkum výkonnosti a výkonnostní rezerva“ v dokumentu Metodický 
pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020 a Metodický pokyn 
– Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 
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7.2.2.5 Kategorie intervencí 

Ze strany EK vznikl požadavek sledovat oblasti v rámci kategorizace intervence. Pro všechny oblasti 
jsou vytvořeny stejnojmenné číselníky ve struktuře kód a název. 

 Pro jednotlivé oblasti je pro prioritní osu plánována předpokládaná alokace a to podle kategorie 
regionu  /  fondu, jestliže prioritní osa zahrnuje více než jednu kategorii nebo fond.  

Kategorie intervencí jsou kumulovány a hodnoty jim přidělených alokací agregovány do vyšších úrovní 
hierarchie. V nižších úrovních se hodnoty rozplánují rozpočtem z úrovně vyšší.   

Pro plány alokací podle kategorí regionu / fondu budou vznikat jednotlivé verze, které bude 
zpracovávat zástupce řídicího orgánu. 

7.2.2.6 Cílové skupiny  

Přehledy cílových skupin se zadávají na úrovni prioritních os  /  priorit Unie PRG.    Na relevantních  
úrovních programů je zpřístupněn číselník cílových skupin, které se  zadávají formou seznamu pro 
obě linie. V případě strategické linie budou rozděleny do přehledů podle toho, do jakého cíle (úrovně 
strategické linie) spadají.  

Číselník cílových skupin bude aktualizován procesem Change management v rámci Service Desk tzn. 
na návrh ŘO a schválení na národní úrovni bude číselník doplněn. 

 

7.2.2.7 Cílová území  

Přehledy cílových území se zadávají na úrovni prioritních os  /  priorit Unie PRG. Na relevantních 
úrovních programů je zadán seznam cílových území pro obě linie z číselníku závazného pro všechny 
ŘO. V případě strategické linie budou rozděleny do přehledů podle toho, do jakého cíle (úrovně 
strategické linie) spadají.  

Číselník cílových území bude aktualizován procesem Change management v rámci Service Desk tzn. 
na návrh ŘO a schválení na národní úrovni bude číselník doplněn. 

. 

7.2.2.8 Velké projekty 

Informace o plánovaných velkých projektech se zadává na úrovni investičních priorit PRG a rozpadne 
se i do nižších úrovní až po úroveň specifických  /  operativních cílů. Tyto informace se akumulují 
postupně do vyšších úrovní strategické i programové úrovně. 

7.2.2.9 Finan ční nástroje 

Řídicí orgán zadává (ano  /  ne), zda bude požívat finanční nástroje na úrovni prioritních os a 
postupně na nižších úrovních 

7.2.2.10 Synergie a komplementarita 

Kapitola bude následně vypracována 
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7.2.2.11 Předběžné podmínky  

V rámci tohoto procesu jsou popisovány datové oblasti a postupy týkající se předběžných podmínek 
(dále také PP) na úrovni programů.  Tabulky tohoto procesu obsahují atributy naplňování předběžných 
podmínek ve stejném formátu, jako jsou sledovány na národní úrovni.  

Každá předběžná podmínka se váže především k prioritní ose/prioritě Unie a dále investiční prioritě 
/prioritní oblasti programové linie. Tematické předběžné podmínky budou dále zobrazovány pro 
jednotlivé tematické cíle a priority Unie STR v rámci úrovní programu počínaje úrovní investičních 
strategických priorit. 

Tabulka Předběžné podmínky a kritéria na programové úrovni obsahuje přehled předběžných 
podmínek pro příslušný orgán, tzn. pro orgán, který má pro danou předběžnou podmínku přiřazenu 
alespoň jednu z rolí vydefinovaných v tabulce rolí procesu P2 tzn. Řídící orgán - Uplatnitel PP, Gestor 
celé předběžné podmínky, Gestor kritéria předběžné podmínky, Spolugestor předběžné podmínky / 
kritéria, další subjekt. Tato tabulka je naplňována příslušnými orgány z číselníků zanesených do 
MS2014+ procesem na národní úrovni (viz. proces P1).  

V tabulce Částečně splněné či nesplněné předběžné podmínky se evidující nesplněné nebo pouze 
částečně splněné předběžné podmínky a jejich kritéria z tabulky předcházející. Kromě načtených dat 
z tabulky ke všem PP budou u jednotlivých předběžných podmínek a jejich kritérií vyplněna data o 
opatřeních nutných pro splnění PP, jejich termínech a dále o zodpovědných subjektech a (gestorech, 
spolugestorech, dalších subjektech).  

Role, které jsou zodpovědné plnění atributů těchto tabulek, jsou vydefinovány v popisu příslušné 
tabulky. 

Gestorem celé předběžné podmínky nebo Gestorem kritéria předběžné podmínky mohou být jednak 
řídicí orgány, ale také jiné subjekty v rámci ČR. Tabulky jsou řídicím orgánům zpřístupněny v rámci 
dat jejich programu a ostatním subjektům ve zvláštním modulu, který pro tyto účely určen. Gestoři 
vyplňují data k určeným PP a kritériím do příslušného programu. Pokud jsou tato PP a kritéria 
uplatňována i v jiných programech, systém umožní automatické načtení již zadaných dat 
z vyplňovaného programu do programu, který to takto uplatňuje – tam je však editovat již nebude 
možné. 

Vlastní důkazy o splnění předběžné podmínky a jednotlivých kritérii zadávají Gestor celé předběžné 
podmínky nebo Gestor kritéria předběžné podmínky (viz. kapitola Uživatelské role procesu) do tabulky 
Předběžné podmínky a kritéria. Gestoři kritéria předběžné podmínky kromě zadávání vlastních 
důkazů také koordinují naplňování důkazů spolugestory a dalšími subjekty, kontrolují dané důkazy 
(role mimo systém MS 2014+) a zadávají je do MS2014+. Při splnění všech opatření označí 
PP/kritérium za splněné. 

Za plnění celé předběžné podmínky je zodpovědný Gestor celé předběžné podmínky, který plní 
důkazy za předběžnou podmínku, koordinuje vkládání důkazů k jednotlivým kritériím, kontroluje 
všechny vložené důkazy za kritéria, verifikuje jejich správnost a úplnost a spolupracuje s národním 
koordinátorem v rámci naplňování předběžných podmínek. 

Specifický přístup je nutný pro naplňování předběžných podmínek pro Evropský námořní a rybářský 
fond (ENRF), který má Komisí předdefinovanou jinou strukturu vykazovací tabulky programového 
dokumentu viz kapitola Data pro SFC2014. 
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Tabulka 12: Předběžné podmínky a kritéria (příslušející pro zodpovědný nebo dotčený orgán) 

Fond 

Investiční 
priorita 
PRG/Prioritn
í oblast PRG 
 

Tematick
ý cíl / 
Priorita 
unie 

Typ 
předběžné 
podmínky 

Kód 
předběžn
é 
podmínky 

Použitelná 
předběžná 
podmínka  

Prioritní 
osa nebo 
osy/ 
Priorita 
Unie PRG 
ke kterým 
se 
podmínka 
vztahuje 

Splnění 
předběžné 
podmínky  

Kritéria 
splnění 
předběžné 
podmínky 

Splnění 
kritéria 

Plnění- 
přílohy (u 
splněných 
podmínek) 

Odkazy (u 
splněných 
podmínek) 

Vysvětlení 
(tam, kde 
je to 
vhodné) 

Orgány 
zodpovědné 
za plnění 

Rizikovost 
Stav plnění 
PP/kritéria 

Textové 
pole 

+ 

1 řádek pro 
PP 

Textové pole 

 

1 řádek 
pro PP 

Textové 
pole 

Platí pro 
tematické 
PP 

Typ PP 
v závislosti 
na fondu ESI 

Výběr 
z možností  

Tematická 
/obecná  

1 řádek 
pro PP 

Textové 
pole 

 

1 řádek pro 
PP 

Textové 
pole 

 

Určeno 
v rámci 
číselníku 
PP 

Textové 
pole 

1 řádek pro PP 

Výběr 
z možností  

Ano/ne/částečn
ě 

1-n kritérií 
pro 
jednotlivé 
PP  

Textové 
pole 

 

Pro každou  
PP a každé 
kritérium 
zvlášť 

Výběr 
z možností  

Ano/ne 

Pro každou 
PP a každé 
kritérium 
zvlášť 

Textové 
pole nebo 
vložený 
dokument 

Pro každou 
PP a každé 
kritérium 
zvlášť 

Hypertextov
ý odkaz 

Textové pole 

Pro každou 
PP a každé 
kritérium 
zvlášť 

Nepovinné 
textové 
pole 

1-n 
zodpovědnýc
h orgánů pro 
jednotlivá 
kritéria 

Textové pole 

Pro každou 
PP a každé 
kritérium 
zvlášť 

Textové pole 

 

Plní: Role 
Řídící 
orgán - 
Uplatnite
l PP 

Plní: Role 
Řídící orgán - 
Uplatnitel PP 

Plní: Role 
Řídící 
orgán - 
Uplatnitel 
PP 

Plní: 
Automatick
y MS2014+ 
na základě 
kódu 
předběžné 
podmínky 

Plní:  
Gestor 
celé PP 
nebo  
Gestor 
kritéria PP 
nebo   
Řídící 
orgán - 
Uplatnitel 
PP 

z číselníku 
PP 

 

 

Plní:                

Automatick
y MS2014+ 
na základě 
kódu 
předběžné 
podmínky 

Plní:   
Role 
Řídící 
orgán 
(uplatnite
l PP) 

Plní:   Role 
Gestor celé 
předběžné 
podmínky 

Plní: Role 
Gestor 
kritéria 
předběžn
é 
podmínky 

Plní: Role 
Gestor 
kritéria 
předběžn
é 
podmínky 

Plní: Role 
Gestor 
kritéria 
předběžn
é 
podmínky 
nebo        
Role 
Gestor 
celé 
předběžn
é 
podmínky 

Plní: Role 
Gestor 
kritéria 
předběžné 
podmínky 
nebo        
Role 
Gestor celé 
předběžné 
podmínky 

Plní: Role 
Gestor 
kritéria 
předběžn
é 
podmínky 
nebo        
Role 
Gestor 
celé 
předběžn
é 
podmínky 

Gestor 
kritéria 
předběžné 
podmínky 
nebo        
Role Gestor 
celé 
předběžné 
podmínky 
 

Plní:Role 
Národní 
koordinátor 
předběžnýc
h podmínek 

Plní: 
automatick
y 
MS2014+ 
na základě 
workflow 
procesu  

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 
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Tabulka 13:  Částečně splněné či nesplněné předběžné podmínky (příslušející pro zodpovědný nebo dotčený orgán) 

Typ předběžné 
podmínky 

Kód 
předběžné 
podmínky 

Nesplněná nebo částečně 
splněná použitelná 
předběžná podmínka 

Nesplněná kritéria 
Opatření, která je nutno 
přijmout 

Plnění- přílohy (u nesplněných 
podmínek) 

Termín splnění (datum) 
Orgány zodpovědné za 
plnění 

Typ PP v závislosti 
na fondu ESI 

Výběr z možností  

Tematická /obecná  

 

1 řádek pro 
PP 

Textové 
pole 

 

1 řádek pro PP 

Textové pole 

 

1-n kritérií pro jednotlivé 
PP  

Textové pole 

 

1-n kritérií pro jednotlivá 
kritéria 

Textové pole 

 

Pro každou PP a každé kritérium 
zvlášť 

Textové pole nebo vložený 
dokument 

 

1 řádek pro kritérium PP 

Kalendář 

Textové pole 

 

1-n zodpovědných orgánů 
pro jednotlivá kritéria 

Textové pole 

Plní: Automaticky 
vyplněno  MS2014+ 
na základě 
předcházející 
tabulky 

Plní: 
Automatick
y vyplněno  
MS2014+ 
na základě 
předcházejí
cí tabulky 

Plní: Automaticky vyplněno  
MS2014+ na základě 
předcházející tabulky 

Plní: Automaticky 
vyplněno  MS2014+ na 
základě předcházející 
tabulky 

Plní: Role Gestor kritéria 
předběžné podmínky nebo  
Role Gestor celé předběžné 
podmínky 

Plní: Role Gestor kritéria předběžné 
podmínky nebo Role Gestor celé 
předběžné podmínky 

Plní: Role Gestor kritéria 
předběžné podmínky nebo Role 
Gestor celé předběžné 
podmínky 

Plní: Role Gestor kritéria 
předběžné podmínky 
nebo Role Gestor celé 
předběžné podmínky 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 
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Tabulka 14: Předběžné podmínky a kritéria pro ENRF  

Fond 
Prioritn
í oblast 
PRG 

Priorita 
Unie 

Typ 
předběžn
é 
podmínky 

Kód 
předběž
né 
podmínk
y 

Použiteln
á 
předběžn
á 
podmínka 
na 
národní 
úrovni 

Aplikovatel
né 
(ano/ne) 

Pokud 
neaplikovatel
né, vysvětlení 

Priorita 
Unie 
PRG 
nebo 
priority 
Unie 
PRG,ke 
kterým 
se 
podmín
ka 
vztahuj
e 

Splnění 
předběžné 
podmínky  

Kritéria 
splnění 
předběž
né 
podmínk
y 

Splnění 
kritéria 

Hodnoce
ní 
naplnění 
předběž
né 
podmínk
y resp. 
všech 
kritérií 

Plnění- 
přílohy 
(u 
splněnýc
h 
podmíne
k) 

Datum 
splnění 

Odkazy (u 
splněných 
podmínek) 

Orgány 
zodpovědn
é za plnění 

Rizikovost 

Stav 
plnění 

PP/kritéri
a 

Textové 
pole 

 

1 řádek 
pro PP 

Textové 
pole 

 

1 řádek 
pro PP 

Textové 
pole 

Platí 
pro 
tematic
ké PP 

 

Typ PP 
v závislost
i na fondu 
ESI 

Výběr 
z možnost
í  

Tematická 
/obecná 

1 řádek 
pro PP 

Textové 
pole 

 

1 řádek 
pro PP 

Textové 
pole 

 

Výběr 
z možností  

 

Textové pole 

 

Určeno 
v rámci 
číselníku 
PP 

Textové 
pole 

 

1 řádek pro 
PP 

Výběr 
z možností  

Ano/ne/částe
čně 

 

1-n 
kritérií 
pro 
jednotliv
é PP  

Textové 
pole 

 

Pro 
každou 
PP a 
každé 
kritériu
m zvlášť 

Výběr 
z možno
stí  

Ano/ne 

 

1-n 
kritérií 
pro 
jednotliv
é PP  

vybírá 
z číselník
u 
kritérium 

Textové 
pole 

Pro 
každou 
PP a 
každé 
kritériu
m zvlášť 

Textové 
pole 
nebo 
vložený 
dokume
nt 

1 řádek 
za PP 

Pro každou 
PP a každé 
kritérium 
zvlášť 

Hypertexto
vý odkaz 

Textové 
pole 

 

1-n 
zodpovědn
ých orgánů 
pro 
jednotlivá 
kritéria 

Textové 
pole 

 

Pro 
každou PP 
a každé 
kritérium 
zvlášť 

Textové 
pole 

 

 

Plní: 
Role 
Řídící 
orgán - 
Uplatnit
el PP 

Plní: 
Role 
Řídící 
orgán - 
Uplatnit
el PP 

Plní: 
Role 
Řídící 
orgán - 
Uplatnit
el PP 

Plní: 
Automatic
ky 
MS2014+ 
na 
základě 
kódu 
předběžné 
podmínky 

Plní:  
Gestor 
celé PP 
nebo  
Gestor 
kritéria 
PP nebo 
Řídící 
orgán - 
Uplatnit
el PP 

z číselník
u PP 

Plní:               

Automatic
ky 
MS2014+ 
na 
základě 
kódu 
předběžné 
podmínky 

Plní: Role 
Řídící orgán 
- Uplatnitel 
PP 

Plní: Role 
Řídící orgán - 
Uplatnitel PP 

Plní: 
Role 
Řídící 
orgán - 
Uplatnit
el PP 

Plní:   Role 
Gestor celé 
předběžné 
podmínky 

Plní: 
Role 
Gestor 
kritéria 
předběž
né 
podmínk
y 

Plní: 
Role 
Gestor 
kritéria 
předběž
né 
podmínk
y 

Plní: Role 
Gestor 
celé 
předběžn
é 
podmínk
y 

Plní: 
Role 
Gestor 
kritéria 
předběž
né 
podmínk
y nebo        
Role 
Gestor 
celé 
předběž
né 
podmínk
y 

Plní: 
Role 
Gestor 
kritéria 
předběž
né 
podmínk
y nebo        
Role 
Gestor 
celé 
předběž
né 
podmínk
y 

Plní: Role 
Gestor 
kritéria 
předběžné 
podmínky 
nebo        
Role 
Gestor 
celé 
předběžné 
podmínky 

Gestor 
kritéria 
předběžné 
podmínky 
nebo        
Role 
Gestor 
celé 
předběžné 
podmínky 

 

Plní: Role 
Národní 
koordinát
or 
předběžný
ch 
podmínek 

Plní: 
automatic
ky 
MS2014+ 
na 
základě 
workflow 
procesu 
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Tabulka 15: Částečně splněné či nesplněné tematické / obecné PP pro ENRF 

Typ předběžné 
podmínky 

Kód předběžné 
podmínky 

Použitelná předběžná 
podmínka na národní úrovni 

Priorita Unie PRG nebo 
priority Unie PRG,ke 
kterým se podmínka 
vztahuje 

Orgány zodpovědné za 
plnění 

Plnění- přílohy (u 
nesplněných podmínek) 

Opatření, která je 
nutno přijmout 

Datum splnění 

Typ PP v závislosti na 
fondu ESI 

Výběr z možností  

Tematická /obecná  

1 řádek pro PP 

Textové pole 

 

1 řádek pro PP 

Automaticky vyplněno  
MS2014+ na základě kódu PP 

Textové pole 

Určeno v rámci číselníku 
PP 

Textové pole 

1-n zodpovědných orgánů 
pro jednotlivá kritéria 

Textové pole 

Pro každou PP a každé 
kritérium zvlášť 

Textové pole nebo vložený 
dokument 

1 řádek za PP 1 řádek za PP 

Plní: Automaticky 
vyplněno  MS2014+ na 
základě předcházející 
tabulky 

Plní:Automaticky 
vyplněno  MS2014+ 
na základě 
předcházející 
tabulky 

Plní: Automaticky vyplněno  
MS2014+ na základě 
předcházející tabulky 

Plní: Automaticky 
vyplněno  MS2014+ na 
základě předcházející 
tabulky 

Plní: Role Gestor kritéria 
předběžné podmínky nebo 
Role Gestor celé předběžné 
podmínky 

Plní: Role Gestor kritéria 
předběžné podmínky nebo 
Role Gestor celé předběžné 
podmínky 

Plní: Role Gestor 
kritéria předběžné 
podmínky nebo  
Role Gestor celé 
předběžné 
podmínky 

Plní: Role Gestor kritéria 
předběžné podmínky nebo Role 
Gestor celé předběžné 
podmínky 
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7.2.2.11.1 Souhrnný popis procesních krok ů vkládání dat d ůkazů pln ění předběžných podmínek a jejich 
verifikace 

Podrobný popis celého procesu je v MP monitorování 2014–2020. V této kapitole je navázáno pravidly 
a postupy realizovanými pomocí MS2014+: 

1. Řídicí orgán - Uplatnitel PP (dále také Uplatnitel PP) pomocí předdefinovaných číselníků vloží 
do MS2014+ na úrovni programů předběžné podmínky, které uplatňuje. Dále zadá příslušné 
atributy PP/ kritéria (viz popis tabulky Předběžné podmínky a kritéria) tzn. vyplní parametry, 
kde se PP uplatňuje (prioritní osa/Priorita  Unie, ESI fond atd). 

2. Gestor celé předběžné podmínky, Gestor kritéria předběžné podmínky (dále také Gestoři) 
vloží pomocí předdefinovaných číselníků do MS2014+ na úrovni programů předběžné 
podmínky, na kterých budou participovat, a jejich kritéria. Dále zadají příslušné atributy PP/ 
kritéria (viz popis tabulky Předběžné podmínky a kritéria) tzn. zadají výčet orgánů 
odpovědných za splnění na úrovni PP nebo jejich kritérií. Dále již známé důkazy plnění dané 
PP nebo jejich kritéria. Na základě těchto důkazů mohou být některé PP označeny jako 
splněné a po verifikaci Národním koordinátorem předběžných podmínek jejích splnění 
potvrzené.  

3. Předběžné podmínky nesplněné úplně nebo splněné částečně (atribut Splnění předběžné 
podmínky v tabulce) jsou automaticky přeneseny do tabulky „Částečně splněné či nesplněné 
předběžné podmínky“. Gestoři zde zadávají ke každé PP výčet orgánů odpovědných za 
splnění na úrovni kritérií i celé PP, opatření, která povedou k jejich splnění a datum splnění 
těchto opatření. 

4. Na národní úrovni se zobrazí souhrnné seznamy všech Předběžných podmínek a 
příslušejících kritérií vybraných na programové úrovni včetně všech vydefinovaných atributů. 
Tyto seznamy mají shodnou strukturu jako tabulky na úrovni programů (mimo fond ENRF).  

5. K jednotlivým nesplněným PP a jejich kritériím jsou ze strany Gestorů získávány od ostatních 
zodpovědných orgánů důkazy plnění pro jednotlivé PP/ kritéria (proces mimo MS2014+).   

6. Gestoři PP/kritérií vkládají do tabulek nesplněných PP/kritérií na úrovni programů pracovní 
verze svých důkazů. Národní koordinátor předběžných podmínek tak může sledovat postup 
prací na PP a vyhodnocovat rizika splnění příslušné PP a koordinovat činnosti.   

7. V okamžiku, kdy je dopracována finální verze všech důkazů celé PP nebo jednotlivého 
kritéria, příslušný Gestor tyto důkazy vloží do tabulky přehledu Předběžných podmínek a jejich 
kritérií a potvrdí jejich předložení. Aplikací MS2014+ je odeslána informace o této události 
relevantním uživatelům (např. zodpovědným zástupcům v zúčastněných orgánech).  

8. Gestor celé předběžné podmínky je informován o vložení finálních důkazů kritérií interní 
depeší. Kritérium se stává neaktivním – nelze ho Gestorem kritéria předběžné podmínky 
měnit. 

9. Gestor celé předběžné podmínky zkontroluje a schválí nebo neschválí plnění kritéria. 
V případě neschválení je Gestor kritéria předběžné podmínky vyzván interní 
depeší k přepracování. Kritérium se opět stává pro příslušného gestora aktivním.   

10. V případě schválení všech kritérií PP a vložení všech důkazů na úrovni celé předběžné 
podmínky, Gestor celé předběžné podmínky označí PP za splněnou, systém na toto 
Národního koordinátora upozorní pomocí interní depeše.  

11. Národní koordinátor předběžných podmínek provede konečnou kontrolu vložených textových 
polí i přiložených dokumentů. V době kontroly jsou data v tabulce pro ostatní subjekty 
přístupná pouze pro čtení. 

12. V případě nedostatku v plnění Národní koordinátor předběžných podmínek zkontaktuje 
Gestora celé předběžné podmínky pro potřeby dopracování, a to pomocí vnitřního 
komunikátoru v MS2014+ (Interní depeše). Data jsou opět zpřístupněna pro zápis, editaci 
nebo vložení nové verze.  
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13. V případě, že vložený text i dokumenty jsou vyhovující a Národní koordinátor předběžných 
podmínek potvrdí schválení PP, MS2014+ informuje pomocí systémové interní depeše 
všechny relevantní orgány o této skutečnosti. 

Vzhledem k tomu, že se může změnou vnějších podmínek a okolností stát, že již potvrzená/ 
splněná předběžná podmínka přejde opět do stavu nesplněno, je potřeba sledovat historii plnění a 
umožnit verzování plnění. 

Stavy vkládání dat důkazů plnění předběžných podmínek a jejich verifikace jsou zobrazeny u 
každé předběžné podmínky. 

7.2.2.12 Administrativní kapacita  

Kapitola bude vypracována po vyjasnění problematiky.  

7.2.3 Integrované nástroje, smlouvy s  programem 

Podrobný popis celého životního cyklu integrovaných přístupů a workflow z pohledu MS2014+ je 
v příloze. Tato kapitola vychází z metodického dokumentu „Metodický pokyn pro využití integrovaných 
přístupů v programech ESIF 2014-2020“ 

Tento proces zajistí část funkcionalit této oblasti týkající se dohody a uzavírání smluv mezi nositeli 
integrovaných strategii a programy. 

Přímo navazuje na podprocesy hodnocení a výběru integrovaných strategií popsaných v kapitole 
procesu 1. 

7.2.3.1 Vyjednávání o smlouvách s programy  

Nositel strategie jedná se zástupci relevantních řídicích orgánů o konkrétních podmínkách ve 
smlouvách s programy.  

7.2.3.2 Podepsání smluv s  programy 

Nositel strategie-statutární zástupce a zodpovědný zástupce programu podepíší smlouvu, kterou 
stvrdí kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

V MS2014+ je pro tyto účely připravena šablona smlouvy. Jednotlivé ŘO mohou v povolených 
oblastech smlouvu modifikovat, doplňovat, ale základní prvky smlouvy jsou neměnné, aby nositel 
strategie vstoupil do procesu realizace svých cílů se stejnými  /  podobnými vstupními podmínkami a 
případnými sankcemi se všemi programy, které se budou podílet na plnění cílů strategie. 

 Obsah šablony obsahuje závazek relevantního řídicího orgánu podávat výzvy na projekty (viz MP 
integrované přístupy 2014–2020).  

7.2.3.3 Odvolání „závazku“ ze strany nositele strat egie 

V případě, že financování strategie nebylo doposud zahájeno (přípravná fáze), má právo nositel 
integrované strategie odstoupit. V této fázi není nutné schvalování odstoupení, protože strategie je 
doposud v přípravné fázi.    

Nositeli je poskytnuta možnost ve výjimečných případech podat odvolání „závazku“ např. z důvodů 
selhání jednání s ŘO o smlouvách nebo jiných závažných důvodů (nutnost důvody vyspecifikovat)  
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Nositeli strategie je umožněno i v dalších fázích životního cyklu strategie (tj. po zahájení jejího 
financování) v odůvodněných případech odstoupit od plnění strategie (podmínky odstoupení budou 
řešeny ve smlouvě mezi ŘO a nositeli i s ukotvením sankčního mechanismu.  .  

O odvolání, ukončení strategie je potřeba vytvořit záznam o změně do MS2014+a na základě toho 
dojde k automatickým úpravám nastavení v oblasti územní dimenze. 

 

7.2.4 Zadávání a schvalování dat a obsahu programov ého dokumentu 
programu 

Cílem procesu je sestavit elektronickou podobu programového dokumentu s popisem a parametry 
programu a spolu s připravenými strukturovanými daty a odeslat ke schválení v rámci ČR a 
prostřednictvím SFC2014 také Evropskou komisí, kde dochází ke konečnému schválení a přijetí 
programové dokumentu      

Programový dokument se tvoří na počátku programového období, ale jeho revize je během 
programového období možná. Programový dokument je tvořen řídicími orgány jednotlivých programů. 
Vlastní soubor programového dokumentu vzniká v textovém editoru a prochází schvalováním v rámci 
ČR. Po ukončení tohoto procesu jsou informace z něho uloženy formou strukturovaných dat 
(číselných a jiných údajů) a textových polí do MS2014+. Celý proces schvalování je popsán v MP 
přípravy PD. Proces P2 v tomto dokumentu řeší schvalování programových dokumentů až po jeho 
vložení do MS2014+ po předcházejícím schválení jednotlivými orgány v rámci ČR.  

Programový dokument se z pohledu systému MS2014+ skládá z části textové (vlastní dokument) 
a části datové (strukturovaná data).  

Data pro SFC (Modul pro SFC) je speciální datová oblast aplikace MS2014+ určená pro přípravu dat 
pro přímý přenos do informačního systému SFC2014. Její struktura odpovídá tabulkám požadovaným 
v dokumentu EK „Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme“ 
a sloužící pro tvorbu strukturovaných dat pro programové dokumenty i vlastního programového 
dokumentu, je-li požadován (bude rozhodnuto pokynem EK). Modul je přístupný na národní úrovni. 

Strukturovaná data, která jsou primárně vložena do systému MS2014+ na úrovni programů případně 
jejich prioritních os a dalších úrovní programu pro plánování a vyhodnocování programového období, 
slouží jako základ informací, ze kterých se sestavují data pro SFC2014 programových dokumentů 
a dokumentu Dohoda o partnerství . Tvoří tak zdrojová data pro SFC2014 a mluvíme o zdrojových 
tabulkách pro SFC2014. Tabulky i textová pole Modulu pro SFC jsou doplněny ze strany řídicích 
orgánů dalšími požadovanými informacemi, které nejsou automaticky vyplňovány ze zdrojových 
tabulek. Data vytvořená v tomto modulu musí odpovídat těm z původního v ČR schváleného 
textového dokumentu. Tabulky modulu lze také vyplňovat ručně. Tabulkami se strukturovanými daty 
pro SFC2014 se zabývá následující kapitola. 

Pohledy na data pro SFC slouží: 

• během procesu tvorby a schvalování programových dokumentů ke kontrole připravených 
výstupů dat do SFC2014 gestorem dat v Modulu pro SFC a dále jejich zadání a doplnění 
v takových případech, kde nejsou k dispozici data zdrojová. 

• stejným způsobem v případě revizí programových dokumentů. 
• aktualizace dat a reportů během programového období. Tak je to například v případě 

průběžného plnění předběžných podmínek nebo hlášení o plnění milníků období.    

Textový dokument, který vzniká ze strukturovaných dat je vložen jako „příloha“ do MS2014+. Verze 
dokumentu je vždy spojena s verzí strukturovaných dat, ze kterých je dokument sestaven.   
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V případě aktualizace programového dokumentu se postupuje obdobným způsobem jako při prvotní 
tvorbě tohoto dokumentu.  

Připravený programový dokument podléhá v  MS2014+ schválení  /  konfirmaci Ministerstva financí, 
MMR a ve většině případů několikakolovému schvalování ze strany EK. Po kontrole správnosti dat 
i vlastního dokumentu jsou obě složky současně přeneseny do SFC2014 pomocí externího přenosu 
a tak dostupné pro potřeby a Evropské komise.  

V kapitole  /  příloze externích systémů je definován datový přenos a algoritmy pro výsledný report 
strukturovaných dat do z MS2014+ do SFC2014. 

Jednotlivé verze dokumentu procházejícího procesem schvalování je potřeba uložit a archivovat a tak 
umožnit nahlédnutí do historie. Tuto funkcionalitu zajišťuje Modul Podpora oběhu dokumentů. 

7.2.4.1 Obsah programového dokumentu programu 

Obsah programového dokumentu a popis algoritmů plnění strukturovaných je přesně specifikován 
v dokumentu Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational Programme, verze 3 

7.2.4.2 Sestavování programového dokumentu 

Gestor programu vytvoří textovou část a sestaví pomocí výstupů strukturovaných dat, které již byly 
vloženy do systému, kompletní textový dokument. Ten je vložen do systému jako příloha - zajistí 
proces „Správa dokumentů“. 

7.2.4.3 Schvalování programového dokumentu 

Po vložení dokumentu do systému je předán ke schvalování jednotlivým institucím. Textový dokument 
spolu s příslušnými strukturovanými daty (platí pro celý proces schvalování) postupně prochází všemi 
kroky schvalovacího procesu podle příslušného pracovního postupu, který je předem nastaven 
v aplikaci monitorovacího systému. Proces schvalování a jeho konfigurace je řešena pomocí modulu 
Podpora oběhu dokumentů 

MS2014+ řídí celý schvalovací proces probíhající v rámci systému. V příslušném workflow jsou 
nakonfigurovány jednotlivé fáze  /  uzly sekvenčního schvalovacího procesu, jejich aktéři 
(schvalovatelé) a pořadí, ve kterém jsou schvalovatelé vyzýváni. Dále jsou zde určeny lhůty pro 
jednotlivé kroky. Programový dokument postupně projde všemi stupni s tím, že se do některých kroků 
může vracet v případě, že některý ze schvalovatelů vrátí dokument vybavený jeho připomínkami 
k úpravě. Ve fázi, kdy je programový dokument schvalován v rámci MS2014+, systém také zajistí 
dočasné přidělení přístupových práv příslušnému schvalovateli ke schvalovacím činnostem. Ten svá 
práva ztratí v okamžiku, kdy dokončí svou práci a předá dokument zpět systému. Systém postupně 
mění a zobrazuje stav schvalovacího procesu. 

  



77 
 

Obrázek 11 Workflow schvalování programových dokumentů  

  

Zdroj: vlastní MMR, OSMS 

7.2.4.4 Schvalování programového dokumentu Evropsko u komisí 

Textový dokument i strukturovaná data programového dokumentu, který prošel všemi koly 
schvalování v rámci České republiky, jsou po schválení v MSC2007 odeslány do SFC2014 ke 
schválení Evropskou  komisí v systému SFC2014.  

V určeném termínu je dokument vrácen buď s připomínkami, nebo schválen. Informace o výsledku 
schvalování je předána zpět do MS2014+ spolu s případnými připomínkami v případě neschválení 
dokumentu. Pokud je potřeba dokument přepracovat, garant zpracuje novou verzi dokumentu 
s ohledem na připomínky EK, změní příslušná data a předá dokument do nového kola schvalování 
uvnitř ČR.      

Jednotlivé verze schvalovaného dokumentu procházejícího procesem jsou ukládány  /  archivovány a 
MS2014+ umožní nahlédnutí do historie. MS2014+ zajistí  rozlišení verzí, které schvaluje EK a které 
byly odeslány do EK jen pro informaci. Výše uvedenou funkcionalitu podporuje Modul Podpora oběhu 
dokumentů. 
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Obrázek 12 diagram aktivity při schvalování programových dokumentů  

 

Zdroj: vlastní MMR, OSMS 

7.2.4.5 Upravování programového dokumentu 

Schvalovatel bude mít možnost ve vhodném textovém módu vložit své připomínky a návrh změn. 
Garantovi dokumentu systém umožní zapracovat připomínky nebo přijmout  /  nepřijmout změny 
dokumentu. 

Připomínky i verze dokumentu ze všech fází schvalovacího procesu budou uloženy do systému 
a systémem vhodně označeny. Historie verzí bude uživateli k nahlédnutí.  

7.2.4.6 Posílání oznámení 

Oznámení, která rozesílá MS2014+ na základě konfigurace workflow je zasíláno schvalovateli 
a garantu dokumentu jako upozornění na aktivitu, která se od nich očekává.  
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V případě, že ze strany schvalovatele je dokument bez připomínek a přijat, systém oznámí garantovi 
dokumentu, že dokument byl schválen.  

Tato kapitola bude aktualizována po vydání popisu rozhraní pro informační systém SFC2014 ze 
strany Evropské komise 

V případě nutnosti systém upozorňuje pomocí nástroje Interní depeše na blížící se termín ukončení 
některé z činností, očekávané, požadované aktivity některého z aktérů nebo překročení termínu 
jednotlivých kroků.  

7.2.5 Data pro SFC2014 

Tato kapitola přímo navazuje na metodický dokument Metodický pokyn pro přípravu programových 
dokumentů pro období 2014–2020 (MP přípravy PD), kde je jedna z kapitol dedikovaná struktuře a 
tvorbě operačního programu realizovaných z fondů ERRR, ESF a FS. Zachovává i  strukturování 
kapitoly. 

Obsah jednotlivých kapitol textového dokumentu i tabulek strukturovaných dat pro vytvoření obou 
náležitostí programového dokumentu je mimo rámec tohoto metodického pokynu a je podrobně 
popsán ve zmíněném MP přípravy PD.  V tomto metodickém dokumentu jsme se zaměřili především 
na popis zdrojů a algoritmů pro jednotlivá pole tabulek strukturovaných dat při automatickém plnění 
těchto tabulek. Některá z polí nemají svůj zdroj a tak je nutno zadat je v tomto modulu ručně.  

Kurzívou jsou v tabulkách uvedeny nutné popisy pro jednotlivá pole.  

Tato kapitola bude dokončena po vydání popisu rozhraní pro informační systém SFC2014 ze strany 
Evropské komise. 

7.2.5.1 Strategie pro p říspěvek opera čního programu ke Strategii Unie zam ěřené na 
inteligentní a udržitelný r ůst podporující sociální za členění a dosažení 
hospodá řské, sociální a územní soudržnosti ( čl. 24 odst. 1, čl. 87 odst. 2 písm. 
(a) návrhu obecného na řízení) 

7.2.5.1.1 Strategie pro p říspěvek opera čního programu ke Strategii Unie pro inteligentní, ud ržitelný 
růst podporující sociální za členění a dosažení hospodá řské, sociální a územní soudržnosti 

Tabulka č. 1: Přehled zdůvodnění výběru tematických cílů a investičních priorit 

Vybraný 

tematický cíl 

Vybraná 

investiční priorita 

Zdůvodnění výběru  

   

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 16 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 1 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 
Vybraný 
tematický cíl 

Příslušné TC pro IP STR ze zadání struktury programu strategické linie, 
tabulka investičních priorit STR 

2 
Vybraná 
investiční priorita 

Seznam IP STR ze zadání struktury programu strategické linie, tabulka 
investičních priorit STR 

3 
Zdůvodnění 
výběru 

Vyplnění ručně 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 
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7.2.5.1.2 Zdůvodn ění finan čních alokací 

Tabulka č. 2: Přehled investiční strategie programu 

Prioritní 

osa  

 

 

Tematický 

cíl  

 

 

Investič

ní 

priority  

 

 

Specifické 

cíle 

odpovídají

cí dané  

investiční 

prioritě 

Specifické 

výsledkové indikátory 

programu 

odpovídající 

specifickému cíli 

Fond 

(EFR

R, 

ESF, 

FS) 

Příspěve

k  EU  - 

EUR  

 

Podíl 

celkovéh

o 

příspěve

k EU pro 

operační 

program 

(dle 

fondu) 

1-n 

řádků 

kódů 

PO 

1-2 (n) 

řádků  

názvu TC 

1-n 

řádků  

názvu 

IP STR 

1-n řádků 

SC 

1- n řádků 

specifických / 

společných 

výsledkových 

indikátorů na 

SC 

1řáde

k fond 

pro 

PO 

1 řádek 

za fond 

a PO 

1 řádek 

za  

za fond 

a PO 

Technic

ká 

asistenc

e 

NA NA 

   

  

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 17 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 2 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 
Prioritní osa Výčet prioritních os z tabulky prioritních os zadání hierarchie 

programové linie příslušného operačního programu 

2 
Tematický cíl Výčet TC přiřazených jednotlivým prioritním osám z tabulky 

strategické linie  

3 
Investiční priority Výčet IP STR náležejících TC ze sloupce ID=2 této tabulky 

přiřazených jednotlivým prioritním osám z tabulky strategické linie 

4 
Specifické cíle 
odpovídající dané 
investiční prioritě 

Výčet SC vytvořených pro plnění IP STR ze sloupce ID=3 této tabulky 
přiřazených jednotlivým prioritním osám z tabulky strategické linie 

5 

Specifické výsledkové 
indikátory programu 
odpovídající 
specifickému cíli 

Vstup z tabulek výsledkových indikátorů 
Tabulka č. 3 pro ERDF / FS, ID=2 
Tabulka č. 4 pro ESF, ID=2  
Tabulka č. 14, ID= 

6 Fond Vstup z finanční tabulky 18b, ID=2 
7 Příspěvek  EU  - EUR Vstup z finanční tabulky 18b, ID=5 

8 

Podíl celkového 
příspěvek EU pro 
operační program (dle 
fondu) 

Vstup z finanční tabulky 18c, ID=3 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

Poznámka: ID je identifikace z tabulek zdrojů a algoritmů náležejícím k příslušným tabulkám SFC 
2014  
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7.2.5.2 Popis prioritních os ( čl. 87 odst. 2 písm. (b) a (c) návrhu obecného na řízení) 

7.2.5.2.1 Specifické cíle odpovídající dané investi ční priorit ě a předpokládané výsledky ( čl. 87 odst. 2 
písm. (b)(i)-(ii)) 

Tabulka č. 3: Specifické indikátory programu výsledků pro ERDF / FS (podle specifického cíle) (článek 
87 odst. 2 písm. b) ii))  

ID Indikátor  Měrná  

jednotka  

Kategorie 

regionu 
(kde je 

relevantní) 

Výchozí 

hodnota  

Výchozí  

rok  

Cílová 

hodnota 

(2022) 

Zdroj 

údaj ů 

Frekvence 

sledování  

 2 řádky specifických 
indikátorů 

 

1 řádek ke 

každému 

indikátoru  

1 řádek ke 

každému 

indikátoru 

1 řádek 

ke 

každému 

indikátoru 

1 řádek 

ke 

každému 

indikátoru 

1 řádek 

ke 

každému 

indikátor

u 

1 řádek ke 

každému 

indikátoru 

Jednou 

ročně 

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 18 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 3 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 ID Automaticky generovaná řada  

2 
Indikátor Výčet specifických indikátorů z tabulky zadaných indikátorů (nebo 

pouze výběr?) v rámci programování období pro daný SC  

3 
Měrná jednotka Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období  

4 
Kategorie regionu (kde 
je relevantní) 

Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 
zadaných indikátorů v rámci programování období 

5 
Výchozí hodnota Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období 

6 Výchozí rok Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 
zadaných indikátorů v rámci programování období 

7 
Cílová hodnota (2022) Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období 
8 Zdroj údajů  
9 Frekvence sledování Ručně zadaný údaj 
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

Tabulka č. 4: Pro ESF: Společné výsledkové indikátory, pro které je stanovena cílová hodnota a 
specifické indikátory výsledků programu odpovídající specifickému cíli (po investičních prioritách, 
členěné podle kategorie regionu), (článek 87.2 písm. b) ii)) 

ID Indikátor  Kategorie 

regionu 

nebo YEI  

Měrná 

jednotka 

indikátor

u 

Společný 

indikátor 

výstup ů 

použitý 

jako  

základ  

Výchozí  

hodnota  

Měrná 

jednotka 

pro 

základ a 

cíl  

Výcho

zí rok  

Cílová 

hodnota 

(2022), 

Zdroj 

údajů 

Interval 

podává

ní 

hlášení  
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 1 - n řádků 
specifický 
výsledkový 
indikátor a 
Společný 
indikátor 
výsledků  

1 - 3 řádky 
pro každý 
typ 
regionu  

 

1řádek 
za každý 
indikátor  

1řádek za 
každý 
indikátor  

 

1řádek 
za každý 
indikátor 
a region 

 

1řádek za 
každý 
indikátor a 
region 

 

1řádek 
za 
každý 
indikát
or a 
region 

1řádek za 
každý 
indikátor 
a region 

 

1řádek 
za 
každý 
indikátor 
a region 

 

1řádek 
za 
každý 
indikáto
r a 
region 

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 19 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 4 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 ID Automaticky generovaná řada  

2 
Indikátor Výčet specifických indikátorů z tabulky zadaných indikátorů (nebo 

pouze výběr?) v rámci programování období pro daný SC  

3 
Kategorie regionu nebo 
YEI 

Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 
zadaných indikátorů v rámci programování období 

4 
Měrná jednotka 
indikátoru 

Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 
zadaných indikátorů v rámci programování období  

5 Společný indikátor 
výstupů 

 

6 
Výchozí hodnota Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období 

7 
Měrná jednotka pro 
základ a cíl 

Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 
zadaných indikátorů v rámci programování období 

8 
Výchozí rok Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období 

9 
Cílová hodnota  (2022) Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období 
10 Zdroj údajů  

11 
Interval podávání 
hlášení 

Ručně zadaný údaj 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

7.2.5.2.2 Indikátory výstup ů (dle investi čních priorit a kategorie regionu, tabulka 5, čl. 87 odsdt. 2 písm. 
(b)(iv) návrhu obecného na řízení) 

 

Tabulka 5: Společné a specifické programové indikátory výstupu pro ERDF, ESF a FS (podle 
investiční priority, členěné podle kategorie regionu pro ERDF a ESF) 

ID Indikátor 
(název 
indikátoru) 

Měrná 
jednotka 

Fond Kategorie 
regionu 

Cílová hodnota 

(2022) 

Zdroj údajů Interval pro 
reportování 

 1 – n řádků 
indikátorů 

1 řádek na 
indikátor 

1 řádek 
na 

1 -3 řádky na 
indikátor 

1 řádek na 
indikátor 

1 řádek na 
indikátor 

1 řádek na 
indikátor 

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

 

Tabulka 20 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 5 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 ID Automaticky generovaná řada  

2 
Indikátor (název 
indikátoru) 

Výčet specifických indikátorů z tabulky zadaných indikátorů v rámci 
programování období pro IP STR  
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3 
Měrná jednotka  Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období  
4 Fond  

5 
Kategorie regionu  Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období 

6 
Cílová hodnota (2022) Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období 
7 Zdroj údajů  
8 Interval pro reportování Ručně zadaný údaj 
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

7.2.5.2.3 Výkonnostní rámec ( čl. 87 odst. 2 písm. (b)(v)) 

Tab. č. 6: Výkonnostní rámec na úrovni dané prioritní osy  

Fáze 
implementace, 
finanční, 
výstupový 
nebo 
výsledkový 
indikátor 

Měrná 
jednotka (je 
li relevantní) 

Fond Kategorie 
regionu 

Milník 
pro rok 
2018 

Cílová 
hodnota 
(2022) 

Zdroj 
dat 

Vysvětlení 
významu 
indikátoru  

v případě 
potřeby 

        

        

        

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 21 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 6 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 
Fáze implementace, 
finanční, výstupový nebo 
výsledkový indikátor 

Výčet z tabulky milníků zadaných v rámci programování období pro 
OP, IP STR 
Kód NČI 2014+ 

2 
Měrná jednotka (je li 
relevantní) 

Hodnota příslušející danému milníku (ID= 1 této tabulky) v tabulce 
zadaných milníků v rámci programování období 

3 Fond  

4 
Kategorie regionu  Hodnota příslušející danému milníku (ID= 1 této tabulky) v tabulce 

zadaných milníků v rámci programování období 

5 
Milník pro rok 2018 Hodnota příslušející danému milníku (ID= 1 této tabulky) v tabulce 

zadaných milníků v rámci programování období 

6 
Cílová hodnota (2022) Hodnota příslušející danému milníku (ID= 1 této tabulky) v tabulce 

zadaných milníků v rámci programování období 
7 Zdroj dat  

8 
Vysvětlení významu 
indikátoru  

Ručně zadaný údaj 
Hodnota příslušející danému milníku (ID= 1 této tabulky) v tabulce 
zadaných milníků v rámci programování období 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

V případě, kdy je jako milník použit některý z indikátorů indikátorové soustavy programu  /  Dohody o partnerství, musí být 
uveden i kód a definice indikátorů dle NČI 2014+. 

7.2.5.3 Kategorie intervencí ( čl. 87 odst. 2 písm. (b)(vi)) 

Tabulky 7-12: Kategorie intervencí  
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Samostatné tabulky podle kategorie regionu / fondu, jestliže prioritní osa zahrnuje více než jednu 
kategorii nebo fond 

Kategorie regionu a fond 

Např. EFRR: Méně rozvinuté regiony 

Tabulka č. 7: 
Dimenze 1 

Intervenční 
oblast 

Tabulka č. 8: 
Dimenze 2 

Forma 
financování 

Tabulka č. 9: 
Dimenze 3 

Území 

Tabulka č. 10: 
Dimenze 6 

Územní 
prováděcí 
mechanismy 

Tabulka č. 11: 
Dimenze 7 

Sekundární téma 
pro ESF (Pouze 
ESF) 

Tabulka č. 12: 
Dimenze 8 

Tematický cíl 
(EFRR / FS) 

Kód částka 
v € 

Kód částka v 
€ 

Kód částka 
v € 

Kód částka v 
€ 

Kód částka v 
€ 

Kód částka v 
€ 

            

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 22 Zdroje a algoritmy pro tabulky č. 7-12 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 Tabulka č. 7: Dimenze 1 
Intervenční oblast 

Zdrojem je tabulka kategorie intervencí pro dimenzi 1 

2 
Tabulka č. 8: Dimenze 2 
Forma financování 

Zdrojem je tabulka kategorie intervencí pro dimenzi 2 

3 
Tabulka č. 9: Dimenze 3 
Území 

Zdrojem je tabulka kategorie intervencí pro dimenzi 3 

4 
Tabulka č. 10: Dimenze 6 
Územní prováděcí 
mechanismy 

Zdrojem je tabulka kategorie intervencí pro dimenzi 6 

5 
Tabulka č. 11: Dimenze 7 
Sekundární téma pro 
ESF 

Zdrojem je tabulka kategorie intervencí pro dimenzi 7 

6 
Tabulka č. 12: Dimenze 8 
Tematický cíl (EFRR / 
FS) 

Zdrojem je tabulka kategorie intervencí pro dimenzi 8 

7 Kód Ručně vyplněný záznam 
8 částka v € Ručně vyplněný záznam 
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

7.2.5.4 Prioritní osa zam ěřená na technickou pomoc ( čl. 87 odst. 2 písm. (c) návrhu 
obecného na řízení) 

7.2.5.4.1 Seznam indikátor ů výsledku (pouze pokud p říspěvek EU na technickou pomoc p řesáhne 15 
mil. EUR) 

Tab. č. 13: Výsledkové indikátory pro EFRR / FS / ESF (podle specifického cíle) (článek 87 odst. 2 
písm. c), ii)) 

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 
(2022) 

Zdroj  
údajů 

Interval pro 
reportování 

 1 – n 
řádků 

1 řádek na 
indikátor 

1 řádek na 
indikátor 

1 řádek na 
indikátor 

1 řádek na 
indikátor 

1 řádek na 
indikátor 

1 řádek na 
indikátor 

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 
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Tabulka 23 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 13 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 ID Automaticky generovaná řada  

2 Indikátor  Výčet výsledkových indikátorů z tabulky zadaných indikátorů v rámci 
programování období pro SC  

3 
Měrná jednotka  Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období  

4 
Výchozí hodnota Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období 

5 
Výchozí rok Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období 

6 
Cílová hodnota (2022) Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období 
7 Zdroj údajů  
8 Interval pro reportování Ručně zadaný údaj 
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

7.2.5.4.2 Popis podporovaných aktivit a jejich o čekávaný p říspěvek k napln ění specifických cíl ů (dle 
prioritní osy) ( čl. 87 odst. 2 písm. (c)(i)-(ii) návrhu obecného na řízení) 

Tabulka č. 13a: Indikátory výstupů pro ERDF, ESF a FS (podle prioritní osy) 

ID Indikátor (název 
indikátoru) 

Měrná jednotka Cílová hodnota (2022)
(volitelné) 

Zdroj dat 

 1 – n řádků indikátorů 1 řádek na indikátor 1 řádek na indikátor 1 řádek na 
indikátor 

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

 

Tabulka 24 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 13a 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 ID Automaticky generovaná řada  

2 
Indikátor (název 
indikátoru)  

Výčet výsledkových indikátorů z tabulky zadaných indikátorů v rámci 
programování období pro PO  

3 
Měrná jednotka  Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období  

4 
Cílová hodnota (2022) Hodnota příslušející danému indikátoru (ID= 2 této tabulky) v tabulce 

zadaných indikátorů v rámci programování období 
5 Zdroj údajů  
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

7.2.5.4.3 Kategorie intervencí ( čl. 87 odst. 2 písm. (c)(v)) (dle prioritní osy 

Tab. č. 14 - 16: Kategorie intervence 

Tabulka č. 14: 
Dimenze 1 

 Intervenční oblast 

Tabulka č. 15: 
Dimenze 2   

Forma financování 

Tabulka č. 16: 
Dimenze 3 

Území 

Kód částka v EUR Kód částka v EUR Kód částka v EUR 

      

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 
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Tabulka 25 Zdroje a algoritmy pro tabulky č. 14-16 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 Tabulka č. 7: Dimenze 1 
Intervenční oblast 

Zdrojem je tabulka kategorie intervencí pro dimenzi 1 

2 
Tabulka č. 8: Dimenze 2 
Forma financování 

Zdrojem je tabulka kategorie intervencí pro dimenzi 2 

3 
Tabulka č. 9: Dimenze 3 
Území 

Zdrojem je tabulka kategorie intervencí pro dimenzi 3 

4 Kód Ručně vyplněný záznam 
5 částka v € Ručně vyplněný záznam 
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

7.2.5.5 Finan ční plán ( čl. 87 odst. 2 písm. (d)) 

7.2.5.5.1 Tabulka uvád ějící pro jednotlivé roky v souladu s čl. 53, 110 a 111 návrhu obecného na řízení, 
výši celkových finan čních závazk ů plánovaných podpor z jednotlivých fond ů (EUR) (čl. 87 
písm. (d) a (i) návrhu obecného na řízení) 

 

Tab. č. 17 Přehledová tabulka s určenými ročními alokacemi každého fondu a to jak na úrovni celého 
OP, tak na úrovni prioritních os 

 Kategorie regionu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

EFRR 

V méně rozvinutých 
regionech 

       (1) 

EFRR  

V přechodných 
regionech 

       (2) 

EFRR 

Ve více rozvinutých 
regionech 

       (3) 

EFRR Celkem        (4) 

ESF  

V méně rozvinutých 
regionech 

       (5) 

ESF 

V přechodných 
regionech 

       (6) 

ESF 

Ve více rozvinutých 
regionech 

       (7) 

ESF Celkem        (8) 

YEI        (8ii) 

Fond soudržnosti        (9) 
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Celkem        (10) 

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

 

Tabulka 26 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 17 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 Kategorie regionu Seznam kategorií regionu rozdělený po fondech  
2 2014  
3 2015  
4 2016  
5 2017  
6 2018  
7 2019  
8 2020  
9 Celkem (vertikálně) Součet sloupců ID=2 až ID =8 této tabulky  
10 EFRR Celkem Součet hodnot v řádcích pro EFRR za všechny roky 
11 ESF Celkem Součet hodnot v řádcích pro ESF za všechny roky 
12 YEI  
13 Fond soudržnosti Součet hodnot v řádcích pro FS za všechny roky 
14 Celkem Součet hodnot v řádcích  ID=10 až ID=13 za všechny roky 
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 
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7.2.5.5.2 Finan ční plán programu stanovující pro celé programové ob dobí, pro program a každou 
prioritní osu celkovou výši finan ční podpory z fond ů a národního spolufinancování v č. míry 
spolufinancování (EUR) (Tabilka č. 18) čl. 87 odst. 2 písm. (d)(ii) návrhu obecného na řízení. 

Tabulka č. 18a: Finanční plán programu  

 Fon
d 

Katego
rie 
region
u  

Základ 
pro 
výpočet 
příspěvk
u Unie 

Příspě
vek 
z EU 

 

Národní 
spolufina
ncování 

Orientační 
rozdělení 
národního 
spolufinancov
ání 

Celkov
ý 
příspě
vek 

 

Míra 
spolufin
ancován
í 

Pro 
informa
ci 

     Národn
í 
veřejné 
zdroje 

Národ
ní 
soukr
omé 
zdroje
  

  Příspěv
ky EIB 

Prior
itní 
osa 
1 

EF
RR 

         

Prior
itní 
osa 
2 

ES
F 

         

 YEI          

Prior
itní 
osa 
3 

FS N / A         

Celk
em 

Fon
d 

Katego
rie 
region
u 

        

Celk
em 

YEI          

Celk
em 

FS N / A         

Celk
em 

          

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů  
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Tabulka 27 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 18a 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 Prioritní osa Seznam prioritních os z tabulek hierarchie zadávaných pro 
programové období 

2 
Fond / YEI Fondy prioritních os pro PO ze sloupce ID=1 této tabulky vložený z 

tabulek hierarchie zadávaných pro programové období  

3 
Základ pro výpočet 
příspěvku Unie 

Vstup z finančního plánu dané OP (ze sloupce ID=1 této tabulky) 

4 Příspěvek z EU Vstup z finančního plánu dané OP (ze sloupce ID=1 této tabulky) 
5 Národní spolufinancování Součet hodnot sloupců této tabulky (ID =7) + (ID=8) 

6 
Orientační rozdělení 
národního 
spolufinancování 

Vstup z finančního plánu dané OP (ze sloupce ID=1 této tabulky) 

7 Národní veřejné zdroje Vstup z finančního plánu dané OP (ze sloupce ID=1 této tabulky) 
8 Národní soukromé zdroje Vstup z finančního plánu dané OP (ze sloupce ID=1 této tabulky) 
9 Celkový příspěvek Součet hodnot sloupců této tabulky (ID =4) + (ID=5) 
10 Míra spolufinancování Podíl hodnot sloupců této tabulky (ID =4)  /  (ID=9) 
11 Pro informaci Ručně vyplněné 
12 Příspěvky EIB  

13 
Celkem: na fond a 
kategorii regionu 

 

14 Celkem: YEI  
15 Celkem: FS  
16 Celkem  
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

Tab. č. 18b: Rozdělení finančního plánu operačního programu dle prioritních os (nebo části prioritní 
osy) zaměřených na YEI mezi ESF a speciální alokací YEI a mezi různými kategoriemi regionů pro 
ESF 

 Fond Katego
rie 
region
u  

Základ pro 
výpočet 
příspěvku 
Unie 

Přísp
ěvek 
z EU 

Národní 
spolufinan
cování 

Orientační 
rozdělení 
národního 
spolufinanco
vání 

Celko
vý 
přísp
ěvek 

Míra 
spolufinan
cování 

Pro 
infor
maci 

     Nár
odní 
veře
jné 
zdro
je 

Náro
dní 
soukr
omé 
zdroj
e  

  Přísp
ěvky 
EIB 

1 Speciál
ní 
alokac
e na 
YEI 

N / A   0 0 0    

2 Odpoví
dající 
podpor
a z 
ESF 

Méně 
rozvinu
té 
region
y 
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3 Odpoví
dající 
podpor
a z 
ESF 

Přecho
dové 
region
y 

        

4 Odpoví
dající 
podpor
a z 
ESF 

Více 
rozvinu
té 
region
y 

        

5
.  

Celkem
: YEI 
[část z] 
Prioritn
í osa  

Musí 
být 
rovno 
[část 
prioritn
í osy] 

 Suma 
(1:4) 

Suma 
(1:4) 

Sum
a 
(1:4) 

Suma 
(1:4) 

   

6
. 

  Poměr mezi 
ESF a  
speciální 
alokací na 
YEI � 

Suma 
(2:4) / 
1  

7
. 

  Podíl ESF 
na kategorii 
regionů: 
méně 
rozvinuté 
regiony 

2 / 
suma 
(2:4) 

 

8
. 

  Podíl ESF 
na kategorii 
regionů:pře
chodové 
regiony 

3 / 
suma 
(2:4) 

 

9
. 

  Podíl ESF 
na kategorii 
regionů: 
více 
rozvinuté 
regiony 

4 / 
suma 
(2:4) 

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 28 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 18b 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 Fond  
2 Kategorie regionu  

3 
Základ pro výpočet 
příspěvku Unie 

Součet … 

4 Příspěvek z EU  
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5 Národní spolufinancování Součet hodnot sloupců této tabulky (ID =7) + (ID=8) 

6 
Orientační rozdělení 
národního 
spolufinancování 

 

7 Národní veřejné zdroje  
8 Národní soukromé zdroje  
9 Celkový příspěvek Součet hodnot sloupců této tabulky (ID =4) + (ID=5) 
10 Míra spolufinancování Podíl hodnot sloupců této tabulky (ID =4)  /  (ID=9) 
11 Pro informaci Ručně vyplněné 
12 Příspěvky EIB  
13 Speciální alokace na YEI   

14 
Odpovídající podpora 
z ESF na kategorii 
regionu 

 

15 
Celkem: YEI [část z] 
Prioritní osa  

 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

Tabulka č. 18c: Rozdělení finančního plánu operačního programu podle prioritních os, fondu, 
kategorie regionů a tematických cílů pro EFRR, ESF a FS 

 

Prioritní 
osa 

Fond Kategorie 
regionu 

Tematický 
cíl 

Podpora z 
EU 

Národní 
spolufinancování 

Celkový 
příspěvek 

Prioritní 
osa 1 

  Tematický 
cíl 1 

   

 Tematický 
cíl 2 

   

Prioritní 
osa 2 

  Tematický 
cíl 3 

   

Celkem       

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 29 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 18c 

ID Pole tabulky  Zdroje a  algoritmy  

1 
Prioritní osa Seznam prioritních os z tabulek hierarchie zadávaných pro 

programové období 

2 
Fond Fondy prioritních os pro PO ze sloupce ID=1 této tabulky vložený z 

tabulek hierarchie zadávaných pro programové období 

3 
Kategorie regionu Kategorie regionu prioritních os pro PO ze sloupce ID=1 této tabulky 

vložený z tabulek hierarchie zadávaných pro programové období  
4 Tematický cíl  
5 Podpora z EU  
6 Národní spolufinancování  
7 Celkový příspěvek  
8 Celkem:  
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

Tabulka bude generována automaticky z Modulu pro SFC v MS2014+ na základě kategorizace 
pomoci pro každou prioritní osu 
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Tabulka č. 19: Orientační částky podpory využité na opatření zaměřená na klimatické změny (čl. 24 
odst. 5 návrhu obecného nařízení) 

Prioritní osa Orientační částka podpory 
určená na opatření zaměřená na 
klimatické změny 

Podíl na celkové alokaci fondu 
v rámci operačního programu (v 
%) 

1.   

Celkem   

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

 

Tabulka 30 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 19 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 
Prioritní osa Seznam prioritních os z tabulek hierarchie zadávaných pro 

programové období 

2 

Orientační částka 
podpory určená na 
opatření zaměřená na 
klimatické změny 

 

3 
Podíl na celkové alokaci 
fondu v rámci operačního 
programu (v %) 

 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

7.2.5.6 Příspěvek k integrovanému p řístupu pro územní rozvoj ( čl. 87 odst. 3 návrhu 
obecného na řízení) 

7.2.5.6.1 Pokud je relevantní, plánovaná podpora udr žitelného rozvoje m ěst (čl. 87 odst. 3 písm. (a) 
návrhu obecného na řízení a čl. 7 odst. 2 a 3 návrhu specifického na řízení k EFRR) 

Tabulka č. 20 Orientační příděl podpory z EFRR na integrovaná opatření udržitelného rozvoje měst 
podle článku 7 odst. 2 návrhu specifického nařízení k EFRR a orientační příděl podpory z ESF na 
integrovaná opatření 

1. Fond 2. Orientační příděl podpory z 

EFRR na integrovaná opatření 

udržitelného rozvoje měst podle 

článku 7 odst. 2 návrhu 

specifického nařízení k EFRR a 

orientační příděl podpory z ESF 

na integrovaná opatření 

Podíl sloupce 2 na celkové alokaci 

fondu v rámci operačního 

programu (%) 

Celkem EFRR   

Celkem ESF   

Celkem (EFRR + ESF)   

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 
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Tabulka 31 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 20 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 Fond  

2 

Orientační příděl podpory 
z EFRR na integrovaná 
opatření udržitelného 
rozvoje měst podle 
článku 7 odst. 2 návrhu 
specifického nařízení k 
EFRR a orientační příděl 
podpory z ESF na 
integrovaná opatření 

 

3 

Podíl sloupce 2 na 
celkové alokaci fondu v 
rámci operačního 
programu (%) 

 

4 Celkem EFRR  
5 Celkem ESF  
6 Celkem (EFRR + ESF)  
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

7.2.5.6.2 Pokud je relevantní, využití integrované ú zemní investice (ITI) (jak je vymezena v článku 99 
návrhu obecného na řízení) nad rámec rozvoje m ěst realizovaného podle článku 7 odst. 2 
návrhu specifického na řízení k EFRR a indikativní rozd ělení zdroj ů na úrovni jednotlivých 
prioritních os 

 

Tab. č. 21 Orientační finanční alokace pro každé ITI realizovaných na rámec finanční podpory 
uvedené v kapitole 7.5.2 (agregovaná částka) 

Prioritní osa Fond Orientační finanční alokace 

(podpora EU) (EUR) 

Prioritní osa 1 EFRR  

Prioritní osa 2 ESF  

Celkem   

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 32 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 21 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 Prioritní osa  
2 Fond  

3 
Orientační finanční 
alokace (podpora EU) 
(EUR) 

 

4 Celkem  
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 
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7.2.5.7 Zvláštní pot řeby zem ěpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo 
cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace ne bo sociální vylou čení se 
zvláštním z řetelem na marginalizované skupiny obyvatel a osoby se zdravotním 
postižením ( čl. 87 odst. 4 písm. (a) návrhu obecného na řízení) 

7.2.5.7.1 Strategie opera čního programu k řešení zvláštních pot řeb těchto zem ěpisných oblastí  /  
cílových skupin nejvíce ohrožených chudobou 

 

Tabulka č. 22 Přehled přínosu operačního programu zaměřeného na konkrétní potřeby zeměpisných 
oblastí / cílové skupiny nejvíce postižené chudobou 

Cílová skupina  /  

územní dimenze 

Hlavní typy plánovaných 

opatření, které jsou součástí 

integrovaných řešení 

Prioritní osa Investiční 

priorita 

Fond 

     

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 33 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 22 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 
Cílová skupina  /  územní 
dimenze 

 

2 

Hlavní typy plánovaných 
opatření, které jsou 
součástí integrovaných 
řešení 

 

3 Prioritní osa  
4 Investiční priorita  
5 Fond  
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

7.2.5.8 Úřady a orgány zodpov ědné za řízení, kontrolu a audit a role partner ů (čl. 87 
odst. 5 návrhu obecného na řízení) 

7.2.5.8.1 Úřady a orgány odpov ědné za řízení, kontrolu a audit ( čl. 87 odst. 5 písm. (a) a (b) návrhu 
obecného na řízení) 

Tabulka č. 23 Určení jednotlivých orgánů a jejich kontaktní údaje 

Úřad  /  Orgán Název úřadu  /  orgánu, 
případně odbor či oddělení 

Vedení úřadu (odpovědná 
osoba)  /  orgánu 

 Řídicí orgán   

Certifikační orgán   

Auditní orgán   

Orgán, který obdrží platby 
od Komise 

  

 

 



 

95 
 

Tabulka 34 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 23 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 Úřad  /  Orgán  

2 
Název úřadu  /  orgánu, 
případně odbor či 
oddělení 

 

3 
Vedení úřadu 
(odpovědná osoba)  /  
orgánu 

 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

7.2.5.9 Předběžné podmínky ( čl. 87 odst. 6 písm. (b) návrhu obecného na řízení) 

7.2.5.9.1 Určení platných p ředběžných podmínek a vyhodnocení jejich pln ění (tabulka 24) 

 

Tabulka č. 24: Vymezení příslušných předběžných podmínek a jejich plnění 

Předběžná 
podmínka 

Prioritní osa 
nebo osy, ke 
kterým se 
předběžná 
podmínka 
vztahuje 

Splnění 
předběžné 
podmínky  

ANO  /  
NE  /  
částečně 

Kriteria 
splnění 

Splnění 
kritérií  

ANO  /  NE 

Odkaz u 
splněných 
podmínek 

 

Vysvětlení  

   1 – n 
řádků pro 
jednotlivá 
kritéria 

1 řádek pro 
každé 
kritérium 

  

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 35 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 24 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 Předběžná podmínka  

2 
Prioritní osa nebo osy, ke 
kterým se předběžná 
podmínka vztahuje 

 

3 
Splnění předběžné 
podmínky 

 

4 Kriteria splnění  
5 Splnění kritérií  

6 
Odkaz u splněných 
podmínek 

 

7 Vysvětlení   
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

7.2.5.9.2 Popis opat ření, která mají být provedena, aby bylo dosaženo sp lnění předběžných podmínek, 
zodpov ědné orgány a odpovídající harmonogram pro napln ění příslušných opat ření (tabulky 
25 a 26) 
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Tabulka č. 25: Popis opatření, která musí být provedena, aby bylo dosaženo splnění příslušných 
obecných předběžných podmínek 

Nesplněná 
nebo 
částečně 
splněná 
obecná 
předběžná 
podmínka 

 

Nesplněná 
kriteria 

Opatření, která 
je nutno 
přijmout  

Termín 
splnění 
(datum)  

Orgány zodpovědné za plnění 

1 – n řádků 
pro 
předběžné 
podmínky 

1 – n řádků 
pro kritéria 
každé 
předběžné 
podmínky 

1 – n řádků pro 
opatření 
každého kritéria 

1 řádek pro 
každé 
opatření 

1 řádek pro každé opatření 

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 36 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 25 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 
Nesplněná nebo 
částečně splněná obecná 
předběžná podmínka 

 

2 Nesplněná kriteria  

3 
Opatření, která je nutno 
příjmout 

 

4 Termín splnění (datum)  

5 
Orgány zodpovědné za 
plnění 

 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

Tabulka č. 26: Popis opatření, která musí být provedena, aby bylo dosaženo splnění příslušných 
tematických předběžných podmínek 

Nesplněná 
nebo 
částečně 
splněná 
tematická 
předběžná 
podmínka 

 

Nesplněná 
kriteria 

Opatření, která 
je nutno 
přijmout  

Termín 
splnění 
(datum)  

Orgány zodpovědné za plnění 

1 – n řádků 
pro 
předběžné 
podmínky 

1 – n řádků 
pro kritéria 
každé 
předběžné 
podmínky 

1 – n řádků pro 
opatření 
každého kritéria 

1 řádek pro 
každé 
opatření 

1 řádek pro každé opatření 

Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 
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Tabulka 37 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 26 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 
Nesplněná nebo 
částečně splněná obecná 
předběžná podmínka 

 

2 Nesplněná kriteria  

3 
Opatření, která je nutno 
přijmout 

 

4 Termín splnění (datum)  

5 
Orgány zodpovědné za 
plnění 

 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

Tabulka: Všechny předběžné podmínky a kritéria pro ENRF 

Předběžná 
podmínka 

Aplikova
telné 
(ano / 
ne) 

Pokud 
neaplikova
telné, 
vysvětlení  

Priorita 
Unie 

Předběžná 
podmínka 
splněna 
(ano / ne) 

Hodnocení 
naplnění 
předběžné 
podmínky resp. 
všech kritérií 

Datum 
splněn
í 

Odkazy (u 
splněných) 

1 řádek za 
PP 

1 řádek 
za PP 

1 řádek za 
PP 

1 řádek 
za PP 

1 řádek za 
PP kritérium 1 

1 
řádek 
za PP 

Textové pole 

kritérium 2   

        

Zdroj: MP monitorování 2014 – 2020 

Tabulka 38 Zdroje a algoritmy pro tabulku Všechny předběžné podmínky a kritéria pro ENRF 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 Předběžná podmínka  
2 Aplikovatelné (ano / ne)  

3 
Pokud neaplikovatelné, 
vysvětlení 

 

4 Priorita Unie  

5 Předběžná podmínka 
splněna (ano / ne) 

 

6 
Hodnocení naplnění 
předběžné podmínky 
resp. všech kritérií 

 

8 Datum splnění  
9 Odkazy (u splněných)  
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

Tabulka Částečně splněné či nesplněné tematické  /  obecné PP pro ENRF 

Předběžná 
podmínka 

Priorita nebo priority Unie 
Odpovědné 
orgány 

Opatření, která je 
nutno přijmout 

Termín splnění 
(datum) 

1 řádek za 
PP 

1 řádek za PP 
1-n řádků za 
PP nebo 
textové pole 

1 řádek za PP 1 řádek za PP 

     

Zdroj: MP monitorování 2014 – 2020 
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ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 Předběžná podmínka  
2 Priorita nebo priority Unie  
3 Odpovědné orgány  
4 Priorita Unie  

5 
Opatření, která je nutno 
přijmout 

 

6 Termín splnění (datum)  
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

7.2.5.10 Přílohy OP (doloženy jako p řílohy tišt ěné verze) 

7.2.5.10.1 Seznam velkých projekt ů, jejichž realizace je v pr ůběhu programového období plánována ( čl. 
87 odst. 2 písm. (e)) (Tab. č. 27) 

 

Tabulka č. 27: Seznam velkých projektů 

Název Plánovaný termín 
oznámení  /  
předložení žádosti o 
velký projekt Komisi 

 

(rok, čtvrtletí) 

Plánované 
datum 
zahájení 
implementace 

 

(rok, čtvrtletí) 

Plánované 
datum 
ukončení 
implementace 
(rok, čtvrtletí)) 

Investiční 
priorita 

Prioritní osa 

      
Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 39 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 27 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  
1 Název  

2 

Plánovaný termín 
oznámení  /  předložení 
žádosti o velký projekt 
Komisi 

 

3 
Plánované datum 
zahájení implementace 

 

4 
Plánované datum 
ukončení implementace 

 

5 Investiční priorita  
6 Prioritní osa  
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

 

7.2.5.11 Výkonnostní rámec opera čního programu 

Tabulka č. 28: Výkonnostní rámec operačního programu 

Prioritní osa 

(s rozdělením 

podle fondů a 

kategorie 

Fáze implementace, 

finanční, výstupový nebo 

výsledkový indikátor 

Měrná jednotka 

(pokud je nutné) 

Hodnota milníku 

v r.   2018 

Cílová hodnota 

milníku k roku 

2022 
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regionu) 

     
Zdroj: MP pro tvorbu programových dokumentů 

Tabulka 40 Zdroje a algoritmy pro tabulku č. 28 

ID Pole tabulky  Zdroje a algoritmy  

1 
Prioritní osa (s 
rozdělením podle fondů a 
kategorie regionu) 

 

2 
Fáze implementace, 
finanční, výstupový nebo 
výsledkový indikátor 

 

3 
Měrná jednotka (pokud je 
nutné) 

 

4 
Hodnota milníku 
v r.   2018 

 

5 
Cílová hodnota milníku 
k roku 2022 

 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

7.2.6 Správa dokument ů 

Proces umožní vkládat do systému dokumenty týkajících se programového období, programového 
dokumentu programu apod. Proces navazuje na funkce Modulu Podpora oběhu dokumentu 

7.2.7 Nastavení a správa základních vstupních infor mací procesu 

7.2.7.1 Nastavení a správa číselník ů 

Základní informace o číselnících a jejich zadávání je zpracováno ve stejnojmenné kapitole v procesu 
P1  

7.2.7.2 Nastavení činností – kalendá ř  

Proces zadávání termínů a postupů činností pro účely úrovně programů. 

Uživatel má možnost a v závislosti na metodických pokynech i povinnost zadávat kalendáře řídicích a 
kontrolních činností na počátku i během celého programového období jako: 

• plánování termínů koordinačních, monitorovacích a jiných výborů  
• plánování termínů kontrol  
• plánování výzev 
• plánování termínů reportů 

Kalendářové události jsou při jejích vzniku uloženy ve vazbě k objektům, kterých se týkají,  Objektem 
může být uživatel nebo objekt implementace např. projekt, program, monitorovací zpráva, zadávací 
řízení, výzva.  

Do kalendáře lze promítnout i události generované automaticky systémem z dat již uložených 
v databázi aplikace (příkladem je  automatické naplnění termínů odevzdání monitorovacích zpráv 
zadaných ve Smlouvě  /  Rozhodnutí, nebo harmonogram výzev). 

Kalendářové značky jsou zobrazovány:  
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• v kalendáři příslušného objektu a jeho nadřízených objektů – ilustrativní příklad: kalendářové 
značky kontrol jsou zobrazeny pro objekty kontrol a také pro projekt, kterého se kontrola týká   

• v kalendáři osob  /  uživatelů  /  rolí  /  skupin, které jsou k těmto objektům přiřazeny např. 
správce nebo manažer projektu 

Kalendářové značky jsou v kalendáři zobrazeny s informací o události, která je s časovou značkou 
spjata. 

Kalendářové značky je umožněno editovat a také mazat osobám s příslušným oprávněním. 

Kalendářové značky slouží jako jeden ze zdrojů pro interní depeše zasílané systémem uživatelům, pro 
změny stavů pracovních postupů a pro nástěnku. 

7.3 Workflow a jeho stavy 

7.3.1 Popis workflow   

V rámci tohoto procesu jsou zadávány pracovní postupy (workflow) týkající se celého životního cyklu 
programového období z pohledu programů.  

Workflow mají na začátku období jednorázově nastavenu základní strukturu danou pravidly 
stanovenými metodickým prostředím společným pro všechny programy. Řidicím orgánům je dána 
možnost upravovat základní workflow a tak sestavovat specifické workflow podle jejich potřeb např. 
jednotlivých procesů nebo programů na začátku i během programového období. Jednotlivé stavy 
workflow jsou konfigurovatelné např. lhůty, osoby. 

Zmíněné úpravy musí však být navrženy na základě platných metodických dokumentů a jsou 
zrealizovány vyškoleným pracovníkem pomocí konfigurátoru WF dle příruček a pokynů k tomuto účelu 
vydaných.  Nová verze workflow musí být následně otestována. Tím ovšem vzniká i zodpovědnost ŘO 
za správnost jím vytvořené instance WF a zodpovídá za případné chyby. 

V rámci tohoto procesu budou zadávány konkrétní pracovní postupy týkající se plánování 
programového období na úrovni programů. Pro zadávání a modifikování pracovních postupů WF se 
používá konfigurátor WF z Modulu podpory oběhu dokumentů. 

 Workflow tohoto procesu s neměnnou jednotnou strukturou:  

• Životní cyklus programového období  
Workflow tohoto procesu  s konfigurovatelnou strukturou: 

• Schvalovací proces programových dokumentů – změny počtu fází schvalování. 
Jednotlivé stavy WF všech procesů tedy i celého procesu nastavování programového období jsou 
zařazeny do katalogu Katalog stav ů 2014+, který je součástí aplikace monitorovacího systému a je 
uložen v databázi aplikace. Katalog stavů a změny v něm jsou spravovány pomocí aplikace Service 
Desk. Pokud je potřeba změnit workflow procesu a provést změnu stavu nebo přidat nový je nutné 
zažádat o změnu pomocí formuláře aplikace Service Desk. Tím je nastartován proces změnového 
řízení a po jeho schválení lze uskutečnit úpravy automatické v katalogu stavů i úpravy v příslušném 
workflow 

7.3.2 Celkové schéma workflow 

Obrázek 13 Stavový diagram programového období 
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7.3.3 Schéma monitorovacích stav ů 

Monitorovací stavy jsou speciální stavy workflow, důležité pro monitorování procesů. Jsou součástí 
Katalogu stavů s příznakem, že jsou monitorovací. 

 

7.4 Uživatelské role procesu 
 

ID Metodická role  Role 
v MS2014+ 

Popis - funkce, pravomoci, 
povinnosti 

Požadavky 
na školení / 
kvalifikaci 

1 Správce programu   Tuto roli zajištuje zástupce ŘO, 
který zodpovídá za: 
zadání struktury programu  
vyplnění všech požadovaných 
vstupních hodnot atributů 
programu jako plánovaných 
alokací, použitých indikátorů a 
jejich vstupních i výstupných 
(plánovaných) hodnot 
udržování aktuálního stavu všech 
parametrů programu  
v případě potřeby žádost o 
zařazení indikátor do NČI 2014+ 
pomocí „  Check listu pro 
zařazení indikátoru do Národního 
číselníku indikátorů pro 
programové období 2014–2020“ 
(viz proces Service Desk a MP 
Indikátorů). 
odpovědnost spolu se správcem 
NČI 2014+ za udržování 
agregační mapy programu 
v aktuálním stavu, který odpovídá 
skutečnému stavu využívání 
indikátorů v rámci programu a 
monitorovacího systému 
dohaduje a uzavírá smlouvu 
s nositeli strategii územní 
dimenze 

 

2 Správce N ČI 2014+  roli správce NČI 2014+ zajišťuje 
centrální koordinátor MMR-NOK 
v případě potřeby může zažádat 
o zařazení indikátor do NČI 
2014+ pomocí „  Check listu pro 
zařazení indikátoru do Národního 
číselníku indikátorů pro 
programové období 2014–2020“ 
(viz proces Service Desk a MP 
Indikátorů). 
rozhoduje o zařazení 
nezařazených indikátorů do 
NČI 2014+; 
zajišťuje ve spolupráci se 
správcem MS2014+ správu 
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NČI 2014+ v MS2014+; 
ve spolupráci s MMR-OSMS 
zajišťuje komunikaci 
s dodavatelem MS2014+ při 
zapracování technických 
požadavků ŘO na fungování 
MS2014+ v oblasti správy 
indikátorů a agregačních map, 
které se ukáží jako potřebné pro 
efektivní řízení implementace. 

3 Systém MS2014+   zajistí procesy podávání žádosti 
o zařazení indikátoru do NČI 
2014+ a jeho schvalovací proces   
informuje účastníky 
schvalovacího procesu 
zajistí aktualizaci NČI 2014+ 
schválení požadavku 
informuje ŘO a správce 
NČI 2014+  o aktualizacích NČI 
2014+ 
zajistí uložení agregačních map 
v databázi systému a agregaci 
indikátorů podle vzorců 
(nápočtových, agregačních a 
rozpadových pravidel) 
agregačních map 

 

4 Nositel strategie  územní 
dimenze 

Role 
externího 
uživatele 

Roli plní integrované nástroje 
územní dimenze-jeho oprávněný 
zástupce, který přebírá úlohu při  
přijímá závazek o plnění přijeté 
strategie  
dohaduje a uzavírá smlouvu 
s příslušnými ŘO 

 

5 Gestor dat SFC ŘO  Oprávněná zástupce ŘO, který 
zodpovídá za správu, aktualizaci 
a správnost dat a programového 
dokumentu a jeho přenos do SFC 
2014 

 

6 Správce interních číselníků . Spravuje interní číselníky, které 
budou využívat pouze jednotlivé 
ŘO. 

 

 

Role pro předběžné podmínky 

V tabulce jsou uvedeny jednotlivé metodické role. V rámci systému MS 2014+ může mít 
jeden subjekt více rolí, např. Řídící orgán – Uplatnitel PP může být zároveň gestorem 
předběžné podmínky, a zároveň gestorem kritérií. 

ID Metodická 
role  

Role 
v MS2014+ 

Popis- funkce, pravomoci, povinnosti Požadavky na 
školení / 
kvalifikaci 

7 Řídící orgán - 
Uplatnitel PP 

 Řídící orgán uplatňuje předběžné podmínky pro 
svůj program. 
Zadává informace k atributu Prioritní osa/Priorita 
Unie, Investiční priorita PRG/Prioritní oblast PRG. 
Tematický cíl/Priorita Unie STR a fond. 

 

8 Gestor celé 
předběžné 

 Řídící orgán či jiný subjekt v ČR:  
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podmínky • plní důkazy za předběžnou podmínku,  
• koordinuje vkládání důkazů k jednotlivým 

kritériím v rámci předběžné podmínky ve 
spolupráci s gestory kritérií a spolugestory a 
dalšími subjekty, 

• kontroluje všechny vložené důkazy za kritéria a 
verifikuje jejich správnost a úplnost, 

• doplňuje, upravuje a reflektuje připomínky 
národního koordinátora v rámci naplňování 
předběžných podmínek  

9 Gestor kritéria 
předběžné 
podmínky 

 Řídící orgán či jiný subjekt v ČR: 
• plní důkazy za jednotlivá kritéria,  
• koordinuje vkládání důkazů za jednotlivá kritéria 

ve spolupráci se spolugestory a dalšími 
subjekty, 

• doplňuje, upravuje a reflektuje připomínky 
národního koordinátora v součinnosti 
s gestorem předběžné podmínky 

 

10 Spolugestor 
předběžné 
podmínky / 
kritéria, další 
subjekt 

 Do systému nezasahuje, spolupracuje s gestory, 
kteří data do systému vkládají. Je uváděn v dílčích 
atributech tam, kde jsou uvedeny odpovědnosti. 
Má práva náhledu nad naplňováním. 

 

 

 

7.5 Datové položky 
Soubory systému popisu datových položek jsou přílohou tohoto dokumentu: 

• Katalog datových položek 2014+  
• Technický přehled datových položek 
• Užití datových položek  
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8 P3 NASTAVOVÁNÍ A VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV 
 

8.1 Základní charakteristika procesu 
Výzva je aktivita řídicího orgánu, popř. jiného k tomu pověřeného subjektu příslušného programu, 
vyzývající žadatele k podání žádostí o podporu podle předem stanovených podmínek. Pro řídicí 
orgány představuje výzva základní nástroj věcného i finančního řízení programu. Pro žadatele 
a příjemce představuje výzva základní informační zdroj o podmínkách pro získání podpory a realizaci 
operace. 

Výzvy jsou hlavním nástrojem pro řízení programu2. Řízení výzev zahrnuje přípravu/plánování, 
vyhlašování a vyhodnocování výzev. 

Žádosti o podporu jsou přijímány ve výzvou stanoveném období. Bližší informace k charakteristice 
výzev jsou uvedeny v Metodickém pokynu pro řízení výzev, výběr a hodnocení projektů 
v programovém období 2014-2020 (dále jen MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014) – Funkce 
výzvy 

8.2 Popis procesu 

8.2.1 Plánovací/ řídicí 

• Plánování a vyhodnocování výzev je důležitou součástí řízení programu; 
• Umožňuje plánování v časově vymezených milnících; 
• Na výzvu je přidělena část finanční alokace programu a zároveň jsou stanoveny plánované 

cíle/indikátory; 
• Umožňuje upřesnit podmínky programu, respektive jejich zacílení dle aktuálního vývoje 

operačního programu; 
• Umožňuje dílčí monitoring vývoje realizace OP; 
• Podrobnější informace o plánovací/řídicí funkci výzev jsou uvedeny v metodickém pokynu pro 

monitorování fondů Společného strategického rámce EU v programovém období 2014-2020 
v české republice (dále jen MP Monitorování SSR). 

 

8.2.2 Procesní/administrativní 

• Vymezuje základní pravidla a informace pro žadatele a umožňuje příjem žádostí o podporu na 
projekt v IS MS2014+ (tj. každý projekt/nástroj GG/strategie/finanční nástroj je vázán ke 
konkrétní výzvě); 

• Na základě atributů zadaných na dané výzvě je přizpůsoben datový obsah žádosti o podporu, 
monitorovací zprávy, datový obsah dalších formulářů, případně další podmínky pro žadatele; 

• Na základě vyhlášené výzvy je příjemcům umožněno předkládat projekty do daného 
OP/strategie na danou prioritní osu a konkrétní investiční prioritu, a to formou žádosti 
o podporu s přílohami v plně elektronické verzi podávané do MS2014+;  

• S vyhlášením výzvy je zveřejněna aktuální dokumentace pro žadatele/příjemce s možností 
využití formy odkazu na příslušný dokument na webových stránkách řídicího orgánu; 

• Bližší informace k povinnosti zveřejnění dokumentace výzvy v MS2014+ je uvedena v MP 
řízení výzev a hodnocení projektů.  

                                                      
2  S výjimkou plošných opatření Programu rozvoje venkova, u kterých jsou žádosti o dotaci přijímány 

každoročně dle termínu stanoveného nařízeními vlády. Závaznost metodického pokynu pro plošná 
opatření je stanovena v MP řízení výzev a hodnocení projektů.  
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8.2.3 Přehled proces ů spojených s p řípravou výzvy 

8.2.3.1 Nastavení procesu výzev v MS2014+ 

Nastavení procesu výzev v MS2014+ bude zahrnovat následující subprocesy:  

Číslo Název Aktér 

N1 Definice a zadání datových položek/algoritmů výzev do 
MS2014+ 

OSMS/Dodavatel 

N2 Definice a zadání číselníků výzev ( typy výzev, kategorie 
výzev, stavy výzev, stavy plánů, seznam příloh 
výzev…………………………….¨) 

OSMS/Dodavatel 

N3 Nastavení sledování historie stavů výzev  OSMS/Dodavatel 

N4 Definice a zadání rolí spojených s plánováním a 
administrací výzvy  

OSMS/Dodavatel 

N5 Vytvoření  modulu/algoritmu a reportů pro 
harmonogram výzev  

NOK/OSMS/Dodavatel 

N6 Vytvoření modulu a algoritmů simulace výzev /reporty OSMS/Dodavatel 

N7 Vytvoření modulu a algoritmů pro plánování 
výzev/reporty  

NOK/OSMS/Dodavatel 

N8 Vytvoření prostředí pro parametrizaci výzev (nastavení  a 
určení základních formulářů (šablon)výzvy, pravidla jejich 
modifikace, nastavení způsobu omezení číselníků, 
případně dalších atributů ovlivňujících parametry výzvy )  

OSMS/Dodavatel  

N9 Vytvoření modulu pro zadání výzvy s přímou provazbou 
na proces N8 

OSMS/Dodavatel 

N10 Zajištění provazby mezi parametry a stavem výzvy a 
modifikací a vyvěšením žádosti o podporu v IS KP14+  

Dodavatel/OSMS 

N11 Nastavení reportů pro hodnocení plánu výzvy (porovnání 
plánu výzvy a skutečnosti z realizovaných projektů dané 
výzvy, predikce s využitím plánovaných dat na výzvě po 
očištění o realizované projekty  

NOK/OSMS/Dodavatel  

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

8.2.4 Popis proces ů spojených s plánováním výzvy 

Procesy plánování výzvy: 

Číslo Název subprocesu Aktér 

P1 Přiřazení rolí spojených s plánováním výzvy konkrétním 
pracovníkům ŘO/ZS 

ŘO/OSMS 

P2 Zadání harmonogramu výzev v rozsahu definovaném MP 
řízení výzev a hodnocení projektů 2014+ , (zpřístupnění 
harmonogramu výzev žadatelům - zveřejnění 
harmonogramu výzvy na webu ) 

 ŘO,  
 

P3 Aktualizace harmonogramu výzev   ŘO,  
 

P4 Zadání simulace výzvy (nepovinný subproces) ŘO 

P5 Zadání plánu výzvy  ŘO 

P6 Aktualizace plánu výzvy (verzování) ŘO 
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 
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8.2.4.1 Harmonogram výzev a jeho aktualizace 

Metodický pokyn řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020 vymezuje povinnost ŘO zpracovávat 
harmonogram výzev se stanoveným obsahem, lhůtou a postupem aktualizace. 

IS MS2014+ umožní řídicímu orgánu zadat harmonogram výzev. 

Harmonogram výzev bude obsahovat atributy uvedené v kapitole 9.5.1.2. 

Bude upřesněno v MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014. 

Harmonogram výzev bude možné zobrazit v přehledné tabulce, kde budou výzvy seřazeny podle data 
vyhlášení. V případě souhlasu ŘO bude harmonogram výzev daného OP dostupný i ostatním řídicím 
orgánům a bude možné vygenerovat celkový harmonogram výzev za všechny programy.  

Harmonogram budou zadávat ŘO za jednotlivé OP, ale systém bude schopen harmonogram 
zobrazovat a vyhodnocovat též jako celek za všechny OP, s využitím funkce třídění (např. dle data 
vyhlášení,  uzavření, dle OP, dle objemu finanční alokace, apod.)  

U kolových výzev je před vyhlášením výzvy nutné zejména z důvodu rozložení zátěže na monitorovací 
systém zarezervovat datum uzavření výzvy v monitorovacím systému. Řídicí orgán zadá požadované 
datum uzavření výzvy, monitorovací systém vyhodnotí předpokládanou zátěž v daném termínu 
a datum zaregistruje nebo nabídne řídicímu orgánu jiný termín nejvýše o jeden týden později. Tato 
nabídka není pro řídící orgán závazná, je v jeho kompetenci, jaký termín pro ukončení příjmu žádostí 
o podporu v systému uloží. Při každé změně data uzavření výzvy je nutné provést rezervaci znovu. 

V rámci harmonogramu výzev vyznačí ŘO výzvy, které budou specifické pouze pro projekty naplňující 
integrované strategie (dále jen „specifická výzva“).  

„Specifická“ výzva bude mít v MS2014+ zaveden zvláštní příznak (ID) a tento příznak se bude 
přenášet i na projekty podané do takové výzvy.  

Lhůty pro zadání výzvy do harmonogramu výzev vymezuje MP řízení výzev a hodnocení projektů 
v kapitole 7.1.6. 

Harmonogram výzev bude možné aktualizovat, tj, možné měnit a doplňovat (zejména v reakci 
na projednávání Strategického realizačního plánu monitorovacím výborem. MS2014+ bude uchovávat 
jednotlivé verze harmonogramů a harmonogram, který byl součástí Strategického realizačního plánu, 
bude označen specifickým příznakem.  

Pro níže uvedené zm ěny informací o výzvách, které již byly v harmonogra mu zve řejněny, je 

nutné uvést od ůvodn ění do MS2014+  (MMR doporučuje odůvodňovat i další změny 

harmonogramu):  

- zrušení plánované výzvy, 

- dodate čné zacílení výzvy,  

- snížení alokace, 

- posun data pro vyhlášení výzvy na d řívější datum p řesahující 1 m ěsíc 3.  

                                                      
3 Viz MP řízení výzev a  hodnocení projektů, kapitola 7.1,6 
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8.2.4.2 Simulace výzvy 

V programovém období 2014 – 2020 bude vlastní implementace programu z úrovně národního 
koordinátora i u úrovně EK detailně monitorována (viz návrh obecného nařízení – např. čl. kapitola II 
Smlouva o partnerství, kapitola III Tematické zaměření, předběžné podmínky a přezkum výkonnosti) 
a na posouzení výkonnosti bude vázáno i přidělení výkonnostní rezervy. To bude klást vyšší nároky 
jak na oblasti plánování, tak na oblast průběžného vyhodnocování plnění cílů programu. Jedním 
z účinných nástrojů se v tomto kontextu může stát i oblast plánování a sledování plnění výzvy. Za 
tímto účelem je zavedena funkcionalita „simulace výzvy “. Ta umožní nasimulovat parametry výzev 
dříve než budou zadány konkrétní výzvy tak, aby reálně mohly naplnit proporciální cíle programu 
k danému období a splnit pravidlo n+3 stanovené pro daný program a dané období. Proces výzvy 
navazuje na proces 2 Plánování programů, proces 7 Správa a monitorování projektu, 
proces 8 Realizování plateb a na proces 10 Monitorování a řízení operačního programu4. Využití 
simulace výzvy bude ze strany ŘO volitelné / doporučující ze strany NOK. 

Tento nástroj umožní ŘO ověřit, zda plánované parametry výzvy (zejména finanční a věcné cíle) jsou 
reálné z hlediska jejich dosažení ve vymezeném časovém rámci a s ohledem na nastavené 
administrativní postupy a lhůty a administrativní kapacitu ŘO. 

Využití tohoto nástroje je nepovinné, ŘO je však vždy povinen zadat do MS 2014+ plán výzvy. 
V případě, že nevyužije simulaci výzvy, zadá ŘO plán výzvy ručně.  

V rámci simulace výzvy umožní IS MS2014+ zadání základních vstupních parametrů výzvy jakými 

jsou finanční alokace, plánované cíle (indikátory), datum zahájení a ukončení výzvy, vazbu na prioritní 

osu, investiční prioritu, finální datum pro ukončení projektů z dané výzvy, ale např. i průměrnou 

očekávanou velikost projektu, typ projektu (IP, GG či jiné),  lhůty administrace v rámci  schvalování 

projektů,apod. Pracovník ŘO může pak následně na základě svých zkušeností zadávat pro jednotlivé 

roky, po které může probíhat realizace projektů v rámci dané výzvy, , odhady, finančních prostředků 

v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory“, „finanční prostředky v zaregistrovaných žádostech 

o platbu, proplacených žádostech o platbu (vč. vyúčtování ex ante)“ a odhady finančních prostředků 

v souhrnných žádostech autorizovaných řídícím orgánem. a predikce plnění indikátorů  

 

V rámci simulátoru bude možné v případě potřeby nastavit automatické algoritmy, které by ŘO 
simulaci usnadnily. Nicméně je nutné, aby ŘO na těchto algoritmech spolupracovaly, protože nejlépe 
znají např. průměrné lhůty jednotlivých implementačních procesů daného OP, které mají na 
stanovené predikce vliv. Podmínkou využití automatických algoritmů je  specifikace a vyplnění 
nepovinných atributů ( datových položek simulace/plánu výzvy), které umožní aplikovat automatické 
algoritmy.Tyto nepovinné atributy jsou umístěny na samostatné záložce.  

Simulátor výzvy umožní na základě zkušeností řídicích orgánů simulovat plnění výzvy z realizovaných 
projektů v jednotlivých letech (např. zadáním konkrétních hodnot, % z celkové alokace výzvy, nebo % 
ze stanovených cílů výzvy). V rámci této simulace budou zadávány finanční částky/počty projektů, na 
nichž byla v daném roce uzavřena právní akt o poskytnutí/převodu podpory, finanční částky 
realizovaných plateb v jednotlivých letech a to v členění dle životního cyklu platby (zejména částky 
zasmluvněné v právních aktech, zaregistrované žádosti o platbu, vyúčtované platby a platby zahrnuté 
do souhrnných  žádostí autorizovaných ŘO) a dále související odhad plnění cílů/indikátorů  

                                                      
4 Na tento proces bude navazovat v případě, že bude na této úrovni možné zobrazit i dimenzi agregace výzva, 
kam se agregují data z jednotlivých projektů. V případě, že tomu tak nebude, probíhala by agregace dat 
z projektů přímo v procesu Výzva – tzn. v rámci tohoto procesu by probíhalo jak plánování, tak sledování 
skutečnosti a porovnání s plánem.  
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Význam tohoto procesu spočívá v tom, že v rámci simulace může řídicí orgán zjistit, zda jsou vstupní 
parametry výzvy jsou reálné. V opačném případě může základní parametry výzvy upravit a proces 
simulace zopakovat. IS MS2014+ uchová všechny verze simulací.  

Simulátor výzvy bude  dostupný po celou dobu přípravy výzvy, údaje ze simulátoru výzvy bude možné 
přenést do harmonogramu výzvy a do plánu výzvy.  

8.2.4.3 Plán výzvy a jeho aktualizace 

Pro efektivní řízení programu bude systém umožňovat zadávat plánovaná data dané výzvy, přičemž 
řídicí orgán může využít simulaci výzvy popsanou v předešlé kapitole. 

Rozsah sledovaných plánovaných dat na výzvě bude určen zejména:  

• finančním plánem, 
• plánem cílů/indikátorů v oblasti plánovaných dat, 
• vazbou na prioritní osu operačního programu (případně další hierarchickou úroveň OP), 
• časovým plánem výzvy, 
• časovým plánem pro realizaci projektů dané výzvy. 

 

Plán výzvy zahrnuje nejen celkovou alokaci výzvy a plán cílů/indikátorů, ale i plán postupu finanční  
realizace výzvy v letech. Tento postup realizace bude vyjádřen prostřednictvím zasmluvněných, 
proplacených5 a finančních prostředků výzvy zahrnutých do souhrnných žádostí  v jednotlivých letech 
(a to jak v absolutních hodnotách, tak jako procento z finanční alokace výzvy) a prostřednictvím 
stanovení odhadované hodnoty /indikátorů,. Cílem je možnost porovnání plánovaných hodnot 
finančního čerpání a plnění cílů/indikátorů s reálně dosaženými hodnotami v jednotlivých letech. Ke 
stanovení těchto údajů může řídicí orgán použít nástroj simulace výzvy.  

Přesný výčet povinných plánovaných parametrů výzvy je uveden v MP řízení výzev a hodnocení 
projektů a související informace jsou dále uvedeny v MP monitorování 2014-2020 a dále upřesněn 
v tomto MP. 

Plán výzvy bude sloužit zejména jako zpětná vazba pro ŘO, protože s plánem výzvy bude možné 
porovnávat dosaženou skutečnost (porovnání plánu a skutečnosti je základní manažerský nástroj). 
Problematika nastavení a sledování predikcí čerpání,  je souhrnně popsána v MP monitorování 2014–
2020. Nicméně v rámci vyhodnocení výzvy bude primární funkcionalitou porovnání plánu 
a skutečnosti dosažené v daném roce. 

Na základě průběžného hodnocení skutečného průběhu výzvy může dojít ke korekci plánu výzvy. 
Systém tedy umožní zadat novou verzi plánu výzvy (plán výzvy bude možné aktualizovat). Při jeho 
tvorbě bude možné kopírovat a editovat údaje z předchozího vloženého plánu výzvy a nově zadanou 
verzi plánu výzvy bude možné označit jako aktuální plán. Na základě tohoto příznaku budou pak 
v procesu vyhodnocení průběhu výzvy porovnávány agregované, skutečně dosažené/zasmluvněné 
hodnoty evidované na projektech dané výzvy s plánem výzvy, který bude systémem označen jako 
aktuální.  

Povinné datové položky pro plánování výzvy jsou uvedeny v kapitole 9.5.1.3 

Poté, co bude simulace výzvy ukončena, řídicí orgán může simulovat další výzvy nebo přistoupit 
k zadání plánu konkrétní výzvy.  

                                                      
5 V případě potřeby i s rozlišením na zálohové platby, vyúčtování plateb nebo standardní platby. 
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Pokud v rámci simulace ŘO ověří, že vstupní parametry výzvy jsou (např. pro definovaný časový úsek 
realizace projektů dané výzvy) nereálné, může simulaci uložit a provést novou verzi simulace. 
Výsledek simulace bude možné zobrazit v přehledné exportovatelné výstupní sestavě, která může 
sloužit jako podklad pro komunikaci více pracovníků v rámci ŘO. V okamžiku, kdy bude výsledek 
simulace vyhovující, ŘO může simulovaná data překlopit do plánu výzvy, který bude mít obdobné 
parametry a data jako simulace výzvy 

Výčet datových položek pro simulaci výzvy je uveden v kapitole 9.5.1.3 

Plán výzvy musí řídící orgán zadat do monitorovacího systému nejpozději před datem zpřístupnění 
žádosti o podporu v monitorovacím systému (otevřením výzvy) nebo před vyhlášením výzvy (podle 
toho co nastane později 

8.2.5 Popis proces ů spojených s administrací výzvy v MS2014+ 

Výzva bude v IS MS2014+ zadávána prostřednictvím definovaného rozsahu dat (dále jen data výzvy) 
v části CSSF2014+. Data výzvy budou zadávána pracovníky ŘO/ZS/MAS, dále budou přenášena do 
části KP2014+ a na jejich základě dojde k úpravě parametrů formuláře pro podání žádosti o podporu a 
dalších formulářů souvisejících s elektronickou administrací projektu. Tím bude zajištěno, že 
registrovaný projekt bude přiřazen k dané výzvě a žadatel bude v rámci daného formuláře zadávat 
pouze relevantní data ve vztahu k dané výzvě (viz předchozí odstavec). 

Procesy spojené s administrací výzvy: 

Číslo Název subprocesu Aktér 

A1 Přiřazení rolí spojených s administrací výzvy konkrétním 
pracovníkům ŘO/ZS 

ŘO/OSMS 

A2 Výběr typu a kategorie výzvy ŘO 

A3 Zadání základních údajů výzvy ŘO 

A4 Výběr a modifikace formulářů zadávaných na výzvě, 
omezení číselníků, případně další úpravy parametrů a 
algoritmů výzvy 

ŘO 

A5 Schválení výzvy v MS2014+ ŘO 

A6 Zadání dokumentace výzvy do MS2014+, (odkaz na web) ŘO 

A7 Vyhlášení,otevření výzvy – tj. zpřístupnění žádostí o 
podporu žadateli, nastavení odeslání/příjmu  žádostí o 
podporu v IS  KP 2014+/IS CSSF2014+ 

ŘO/Dodavatel 

A8 Modifikace výzvy (upravení parametrů otevřené výzvy)  ŘO 
 

A9 Uzavření výzvy systém 

A10 Ukončení výzvy Systém  
Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

8.2.5.1 Zadání základních údaj ů výzvy 

V rámci tohoto subprocesu budou zadány základní identifikační údaje výzvy v rozsahu dle kapitoly 
9.5.1.1. Pro zadání těchto základních dat výzvy bude k dispozici samostatná záložka v MS2014+. 

Systém umožní snadné a uživatelsky přívětivé zadání vstupních dat výzvy tak, aby tyto údaje mohl 
zadávat pracovník řídicího orgánu/ZS bez součinnosti dodavatele. 

Zadaná data pro danou výzvu bude možné zobrazit ve strukturované podobě, systém bude dále 
evidovat stav výzvy viz kapitola 8.3) Důležitou součástí této fáze zadání výzvy bude definice datových 
oblastí a formulářů pro vytvoření žádosti o podporu.  
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Na výzvě lze také vyplnit šablonu finančního plánu, která následně umožní automatickou tvorbu  
finančního plánu v žádosti o podporu.  

V rámci tohoto procesu budou na výzvě také zadány poměry financování pro automatický rozpad 
zdrojů financování na žádosti o podporu a nastaven číselník pro konkrétní rozpočet, který bude 
následně přiřazen na žádost o podporu.  

 

Zadaná data na výzvě bude možné editovat do okamžiku finalizace výzvy- 

8.2.5.2 Zpracování matri čních dat výzvy 

Po zadání základních identifikačních údajů výzvy bude na dané výzvě provedeno omezení rozsahu 
dostupných číselníků, se kterými v MS2014+ pracuje formulář žádosti o podporu. Toto omezení 
atributů číselníků bude možné na všech číselnících, nebo pouze na těch číselnících, které budou 
označené jako zdrojové číselníky pro výzvu.  

Zadaná data pro danou výzvu bude možné zobrazit ve strukturované podobě, systém bude dále 
evidovat stav výzvy Zadaná data na výzvě bude možné editovat do okamžiku finalizace výzvy. 

8.2.5.3 Zadání formulá řů výzvy a dokumentace výzvy 

K dané výzvě budou přiřazeny příslušné formuláře) pro  administraci žádostí o podporu (hodnotící 
formuláře, kontrolní formuláře, změnové formuláře, formuláře monitorovacích zpráv/zpráv o realizaci, 
apod.), administrace plateb (formuláře detailů plateb).  

V rámci tohoto subprocesu bude k výzvě též přiřazena informace o dokumentaci výzvy. Ta bude 
obsahovat vlastní text výzvy, který seznamuje žadatele se základními podmínkami výzvy a dále zde 
budou podrobnější informace, na jejichž základě bude žadatel schopen seznámit se se základními 
podmínkami operačního programu, připravit žádost o podporu a seznámit se s podmínkami, kterými je 
vázán po uzavření právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Podrobnější informace jsou uvedeny 
v MP řízení výzev a hodnocení projektůk kapitole 7.2.3 . Dokumentaci lze k výzvě též připojit odkazem 
na webové stránky řídícího orgánu, kde je dokumentace k výzvě k dispozici.  

8.2.5.4 Schválení a finalizace výzvy 

Po finalizaci je výzva připravena k otevření, tj. k příjmu žádostí o podporu . 

8.2.5.5 Otev ření výzvy a vyhlášení výzvy 

Na základě finalizované výzvy bude následně zpřístupněn formulář žádosti o podporu pro danou 
výzvu v IS KP 2014+, kde bude také dostupná dokumentace ŘO k dané výzvě. Otevírání výzvy bude 
možné nejen s určením data, ale také hodiny. Řídící orgán může prostřednictvím časového vymezení 
zahájení příjmu žádosti o podporu,(podání žádosti o podporu)  které může být pozdější, než  atum 
otevření výzvy (tj. zpřístupnění formuláře žádosti o podporu) ovlivnit, zda datum, od kterého bude 
zahájen příjem žádostí o podporu (podání žádosti o podporu) bude pozdější, než datum otevření 
výzvy.  

Minimální povinné lhůty, vymezující lhůtu pro vyhlášení výzvy, otevření výzvy a příjem žádostí 
o podporu je uveden v MP řízení výzev a hodnocení projektů v kapitole 7.2.1, respektování těchto lhůt 
při zadání výzvy bude kontrolovat MS 2014+. Pokud nebudou tyto mininální lhůty dodrženy, nebude 
možné výzvu přepnout do stavu vyhlášená výzva.  

Výzva může být vyhlášena i tehdy, pokud nejsou zadána všechny údaje požadované k otevření výzvy, 
podmínky vyhlášení výzvy upravuje MP pro řízení výzev a hodnocení projektů. 
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8.2.5.6 Modifikace výzvy 

Obecné principy pro modifikaci výzvy či výčet nepřípustných změn výzvy budou definovány 
v metodickém pokynu řízení výzev a hodnocení projektů 2014.  

Požadavek na modifikaci výzvy je vždy zadáván přes Service Desk. Řídicí orgán je povinen 
informovat potenciální žadatele v dané výzvě o modifikaci výzvy, jež bude mít dopad na obsah žádosti 
o podporu a to k datu zadání požadavku na modifikaci výzvy. Následně provede správce výzvy 
příslušnou úpravu a schvalovatel výzvy na daném ŘO tuto úpravu schválí. V případě, že úpravy výzvy 
budou mít dopad na obsah žádosti o podporu, správce výzvy změní stav výzvy na „pozastavená“. 
V tomto stavu nebude možné podávat žádosti o podporu.6 Po provedených a schválených úpravách 
a jejich promítnutí do žádosti o podporu, přepne schvalovatel výzvy stav výzvy na „modifikovaná“. 
V tomto stavu bude pro příjemce obnovena možnost podávat na výzvu projekty. 

MP pro řízení výzev a hodnocení projektů vymezuje v kapitole 7.2.4 změny výzev, které jsou 
nepřípustné.  

V souvislosti s požadovanou změnou výzvy je ŘO povinen změnu výzvy odůvodnit, Povinné 
náležitosti žádosti o změnu výzvy vymezuje MP řízení výzev a hodnocení projektů v kapitole 7.2.4 

8.2.5.7 Uzavření výzvy 

Po uplynutí termínu zadaném v rámci základních identifikačních údajů výzvy jako datum uzavření 
výzvy, znemožní MS2014+ v IS KP2014+ příjem dalších žádostí o podporu nebo finalizaci 
rozpracovaných žádostí o podporu. Uzavírání výzvy bude možné nejen s určením data, ale také 
hodiny. 

8.2.5.8 Ukon čení výzvy 

Tento stav výzvy bude v MS2014+ nastaven automaticky poté, co všechny projekty přiřazené k dané 
výzvě budou ve stavu projekt finančně ukončen nebo budou v negativních stavech (název stavu bude 
ještě upřesněn). 

8.2.6 Popis proces ů spojených s administrací výzvy pro integrované 
strategie, v četně vymezení datových položek 

Bude doplněno na základě MP integrované přístupy 2014–2020.  

 

8.2.7 Popis proces ů spojených s monitoringem výzvy 

V rámci tohoto procesu budou porovnávány údaje z aktuálního plánu výzvy s agregovanými, skutečně 
dosaženými hodnotami evidovanými na projektech dané výzvy. Pro zařazení těchto údajů do 
příslušného roku bude určující datum, které je na projektu evidované u dané hodnoty. Např. pro 
evidenci projektů a souvisejících finančních částek v daném roce, kde byl uzavřen právní akt 
o poskytnutí/převodu podpory, bude využito datum uzavření právního aktu. Pro zařazení 
realizovaných plateb do jednotlivých let bude opět určující registrované datum příslušného typu platby.  

Procesy monitoringu výzev: 

                                                      
6 Bude nutné dořešit otázku prodloužení data ukončení výzvy – tj. určit, zda vždy, když bude výzva ve 
stavu „pozastavená“, dojde zároveň i k posunu data ukončení výzvy.  
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M1 Monitoring plnění plánu výzvy (porovnání plánovaných 
údajů výzvy s realizovanou skutečností z projektů 
navázaných na danou výzvu  

ŘO 

M2 Predikce s využitím plánovaných údajů výzvy očištěných 
o realizovanou skutečnost z přiřazených projektů  

ŘO 

Zdroj: vlastní OSMS, MMR 

Konkrétně se v rámci vyhodnocení výzvy budou sledovat zejména následující údaje:  

• Počet a finanční objem projektů, kde byl v daném roce uzavřen právní akt 
o poskytnutí/převodu podpory. Údaje budou dostupné za jednotlivé roky formou sledování 
přírůstku za daný rok i formou kumulovaných hodnot daného roku s hodnotami dosaženými 
v předchozích letech. 

• Závazkové/cílové hodnoty indikátorů včetně data dosažení cílové hodnoty (nejedná se 
o skutečně dosažené cílové hodnoty, ale o závazky, ke kterým se příjemce zavázal v právním 
aktu o poskytnutí podpory. Údaje budou dostupné za jednotlivé roky formou sledování 
přírůstku za daný rok i formou kumulovaných hodnot daného roku s hodnotami dosaženými 
v předchozích letech.  

• Finanční částky proplacených a certifikovaných prostředků v jednotlivých letech (v rozlišení 
dle životního cyklu platby - např. zálohové platby, jejich vyúčtování, standardní platby, platby 
zařazené do refundace, refundované platby, certifikované platby7 - tyto údaje budou dostupné 
na záznamech detailu plateb daného projektu). Tyto údaje budou dostupné jak v absolutní 
hodnotě, tak vyjádřené jako % z finanční alokace výzvy. Údaje budou dostupné za jednotlivé 
roky formou sledování přírůstku za daný rok i formou kumulovaných hodnot daného roku 
s hodnotami dosaženými v předchozích letech.  

• Vyhodnocení skutečně dosažených cílů nebo jejich částí v jednotlivých letech prostřednictvím 
vyhodnocení plnění skutečně dosažených hodnot indikátorů (údaje budou přebírány 
z monitorovacích zpráv projektů), které na tyto cíle navazují. Tyto údaje budou dostupné jak 
v absolutních hodnotách, tak vyjádřené jako % z celkové hodnoty cíle/indikátoru zadaného 
v plánu výzvy. Údaje budou dostupné za jednotlivé roky formou sledování přírůstku za daný 
rok i formou kumulovaných hodnot daného roku s hodnotami dosaženými v předchozích 
letech. 
 

Vlastní proces hodnocení bude probíhat tak, že systém porovná plánované hodnoty pro jednotlivé 
roky registrované na plánu výzvy s aktuálními hodnotami, které budou sečteny z jednotlivých projektů 
dané výzvy a které budou splňovat časový test pro daný rok. Toto porovnání bude možné 
přírůstkovým způsobem za jednotlivé roky i kumulativně, kdy se hodnota plánovaného i dosaženého 
údaje daného roku sčítá s hodnotami let předchozích.  

Dále systém umožní sledovat plánované i skutečně dosažené údaje v jednotlivých letech 
v absolutních hodnotách i vyjádřené jako % z celkového finančního plánu výzvy a z celkových hodnot 
plánovaných cílů/indikátorů dané výzvy.  

Dalším požadavkem pak je, aby bylo možné v rámci systému porovnat dosažené skutečné hodnoty 
v oblasti financí, cílů, indikátorů, příp. horizontálních témat zjištěných agregací údajů z projektů dané 
výzvy s plánovanými hodnotami těchto ukazatelů na prioritní ose operačního programu. A to nejen pro 
jednu výzvu, ale přehledně zobrazit výsledky za všechny výzvy, které pod danou investiční 
prioritu/prioritní osu operačního programu spadají. 

V případě PRV a OP Rybářství bude pravděpodobně docházet pouze k přenosům určitých dat 
o výzvách (HMG, plán a realizace výzvy) z IS SZIF do MS2014+. Rozsah dat a frekvence přenosů 
bude předmětem jednáním mezi MMR a MZe. 

                                                      
7 Životní cyklus plateb je podrobně popsán v procesu 8 Realizace plateb.  
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8.3 Workflow a monitorovací stavy 
Stavy výzvy umožňují strukturovat a monitorovat fáze životního cyklu výzvy. Na výzvě bude dostupná 
historie stavů. Ke každému stavu výzvy se váže také datum změny stavu. Se stavem výzvy mohou být 
spojeny podmínky přechodu do dalšího stavu, ke konkrétnímu stavu výzvy je také vázána možnost 
editace výzvy.  

Číslo 
stavu 
výzvy 

Název stavu výzvy Popis  Datum  

S1 Plánovaná/harmonogram Tento stav se váže k výzvě, která je 
zadána v harmonogramu výzev  

NE 

    

S2 Zaregistrovaná  Výzva, která má v MS2014+ zadané údaje 
a parametry a probíhá na ní editace 

Datum 
registrace 
výzvy 

S3 Schválená/Finalizovaná   Výzva, která má zadané všechny údaje, 
parametry, šablony potřebné k vyhlášení 
výzvy a prošla kontrolou schvalovatele 
výzvy, výzva je uzamčena pro další editaci 
a je připravena k vyhlášení  

Datum 
schválení 
výzvy  

    

S4(1,2) Vyhlášená  Výzva, pro kterou byly splněny následující 
podmínky:  
Podmínkou vyhlášení výzvy je zveřejnění 

výzvy a navazující dokumentace k výzvě a 

časové nastavení v souladu s níže 

uvedenými lhůtami: 

a) datum ukončení příjmu žádostí o 

podporu může nastat nejdříve 4 

týdny po datu vyhlášení výzvy, 

b) datum ukončení příjmu žádostí o 

podporu může nastat nejdříve 3 

týdny po datu zpřístupnění žádosti 

o podporu v monitorovacím 

systému8 

c) datum ukončení příjmu žádostí o 

podporu může nastat nejdříve 2 

týdny po datu zahájení příjmu 

žádostí o podporu. 

Jedná se o minimální lhůty, řídící orgán při 

nastavení lhůt dané výzvy vychází 

z charakteru podporovaných aktivit. 

Datum 
vyhlášení 
výzvy 

                                                      
8  Více viz Metodický pokyn procesů řízení a monitorování fondů SSR EU v MS2014+ (poznámka 

neplatí pro Program rozvoje venkova a OP Rybářství) 
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, tj. jsou známy její podmínky  

S5 Otevřená  Výzva, která se zobrazuje žadateli v IS 
KP2014+ a je možné do této výzvy vyplnit 
elektronickou žádost o podporu v souladu 
s podmínkami a parametry výzvy. Pokud 
datum otevření výzvy předchází datum 
pro zahájení příjmu žádostí,(podání 
žádosti) nelze na otevřené výzvě  
zfinalizovanou žádost  o podporu odeslat 
na ŘO, to je možné až od okamžiku, kdy 
toto datum nastane.   

Datum 
otevření 
výzvy, datum 
zpřístupnění 
formuláře 
žádosti o 
podporu- 

S7 Pozastavená  Výzva, která již prošla stavem otevřená, 
ale na základě požadavku ŘO na ní 
probíhají dodatečné úpravy. Není žádoucí, 
aby příjemci podávali další žádosti o 
podporu dříve než dojde k modifikaci 
výzvy (např. úprava rozpočtu).Výzva může 
být pozastavená i z jiných důvodů, než 
jsou dodatečné úpravy atributů výzvy  
(pozastavení celého programu). 

Datum 
pozastavení 
výzvy 

S6 Modifikovaná  Výzva, která byla po vyhlášení dodatečně 
upravena. V MP řízení výzev a hodnocení 
projektů v kapitole 7.2.4jsou definovány 
nepřípustné změny na vyhlášené výzvě 
(číselník)  

Datum 
modifikace 
výzvy 

S8 Uzavřená Výzva, která byla ukončená a do které již 
nelze podávat žádosti o podporu 

Datum 
ukončení 
výzvy  

S9 Ukončená Výzva, na které byly ukončeny všechny 
projekty 

Datum 
ukončení 
projektů 
výzvy 

 

8.4 Uživatelské role procesu 
Proces Zadávání výzev v MS2014+ je poměrně komplikovaný a zahrnuje celou řadu úkonů. Proto byly 
pro zadávání výzev do MS2014+ vytvořeny specifické role. 

ID Metodická role  Popis- funkce, pravomoci, povinnosti Požadavky na školení / 
kvalifikaci 

 Manažer výzev  Zadává do MS2014+ harmonogram výzev a 
jeho aktualizaci, řeší simulace výzev a plán 
výzev a jeho aktualizace, vyhodnocuje 
naplňování plánu výzvy 

 

 Správce výzev  Provádí zapracování výzev před zveřejněním. 
Nastavování obsahu výzvy, zadání matričních 
dat výzvy, zadání příslušných formulářů  
zpracování číselníku pro aktuální rozpočet, 
připojení nebo odkaz dokumentace výzvy ŘO,  
zadání poměrů financování, incident 
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management výzev, modifikace výzev 

 Schvalovatel výzev  Schvaluje zadanou výzvu před vyhlášením   
 

Pozn. 

Přesto, že role manažera výzev a správce výzev představují poněkud odlišné aktivity, může ŘO 

v případě potřeby tyto role přidělit jednomu uživateli.  

Role „správce výzvy“ a role „schvalovatel výzvy“  může být  také přidělena jednomu uživateli bude 

však platit pravidlo, že na konkrétní výzvě nesmí být správce výzvy a schvalovatel výzvy totožný 

8.5 Datové položky 
8.5.1.1 Základní údaje vyhlašované výzvy 

ID Název subpoložka definice 

V1 Číslo výzvy není Jednoznačný identifikátor 
s identickou strukturou pro 
všechny OP, z čísla výzvy bude 
patrný OP, rok vyhlášení výzvy, 
typ výzvy………………….)9 

V2 Název výzvy není Název výzvy 

V3 Číslo programu není Číslo operačního programu, 
v jehož rámci je výzva 
vyhlašována 

V4 Název operačního 
programu, prioritní osy, 
investiční priority, 
specifických/operativních 
cílů   

není Název operačního programu a 
jeho relevantní hierarchie, 
v jehož rámci je výzva 
vyhlašována 

V5 Měna alokace  CZK Měna alokace výzvy 

EUR 

V6 Typ F1 Ex post Typ formuláře F1 pro 
administraci plateb u projektů 
dané výzvy, pro danou výzvu 
bude možné nastavit oba typy 
financování. 

Ex ante 

Kombinovaná 

V7 Poměr spolufinancování 
Příspěvku Unie a z 
národních zdrojů (národní 
spolufinancování) v% 

EU Procentní poměry 
spolufinancování projektů dané 
výzvy z Příspěvku Unie a 
z národních zdrojů (národní 
spolufinancování), včetně 
detailního rozpadu zdrojů 
národního spolufinancování  

NZ 

V8 Datum vyhlášení výzvy není Datum, ke kterému byla výzva 
vyhlášena 

V9 Datum otevření výzvy není Datum, ke kterému mohou 

                                                      
9V čísle výzvy bude zahrnuto číslo OP, číslo prioritní osy, číslo investiční priority, identifikace GG…. 
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žadatelé předkládat projekty do 
dané výzvy 

V9B Datum zahájení příjmu 
žádostí 

Není  Datum, od kterého je možné na 
otevřené výzvě podávat/přijímat 
žádosti o podporu. Pokud toto 
datum  nastane až po datu 
otevření výzvy, nelze do tohoto 
data na otevřené výzvě podávat 
žádosti o podporu.   

V10 Datum uzavření výzvy není Datum, ke kterému byla výzva 
uzavřena, tj. do dané výzvy 
nelze podávat další žádosti o 
podporu, případně 
rozpracované žádosti finalizovat 
a odeslat ŘO 

V10a Nejzazší datum pro 
ukončení realizace operace 
výzvy) 

Není  Datum, ke kterému musí být 
nejpozději ukončen každá 
operace dané výzvy. MS2014+ 
pouze upozorní na překroční 
termínu.  

V11 Vyhlašovatel není Subjekt, který vyhlásil výzvu 

V12 Druh výzvy kolová Projekty jsou schváleny až po 
ukončení hodnocení všech 
projektů výzvy) 

průběžná Projekty jsou hodnoceny a 
schvalovány v průběhu výzvy 

V13 
Kategorie výzvy10 (ovlivňuje 
datový obsah výzvy a 
podobu formulářů výzvy)11 

GG Výzva na globální grant  

Strategie ITI Výzva na strategie ITI 

Strategie IPRÚ Výzva na strategie IPRÚ 

Strategie CLLD Výzva na strategie CLLD 

Finanční nástroje  Výzva na finanční nástroje 
(fond) –  

Projekt – předběžná žádost  Výzva na předkládání 
registračních žádostí (specifický 
formulář pro žádost o podporu)  

Projekt - plná žádost Výzva na předkládání plných 
žádostí (pokud daný OP 
nevyužívá dvoukolový systém 
hodnocení, bude se vždy jednat 
o plnou žádost)12 

Synergický/komplementární 
projekt  

 

  

Projekt integrované 
strategie (ITI,IPRÚ,CLLD) 

 

Zjednodušený projekt  Výzva na předkládání žádostí o 

                                                      
10 Vazba na „Výzvy podle typu operací“ v MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014+ 
11 Bude ještě případně rozšířeno 
12 V harmonogramu výzev bude evidováno jednou položkou, na výzvě však bude nutné vymezit údaje a 
formuláře vztahované k předběžné žádosti a údaje a formuláře ve vazbě k plné žádosti   
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podporu na zjednodušený 
projekt (specifický formulář pro 
žádost o podporu) 

    

V14 Synergie výzvy ANO Výzva je synergická s jinou 
výzvou, pak je povinné vyplnění 
čísla a názvu synergické výzvy) 

NE Výzva není synergická s jinou 
výzvou  

V15 Číslo 
synergické/komplementární 
výzvy 

není Číslo výzvy, se kterou je 
vyhlašovaná výzva synergická  

V16 Název 
synergické/komplementární 
výzvy 

Není  Název výzvy, se kterou je 
vyhlašovaná výzva synergická  

V17 Stav výzvy  Strukturuje jednotlivá stádia 
životního cyklu výzvy, ke 
každému stavu se váže datum, 
historie stavů je dostupná, stavy 
výzvy popsány v kapitole 5.3.1.3  
Stavy výzvy 

V18 Finanční alokace výzvy CZK 

EU Finanční alokace výzvy v Kč 
připadající na PříspěvekUnie13 

SR Finanční alokace výzvy v Kč 
připadající na NZ  

V19 Finanční alokace výzvy 
v EUR 

EU Finanční alokace výzvy v EUR 
připadající na Příspěvek Unie 

SR Finanční alokace výzvy v EUR 
připadající na NZ  

    

V20 Investiční priorita Není  Název investiční priority, ke 
které se daná výzva váže 

V21 
Poměry financování 
projektů 

Typ příjemce Zadání poměrů financování pro 
jednotlivé typy příjemců 
v rozlišení dle zdrojů financování  
a se zohledněním pravidel 
veřejné podpory  

Zdroj financování  

V22 Matriční data výzvy Číselníky  Omezení číselníků žádosti o 
podporu za účelem specifického 
nastavení parametrů výzvy 
(seznam číselníků, kterých se 
omezení týká, bude ještě 
doplněn). 

V23 Důvody modifikace výzvy Číselník/text Bude dopracováno v číselníku, 
budou uvedeny důvody pro 
modifikaci vyhlášené výzvy  

V24 Požadované přílohy Číslo přílohy Číselný seznam příloh 

                                                      
13 Měnu bude možné zadat primárně v EUR nebo primárně v CZK a dále bude možné zadat kurz pro 
přepočet, přičemž alokace v druhé měně se vždy dopočte automaticky. Pro vyhlášení výzvy je možné 
použít kurz odlišný od kurzu použitého v harmonogramu výzvy.  
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Název přílohy požadovaných k žádosti o 
podporu, se bude lišit dle OP i 
dle jednotlivých výzev, dílčí 
subpoložky budou dodefinovány 
v součinnosti s ŘO. 

Druh přílohy  

Platnost 

Další atributy…. 

V25 Maximální výše celkových 
způsobilých výdajů 

není Maximální výše celkových 
způsobilých výdajů. 

V26 Minimální výše celkových 
způsobilých výdajů 

Není  Minimální výše celkových 
způsobilých výdajů  

V27 Území/(místo dopadu) NUTSI – NUTS V Územní omezení dané výzvy 
z hlediska místa dopadu, 
zahrnout i hospodářsky slabé 
regiony a sociálně vyloučené 
lokality, data dostupná až do 
úrovně ZUJ, u sociálně 
vyloučených lokalit bude 
upřesněno  

V28 Cílové skupiny  Výběr z číselníku Pokud budou na dané výzvě 
cílové skupiny omezeny oproti 
prioritní ose/investiční prioritě 
daného operačního programu, 
bude zúžení cílových skupin 
uvedeno na výzvě.  

V29 Zacílení výzvy – aktivity  textové pole /výběr z 
číselníku 

Zúžení podporovaných aktivit – 
pouze text/výběr z číselníku  

V30 Vazba projektů výzvy na 
eCBA  

ANO/NE Pokud bude použita volba ano, 
projekty dané výzvy budou mít 
přístup k modulu eCBA  

 

8.5.1.2 Datové položky harmonogramu výzvy 

Zde je uveden seznam povinných položek, které budou zadávány v harmonogramu výzev. 

Číslo 
položky 

Název položky subpoložka Popis 

H1 Číslo výzvy Není, struktura 
viz V1 

Číslo výzvy (jedinečné číslo v rámci 
celého OP) v harmonogramu výzev  

H2 Název výzvy Není  Název výzvy v harmonogramu výzev  

H2 1 Název, programu, prioritní 
osy, investiční priority  

 Identifikace výzvy vzhledem 
k operačnímu programu a jeho 
hierarchii 

H3 Plánované datum vyhlášení 
výzvy 

Není  Datum, ke kterému je plánováno 
vyhlášení výzvy ( měsíc/rok) 

H4 Plánované datum uzavření 
výzvy 

Není  Datum, ke kterému je plánováno  
uzavření výzvy ( měsíc/rok), tj. datum 

ukončení příjmu žádostí o podporu 
H5 Druh plánované výzvy Kolová   

Průběžná   

H7 Synergie plánované výzvy, 
komplementarita 

Viz V14-V16 Popis – viz V14-16, uvedení názvu 
programu, prioritní osy a investiční 
priority, na které je navazováno. 
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H8 Finanční alokace plánované 
výzvy 

Viz V18 – V19 Popis – viz V18-V19 

H9 Verze harmonogramu výzvy Verze 1 - n V případě aktualizace harmonogramu 
výzvy bude založená nová verze 
harmonogramu výzvy 

H10 Cílové skupiny Viz V28, výběr Cílové skupiny, pro které je výzva 
určena 

H11 Území (místo dopadu)  slovní popis 

H12 Podporované aktivity   slovní popis 

H13 Typ  příjemce  slovní popis 

H14 Zacílení výzvy   slovní popis  
 

8.5.1.3 Datové položky simulace/plánu výzvy 

Zde je uveden seznam datových položek zadávaných při simulaci výzvy, tento seznam je identický 
s datovými položkami plánu výzvy , protože simulátor výzev slouží k ověření základních parametrů 
výzvy před jejich zadáním do plánu výzvy. Z tohoto důvodu jsou tyto položky značeny s příznakem P 
(plán).  

Číslo 
položky 

Název položky subpoložka Popis 

P1 Číslo výzvy Není  Číslo výzvy z harmonogramu výzev 

P2 Název výzvy Není  Název výzvy z harmonogramu výzev 

P3 Typ výzvy Viz V12 Popis viz V12 

P6 Finanční alokace výzvy  Viz V18-V19 Popis Viz V18-V19 

P7 Program,prioritní 
osa,Investiční priorita 

Viz V20 Popis viz V20 

P8 Datum uzavření výzvy Viz V10 Popis viz V10 

P9 Konečné datum pro 
ukončení všech projektů na 
dané výzvě  

není Datum, ke kterému musí být ukončeny 
všechny projekty dané výzvy  

P7 
Lhůty pro ukončení procesu 
schvalování projektů  

Zahrnuje proces 
hodocení a 
výběru projektů 
(soubor činností, 
které jsou 
vykonávány 
v období od 
ukončení fáze 
hodnocení 
projektů do 
vydání právního 
aktu o poskytnutí 
/ převodu 
podpory a 
uzavření 
právního aktu 

Zadáváno od data uzavření výzvy, ve 
formátu měsíc/rok,  
 

P8 Frekvence podávání MZ/ŽoP Zadání časového 
intervalu pro 
platby 

Zde je uveden časový interval/četnost, 
ve kterém mohou příjemci podávat 
žádosti o platbu (v měsících), nepovinná 
položka využitelná v rámci nastavení 
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automatických algoritmů 

P9 Maximální částka podpory Max. částka 
podpory, o 
kterou může 
příjemce žádat 
v dané výzvě 
(rozdělení EU,NZ) 

Vyplňuje se pouze tehdy, pokud je tato 
podmínka ve výzvě určena, jinak 
nepovinná položka využitelná v rámci 
nastavení automatických algoritmů  

P10 Maximální částka platby Max. částka 
podpory v jedné 
platbě  

Vyplňuje se pouze tehdy, pokud je tato 
podmínka ve výzvě určena, jinak 
nepovinná položka využitelná v rámci 
nastavení automatických algoritmů 

P11 Minimální částka platby   Minimální částka 
podpory v jedné 
platbě (rozdělení 
EU, SR) 

Vyplňuje se pouze tehdy, pokud je tato 
podmínka ve výzvě určena, jinak 
nepovinná položka využitelná v rámci 
nastavení automatických algoritmů 

P12 

Odhadovaný počet 
uzavřených právních aktů o 
poskytnutí / převodu 
podpory  

Počet právních 
aktů rok n 

Počet právních aktů uzavřených v roce 
n, nepovinná položka využitelná v rámci 
nastavení automatických algoritmů 

Počet právních 
aktů rok n+1 

Počet právních aktů uzavřených v roce 
n+1, nepovinná položka využitelná 
v rámci nastavení automatických 
algoritmů 

P13 

Finanční prostředky v 
právních aktech o 
poskytnutí / převodu 
podpory (částka)  

Částka podpory 
v uzavřených 
právních aktech 
(EU, NZ) v roce n 

Finanční prostředky v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory (částka) - 
Požadovaná částka podpory v rozdělení 
EU, NZ v rámci právních aktů 
uzavřených v roce n, 

Částka podpory 
v uzavřených 
právních aktech 
(EU, NZ) v roce 
n+1/n+x 

Finanční prostředky v právních aktech o 
poskytnutí / převodu podpory 
(částka)Požadovaná částka podpory 
v rozdělení EU, NZ v rámci právních 
aktů uzavřených v roce n+1/n+x  

P14 Průměrná doba realizace 
projektu 

není Odhad časového intervalu (průměr), ve 
kterém budou realizovány projekty 
dané výzvy (v měsících), nepovinná 
položka využitelná v rámci nastavení 
automatických algoritmů   

P15 Typ F1 Viz V6 Popis viz V6, nepovinná položka 
využitelná v rámci nastavení 
automatických algoritmů   

P16 

Odhad finančního objemu 
proplacených prostředků 14 
- finanční prostředky v 
proplacených žádostech o 
platbu (vč. vyúčtování ex 
ante) 

Odhad finančního 
objemu 
proplacených 
prostředků (EU, 
NZ) v roce n 

Odhad souhrnného finančního objemu 
proplacených dotací (EU, NZ) v roce n 

Odhad finančního 
objemu 
proplacených 
prostředků (EU, 

Odhad souhrnného finančního objemu 
proplacených dotací (EU, NZ) v roce n+1 

                                                      
14 OŘ NSRR preferuje plánovat po měsících nebo max. čtvrtletích  
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NZ) v roce n+1 

Odhad finančního 
objemu 
proplacených 
prostředků (EU, 
NZ) v roce n+2 

Odhad souhrnného finančního objemu 
proplacených dotací (EU, NZ) v roce n+2 

Odhad finančního 
objemu 
proplacených 
prostředků (EU, 
SR) v roce n+x 

Odhad souhrnného finančního objemu 
proplacených dotací (EU, NZ) v roce n+x 

P17 

Odhad finančního objemu c 
finančních prostředků 
v souhrnných žádostech o 
autorizovaných ŘO   

Odhad finančního 
objemu 
finančních 
prostředků v 
souhrnných 
žádostech 
autorizovaných 
ŘO  

Odhad souhrnného finančního objemu 
(EU, NZ) / finančních prostředků 
v souhrnných žádostech autorizovaných 
ŘOv roce  n 

Odhad finančního 
objemu 
cfinančních 
prostředků 
v souhrnných 
žádostech 
autorizovaných 
ŘO /  v roce  n+1 

Odhad souhrnného finančního objemu 
finančních prostředků v souhrnných 
žádostech autorizovaných ŘO (EU, NZ) 
v roce n+1 

Odhad finančního 
objemu 
finančních 
prostředků 
s souhrnných 
žádostech 
autorizovaných 
ŘO roku n+2 

Odhad souhrnného finančního objemu 
finančních prostředků v souhrnných 
žádostech  ŘO(EU, NZ) certifikovaných 
v roce n+2 

Odhad finančního 
objemu 
finančních 
prostředků 
v souhrnných 
žádostech 
autorizovaných 
ŘO  roku n+x 

Odhad souhrnného finančního objemu 
finančních prostředků v souhrnných 
žádostech autorizovaných ŘO (EU, NZ) 
certifikovaných v roce  n+x 

P18 
Odhad plnění cílové 
hodnoty indikátoru (bez 
časového určení) 

Kód indikátoru 
dle NČI 2014+ 

Jedná se o plnění hodnot všech 
indikátorů v rámci dané výzvy) 

Název indikátoru Dle NČI 

Jednotka 
indikátoru   

Dle NČI 

Výchozí hodnota 
indikátoru  

Výchozí hodnota indikátoru na dané 
IP/SC, ke které je vyhlašována výzva 

Cílová hodnota  Odhad cílové hodnoty indikátoru  
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P19 Verze simulace/plánu výzvy Verze 1-n V případě aktualizace simulace/plánu 
výzvy bude založena nová verze  

 

8.5.2 Formulá ře výzvy 

Ke konkrétní výzvě budou navázány formuláře, které umožní administraci projektů dané výzvy. Tyto 
formuláře budou v základní podobě definovány v rámci procesu 13.2.2 a následně bude umožněna 
jejich modifikace pro konkrétní program a konkrétní výzvu. S ohledem na komplikovanost formuláře 
(některé formuláře budou obsahovat i složitější výpočtové algoritmy) bude modifikace formulářů pro 
výzvu prováděna pracovníkem ŘO/pracovníkem OSMS/Dodavatelem. 

Vlastní zadání hotových modifikovaných formulářů na výzvu bude provádět pracovník ŘO/pracovník 
OSMS. 

Formuláře zadané na výzvě jsou pak dle svého určení dostupné žadateli/příjemci nebo pracovníkovi 
ŘO (formuláře hodnocení).  

K výzvě bude možné zadat následující formuláře:  

1. Formulář žádosti o podporu, který bude modifikován na základě zadaných matričních dat (tj. 
žadatel si již při vyplňování žádosti bude vybírat z omezeného seznamu položek v rámci 
jednotlivých číselníků.)  

2. Přílohy žádosti o podporu ve formě šablon (pokud bude pro danou přílohu zpracována šablona, 
bude dostupná v seznamu příloh) 

3. Formulář rozpočtu  
4. Formulář pro úpravy výpočetních parametrů aplikace eCBA  
5. Formulář databáze socioekonomických dopadů, které budou/nebudou vstupovat do 

automatických algoritmů eCBA  
6. Formulář databáze cen a mezd v místě a čase obvyklých, které budou/nebudou vstupovat do 

automatických algoritmů eCBA  
7. Formulář analýzy rizik 
8. Formulář kontrolního protokolu, např. Formální/obecná/specifická kontrola, checklist veřejné 

podpory, výběrového řízení,apod.  
9. Formulář pro zadání poměrů financování dle typů příjemců a dle typů zdrojů  
10. Soubory kritérií pro hodnocení projektů (zkonzultovat s MPO). Tyto soubory kritérií se mohou lišit 

u jednotlivých OP, daný ŘO spolupracuje při nastavení/modifikaci těchto formulářů  
11. Formuláře šablon pro detaily plateb, které budou mít automaticky předvyplněné některé atributy 
12. Formulář monitorovací zprávy 
13. Formulář změnového hlášení  

Formuláře na výzvě bude možné editovat a vkládat  i poté, co už je dokončen příjem žádostí  o 
podporu (např. formuláře monitorovacích zpráv, změnových hlášení) 
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9 P4: VYPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
O PODPORU 

9.1 Základní charakteristika procesu 
Proces popisuje funkcionality na projektové úrovni a to převážně z pohledu žadatele nebo jeho 
zástupce (správce projektu). Aktivity na úrovni IS KP14+ vztahující se k žádosti o podporu zahrnují 
zejména činnosti týkající se založení, editace, finalizace, podpisu a podání této žádosti, vzájemnou 
komunikaci žadatele se zástupcem řídicího orgánu v této fázi projektového cyklu, registraci externího 
uživatele (žadatele či jeho zástupce) a správu profilu uživatele a dále pak informování žadatele o 
průběhu hodnocení, možnost podat žádost o přezkum rozhodnutí (námitku proti výsledkům 
hodnocení) – viz kap.2 P5: SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ A JEJICH AKCEPTACE (PRÁVNÍ AKT O 
POSKYTNUTÍ / PŘEVODU PODPORY) a změnové řízení na již podané žádosti o podporu – viz kap. 
4  P7: SPRÁVA A MONITOROVÁNÍ PROJEKTŮ. 

Z hlediska projektového cyklu začíná proces s vyhlášením (zveřejněním) výzvy a jejím zpřístupněním 
pro vytváření nových žádostí o podporu a následným otevřením pro podávání (příjem) žádostí o 
podporu na jedné straně15 a registrací externího uživatele do systému na straně druhé. Proces končí 
podáním žádosti o podporu na řídicí orgán/zprostředkující subjekt v užším smyslu, respektive 
uzavřením právního aktu o poskytnutí/převodu podpory či vyřazením žádosti o podporu v průběhu 
procesu schvalování projektů v širším smyslu. Navazuje tedy na proces č. 3: Nastavování a 
vyhlašování výzev. Na proces vypracování a podání žádosti o podporu pak navazuje proces č. 5: 
Schvalování projektů a jejich akceptace, se kterým se vzájemně může prolínat, a proces č. 7: Správa 
a monitorování projektů. 

Základními typy žádosti o podporu (z technického hlediska) jsou žádosti o podporu na individuální 
(běžný) projekt, žádost o podporu na zjednodušený projekt a žádost o podporu na velký projekt.  

Určitá specifika v sobě zahrnují žádosti o podporu na synergický a komplementární projekt, žádost 
o podporu na grantový projekt,žádost o podporu na integrovaný projekt a žádost o podporu na 
systémový projekt. Tyto žádosti o podporu však budou odvozeny od základních typů žádostí. Pokud 
nebude uvedeno jinak, bude pojem „projekt“ v následujícím textu užíván pro všechny výše uvedené 
typy projektů. 

Speciálním případem budou žádosti o podporu na integrovanou strategii jako celek. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se jedná o úroveň implementace mimo strukturu programů, je podávání tohoto typu 
žádosti o podporu řešeno v rámci procesu č. 1: Procesy a mechanismy související s nastavováním 
programového období úrovně Dohody o partnerství. Další zvláštní skupinou žádostí o podporu jsou 
žádosti o nástroje typu globální grant a finanční nástroje.  

Základními metodickými dokumenty pro tento proces jsou MP monitorování 2014–2020 a MP řízení 
výzev a hodnocení projektů 2014–2020. Pro jednotlivé okruhy dat jsou zásadní také MP indikátorů 
2014–2020, MD finanční nástroje 2014-2020, MD veřejná podpora 2014–2020, MD projekty 
vytvářející příjmy 2014–2020, MP integrované přístupy 2014–2020 a MPFT 2014–2020. 

                                                      
15 Výzva je zpřístupněna, resp. otevřena pro vytváření nových žádostí o podporu od data zpřístupnění 
žádosti o podporu v monitorovacím syystému. Výzva je otevřena pro podávání /příjem žádostí o 
podporu od data zahájení příjmu žádostí o podporu. Viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-
2020. 
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9.2 Popis procesu 

9.2.1 Správa procesu 

Podávání žádosti o podporu může probíhat buď v jednom, nebo ve dvou kolech (předběžná žádost 
o podporu a plná žádost o podporu) v závislosti na počtu kol hodnocení. O nastavení modelu 
hodnocení a tím i způsobu podání žádosti o podporu (včetně počtu kol, ve kterých bude žádost 
o podporu podána, typů projektů, lhůt pro podání žádosti apod.) rozhoduje řídicí orgán v rámci 
přípravy výzvy. Pro individuální nastavení procesu vypracování a podávání žádosti o podporu pak 
řídicí orgán využívá modul Podpora oběhu dokumentů. 

Formulář žádosti o podporu bude vytvořen uživatelsky na základě podmínek příslušné výzvy 
a požadavků řídicího orgánu a NOK pomocí konfigurátoru vstupních formulářů popsaném 
v průřezovém modulu Individuálních formulářů – vstupní formuláře. 

Řídicí orgán zohledňuje při tvorbě formuláře: 

1. typ projektu, 
2. vybraný model hodnocení (viz proces č. 5), 
3. rozsah dat povinných pro: 

a. první podání žádosti o podporu na ŘO/ZS (v návaznosti na proces č. 
5), 

b. podpis právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, 
4. případné specifické požadavky vyplývající z nastavení příslušného programu 

a výzvy, 
5. povinnost zveřejňování vybraných informací z žádosti o podporu. 

9.2.2 Registrace a správa profilu uživatele 

Externí uživatel (žadatel nebo jeho zástupce) se registruje v systému pomocí vydefinovaných 
registračních údajů. Registrační data jsou uložena pro opětovné přihlášení. Po vyplnění a odeslání 
registračních údajů bude uživatel ověřen pomocí SMS zprávy, ve které obdrží kontrolní kód. Uživatel 
a organizace, které do svého profilu zadá, budou již při registraci ověřeni pomocí Základních registrů 
(ROS, RUIAN; viz vazba na externí systémy/modul Univerzální komunikační rozhraní). Při každém 
dalším přihlášení se uživatel prokazuje svým uživatelským jménem, heslem a kontrolním kódem ze 
svého mobilního telefonu. Detailní informace o registraci externího uživatele a přihlašování jsou 
uvedeny v popisu procesu č. 13: Přihlášení do systému a role (pravomoci a zodpovědnost subjektů).  

K dané registraci jsou asociovány všechny vytvořené žádosti o podporu a projekty, které má uživatel 
ve správě - ty, které sám uživatel vytvořil, nebo ty, které mu byly předány a ke kterým mu byl nasdílen 
přístup. Uživatel je vůči projektu a žádosti o podporu v roli správce projektu.  

Uživatel bude moci editovat vybrané registrační údaje. Může mít ve svém profilu uvedeny údaje 
o několika organizacích, které mohou vystupovat v pozici žadatele/příjemce nebo zástupce žadatele 
ve vztahu k jednotlivým žádostem o podporu a projektům. Pro vytvoření vazby mezi příslušnou 
organizací a žádostí o podporu/projektem musí být na příslušné žádosti o podporu vybrána vždy jedna 
relevantní organizace.  Pozn.: žadatel/zástupce žadatele může zadat novou organizaci až přímo na 
žádosti o podporu, aniž by ji měl předem uvedenu ve svém profilu. 

Uživatel musí mít ve svém profilu zadánu minimálně jednu (hlavní) emailovou adresu, která bude 
sloužit pro zasílání notifikací (viz modul INTERNÍ DEPEŠE). Při editaci každé žádosti o podporu pak 
může uživatel vybrat emailovou adresu relevantní pro daný projekt/žádost o podporu a tato adresa je 
pak využita pro komunikaci s řídicím orgánem ve věci tohoto projektu/žádosti o podporu. Žadatel však 
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může zadat novou emailovou adresu až přímo na žádosti o podporu, aniž by byla předem uvedena 
v jeho profilu. 

Profil uživatele obsahuje vedle povinných a nepovinných registračních údajů také další informace 
o uživateli. Zobrazuje se zde také seznam všech žádostí o podporu/projektů, u kterých je uživatel 
uveden jako správce projektu v profilu projektu, dále role, kompetence a úlohy, na kterých uživatel 
participuje/participoval při založení žádosti o podporu nebo při další administraci žádosti a projektu, 
a případné časové vymezení dané role/úlohy pro příslušnou žádost o podporu/projekt.  

Prostřednictvím profilu uživatele bude možné zobrazit konkrétní žádost o podporu/projekt ze 
seznamu, včetně náhledu na výsledky hodnocení žádosti o podporu.  

Ve svém profilu uživatel zjistí také svou adresu platnou v interním komunikátoru, která mu bude 
vygenerována automaticky systémem (viz modul INTERNÍ DEPEŠE). 

9.2.2.1 Správa osob profilu 

Uživatel si může vytvořit a editovat seznam účastníků všech svých projektů. V seznamu osob budou 
informace o žadateli, správcích projektů, partnerech popřípadě členech realizačního týmu apod. Bude 
obsahovat informace potřebné a vyžadované k vyplnění u jednotlivých typů osob při editaci žádosti 
o podporu: jména osob, názvy organizací, IČ adresy, čísla účtů, elektronický podpis a datová 
schránka apod.  

Tento seznam může být využit k přenosu jednotlivých osob i s jejich daty do určené žádosti 
o podporu.  Údaje, u kterých je možné ověření, budou na vyžádání (při editaci údajů na profilu osob) 
ověřovány v základních registrech(viz vazba na externí systémy/modul Univerzální komunikační 
rozhraní). V případě, že nebude možné údaje automaticky ověřit, bude uživatel upozorněn hláškou a 
vyzván k aktualizaci údajů. Systém umožní aktualizovat profilový seznam osob z příslušných polí 
žádosti o podporu. 

9.2.3 Žádost o podporu 

Externí uživatel – správce projektu (žadatel/zástupce žadatele) má přístup ke všem žádostem 
o podporu, které vytvořil16, nebo ke kterým mu dal jiný správce projektu přístup. Podle udělených 
oprávnění může vytvářet, kopírovat, mazat, editovat, kontrolovat, finalizovat, podepisovat, rušit 
finalizaci a podávat žádosti o podporu, komunikovat s řídicím orgánem prostřednictvím interního 
komunikátoru a nahlížet na výsledky hodnocení příslušné žádosti o podporu. Pokud je to požadováno, 
případně doporučeno, může při tvorbě žádosti o podporu využívat modul CBA a Databázi cen a mezd 
v místě a čase obvyklých (DCMČO). 

9.2.3.1 Profil projektu 

Každá žádost o podporu/projekt,který vznikne uzavřením právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 
nad doporučenou žádostí o podporu, má svůj profil, ve kterém jsou zobrazovány souhrnné základní 
informace o žádosti/projektu, osobách, které se podílejí na administraci žádosti/projektu, jejich rolích a 
udělených plných mocích. 

                                                      
16 Toto neplatí v případě, že se uživatel vzdal vlastnických práv k žádosti o podporu, kterou sám 
vytvořil, a poté mu bylo novým vlastníkem odebráno sdílení této žádosti. K rolím více kap. 9.4 
Uživatelské role procesu. 
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9.2.3.1.1  Plné moci 

Pro jednotlivé úkony na žádosti o podporu a následně i administraci projektu jsou vyžadována 
podpisová práva. Např. žádost o podporu smí při jejím podávání elektronicky podepsat pouze 
statutární zástupce žadatele, případněk podpisu oprávněná fyzická osoba.17 Pokud žadatel chce 
delegovat tato práva na jiného uživatele příslušného k projektu, je nutné mu předat tato práva plnou 
mocí. Plné moci jsou uloženy v elektronické podobě na profilu projektu. 

V systému jsou uživateli nabízeny šablony pro tvorbu typových plných mocí pro různé úkony (viz 
modul Individuální formuláře – výstupní formuláře). Zmocnitel vyplní v IS plnou moc dle šablony a 
elektronicky ji podepíše. Zmocněnec přijme plnou moc (elektronicky ji podepíše) a získá roli signatáře 
pro příslušnou úlohu, tj. v tomto případě podepisování žádosti o podporu . Plná moc bude obsahovat 
minimálně tyto údaje: identifikaci zmocnitele, identifikaci žadatele (subjektu projektu), identifikaci 
zmocněnce, předmět zmocnění (uvedení úlohy signatáře), časové vymezení od-do (nepovinné / v 
ostatních případech uvedeno, že se jedná o zmocnění na dobu neurčitou), identifikaci konkrétní(ch) 
žádosti(í) o podporu/hromadné udělení plné moci na podepisování všech žádostí o podporu, u nichž 
zmocnitel figuruje jako signatář, datum udělení plné moci, elektronický podpis zmocnitele, elektronický 
podpis (přijetí plné moci) ze strany zmocněnce. Dále bude umožněno uložit scan ověřené plné moci, 
předané ze strany žadatele na ŘO v papírové podobě a zadat umístění tohoto dokumentu do IS. 

Změnu plné moci může provést pouze uživatel, který plnou moc vydal (zmocnitel) nebo statutární 
zástupce žadatele/k podpisu oprávněná fyzická osoba. Plná moc může zaniknout v následujících 
případech:  

- uplynutím vymezeného času, 
- odvolání ze strany zmocnitele, 
- vypovězením ze strany zmocněnce, 
- naplněním předmětu, na který byla plná moc udělena, 
- úmrtím zmocněnce. 

V případě výpovědi plné moci ze strany zmocnitele nebo zmocněnce bude existovat šablona, kterou 
bude plná moc vypovězena. Jedná se o jednostranný akt, tj. v tomto případě stačí elektronický podpis 
jedné strany. 

9.2.3.2 Povolené akce na žádosti o podporu 

Uživatelé (správci projektu) s příslušným oprávněním budou moci (vedle náhledu na data žádosti 
o podporu) vykonávat tyto akce:  

1) vytvoření nové žádosti o podporu, 
2) kopírování žádosti o podporu za účelem přenosu dat ze stávající do nově založené žádosti 

o podporu, 
3) mazání (dosud nepodané) žádostí o podporu, 
4) editace údajů (nepodané nebo vrácené ve změnovém řízení) žádosti o podporu, 
5) kopírování údajů z profilu uživatele do (nepodané) žádosti o podporu, 
6) spuštění kontroly vyplněnosti dat na (nepodané nebo vrácené ve změnovém řízení) žádosti 

o podporu, 
7) finalizace (nepodané nebo vrácené ve změnovém řízení) žádosti o podporu, 
8) zrušení finalizace (nepodané nebo vrácené ve změnovém řízení žádosti o podporu, 
9) schválení a podepsání (nepodané nebo vrácené ve změnovém řízení) žádosti o podporu, 

                                                      
17 Obecně musí být každá žádost o podporu podepsána všemi osobami dle výpisu z obchodního 
rejstříku či obdobné evidence. V případě, že je žadatelem fyzická osoba, je tato osoba zároveň 
osobou oprávněnou k podpisu žádosti svým elektronickým podpisem. 
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10) podání žádosti o podporu na ŘO/ZS, 

Ve vazbě na proces č. 5 Schvalování projektů a jejich akceptace budou moci správci projektu:  

1) nahlížet na výsledky hodnocení žádosti o podporu, 
2) podat žádost o přezkum rozhodnutí (námitka proti výsledkům hodnocení).  

Vytvo ření nové žádosti o podporu 

Aplikace IS KP14+ zobrazuje za účelem možnosti vytvoření a podání žádosti o podporu základní 
parametry všech aktuálně platných výzev: vyhlášených, otevřených pro vytváření/podávání žádostí o 
podporu. Vedle těchto základních parametrů relevantních výzev je zobrazen i indikativní počet 
aktuálně podaných žádostí o podporu a zůstatek finanční alokace nezarezervované dosud podanými 
žádostmi o podporu (viz proces č. 3). 

Uživatel (žadatel/jeho zástupce), který chce založit novou žádost o podporu, vybere příslušnou výzvu 
a novou žádost o podporu založí ve vazbě k ní. Každá nová žádost o podporu tedy bude asociována k 
dané výzvě a tím i k jednotlivým úrovním hierarchie.  

Vlastníkem žádosti o podporu (hlavním správcem projektu) se stává uživatel, který je jejím 
zakladatelem. 

Kopírování žádosti o podporu 

Správce projektu bude moci vytvářet kopie žádostí o podporu, ke kterým má přístup, a tyto kopie 
použít při založení nové žádosti o podporu. Správce projektu pak musí upravit údaje v nové žádosti 
tak, aby vyhovovaly zvolené výzvě. 

Mazání žádosti o podporu 

Žádosti o podporu, které nebyly podány na řídicí orgán (a nebyly tudíž zaregistrovány v IS CSSF14+), 
bude možno smazat. Žádost o podporu bude po smazání ze strany oprávněného uživatele odstraněna 
ze seznamu žádostí o podporu/projektů všech relevantních uživatelů. Vlastník bude moci do 1 měsíce 
požádat o obnovení této žádosti. Pokud tak neučiní, bude žádost definitivně smazána. 

Editace žádosti o podporu 

Do okamžiku finalizace/podání je žádost o podporu dostupná k editaci správci projektu s příslušným 
oprávněním. Proces finalizace je možné zvrátit při zamítnutí žádosti o podporu signatářem, podání 
žádosti o podporu na řídicí orgán zvrátit již nelze.  

Po podání je žádost o podporu dostupná do doby podepsání právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory pouze ve změnovém řízení zahájeném z podnětu žadatele nebo řídicího orgánu (např. 
úprava kontaktních údajů žadatele, doplnění údajů/dokumentů vyžádaných v průběhu hodnocení 
žádosti18 a doplnění povinných údajů a dokumentů u žádostí o podporu doporučených k financování či 
doporučených k financování s výhradou před podpisem právního aktu o poskytnutí/převodu podpory). 
V těchto případech se budou vytvářet nové verze dané žádosti o podporu s údaji o jejich vzniku 
(datum a čas) a identifikací projektového manažera, který žádost o podporu zpřístupnil k editaci. 

Po podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory již nebude žádost o podporu přístupná 
k editaci. 

                                                      
18 Žádost o podporu je možné vrátit k doplnění v rámci kontroly formálních náležitostí – a to jak 
v rámci jednokolového, tak dvoukolového modelu hodnocení. Viz proces č. 5 Schvalování projektů a 
jejich akceptace, kap. 10.2.2.1.2 Kontrola formálních náležitostí. 
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Kopírování údaj ů z profilu uživatele 

Na nefinalizované a nepodané žádosti o podporu je možné kopírovat údaje z profilu uživatele. 

Kontrola dat na žádosti o podporu 

Na nefinalizované a nepodané žádosti o podporu, respektive na žádosti o podporu vrácené k doplnění 
v rámci změnového řízení, je možné provádět kontrolu (na základě definovaného zadání ze strany 
uživatelů) vyplněnosti povinných strukturovaných dat, správnosti vyplnění (např. konzistence dat, 
limity, věcná smysluplnost u zvolených kombinací dat dle předdefinovaných podmínek) a připojení 
povinných příloh. Tato kontrola je 1) pomůckou pro žadatele/jeho zástupce při kompletování žádosti o 
podporu před její finalizací a 2) nahrazuje část kontroly formálních náležitostí v rámci procesu č. 5.  

Kontrola může být provedena na příkaz správce projektu kdykoliv od založení nové žádosti o podporu 
do zahájení finalizace žádosti. Kontrola je provedena automaticky vždy při zahájení procesu finalizace 
žádosti o podporu. 

Správce projektu je informován o výsledku provedené kontroly.  

Finalizace žádosti o podporu 

Nepodaná verze žádosti o podporu je na příkaz správce projektu po provedení kontroly vyplněnosti 
dat finalizována a je znemožněna další editace dat a přikládání příloh. Finalizace probíhá jak před 
prvním podáním žádosti o podporu na řídicí orgán/zprostředkující subjekt (první verze žádosti o 
podporu), tak u všech dalších verzí žádostí o podporu v průběhu změnového řízení. Správce projektu 
potvrdí finalizací správnost a úplnost potřebných dat a předá žádost o podporu signatáři/signatářům 
k podpisu. Signatáři jsou informováni prostřednictvím notifikace (viz modul INTERNÍ DEPEŠE). 

Schválení a podepsání žádosti o podporu 

Oprávnění signatáři podepisují finalizovanou žádost o podporu svým elektronickým podpisem. 
V případě, že bude nutné podepsat žádost o podporu více signatáři, postupuje se podle pořadí, které 
je zaznamenáno v profilu projektu. Jednotliví signatáři dostanou postupně oznámení (viz modul Interní 
depeše), že jim je zpřístupněn dokument žádosti o podporu ke schválení a podpisu.  

Dokument je finálně schválen a podepsán v okamžiku, kdy proběhne schválení a dokument je 
elektronicky podepsán posledním signatářem v pořadí. Elektronické podpisy jsou v okamžiku jejich 
použiti kontrolovány na jejich aktuálnost a platnost.  

Zrušení finalizace žádosti o podporu 

Pokud kterýkoliv signatář nesouhlasí s údaji ve finalizované žádosti o podporu, má možnost zvrátit 
proces finalizace a vrátit žádost o podporu se svým zdůvodněním zpět k editaci správci projektu (ve 
stejné verzi žádosti). V tomto případě systém odešle notifikaci správci projektu, který žádost 
o podporu finalizoval, a umožní editaci žádosti správcem projektu (editorovi). Žádost o podporu je po 
přepracování znovu zkontrolována, finalizována a postoupena ke schválení a podpisu všem 
stanoveným signatářům. 

Podání žádosti o podporu 

Finalizovaná a elektronicky podepsaná žádost o podporu (včetně příloh) je v rámci výzvy otevřené pro 
podávání žádostí o podporu podána elektronickou cestou na řídicí orgán/zprostředkující subjekt. 
Žádost o podporu je možné podat buď automaticky v okamžiku, kdy dojde k elektronickému 
podepsání posledním signatářem v pořadí, nebo „ručně“ správcem projektu, který po schválení a 
podepsání žádosti dostane oznámení o možnosti podat žádost. Nastavení automatického nebo 
ručního podávání musí předtím provést vlastník této žádosti o podporu. 



 

129 
 

Při podání je žádost opatřena verzí. Po zaregistrování v IS CSSF14+ obdrží žádost o podporu 
registrační číslo projektu generované automaticky systémem a jsou jí přiřazeni manažeři projektu. 
V případě potřeby je možné žádost o podporu registrovat na úrovni IS CSSF14+ také „ručně“ ze 
strany ŘO/ZS. 

Nahlížení na výsledky hodnocení žádosti o podporu 

Po ukončení jednotlivých fází hodnocení bude žadateli zpřístupněn náhled na výsledky hodnocení (viz 
proces č. 5). V žádném případě však nebude zobrazena identita hodnotitelů. 

Žádost o p řezkum rozhodnutí 

Žadatel má možnost ve stanovené lhůtě19 podat žádost o přezkum rozhodnutí (námitku proti 
konkrétním bodům hodnocení - viz proces č. 5). 

9.2.3.3 Zobrazování stavu žádosti o podporu 

V každý okamžik bude zobrazen aktuální proces, kterým žádost o podporu právě prochází a po 
ukončení příslušného procesu také odpovídající výsledný stav. Dále budou žadateli zobrazovány 
požadované termíny a blížící se lhůty procesů. 

9.2.3.4 Vazba na CBA a DCM ČO 

Řídicí orgány mohou v některých oblastech, např. u finančně náročnějších projektů, požadovat 
analýzu nákladů a výnosů (CBA)20 či limitovat rozpočet projektu stanovenými hodnotami pro ceny 
a mzdy v místě a čase obvyklé (viz DCMČO). Žadateli bude k dispozici příslušná část CBA (viz modul 
CBA).   

Databáze cen a mezd v místě a čase obvyklých bude k dispozici žadatelům podávajících žádost 
o podporu v určených výzvách. Dále bude využívána při hodnocení rozpočtu projektu v rámci procesu 
č. 5. 

9.2.3.5 Specifické požadavky na žádost o podporu 

Kromě výše zmíněných příkladů CBA a DCMČO mohou jednotlivé řídicí orgány ve svých výzvách 
požadovat další údaje v závislosti na jejich aktuálních potřebách. To se odrazí ve formuláři žádosti 
o podporu, který bude pro dané potřeby příslušným gestorem formulářů uživatelsky nakonfigurován.  

Příkladem může být např. náhled na tzv. sebehodnocení projektů, kdy se bude již na žádosti 
o podporu zobrazovat část bodového hodnocení, které není závislé na úsudku hodnotitele, ale je 
vypočítáno na základě předem daných algoritmů. 

9.2.4 Komunikace 

Informační systém umožňuje komunikaci mezi správcem projektu a zástupcem řídicího 
orgánu/zprostředkujícího subjektu prostřednictvím modulu Interních depeší po celou dobu životního 
cyklu žádosti o podporu/projektu. 

Až do prvního podání příslušné žádosti o podporu komunikuje správce projektu s 1. stupněm 
uživatelské podpory na úrovni řídicího orgánu/zprostředkujícího subjektu (v interním komunikátoru 
bude v této fázi projektového cyklu automaticky vyplňována určená adresa na 1. stupeň uživatelské 

                                                      
19 Stanovené lhůty viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap. Opravné prostředky – 
Žádost o přezkum rozhodnutí. 
20 Viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap. Nástroj CBA. 
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podpory na úrovni řídicích orgánů/zprostředkujících subjektů, která bude vyplněna v rámci základních 
údajů u jednotlivých programů), poté s přiděleným manažerem projektu.  

Záznam komunikace je dostupný pro další osoby zainteresované na příslušné žádosti o 
podporu/projektu. 

9.2.5 Specifické postupy v rámci vypracování, schva lování a podání 
žádosti o podporu 

9.2.5.1 Integrované projekty 

Pro potřeby žádostí o podporu na projekty realizované v rámci integrovaných strategií rozvoje území 
jsou využívány typy žádosti o podporu na individuální projekt a žádosti na podporu na zjednodušený 
projekt (dle podmínek příslušného programu, v jehož rámci se bude projekt realizovat).  

U jednotlivých žádostí o podporu je vedle podpisů statutárních zástupců žadatele/k podpisu 
oprávněné fyzické osoby nutný podpis manažera příslušné integrované strategie (signatář strategie).21  

9.2.5.2 Synergické a komplementární projekty 

Žádost o podporu na synergický či komplementární projekt je typově shodná s žádostí o podporu na 
individuální nebo na zjednodušený projekt, s dodatečnými údaji popisujícími vazbu mezi vybranými 
synergickými či komplementárními projekty a identifikaci projektů synergických či komplementárních 
k projektu, na jehož podporu se podává žádost. 

U jednotlivých žádostí o podporu probíhá ověřování existence projektů 
synergických/komplementárních k projektu, na jehož podporu se podává žádost.  

9.2.5.3 Velké projekty 

Rozsah datových položek nutných pro posouzení projektu je širší než u individuálního projektu 
a odpovídá rozdílnému modelu hodnocení a schvalování velkých projektů (zapojení EK).  

9.2.5.4 Zjednodušené projekty 

Zjednodušené projekty mají zúženou strukturu povinně vyplňovaných dat. ŘO definují obsah číselníku 
standardizovaných aktivit definovaných jejich výstupy či výsledky a dále přesnou výši podpory 
připadající na tyto aktivity, resp. výstupy a výsledky.  

9.2.5.5 Grantové projekty 

Žádost o podporu na grantový projekt může být dle potřeb jednotlivých ŘO podávána v podobě 
žádosti o podporu na individuální projekt nebo na zjednodušený projekt, navíc s odpovídající 
identifikací příslušného globálního grantu pod který grantový projekt spadá.   

9.2.5.6 Globální granty 

Oprávněným žadatelem je v tomto případě zprostředkující subjekt, z čehož plynou některá specifika 
žádosti. Bude předmětem 2. části metodického pokynu. 

9.2.5.7 Finan ční nástroje 

 Bude předmětem 2. části metodického pokynu. 

                                                      
21 Viz MP integrované přístupy 2014-2020. 
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9.2.5.8 Program rozvoje venkova a OP Rybá řství 

Výše uvedené postupy se doporučuje použít analogicky pro Program rozvoje venkova a OP Rybářství 
v souladu s MP vydávanými ze strany NOK s přihlédnutím ke specifické struktuře a dohodnuté 
terminologii programů. Do MS2014+ budou předávána určená data.  
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9.3 Workflow a jeho stavy 
Schéma vypracování a podání jednokolové žádosti o podporu  

Výzva otevřena pro vytváření nových žádostí o podporu – viz P3

Založení nové žádosti o podporu (vlastník)
Přidělen stav: Žádost o podporu rozpracována

Jsou vyplněna všechna potřebná data a nahrány 
přílohy?

Editace žádosti o podporu (editor)

Žádost o podporu uzamčena pro editaci. 
Přidělen stav:

Žádost o podporu finalizována

Požádal vlastník do 1 měsíce o 
obnovu žádosti o podporu?

Kontrola a finalizace žádosti o podporu (editor)

Podání žádosti o podporu na ŘO/ZS. Zaverzování žádosti o podporu. 
Přidělen stav: Žádost o podporu podána na ŘO/ZS 

Otevření výzvy pro podání žádosti o podporu na ŘO/ZS

Žádost o podporu 
obnovena

Registrace externího uživatele (žadatele) zástupce žadatele – viz P13

Smazání žádosti o podporu s 
odkladem (vlastník)

Proces schvalování projektů (P5)

Odeslání notifikací novým 
správcům projektu

Odeslání notifikace 
správcům projektu

Přidělení kompetencí správcům projektu. 
Nastavení počtu a pořadí signatářů (vlastník). 

Natavení ručního/automatického podání

Žádost o podporu 
zneviditelněna

Správci projektu 
potvrdí sdílení

Kontrola vyplněnosti dat neodhalila nedostatky a 
žádost o podporu byla finalizována

Žádost o podporu 
smazána

Odeslání notifikace správcům 
projektu

Odfinalizování žádosti o podporu

Odeslání notifikací 
správcům projektu

Odeslání notifikace dalšímu signatáři v 
pořadí

Odeslání notifikace správcům 
projektu

Schvalování a podepisování žádosti o podporu 
(signatář)

Přidělen stav: Žádost o podporu podepsána

Je výzva otevřena pro podání žádosti o podporu na ŘO/ZS?

Jedná se o posledního signatáře?

Zaregistrování žádosti o podporu v CSSF14+. Přidělen stav: 
Žádost o podporu zaregistrována

Má signatář výhrady ke zpracování žádosti o podporu?

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE NE
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Schéma vypracování a podání dvoukolové žádosti o podporu 
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9.3.1 Monitorovací a technické stavy 

Základní sledované stavy pro zobrazování žadateli a stavy určené pro monitorování ŘO/NOK (tučně). 

Jednokolové podávání žádosti o podporu:  

• Žádost o podporu rozpracována (jen v IS KP14+) 
• Žádost o podporu finalizována (jen v IS KP14+) 
• Žádost o podporu vrácena signatářem k přepracování (jen v IS KP14+) 
• Žádost o podporu podepsána (jen v IS KP14+) 
• Žádost o podporu podána na ŘO/ZS (jen v IS KP14+) 
• Žádost o podporu zaregistrována  

Schéma sledovaných stavů u jednokolové žádosti u podporu 

 

Dvoukolové podávání žádosti o podporu: 

• Předběžná žádost o podporu rozpracována (jen v IS KP14+) 
• Předběžná žádost o podporu finalizována (jen v IS KP14+) 
• Předběžná žádost o podporu vrácena signatářem k přepracování (jen v IS KP14+) 
• Předběžná žádost o podporu podepsána (jen v IS KP14+) 
• Předběžná žádost o podporu podána na ŘO/ZS (jen v IS KP14+) 
• Předběžná žádost o podporu zaregistrována 
• Předběžná žádost o podporu schválena k dopracování (nastává po úspěšném absolvování 

prvního kola hodnocení v rámci procesu č. 5.) 
• Žádost o podporu rozpracována (jen v IS KP14+) 
• Žádost o podporu finalizována (jen v IS KP14+) 
• Žádost o podporu vrácena signatářem k přepracování (jen v IS KP14+) 
• Žádost o podporu podepsána (jen v IS KP14+) 
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• Žádost o podporu podána na ŘO/ZS (jen v IS KP14+) 
• Žádost o podporu zaregistrována 

Schéma sledovaných stavů u dvoukolové žádosti u podporu 

Jen v IS KP14+

Jen v IS KP14+
Předběžná žádost o podporu rozpracována

Předběžná žádost o podporu finalizována

Předběžná žádost o podporu podepsána

Předběžná žádost o podporu zaregistrována

Proces schvalování projektů – 1. kolo hodnocení (P5)

Předběžná žádost o podporu schválena k dopracování Předběžná žádost o podporu neschválena k dopracování

Předběžná žádost o podporu podána na ŘO/ZS

Žádost o podporu rozpracována

Žádost o podporu finalizována

Žádost o podporu podepsána

Žádost o podporu podána na ŘO/ZS

Předběžná žádost o podporu vrácena signatářem 
k přepracování

Žádost o podporu vrácena signatářem k přepracování

Proces schvalování projektů – 2. kolo hodnocení (P5)

Žádost o podporu zaregistrována

 

 



 

137 
 

9.4 Uživatelské role procesu 
ID Metodická 

role  
Popis- funkce, pravomoci, 
povinnosti 

Uživatel Požadavky na 
školení  /  
kvalifikaci 

 Hlavní správce 
projektu / 
Vlastník 

Žadatel/zástupce žadatele zakládající 
žádost o podporu 

Externí xxx 

 Správce 
projektu / 
Editor 

Žadatel/zástupce žadatele s právem 
editace žádosti o podporu 

Externí xxx 

 Správce 
projektu / 
Čtenář 

Žadatel/zástupce žadatele s právem 
náhledu na žádost o podporu 

Externí xxx 

 Správce 
projektu / 
Signatář 

Statutární zástupce žadatele 
/k podpisu oprávněná fyzická osoba 
nebo osoba pověřená plnou mocí 
vykonávat pravomoci statutárního 
zástupce / k podpisu oprávněné 
fyzické osoby 

Externí xxx 

 Manažer 
projektu 

Pracovník řídicího orgánu / 
zprostředkujícího subjektu 

Interní  

 

Ke každé roli bude zachována celá historie uživatelů, kteří danou roli plní a plnili, včetně časového 
vymezení funkce. 

9.4.1.1 Správce projektu 

Každá žádost o podporu/projekt má svou skupinu externích uživatelů - správců projektů - s různými 
přístupovými právy pro danou žádost o podporu/projekt. Počet správců projektu (editorů, čtenářů, 
signatářů) není omezen. 

Hlavní správce projektu - Vlastník 

Každý projekt/žádost o podporu má hlavního správce projektu s kompetencí Vlastník, který má 
všechna práva k projektu a příslušné žádosti o podporu. Stává se jím automaticky správce projektu, 
který žádost o podporu na tento projekt zakládal.  

Vlastník žádosti o podporu/projektu přiděluje podle potřeby ostatním správcům projektu přístupová 
práva k žádosti o podporu/projektu. Hlavní správce projektu se může této role vzdát a předat ji jinému 
správci projektu s minimální kompetencí editor. Tím se z původního vlastníka stává správce projektu – 
editor. Hlavní správce projektu může být vždy jen jeden. 

Správce projektu - Editor  

Správce projektu s kompetencí editor může editovat žádost o podporu před jejím podáním na řídicí 
orgán a v rámci změnového řízení a dále administrovat projekt po podpisu právního aktu o 
poskytnutí/převodu podpory. 

Správce projektu - Čtenář  

Správce projektu s kompetencí čtenář může nahlížet na žádost o podporu a data projektu ve všech 
fázích projektového cyklu. 
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Správce projektu - Signatá ř 

Správci projektu s úlohou signatář mají pravomoc elektronicky podepisovat dokumenty projektu 
(včetně žádosti o podporu) v celém jeho životním cyklu. Signatářem může být statutární zástupce 
žadatele/k podpisu oprávněná fyzická osoba, nebo uživatel pověřený plnou mocí.  

Signatáři musí mít před podpisem příslušného dokumentu platný, certifikační autoritou zaregistrovaný 
elektronický podpis. 

Na úrovni IS KP14+ přiřadí vlastník žádosti jednotlivým externím uživatelům roli signatář včetně 
vymezení úlohy, ke kterým má příslušný signatář pravomoc. Jedná se např. o: 

- signatáře žádosti o podporu (bude využíván v rámci procesu č. 4), 
- signatáře strategie (bude využíván v rámci procesu č. 4.) 
- signatáře právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, 
- signatáře monitorovacích zpráv, 
- signatáře žádostí o platbu, 
- signatář žádostí o změnu apod. 

Jeden správce projektu může mít přiděleno několik úloh signatáře. Úlohy signatářů jsou zadány ke 
každému projektu ve fázi editace žádosti o podporu. Změny v osobách signatářů a jejich úlohách po 
finalizaci, podpisu a podání žádosti o podporu na ŘO/ZS jsou možné jen prostřednictvím změnového 
řízení. 

Ke každému typu signatářů může být přiřazeno několik zaregistrovaných uživatelů, kteří se mohou 
buď vzájemně zastupovat, nebo podepisují příslušný dokument společně (postupně za sebou). 
V tomto případě bude zadáno pořadí, ve kterém budou signatáři daný dokument schvalovat 
a podepisovat. Tento údaj použije aplikace MS2014+ k automatickému řízení oběhu dokumentu dle 
nastaveného work-flow.  
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9.5 Datové položky 
Datové položky žádosti o podporu se dělí na:  

1) povinné pro vyplnění ze strany žadatele před prvním podáním žádosti o podporu na ŘO/ZS, 
2) povinné pro vyplnění před uzavřením právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.  

Položky z první skupiny jsou definovány jako povinné v této fázi projektového cyklu na základě platné 
legislativy, požadavků EK a NOK na schvalování a monitoring žádostí o podporu a projektů. U 
datových položek z druhé skupiny stanovuje ŘO, zda bude vyžadovat jejich vyplnění po žadateli před 
prvním podáním žádosti o podporu na ŘO (týká se jednokolové i dvoukolové žádosti o podporu), nebo 
budou tyto položky plněny až v souvislosti s doplňováním údajů před uzavřením právního aktu o 
poskytnutí/převodu podpory. V tomto případě může ŘO přistoupit k zadání relevantních položek 
z úrovně poskytovatele – podle postupů definovaných v rámci změnového řízení – viz proces č. 5. 

Soubor 
datových 
položek 

je 
součástí 
katalogu 
datových 
položek. 
Pořadí 

Název datové položky Název datové oblasti Výklad  /  poznámka 

1 

Identifikace žádosti 
(název) 

Identifikace žádosti  o 
podporu 

Pomocná identifikace žádosti o 
podporu v rámci IS KP14+ ve formě 
krátkého textu (zkrácený název 
projektu) - vyplňuje žadatel, slouží 
pro identifikaci konkrétní žádosti o 
podporu v množině všech žádostí, 
ke kterým má v rámci IS KP14+ 
daný externí uživatel přístup. 
Nepovinné pole. 

2 

Identifikace žádosti 
(HASH) 

Identifikace žádosti  o 
podporu 

Pomocná identifikace žádosti o 
podporu v rámci IS KP14+ ve formě 
kódu - generuje IS při založení 
žádosti o podporu, slouží pro 
jednoznačnou identifikaci žádosti o 
podporu - například při komunikaci 
žadatele a projektového manažera. 
Nepovinné pro PRV, ENRF. 

3 

Verze 
Identifikace žádosti  o 
podporu 

Verze žádosti o podporu - generuje 
automaticky IS při podání žádosti o 
podporu; další verze je generována 
např. pokud je žádost vrácena k 
doplnění při dalším podání žádosti. 
Nepovinné pro PRV, ENRF. 

4 
Stav žádosti o podporu 

Identifikace žádosti  o 
podporu 

Stav žádosti o podporu - přiřazuje 
automaticky IS. 
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Pořadí Název datové položky Název datové oblasti Výklad  /  poznámka 

5 

Vlastník 
Identifikace žádosti  o 
podporu 

Externí uživatel - správce žádosti o 
podporu - vyplňuje automaticky IS 
(dle informací zadaných v profilu 
externího uživatele, který žádost o 
podporu založil, resp. který získal k 
založené žádosti vlastnická práva). 
Nepovinné pro PRV, ENRF. 

6 

Naposledy změnil 
Identifikace žádosti  o 
podporu 

Uživatel, který provedl jako 
poslední změnu na žádosti o 
podporu - vyplňuje automaticky IS. 
Nepovinné pro PRV, ENRF. 

7 

Datum a čas poslední 
změny 

Identifikace žádosti  o 
podporu 

Datum a čas, kdy proběhla 
poslední změna na žádosti o 
podporu - vyplňuje automaticky IS. 
Nepovinné pro PRV, ENRF. 

8 

Datum založení žádosti 
Identifikace žádosti  o 
podporu 

Datum, kdy byla žádost o podporu 
vytvořena - vyplňuje automaticky 
IS v okamžiku vytvoření nové 
žádosti. Nepovinné pro PRV, ENRF. 

9 

Datum finalizace žádosti 
Identifikace žádosti  o 
podporu 

Datum, kdy byla žádost o podporu 
finalizována - vyplňuje automaticky 
IS v okamžiku finalizace žádosti. 
Nepovinné pro PRV, ENRF. 

10 

Datum podpisu žádosti 
Identifikace žádosti  o 
podporu 

Datum, kdy byla žádost o podporu 
podepsána posledním signatářem 
v pořadí - vyplňuje automaticky IS 
v okamžiku podpisu posledního 
signatáře. Nepovinné pro PRV, 
ENRF. 

11 

Datum podání žádosti 
Identifikace žádosti  o 
podporu 

Datum, kdy byla žádost o podporu 
podána - vyplňuje automaticky IS v 
okamžiku podání žádosti. Povinné 
pro předávání do IS DOTINFO. 

12 

Číslo programu 
Projekt / plošné 
opatření 

Číslo programu, pod který projekt / 
plošné opatření, resp. příslušná 
žádost o podporu spadá - vyplňuje 
automaticky IS na základě přiřazení 
žádosti ke specifickému cíli/cílům. 

13 

Název programu 
Projekt / plošné 
opatření 

Název programu, pod který projekt 
/ plošné opatření, resp. příslušná 
žádost o podporu spadá - vyplňuje 
automaticky IS na základě přiřazení 
žádosti ke specifickému cíli/cílům. 
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Pořadí Název datové položky Název datové oblasti Výklad  /  poznámka 

14 

Číslo prioritní osy / 
priority Unie 

Projekt / plošné 
opatření 

Číslo prioritní osy / priority Unie, 
pod kterou projekt / plošné 
opatření, resp. žádost o podporu 
spadá - vyplňuje automaticky IS na 
základě přiřazení žádosti ke 
specifickému cíli/cílům. 

15 

Název prioritní osy / 
priority Unie 

Projekt / plošné 
opatření 

Název prioritní osy / priority Unie, 
pod kterou projekt / plošné 
opatření, resp. příslušná žádost o 
podporu spadá - vyplňuje 
automaticky IS na základě přiřazení 
žádosti ke specifickému cíli/cílům. 

16 

Číslo investiční priority / 
prioritního opatření / 
specifického cíle ENRF 

Projekt / plošné 
opatření 

Číslo investiční priority / 
prioritního opatření / specifického 
cíle ENRF, pod kterou projekt / 
plošné opatření, resp. příslušná 
žádost o podporu spadá - vyplňuje 
automaticky IS na základě přiřazení 
žádosti ke specifickému cíli/cílům. 

17 

Název investiční priority 
/ prioritního opatření / 
specifického cíle ENRF 

Projekt / plošné 
opatření 

Název investiční priority / 
prioritního opatření / specifického 
cíle ENRF, pod kterou projekt / 
plošné opatření, resp. příslušná 
žádost o podporu spadá - vyplňuje 
automaticky IS na základě přiřazení 
žádosti ke specifickému cíli/cílům. 

18 

Číslo opatření 
Projekt / plošné 
opatření 

Číslo opatření (pokud existuje), 
pod které projekt / plošné 
opatření, resp. příslušná žádost o 
podporu spadá. Pokud bude 
příslušné opatření definováno na 
úrovni výzvy, načte se údaj 
automaticky na základě přiřazení 
žádosti ke specifickému cíli/cílům. 
Pokud opatření na výzvě 
definováno nebude, bude příslušné 
opatření vybírat žadatel z číselníku. 
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Pořadí Název datové položky Název datové oblasti Výklad  /  poznámka 

19 

Název opatření 
Projekt / plošné 
opatření 

Název opatření (pokud existuje), 
pod které projekt / plošné 
opatření, resp. příslušná žádost o 
podporu spadá. Pokud bude 
příslušné opatření definováno na 
úrovni výzvy, načte se údaj 
automaticky na základě přiřazení 
žádosti ke specifickému cíli/cílům. 
Pokud opatření na výzvě 
definováno nebude, bude příslušné 
opatření vybírat žadatel z číselníku. 

20 

Číslo podopatření 
(EZFRV) / záměru 
(ENRF) 

Projekt / plošné 
opatření 

Číslo podopatření / záměru, pod 
které(ý) příslušný projekt  / plošné 
opatření spadá.  

21 

Název podopatření 
(EZFRV) / záměru 
(ENRF) 

Projekt / plošné 
opatření 

Název podopatření / záměru, pod 
které(ý) příslušný projekt / plošné 
opatření spadá. 

22 

Číslo záměru / titulu 
(EZFRV) 

Projekt / plošné 
opatření 

Číslo záměru / titulu, pod který 
příslušný projekt / plošné opatření 
spadá. 

23 

Název záměru / titulu 
(EZFRV) 

Projekt / plošné 
opatření 

Název záměru / titulu, pod který 
příslušný projekt / plošné opatření 
spadá. 

24 

Číslo specifického / 
operativního cíle 

Projekt / plošné 
opatření 

Číslo specifického / operativního 
cíle, který je  projektem / plošným 
opatřením naplňován.  Pokud bude 
příslušný specifický / operativní cíl 
definován na výzvě, načte se údaj 
automaticky na základě přiřazení 
žádosti k výzvě. Pokud specifický / 
operativní cíl nebude na výzvě 
definován, bude příslušný 
specifický / operativní cíl vybírat 
žadatel z číselníku. Žadatel musí 
vybrat alespoň jeden specifický / 
operativní cíl. 
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25 

Název specifického / 
operativního cíle 

Projekt / plošné 
opatření 

Název specifického / operativního 
cíle, který je projektem / plošným 
opatřením naplňován.  Pokud bude 
příslušný specifický / perativní cíl 
definován na výzvě, načte se údaj 
automaticky na základě přiřazení 
žádosti k výzvě. Pokud specifický / 
operativní cíl nebude na výzvě 
definován, bude příslušný 
specifický / operativní cíl vybírat 
žadatel z číselníku. Žadatel musí 
vybrat alespoň jeden specifický / 
operativní cíl. 

26 

Číslo výzvy 
Projekt / plošné 
opatření 

Číslo výzvy, pod kterou projekt / 
plošné opatření, resp. příslušná 
žádost o podporu spadá - vyplňuje 
automaticky IS: žadatel zakládá 
novou žádost o podporu v rámci 
konkrétní výzvy. 

27 

Název výzvy 
Projekt / plošné 
opatření 

Název výzvy, pod kterou projekt / 
žádost o podporu spadá - vyplňuje 
automaticky IS: žadatel zakládá 
novou žádost o podporu v rámci 
konkrétní výzvy. Nepovinné pro 
PRV, ENRF. 

28 

Číslo GG 
Projekt / plošné 
opatření 

Vyplňuje se, pokud se jedná o 
grantový projekt (GP). Číslo GG, 
pod který projet / žádost o 
podporu spadá: může být vyplněno 
automaticky IS, pokud je výzva 
navázána na 1 konkrétní GG. 
Pokud není výzva určena pro 1 GG, 
vyplňuje žadatel výběrem ze 
seznamu GG. Netýká se ENRF. 

29 

Název GG 
Projekt / plošné 
opatření 

Vyplňuje se, pokud se jedná o 
grantový projekt (GP). Název GG, 
pod který projet / žádost o 
podporu spadá: může být vyplněno 
automaticky IS, pokud je výzva 
navázána na 1 konkrétní GG. 
Pokud není výzva určena pro 1 GG, 
vyplňuje žadatel výběrem ze 
seznamu GG. Netýká se ENRF. 
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30 

Typ integrovaného 
nástroje 

Projekt / plošné 
opatření 

Vyplňuje se, pokud se jedná o 
projekt / plošné opatření v rámci 
integrovaného nástroje. Typ 
integrovaného nástroje, pod který 
projekt / plošné opatření spadá: 
může být vyplněno automaticky IS 
podle nastavených parametrů 
výzvy. Pokud není na výzvě určen 
typ integrovaného nástroje, 
vyplňuje žadatel výběrem z 
číselníku. 

31 

Číslo integrovaného 
nástroje 

Projekt / plošné 
opatření 

Vyplňuje se, pokud se jedná o 
projekt v rámci integrovaného 
nástroje. Číslo integrovaného 
nástroje, pod který projekt spadá: 
může být vyplněno automaticky IS 
podle nastavených parametrů 
výzvy. Pokud není výzva určena pro 
1 integrovaný nástroj, vyplňuje 
žadatel výběrem ze seznamu 
integrovaných nástrojů. 

32 

Název integrovaného 
nástroje 

Projekt / plošné 
opatření 

Vyplňuje se, pokud se jedná o 
projekt v rámci integrovaného 
nástroje. Název integrovaného 
nástroje, pod který projekt, resp.  
žádost o podporu spadá: může být 
vyplněno automaticky IS podle 
nastavených parametrů výzvy. 
Pokud není výzva určena pro 1 
integrovaný nástroj, vyplňuje 
žadatel výběrem ze seznamu 
integrovaných nástrojů. 

33 

Registrační číslo 
projektu / číslo projektu 
IS SZIF/ číslo plošného 
opatření 

Projekt / plošné 
opatření 

Registrační číslo projektu / 
plošného opatření generované 
automaticky IS v rámci registrace 
projektu na ŘO/ZS (po podání 
žádosti o podporu na ŘO/ZS). Pozn. 
Z IS SZIF je předáváno číslo IS SZIF i 
číslo dle formátu MS2014+. 

34 
JAP 

Projekt / plošné 
opatření 

Společný akční plán - ANO/NE. 
Článek 93 CPR. Netýká se ENRF. 

35 

Partnerství veřejného a 
soukromého sektoru 
(PPP) 

Projekt / plošné 
opatření 

Operace je implementována v 
rámci partnerství veřejného a 
soukromého sektoru (PPP) - 
ANO/NE. 

36 
Velký projekt Projekt 

Identifikace, zda se jedná o velký 
projekt: výběr ANO/NE. Článek 90 
CPR. 
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37 

Název projektu / 
plošného opatření CZ 

Projekt / plošné 
opatření  

Plný název projektu / plošného 
opatření - česky; vyplňuje žadatel / 
zpracovatel žádosti o podporu. 

38 

Název projektu PL 
Projekt / plošné 
opatření 

Plný název projektu - polsky - 
vyplňuje žadatel; pole viditelné v 
případě EÚS ČR - Polsko. 

39 

Název projektu EN 
Projekt / plošné 
opatření 

Plný název projektu / plošného 
opatření - anglicky; vyplňuje 
žadatel; nepovinné pro PRV a 
ENRF. 

40 

Předpokládané datum 
zahájení fyzické 
realizace projektu  

Harmonogram 
projektu / plošného 
opatření 

Vyplňuje žadatel (vybírá z 
kalendáře). Nepovinné, pokud je 
vyplněno Skutečné datum zahájení 
fyzické realizace projektu. Netýká 
se plošných opatření. 

41 

Předpokládané datum 
ukončení fyzické 
realizace projektu / 
plošného opatření 

Harmonogram 
projektu / plošného 
opatření 

Vyplňuje žadatel (vybírá z 
kalendáře). Povinné pole. 

42 

Předpokládaná doba 
trvání projektu (v 
měsících) 

Harmonogram 
projektu / plošného 
opatření 

Vyplňuje automaticky IS na základě 
předpokládaného, nebo 
skutečného data zahájení fyzické 
realizace projektu a 
předpokládaného data ukončení 
fyzické realizace projektu. 

43 

Skutečné datum 
zahájení fyzické 
realizace projektu 

Harmonogram 
projektu / plošného 
opatření 

Vyplňuje žadatel (vybírá z 
kalendáře) - je-li datum známo. 

44 

Předpokládané datum 
zahájení etapy 

Etapy projektu 
Vyplňuje žadatel výběrem z 
kalendáře u víceetapových 
projektů / nárokových opatření 

45 

Předpokládané datum 
ukončení etapy 

Etapy projektu 
Vyplňuje žadatel výběrem z 
kalendáře u víceetapových 
projektů / nárokových opatření 

46 

Předpokládaná doba 
trvání etapy (v 
měsících) 

Etapy projektu 

Doba trvání etapy projektu / 
plošného opatření v měsících. 
Vyplňuje automaticky IS na základě 
plánovaného data zahájení a 
ukončení etapy. 

47 Popis etapy Etapy projektu Vyplňuje žadatel - textové pole. 

48 Pořadí etapy Etapy projektu Automatické plnění. 
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49 

Popis projektu / 
plošného opatření 

Popis projektu / 
plošného opatření 

Textové pole (max. 500 znaků) - 
stručná anotace projektu - 
vyplňuje žadatel.  

50 

Cílová skupina 
Popis projektu / 
plošného opatření 

Žadatel vybírá alespoň jeden 
záznam z číselníku cílových skupin. 
Pokud je na výzvě stanovena právě 
jedna cílová skupina, vyplní pole 
automaticky IS; pokud je na výzvě 
specifikovaná více než 1 cílová 
skupina - žadatel vybere příslušnou 
volbu z číselníku, který bude 
omezen dle parametrů výzvy. 

51 
Popis cílové skupiny 

Popis projektu / 
plošného opatření 

Žadatel zadává textový popis k 
vybrané cílové skupině. Nepovinné 
pole. 

52 
Liniová stavba 

Popis projektu / 
plošného opatření 

Jedná se o liniovou stavbu? ANO / 
NE - vyplňuje žadatel. Povinné pro 
IS DOTINFO. 

53 

JPP 
Projekt / plošné 
opatření 

Vyplňuje žadatel výběrem z 
číselníku (vytváří/nevytváří), pokud 
se na projektu / plošném opatření 
dají předpokládat jiné peněžní 
příjmy.  

54 

Příjmy dle článku 54 
Projekt / plošné 
opatření 

Žadatel vyplňuje výběrem z 
číselníku, zda na projektu / 
plošném opatření předpokládá 
příjmy dle článku 54. Vazba na 
modul CBA (výpočet dle finanční 
mezery). 

55 

Realizace zadávacích 
řízení na projektu / 
plošném opatření ( v 
řešení) 

Projekt / plošné 
opatření 

Žadatel vyplní (zatrhne checkbox), 
zda se na projektu / plošném 
opatření budou realizovat, 
případně již realizují zadávací 
řízení. V případě, že žadatel 
zatrhne, že na projektu budou / 
jsou ZŘ, zpřístupní se automaticky 
záložka Zadávací řízení.   

56 

Další podpory ve vztahu 
k projektu / plošnému 
opatření z jiných 
veřejných zdrojů 

Projekt / plošné 
opatření 

Žadatel potvrdí (zatrhne 
checkbox), zda na projekt / plošné 
opatření obdržel další podporu z 
veřejných zdrojů.  



 

147 
 

Pořadí Název datové položky Název datové oblasti Výklad  /  poznámka 

57 

Typ subjektu 
Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Žadatel vybírá z číselníku typ 
subjektuv (kód a název): a) žadatel 
- Pozn. U přeshraniční spolupráce 
je potřeba rozlišit hlavního 
žadatele /  příjemce a ostatní 
žadatele /  příjemce (viz fiche 
17D), případně žadatel /  příjemce 
z druhého členského státu.; b) 
zástupce žadatele (osoba jednající 
jménem účastníka); c) partner: 
partner zapojený do přípravy 
operace, partner zapojený do 
realizace operace; d) vítězný 
dodavatel; e) osoba s podílem v 
právnické osobě žadatele; f) osoby, 
v nichž má žadatel podíl; g) osoby, 
které jsou s žadatelem o dotaci v 
obchodním vztahu a mají z jeho 
podnikání nebo jiné výdělečné 
činnosti prospěch, který se liší od 
prospěchu, který by byl získán mezi 
nezávislými osobami v běžných 
obchodních vztazích za stejných 
nebo obdobných podmínek, h) 
fyzické a právnické osoby placené z 
prostředků poskytnutých ze 
státního rozpočtu, na které se 
nevztahuje zákon o veřejných 
zakázkách - zákon č. 218 / 2000 Sb. 
§ 14, odstavec 3 písmeno j).  
Položky e), f), g), h) vyplňuje 
žadatel, pokud je právnickou 
osobou - zákon č. 218 / 2000Sb. § 
14 odstavec 3, písmeno e)., tyto 
položky e), f), g), h) jsou povinné 
pro IS DOTINFO v případě, že je 
žadatel PO. 
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58 

IČ / RČ 
Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Identifikační číslo subjektu: 
vyplňuje žadatel - validace na ROS. 
Pozn.: Možnost zadat nevalidované 
subjekty pro fyzické osoby 
nepodnikající + zahraniční osoby + 
osoby nezadané do ROS (v tomto 
případě na výjimku povolovanou 
ŘO). Rodné číslo pro FO. Dle 
vyhlášky č. 465 / 2009 Sb. povinné 
pro přenos do Registru podpor 
malého rozsahu (je-li to 
relevantní). IČ povinné pro IS 
DOTINFO v případě, že se jedná o 
právnickou osobu a kód státu je 
roven CZE. Rodné číslo je povinné 
pro IS DOTINFO, pokud se nejedná 
o právnickou osobu a kód státu je 
roven CZE. Firemní proměnná. 

59 

IČ zahraniční 
Subjekty projektu / 
plošného opatření 

IČ zahraniční: Povinné, pokud není 
vyplněna hodnota IČ / RČ a v Kódu 
stát je vyplněn kód jiného státu než 
domovského státu (CZE).  IČ 
zahraniční je povinné pro IS 
DOTINFO, pokud není vyplněno IČ 
nebo RČ a kód státu je odlišný od 
CZE.  

60 

Datum narození 
Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Datum narození osoby - pro FO. 
Informace dle zákona č. 218 / 2000 
Sb. Povinné pro IS DOTINFO, pokud 
je vyplněno RČ. 
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61 

Název subjektu / Jméno 
a Příjmení 

Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Vyplní automaticky IS na základě 
validace (jsou-li dostupná data pro 
validaci); případně vyplní žadatel 
ručně (nejsou-li dostupná data pro 
validaci). Jde o obchodní jméno u 
právnických osob nebo o název 
organizace (jméno a příjmení s 
případným dodatkem) u fyzických 
osob podnikajících, jméno a 
příjmení u fyzických osob 
nepodnikajících. Informace dle 
zákona č. 218 / 2000 Sb., dle 
vyhlášky č. 465 / 2009 Sb. povinné 
pro přenos do Registru podpor 
malého rozsahu (je-li to 
relevantní). Obchodní jméno je 
povinné pro IS DOTINFO, pokud se 
jedná o právnickou osobu, nebo je 
vyplněno IČ zahraniční subjektu. 
Jméno a příjmení je povinné pro IS 
DOTINFO, pokud je vyplněno RČ 
subjektu. Firemní proměnná.  

62 

DIČ  /  VAT id 
Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Daňové identifikační číslo subjektu. 
Informace dle zákona č. 218 / 2000 
Sb. Zahraniční identifikační daňové 
číslo příjemce: VAT id (formát 2 
písmena a max. 12 čísel nebo 
písmen), DIČ je údajem 
zaznamenávaným do registru 
podpor malého rozsahu a IS 
DOTINFO. Povinné dle fiche 17D 
pro příjemce, hlavního a ostatní 
příjemce u přeshraniční spolupráce 
a partnery. 

63 

Právní forma 
Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Vyplní automaticky IS na základě 
validace (jsou-li dostupná data pro 
validaci); případně vyplní žadatel 
ručně (nejsou-li dostupná data pro 
validaci). Firemní proměnná. 
Číselník dle ČSÚ.  
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64 

Je subjekt právnickou 
osobou? 

Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Indentifikace osob podle zákona č. 
218 / 2000 Sb. § 14 odstavce 3 
písmene e. Výběr Ano / Ne. 
Odvozeno dle výběru z číselníku 
Právních forem (automatické 
doplnění dle výběru právní formy) 
Povinné pro IS DOTINFO. 

65 

Procentní podíl 
Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Procentní podíl žadatele v dalších 
právních subjektech. Pole se 
zobrazuje a je povinné pro osoby, v 
nichž má žadatel podíl. Může 
nabývat hodnot 0,0001 % - 99, 
9999 %. 

66 

Účetní období od - do 
Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Vymezení účetního období 
žadatele / příjemce od - do. 
Relevantní v případě poskytnutí 
podpory de minimis - viz vyhláška 
č. 465 / 2009 Sb. 

67 
Počet zaměstnanců 

Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Definice dle nařízení 800/2008. 
Slouží pro identifikaci velikosti 
podniku. 

68 
Roční obrat 

Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Definice dle nařízení 800/2008.  
Slouží pro identifikaci velikosti 
podniku. 

69 

Bilanční suma roční 
rozvahy 

Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Definice dle nařízení 800/2008. 
Slouží pro identifikaci velikosti 
podniku. 

70 
Plátce DPH 

Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Ruční plnění ze strany žadatele. 

71 

Plátce DPH ve vztahu k 
aktivitám projektu 

Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Ruční plnění ze strany žadatele. 
Výběr ANO/NE. ANO je vyplněno v 
případě, že žadatel, který je 
plátcem DPH, uplatňuje DPH také v 
rámci daného projektu, na jehož 
podporu je podávána žádost. NE je 
vyplněno v případě, že žadatel, 
který je plátcem DPH, neuplatňuje 
v rámci daného projektu DPH. 
Povinnost/nepovinnost položky 
stanovuje ŘO. 

72 
Datum vzniku 

Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Informace dle zákona č. 218 / 2000 
Sb. Datum vzniku právnické osoby. 
Firemní proměnná. 

73 
Datová schránka 

Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Vyplňuje žadatel. Identifikace 
datové schránky 
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74 
Datum validace 

Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Vyplní automaticky IS na základě 
validace (jsou-li dostupná data pro 
validaci). 

75 

Popis zapojení partnera 
do jednotlivých fází 
operace 

Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Textové pole, vyplňuje žadatel. 

76 

Kód státu 
Subjekty projektu / 
plošného opatření 

Informace dle zákona č. 218 / 2000 
Sb. Výchozí hodnota nastavena na 
"CZE". Povinné pro IS DOTINFO. 

77 

Ulice 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Přiřazení existující adresy k 
zadanému subjektu. Validace 
adresy na RUIAN. Ulice bude 
vyplněna, pokud existuje. Dle 
vyhlášky 465 / 2009 Sb. Povinné 
pro přenos do Registru podpor 
malého rozsahu, je-li to relevantní. 

78 

Číslo popisné /  
evidenční  

Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Přiřazení existující adresy k 
subjektu. Validace adresy na 
RUIAN.  Uvádí se buď číslo popisné, 
nebo evidenční podle toho, které 
je pro danou budovu relevantní. 
Informace dle zákona č. 218 / 2000 
Sb. Povinné pro IS DOTINFO; dle 
vyhlášky 465 / 2009 Sb. Povinné 
pro přenos do Registru podpor 
malého rozsahu, je-li to relevantní. 

79 

Kód druhu čísla 
domovního 

Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Vyplní se automaticky po validaci. 
"1" pro číslo popisné, "2" pro číslo 
evidenční. Informace dle zákona č. 
218 / 2000 Sb.  

80 

Číslo orientační 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Přiřazení existující adresy k 
subjektu. Validace adresy na 
RUIAN. Dle vyhlášky 465/2009 Sb. 
Povinné pro přenos do Registru 
podpor malého rozsahu, je-li to 
relevantní. 

81 

Část obce 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Přiřazení existující adresy k 
subjektu. Validace adresy na 
RUIAN. Vyplní se, pokud je 
relevantní. Dle vyhlášky 465/2009 
Sb. Povinné pro přenos do Registru 
podpor malého rozsahu, je-li to 
relevantní. Firemní proměnná - 
sídlo žadatele / trvalé bydliště 
žadatele. 
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82 

Obec 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Kód obce (LAU 2) a název obce. 
Validace adresy na RUIAN. Dle 
vyhlášky 465/2009 Sb. Povinné pro 
přenos do Registru podpor malého 
rozsahu, je-li to relevantní. Povinné 
pro IS DOTINFO, pokud je kód státu 
roven CZE. Firemní proměnná - 
sídlo žadatele / trvalé bydliště 
žadatele. 

83 

PSČ 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Přiřazení existující adresy k 
subjektu. Validace adresy na 
RUIAN. Dle vyhlášky 465/2009 Sb. 
Povinné pro přenos do Registru 
podpor malého rozsahu, je-li to 
relevantní. Firemní proměnná - 
PSČ sídla žadatele / trvalého 
bydliště žadatele. 

84 

Kód a název ORP 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Vyplní se automaticky (podle 
územní příslušnosti vybrané obce) 

85 

Kód a název okresu 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Vyplní se automaticky (podle 
územní příslušnosti vybrané obce). 
Kód okresu, pod který spadá sídlo 
žadatele / trvalé bydliště žadatele - 
firemní proměnná. 

86 

Kód a název kraje 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Vyplní se automaticky (podle 
územní příslušnosti vybrané obce) 

87 

Datum validace 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Vyplní se automaticky na základě 
provedené validace. 

88 

www 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Vyplňuje žadatel. 

89 

Typ adresy - kód 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Vyplňuje žadatel výběrem z 
číselníku: adresa oficiální (adresa 
sídla)  / pro doručení  /  místo 
podnikání  /  trvalé bydliště. Adresa 
trvalého pobytu pro FO, adresa 
sídla pro PO. Adresa pro doručení 
nepovinná.  

90 

Typ adresy - název 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
Adresa subjektu 

Vyplňuje žadatel výběrem z 
číselníku: adresa oficiální  /  pro 
doručení  /  místo podnikání  /  
trvalé bydliště. 
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91 

Jméno 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
osoby subjektu 

Vyplňuje žadatel 

92 

Příjmení 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
osoby subjektu 

Vyplňuje žadatel 

93 

Titul před jménem 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
osoby subjektu 

Vyplňuje žadatel 

94 

Titul za jménem 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
osoby subjektu 

Vyplňuje žadatel 

95 

Telefon 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
osoby subjektu 

Vyplňuje žadatel 

96 

Mobil 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
osoby subjektu 

Vyplňuje žadatel 

97 

Email 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
osoby subjektu 

Vyplňuje žadatel 

98 

Hlavní kontaktní osoba 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
osoby subjektu 

Žadatel zaškrtnutím checkboxu 
určí, že výše uvedená osoba je 
kontaktní osobou pro projekt  /  
žádost 

99 

Statutární zástupce 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
osoby subjektu 

Žadatel zaškrtnutím checkboxu 
určí, že tato osoba je statutárním 
zástupcem organizace. Statutární 
zástupce povinný pro ESF, EFRR, FS, 
ENRF, nepovinné pro PRV. 

100 

Číslo účtu 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
účty subjektů 

Vyplňuje žadatel 

101 

Kód banky 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
účty subjektů 

Vyplňuje žadatel 
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102 

Měna účtu 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
účty subjektů 

Vyplňuje žadatel 

103 

Název účtu 
Subjekty projektu / 
plošného opatření - 
účty subjektů 

Vyplňuje žadatel 

104 

Kód ZUJ 
Umístění projektu / 
plošného opatření - 
Místo realizace 

Vyplňuje žadatel výběrem z 
číselníku NUTS / LAU / ZUJ. V 
případě, že je místo realizace ve 
všech ZUJ v určitém kraji, žadateli 
bude umožněno vybrat naráz 
všechny ZUJ kraje označením 
tohoto kraje. Jako místa realizace 
pak budou uloženy všechny ZUJ 
označeného kraje. Formulář 
aplikace umožní zadat na základě 
mapového podkladu zeměpisnou 
polohu místa realizace projektu / 
plošného opatření. Ze ZUJ se dále 
odvozuje územní jednotka LAU 2 - 
obec, která je povinná pro IS 
DOTINFO v případě, že je u liniové 
stavby vyplněno "NE". 

105 

Název ZUJ 
Umístění projektu / 
plošného opatření - 
Místo realizace 

Vyplňuje žadatel výběrem z 
číselníku NUTS / LAU / ZUJ. V 
případě, že je místo realizace ve 
všech ZUJ v určitém kraji, žadateli 
bude umožněno vybrat naráz 
všechny ZUJ kraje označením 
tohoto kraje. Jako místa realizace 
pak budou uloženy všechny ZUJ 
označeného kraje. Formulář 
aplikace umožní zadat na základě 
mapového podkladu zeměpisnou 
polohu místa realizace projektu / 
plošného opatření. Ze ZUJ se dále 
odvozuje územní jednotka LAU 2 - 
obec, která je povinná pro IS 
DOTINFO v případě, že je u liniové 
stavby vyplněno "NE". 

106 

Kód a název ORP 
Umístění projektu / 
plošného opatření - 
Místo realizace 

Kód a název ORP automaticky 
přiřazen k vybraným ZUJ.  

107 

Kód a název okresu 
Umístění projektu / 
plošného opatření - 
Místo realizace 

Kód a název okresu automaticky 
přiřazen k vybraným ZUJ.  



 

155 
 

Pořadí Název datové položky Název datové oblasti Výklad  /  poznámka 

108 

Kód a název kraje 
Umístění projektu / 
plošného opatření - 
Místo realizace 

Kód a název kraje automaticky 
přiřazen k vybraným ZUJ. 

109 

Kód NUTS / LAU / ORP / 
ZUJ 

Umístění projektu / 
plošného opatření - 
Místo dopadu 

Vyplňuje žadatel výběrem z 
číselníků NUTS / LAU / ZUJ a ORP, 
možnost volby úrovně ZUJ - LAU2 - 
ORP - LAU1 - NUTS3. Formulář 
aplikace umožní zadat na základě 
mapového podkladu zeměpisnou 
polohu místa dopadu. Vazba na 
cílové území na výzvě. 

110 

Název NUTS / LAU / 
ORP / ZUJ 

Umístění projektu / 
plošného opatření - 
Místo dopadu 

Vyplňuje žadatel výběrem z 
číselníků NUTS / LAU / ZUJ a ORP, 
možnost volby úrovně ZUJ - LAU2 - 
ORP - LAU1 - NUTS3. Formulář 
aplikace umožní zadat na základě 
mapového podkladu zeměpisnou 
polohu místa dopadu. Vazba na 
cílové území. 

111 

Kód indikátoru Indikátory  

Vyplní žadatel výběrem z NČI 
2014+/může být plněno 
automaticky v závislosti na 
nastavení výzvy. 

112 
Název indikátoru   Indikátory  

Dotaženo z NČI 2014+  / vyplní 
žadatel výběrem z NČI 2014+. 

113 Měrná jednotka Indikátory  Dotaženo z NČI 2014+. 

114 
Výchozí hodnota Indikátory  

Vyplní žadatel  /  defaultně 
nastavené číslo 

115 
Datum výchozí hodnoty Indikátory  

Vyplní žadatel, případně bude 
plněno automaticky na základě 
stanoveného algoritmu. 

116 Cílová hodnota Indikátory  Vyplní žadatel 

117 Datum cílové hodnoty Indikátory  Vyplní žadatel 

118 
Environmentální 
indikátor 

Indikátory Dotaženo z NČI 2014+.  

119 
Pořadí ZŘ Zadávací řízení 

Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

120 
Název ZŘ Zadávací řízení 

Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

121 

Předpokládané datum 
vyhlášení ZŘ 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 
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122 

Předpokládané datum 
ukončení ZŘ 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

123 
Stav ZŘ Zadávací řízení 

Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

124 

Skutečné datum 
vyhlášení ZŘ 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

125 

Skutečné datum 
ukončení ZŘ 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

126 
Předmět ZŘ Zadávací řízení 

Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

127 
Typ ZŘ Zadávací řízení 

Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

128 
Typ kontraktu ZŘ Zadávací řízení 

Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

129 

Specifikace druhu 
zadavatele 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

130 

Předpokládaná cena ZŘ 
v Kč bez DPH 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

131 

Předpokládaná cena ZŘ 
v EUR bez DPH 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

132 

ZŘ podle 
předpokládané výše 
hodnoty 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

133 
Další instituty ZŘ Zadávací řízení 

Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

134 

Druh ZŘ podle 
předmětu 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

135 
Dodavatel ZŘ – IČ Zadávací řízení 

Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

136 

Dodavatel ZŘ  Název 
subjektu 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

137 
Dodavatel ZŘ – Stát Zadávací řízení 

Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 
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138 
Dodavatel ZŘ – částka Zadávací řízení 

Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

139 

Dodatek k ZŘ - Pořadí 
dodatku 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

140 

Dodatek k ZŘ - Datum 
podpisu dodatku 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

141 

Dodatek k ZŘ - Skutečná 
cena po podpisu 
dodatku v Kč bez DPH 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

142 

Dodatek k ZŘ - Skutečná 
cena po podpisu 
dodatku v EUR bez DPH 

Zadávací řízení 
Pozn. Datová oblast bude 
upravena po metodickém vyjasnění 
dle návrhu NOK. 

143 

Typ horizontálního 
principu 

Horizontální principy 

Výběr typu horizontálního principu 
z číselníku: udržitelný rozvoj, 
nediskriminace, rovnost mužů a 
žen.  

144 

Vliv projektu / plošného 
opatření na horizontální 
princip 

Horizontální principy 

Vyjádření vlivu projektu na vybraný 
typ horizontálního principu 
z číselníku: Projekt má pozitivní 
dopad/má negativní dopad/ je 
zaměřen/ je neutrální k vybranému 
typu horizontálnímu principu.  

145 

Kód 
Kategorizace 
intervencí - Oblast 
intervence 

Výběr kódu oblasti intervence z 
číselníku. Číselník v členění: 
skupiny oblastí intervencí, 
podskupiny oblastí intervencí, 
oblasti intervence, dílčí intervence. 
Pozn. Vztah ke zvoleným 
specifickým cílům. Možno zvolit 
více kódu oblastí intervence. 

146 

Název 
Kategorizace 
intervencí - Oblast 
intervence 

Výběr názvu oblasti intervence z 
číselníku. Číselník v členění: 
skupiny oblastí intervencí, 
podskupiny oblastí intervencí, 
oblasti intervence, dílčí intervence. 
Pozn. Vztah ke zvoleným 
specifickým cílům. 

147 

Procentní podíl 
Kategorizace 
intervencí - Oblast 
intervence 

Procentní podíl vybrané oblasti 
intervence na projektu jako 
celku/na specifickém cíli. Pozn. 
Vztah ke zvoleným specifickým 
cílům. Je nutné vyplnit buď 
procentní podíl nebo částku - viz 
následující datová položka. 
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148 

Příspěvek Unie 
Kategorizace 
intervencí - Oblast 
intervence 

Odpovídající podíl částky Příspěvek 
Unie na oblasti intervence v řídící 
měně programu. Vazba na zvolené 
specifické cíle. 

149 

Kód 
Kategorizace 
intervencí - Forma 
financování 

Výběr kódu formy financování z 
číselníku. Forma financování je 
vždy jedna na celý projekt. Vazba 
na zvolené specifické cíle. 

150 

Název 
Kategorizace 
intervencí - Forma 
financování 

Výběr názvu formy financování z 
číselníku. Forma financování je 
vždy jedna na celý projekt. Vazba 
na zvolené specifické cíle. 

151 

Příspěvek Unie 
Kategorizace 
intervencí - Forma 
financování 

Odpovídající podíl částky Příspěvek 
Unie na oblasti intervence v řídící 
měně programu. Vazba na zvolené 
specifické cíle. 

152 
Kód 

Kategorizace 
intervencí - typ území 

Kódu typu území. Možnost přiřadit 
k projektu více než 1 položku. 
Vazba na zvolené specifické cíle. 

153 

Název 
Kategorizace 
intervencí - typ území 

Výběr názvu typu území z číselníku. 
Možnost přiřadit k projektu více 
než 1 položku. Vazba na zvolené 
specifické cíle. 

154 

Procentní podíl 
Kategorizace 
intervencí - typ území 

Procentní podíl vybraného typu 
území na projektu jako celku/na 
specifickém cíli. Pozn. Vztah ke 
zvoleným specifickým cílům. Je 
nutné vyplnit buď procentní podíl 
nebo částku - viz následující datová 
položka. 

155 
Příspěvek Unie 

Kategorizace 
intervencí - typ území 

Zobrazí se relevantní částka 
Příspěvku Unie na typ území v 
řídící měně programu. 

156 

Kód 
Kategorizace 
intervencí - lokalizace 

Načítání kódu lokalizace dle místa 
realizace projektu - agregace do 
požadovaných úrovní NUTS3. 
NUTS2, NUTS1. Vazba na zvolené 
specifické cíle. 

157 

Název 
Kategorizace 
intervencí - lokalizace 

Načítání názvu lokalizace dle místa 
realizace projektu - agregace do 
požadovaných úrovní NUTS3. 
NUTS2, NUTS1. Vazba na zvolené 
specifické cíle. 



 

159 
 

Pořadí Název datové položky Název datové oblasti Výklad  /  poznámka 

158 

Procentní podíl 
Kategorizace 
intervencí - lokalizace 

Přiřazení procentního podílu k 
jednotlivým vybraným kódům 
lokalizace. Pokud bude projekt 
realizován ve více než jedné 
NUTS3, žadateli určí procentní 
podíl nebo částku pro každou 
NUTS3. Vazba na vybrané 
specifické cíle. 

159 

Příspěvek Unie 
Kategorizace 
intervencí - lokalizace 

Příspěvek Unie připadající na 
příslušný kód lokalizace v řídící 
měně programu.  Pokud bude 
projekt realizován ve více než 
jedné NUTS3, žadateli určí 
procentní podíl nebo částku pro 
každou NUTS3. Vazba na vybrané 
specifické cíle. 

160 

Kód 
Kategorizace 
intervencí - 
Ekonomická aktivita 

Výběr kódu ekonomické aktivity z 
číselníku. Vazba na zvolené 
specifické cíle. Možnost zvolit 
pouze 1 ekonomickou aktivitu na 
celý projekt. 

161 

Název 
Kategorizace 
intervencí - 
Ekonomická aktivita 

Výběr názvu ekonomické aktivity z 
číselníku. Vazba na zvolené 
specifické cíle. Možnost zvolit 
pouze 1 ekonomickou aktivitu na 
projekt. 

162 

Příspěvek Unie 
Kategorizace 
intervencí - 
Ekonomická aktivita 

Zobrazí se relevantní částka 
Příspěvku Unie na vybraný kód 
ekonomické aktivity v řídící měně 
programu. 
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Kód  
Kategorizace 
intervencí - Sekundární 
téma ESF 

Výběr kódu sekundárního tématu 
ESF z číselníku. Číselník obsahuje 
také volbu "není relevantní". Pouze 
pro projekty v rámci ESF. Vazba na 
zvolené specifické cíle. 
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Název 
Kategorizace 
intervencí - Sekundární 
téma ESF 

Výběr názvu sekundárního tématu 
ESF z číselníku. Číselník obsahuje 
také volbu "není relevantní". Pouze 
pro projekty v rámci ESF. 

165 

Procentní podíl 
Kategorizace 
intervencí - Sekundární 
téma ESF 

Přiřazení procentního podílu k 
jednotlivým vybraným kódům 
sekundárního tématu ESF.  Je 
nutné vyplnit buď procentní podíl 
nebo částku - viz následující datová 
položka. Vazba na zvolené 
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specifické cíle. 

166 

Příspěvek Unie 
Kategorizace 
intervencí - Sekundární 
téma ESF 

Relevantní částka Příspěvku Unie 
na vybrané sekundární téma ESF. 
Pouze pro projekty v rámci ESF. 

167 

Kód 
Kategorizace 
intervencí - Tematický 
cíl 

Kód tematického cíle plněn 
automaticky na základě 
tematického cíle v rámci 
strategické linie (a dále obsahuje 
volbu pro projekty technické 
pomoci a variantu nerelevantní). 

168 

Název 
Kategorizace 
intervencí - Tematický 
cíl 

Název tematického cíle plněn 
automatické na základě 
tematického cíle v rámci 
strategické linie (a dále obsahuje 
volbu pro projekty technické 
pomoci a variantu nerelevantní). 

169 
Příspěvek Unie 

Kategorizace 
intervencí - Tematický 
cíl 

Zobrazí se relevantní částka 
Příspěvku Unie na vybraný kód 
tematického cíle. 

170 

Kód 

Kategorizace 
intervencí - Územní 
doručovací 
mechanismus 

Automatické plnění kódu 
územního doručovacího 
mechanismu na základě typu 
integrovaného nástroje, případně 
"není relevantní“.  

171 

Název 

Kategorizace 
intervencí - Územní 
doručovací 
mechanismus 

Automatické plnění názvu 
územního doručovacího 
mechanismu na základě typu 
integrovaného nástroje, případně 
"není relevantní“.  

172 

Příspěvek Unie 

Kategorizace 
intervencí - Územní 
doručovací 
mechanismus 

Zobrazí se relevantní částka 
Příspěvku Unie pro vybraný kód 
územního doručovacího 
mechanismu. 

173 
Pořadí přílohy 

Přílohy žádosti o 
podporu 

Automatické číslování. 

174 
Název přílohy 

Přílohy žádosti o 
podporu 

Název dokumentu. Přenos 
dokumentů do IS DOTINFO. 

175 
Povinná příloha 

Přílohy žádosti o 
podporu 

ANO / NE - povinné přílohy 
stanoveny na výzvě 

176 
Popis přílohy 

Přílohy žádosti o 
podporu 

Textové pole - vyplňuje žadatel. 

177 

Verze přílohy 
Přílohy žádosti o 
podporu 

Verze vložené přílohy. S prvním 
podáním žádosti o podporu na 
ŘO/ZS je automaticky přiděleno 
číslo verze 1. Pokud je v rámci 
změnového řízení třeba připojit 
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novou verzi přílohy, bude při 
novém podání na ŘO/ZS přiděleno 
číslo o 1 vyšší. 

178 
Přílohu zadal 

Přílohy žádosti o 
podporu 

Vyplní se automaticky jménem 
správce projektu, který přílohu 
vložil 

179 
Datum vložení přílohy 

Přílohy žádosti o 
podporu 

  

180 
Typ přílohy 

Přílohy žádosti o 
podporu 

výběr z číselníku 

181 
Doložená příloha 

Přílohy žádosti o 
podporu 

Po vložení přílohy se automaticky 
doplní hodnota ANO. 

182 

Odkaz na umístění 
dokumentu přílohy 

Přílohy žádosti o 
podporu 

Odkaz na konkrétní umístění 
dokumentu - web, ?fyzické 
umístění dokumentu? 

183 
Čestná prohlášení Čestná prohlášení 

Výběr čestných prohlášení dle 
požadavků ŘO 

Pozn. Datové položky finanční povahy jsou součástí procesu č. 8. Bude předmětem druhé části 
metodického pokynu 
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10 P5: SCHVALOVÁNÍ PROJEKT Ů A JEJICH 
AKCEPTACE (PRÁVNÍ AKT O POSKYTNUTÍ / 
PŘEVODU PODPORY) 

10.1 Základní charakteristika procesu 
Proces schvalování projektů se řadí do projektové úrovně. Navazuje především na procesy 3: 
Nastavování a vyhlašování výzev ODKAZ a 4: Vypracování a podávání žádosti o podporu ODKAZ. 
Jedná se o soubor činností následující po podání/registraci žádosti o podporu na ŘO/ZS a končící 
vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, respektive vyřazením neúspěšných žádostí o 
podporu v průběhu procesu. 

Proces schvalování projektů je třeba rozdělit do dvou fází:  

1) hodnocení projektů, 
2) výběr projektů (tato fáze zahrnuje také přípravu a vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 

podpory). 

Základním metodickým dokumentem pro tento proces je Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení 
a výběr projektů v programovém období 2014–2020 v gesci NOK.  

10.2 Popis procesu 

10.2.1 Správa procesu schvalování projekt ů 

Specifika a požadavky jednotlivých ŘO budou řešeny konfigurací jednotlivých instancí pracovních 
postupů procesů (odkaz Podpora oběhu dokumentů) a v tvorbě variant potřebných formulářů, např. 
jednotlivých hodnotících formulářů (odkaz Vstupní formuláře v modulu Individuální formuláře) a šablon 
pro tvorbu dalších dokumentů – např. objednávka na posudky expertních hodnotitelů, právní akt 
o poskytnutí/převodu podpory (odkaz Výstupní formuláře v modulu Individuální formuláře). 

Řídicí orgán stanoví v souvislosti s tímto procesem u každé výzvy:  

- jednokolový či dvoukolový model hodnocení, 
- typ operací, na které je výzva zaměřena, 
- jednotlivé fáze hodnocení a výběru projektů a související soubor kritérií pro posouzení kvality 

projektů pro všechny části hodnocení a klíč pro postup do další fáze procesu, 
- subjekty (orgány), které se budou podílet na procesu schvalování projektů, 
- množství a typ osob (rolí), které se zapojují do jednotlivých fází procesu schvalování projektů 

(typ osob/role stanoví před vyhlášením výzvy, konkrétní osoby před započetím procesu 
výběru projektů, v případě potřeby před zahájením každé fáze tohoto procesu), 

- závazné lhůty pro jednotlivé části procesu výběru projektů, které nejsou již stanoveny ze 
strany NOK.22  

                                                      
22 V případě Programu rozvoje venkova a OP Rybářství má zprostředkující subjekt a platební 
agentura nastaveny vlastní lhůty v metodikách pro administraci, která je na ně delegována a ve 
směrnicích, které podléhají certifikaci. Nicméně i pro tyto subjekty platí celková lhůta pro proces 
schvalování projektů (viz kapitola 8.2.4.4 Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory). Viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap. 8.2 Tvorba modelu hodnocení a 
navazující činnosti. 
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Nastavení zvoleného modelu hodnocení včetně vymezení kritérií musí být projednáno ve 
stanovené lhůtě23 s MMR a poté na zasedání monitorovacím výboru daného programu. V případě 
operačních programů monitorovací výbor schvaluje kritéria pro jednotlivé fáze hodnocení.  

Řídicí orgán dále vypracuje pravidla pro hodnocení a výběr projektů a příručku pro hodnotitele 
(které jsou součástí dokumentace k vyhlášené výzvě), dále nastaví kontrolní systém pro 
dodržování pravidel systému hodnocení a výběru projektů a zajištění jednotnosti přístupu všech 
hodnotitelů a způsob podávání námitek proti výsledkům hodnocení ze strany žadatelů (viz Žádost 
o přezkum rozhodnutí).24  

Celý proces schvalování projektů musí být ukončen ve lhůtě stanovené centrálně ze strany 
NOK.25 Řídicí orgán si stanovuje dílčí lhůty (např. pro jednotlivé částí/fáze procesu či pro 
jednotlivé typy projektů), pokud již tyto lhůty nejsou stanoveny ze strany NOK. Plnění lhůt ze 
strany jednotlivých řídicích orgánů bude pravidelně vyhodnocováno na centrální úrovni. 

10.2.1.1 Příprava formulá řů využívaných v rámci procesu schvalování projekt ů 

Určený zástupce řídicího orgánu připraví a vloží do systému formuláře s kritérii pro hodnocení a výběr 
projektů26 vytvořený v závislosti na podmínkách výzvy, který bude sloužit pro určené části/fáze 
hodnocení a výběru projektů. Formuláře jsou vytvářeny pomocí průřezového modulu Individuálních 
formulářů. (viz Individuální formuláře).  

Formuláře pro hodnocení kritérií budou obecně obsahovat následující položky: Název kritéria, funkce, 
popis hodnocení27, informace o způsobu hodnocení a hlavní zdroj informací (odkaz na konkrétní část 
žádosti o podporu, případně jiný zdroj informací). 

Dělení kritérií dle funkce: 

A) Vylučovací: při nesplnění alespoň jednoho z vylučovacích kritérií je žádost o podporu 
vyloučena z procesu schvalování, 

B) Hodnotící: žádosti o podporu je uděleno bodové ohodnocení, a případně slovní hodnocení ve 
formě textového deskriptoru, 

C) Kombinovaná: žádosti o podporu je uděleno bodové ohodnocení, případně slovní hodnocení 
ve formě textového deskriptoru a zároveň je ze strany ŘO stanovena minimální bodová 
hranice na kritérium. Při nesplnění této minimální bodové hranice u alespoň jednoho 
z kombinovaných kritérií je žádost o podporu vyloučena z procesu schvalování.) 

Popis hodnocení stanovuje způsob a obsah hodnocení v oblasti věcného hodnocení a analýzy rizik. 
Jedná se tedy zároveň o návod pro hodnotitele a informaci pro žadatele, jakým způsobem bude jeho 
projekt hodnocen. 

Informace o způsobu hodnocení:  

- Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí: vždy se hodnotí způsobem splněno: ANO / NE,  
                                                      
23 MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap. 8.2 Tvorba modelu hodnocení projektů a 
navazující činnosti. Pozn. V případě, že bude v nové výzvě použito stejné nastavení procesu 
schvalování projektů jako v některé ze stávajících výzev, nemusí se toto nastavení opětovně 
projednávat. 
24 Detailní informace viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020. 
25 MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap. Příprava a vydání právního aktu o 
poskytnutí/převodu podpory. 
26 Kritéria pro hodnocení a výběr projektů  jsou povinnou součástí dokumentace u každé výzvy. 
Kritéria jsou dále rozpracována v Příručce pro hodnotitele, která je zveřejněna spolu s vyhlášenou 
výzvou. Viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020. 
27 Nevztahuje se na kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. 
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- Věcné hodnocení: vždy musí obsahovat obodování jednotlivých kritérií, dále může být 
doplněno popisem (např. textové odůvodnění udělení příslušného počtu bodů) a výrokem o 
splnění kritéria: ANO/NE. Také v případě slovního hodnocení formou textových deskriptorů 
jsou k jednotlivým deskriptorům přiřazeny odpovídající počty bodů. Přidělený počet bodů je 
vyplňován buď hodnotitelem, nebo je dotažen na základě předem definovaných algoritmů, 
například z výsledků CBA.   
 

V případě velkého počtu kritérií mohou být kritéria dělena do skupin a podskupin.28 

Řídicí orgán dále definuje (ne)napravitelné nedostatky (kritéria), případně počet nedostatků, které je 
možné ze strany žadatele opravit. 

10.2.2 Fáze hodnocení projekt ů 

Žádost o podporu je možné hodnotit v jednom nebo ve dvou kolech. O nastavení jednokolového či 
dvoukolového modelu hodnocení rozhoduje individuálně řídicí orgán v souvislosti s procesem č. 3: 
Nastavování a vyhlašování výzev, v rámci kterého je třeba specifikovat parametry procesu 
schvalování projektů v dané výzvě. Konfigurace celého systému schvalování projektů (pracovní 
postupy, včetně nadefinování jednokolového či dvoukolového modelu hodnocení, obsah hodnocení) 
probíhá v modulu Podpora oběhu dokumentů (Pracovní postupy procesů). ODKAZ PPP Příprava 
veškerých hodnotících formulářů probíhá v modulu Individuální formuláře. ODKAZ INDIVIDUÁLNÍ 
FORMULÁŘE – VSTUPNÍ FORMULÁŘE, šablony dalších dokumentů viz modul Individuální formuláře 
ODKAZ INDIVIDUÁLNÍ FORMULÁŘE – VÝSTUPNÍ FORMULÁŘE. 

V případě jednokolového hodnocení žadatel podává pouze jednu kompletní žádost o podporu, která 
pak prochází všemi, ze strany řídicího orgánu určenými, částmi/fázemi schvalování projektů. U 
dvoukolového hodnocení je nejprve v prvním kole hodnocena předběžná žádost o podporu. Pokud je 
výsledek hodnocení této žádosti kladný, je žadatel informován o výsledku hodnocení a je vyzván k 
vypracování plné žádosti o podporu, která pak prochází hodnocením v druhém kole. Pokud navržený 
projekt nevyhoví kritériím stanoveným pro první kolo hodnocení, nedochází ke zpracování plné 
žádosti o podporu a proces je ukončen.  

10.2.2.1 Části hodnocení 

Žádost o podporu/projekt může procházet v případě jedno- i dvoukolového modelu hodnocení 
několika „částmi“ hodnocení (dle výběru řídicího orgánu pro danou výzvu):  

1) kontrolou formálních náležitostí, 
2) kontrolou přijatelnosti, 
3) věcným hodnocením, 
4) analýzou rizik. 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti může probíhat jako jeden krok. V případě, že je v jednom 
kole hodnocení probíhá kontrola formálních náležitostí a/nebo kontrola přijatelnosti na straně jedné a 
věcné hodnocení na straně druhé, bude věcné hodnocení následovat vždy až po kontrole formálních 
náležitostí a/nebo kontrole přijatelnosti. 

Pro každou ze 4 výše uvedených částí hodnocení existuje samostatná část souboru kritérií. Jednotlivá 
kritéria nemusí být nutně součástí vždy stejné části  hodnocení, např. kritéria hodnotící proveditelnost 
mohou být součástí hodnocení přijatelnosti, věcného hodnocení či analýzy rizik.   

                                                      
28 Viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap. 8.2.2 Tvorba kritérií. 
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Jednotlivá kritéria vytvářená řídicími orgány jsou vždy přiřazena k příslušným aspektům kvality 
projektů. Základními aspekty kvality projektů, které vstupují do fáze hodnocení, jsou posouzení 
účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti, proveditelnosti a souladu s horizontálními principy. 
Může být stanovena minimální požadovaná hodnota, případně váha daného aspektu.29  

Řídicí orgán stanovuje pro každou výzvu, jaké části budou pro hodnocení projektů využity (a přiřazuje 
k nim kritéria) prostřednictvím individuálního nastavení PPP. ODKAZ 

Mezi subjekty zapojené do jednotlivých částí hodnocení patří interní a externí hodnotitel, interní 
a externí arbitr a hodnotící komise.  

Doporučené zapojení subjektů do jednotlivých částí hodnocení: 

Subjekt Fáze hodnocení 

Kontrola 
formálních 
náležitostí 

Kontrola 
přijatelnosti 

Věcné hodnocení Analýza rizik 

Interní hodnotitel X X X X 

Externí hodnotitel   X X 

Interní arbitr X X X X 

Externí arbitr   X X 

Hodnotící komise   X X 

Zdroj: zpracováno dle MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, MMR. 

10.2.2.1.1 Pravidlo komisionality ( čtyř očí) 

V celém procesu hodnocení je nutné dodržovat pravidlo komisionality - kontroly čtyř očí. V současné 
době existují 3 přístupy k této kontrole: 

1) „sériový/vertikální“ –  hodnotitel provede příslušnou kontrolu či hodnocení, poté 
schvalovatel hodnocení (obvykle vedoucí) schválí výstupy z této kontroly/hodnocení. 
V sériovém přístupu je možné zapojit více úrovní schvalování. 

2) „paralelní/horizontální“ – minimálně dva hodnotitelé provádí stejnou činnost 
kontroly/hodnocení nezávisle na sobě. Svá hodnocení nesmí vzájemně konzultovat. 
V případě rozporu mezi těmito hodnotiteli nastupuje role arbitra. Výstupy všech 
hodnotitelů (včetně arbitra) jsou poté kontrolovány schvalovatelem hodnocení. 

3) Projednání v komisi – komisi tvoří kolegium minimálně 3 hodnotitelů. 

Doporučené zapojení těchto přístupů do jednotlivých fází v rámci procesu schvalování projektů:  

Fáze procesu 
schvalování projektů 

Sériový/vertikální 
přístup 

Paralelní/horizontální 
přístup 

Komise 

Kontrola formálních 
náležitostí 

X   

Hodnocení přijatelnosti X X  
Věcné hodnocení  X X 
Kontrola rozpočtu X X  
Výběr a schválení 
projektu 

  X 

Příprava právního aktu X   

                                                      
29 Viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap.8.2.2.1 Aspekty kvality projektů. 
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Vydání právního aktu X   
Zdroj: OSMS/NOK, MMR. 

10.2.2.1.2 Kontrola formálních náležitostí 

Podaná žádost o podporu je zaregistrována v IS CSSF14+ a zpřístupněna manažerovi projektu 
(manažer projektu je zde chápán jako interní hodnotitel), který obvykle vyhodnocuje, zda žádost 
splňuje formální náležitosti. Pokud to je ze strany řídicího orgánu požadováno, může i kontrolu 
formálních náležitostí provádět externí hodnotitel. Vždy musí být dodrženo pravidlo kontroly 4 očí. 

Žádost o podporu prochází kontrolou formálních náležitostí v rámci jednokolového a v obou kolech 
dvoukolového hodnocení. Do kontroly formálních náležitostí vstupují vylučovací kritéria (hodnocení 
splněno/nesplněno/případně nerelevantní pro daný projekt). 

Vyplněnost povinných datových položek a přiložení povinných příloh jsou kontrolovány informačním 
systémem přímo na žádosti o podporu při její finalizaci. Hodnotitel pak musí provést zejména kontrolu 
nestrukturovaných dat, tj. např. zda příloha obsahuje správný dokument. Ke kontrole manažer využívá 
tzv. kontrolní seznam.30 

V případě shledání nedostatků v oblasti formálních náležitostí definuje hodnotitel požadavek na 
doplnění informací. Schvalovatel hodnocení posoudí a v případě, že nemá námitky, tak odsouhlasí 
výstupy z hodnocení včetně případného požadavku na doplnění informací žadatelem. Systém poté 
automaticky zašle žadateli výzvu k doplnění a zpřístupní žádost o podporu, nebo její určenou část, 
k editaci (ve změnovém řízení).31 Pokud dojde k rozporu mezi hodnotitelem a schvalovatelem 
hodnocení, je rozhodující názor schvalovatele hodnocení. Systém zaznamená, že došlo k rozporu 
mezi hodnotitelem a schvalovatelem hodnocení. (Jedná se o možný rizikový prvek, případně indikátor 
podvodu a z tohoto důvodu je nutné obdobné informace ukládat a vyhodnocovat). 

Žádost o podporu musí být při nesplnění některého z kritérií formálních náležitostí minimálně jednou 
vrácena žadateli k doplnění. Žadatel je o vrácení žádosti k doplnění informováním prostřednictvím 
interní depeše. Žadatel pak doplní ve stanovené lhůtě32 požadovaná data či přílohy, znovu provede 
finalizaci a podá žádost o podporu na ŘO/ZS v nové verzi (opatřené časovým razítkem). Žádost o 
podporu, respektive její příslušná část, je poté znovu předmětem kontroly formálních náležitostí dle 
kontrolního seznamu. Systém provede automatické srovnání původní a nové verze žádosti o podporu 
a vyznačí provedené změny. 

Pokud žadatel nepřistoupí k doplnění vyžádaných podkladů ve stanovené lhůtě, je žádost z dalšího 
procesu hodnocení vyřazena. 

Pokud žadatel nesplní některé z kritérií formálních náležitostí (ani po umožnění nápravy formou 
doplnění dat a příloh), je žádost vyloučena z dalšího hodnocení. 

Hodnotitel může vyřadit žádost o podporu z dalšího hodnocení i bez toho, aby žadateli umožnil 
nápravu v případě, že byly ze strany řídicího orgánu v dokumentaci k výzvě stanoveny nenapravitelné 
nedostatky nebo omezen počet možných nedostatků k nápravě.  

Výsledek hodnocení je zaznamenán v hodnotícím formuláři – tzv. kontrolním seznamu, jehož základní 
obsah je určen v příloze č. 1 MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, ŘO může doplnit nebo 
upravit tento kontrolní seznam o další otázky v mezích definovaných zmíněným pokynem. Formulář 

                                                      
30 Viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, příloha č. 1. 
31 Tento postup je umožněn v rámci prvního i druhého kola u dvoukolového modelu hodnocení a také 
u jednokolového modelu hodnocení. 
32 Lhůtu definuje MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap. 8.2.3.1 Kontrola přijatelnosti a 
formálních náležitostí. 
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připravuje zástupce řídicího orgánu prostřednictvím modulu Individuální formuláře – vstupní formuláře 
ODKAZ). Společně s vyplněným hodnotícím formulářem je do IS zaznamenáno i jméno osoby, která 
kontrolu formálních náležitostí provedla a datum provedení kontroly, jméno schvalovatele hodnocení a 
datum (ne)schválení této fáze hodnocení a případný komentář schvalovatele hodnocení. Po 
dokončení hodnocení je formulář uzamčen pro editaci. V případě, že je třeba obsah hodnotícího 
formuláře upravit např. po neschválení ze strany schvalovatele hodnocení, je umožněna editace 
formuláře původním hodnotitelem v nové verzi. 

10.2.2.1.3 Kontrola p řijatelnosti 

V kontrole přijatelnosti jde o posouzení souladu projektu s ohledem na základní podmínky výzvy. V 
případě, že projekt nesplňuje alespoň jedno z kritérií přijatelnosti, je vyřazen z dalších fází hodnocení 
(jedná se o vylučovací kritéria: splněno / nesplněno / případně nerelevantní pro daný projekt).  

Kontrolu přijatelnosti může provádět interní i externí hodnotitel. Vždy musí být dodrženo pravidlo 
kontroly 4 očí. 

Pro zaznamenání výsledků hodnocení využívá hodnotitel hodnotící formulář - kontrolní seznam, jehož 
obsahovou stránku stanovuje řídicí orgán v mezích určených MP řízení výzev a hodnocení projektů 
2014-2020. Po ukončení hodnocení je formulář uzamčen pro editaci a následuje kontrola výstupů z 
hodnocení. I zde platí, že pokud je třeba obsah hodnotícího formuláře upravit po neschválení ze 
strany schvalovatele hodnocení je umožněna editace formuláře původním hodnotitelem v nové verzi. 

Výsledek hodnocení, jméno hodnotitele, který provedl kontrolu přijatelnosti a datum, kdy bylo 
hodnocení provedeno, jméno schvalovatele hodnocení, datum (ne)schválení výsledků hodnocení 
a případný komentář schvalovatele hodnocení jsou uloženy v IS. Pokud dojde k rozporu mezi 
hodnotitelem a schvalovatelem hodnocení, je tato skutečnost zaznamenána do IS. 

V případě, že v příslušném kole hodnocení probíhá současně (paralelně) kontrola formálních 
náležitostí i přijatelnosti, jsou konečné výsledky hodnocení obou částí zpřístupněny žadateli 
prostřednictvím portálu IS KP14+ v jeden časový okamžik – po ukončení obou těchto částí hodnocení. 
Řídicí orgán si zvolí, zda bude v tomto případě využívat jednotný kontrolní seznam pro kontrolu 
formálních náležitostí i kontrolu přijatelnosti, případně zda chce dva oddělené kontrolní seznamy. 
(Žadateli - na úrovni IS KP14+ - se však výsledné hodnocení/kontrolní seznam - v případě provedení 
obou těchto kontrol v rámci jednoho kola hodnocení - zobrazuje dohromady.) 

10.2.2.1.4 Věcné hodnocení 

V této fázi hodnocení dochází k posouzení věcného obsahu žádosti o podporu na základě kritérií 
věcného hodnocení stanovených řídicím orgánem v návaznosti na příslušnou výzvu. Kritéria pro 
věcné hodnocení mohou mít formu vylučovacích, hodnotících i kombinovaných kritérií. ŘO v rámci 
věcného hodnocení stanoví pro jednotlivá kritéria, případně pro příslušné aspekty kvality projektů 
odpovídající podíl na celkovém bodovém ohodnocení projektu.33 

Do věcného hodnocení mohou vstupovat interní i externí hodnotitelé a hodnotící komise dle 
individuálního nastavení řídicího orgánu. Vždy musí být splněno pravidlo kontroly 4 očí. V případě 
věcného hodnocení je možné zvolit paralelní/horizontální přístup nebo projednání v komisi. 

Věcné hodnocení může být rozděleno do více kroků. Pro každý krok je stanoven samostatný formulář 
a přiřazeni hodnotitelé/hodnotící komise. 

                                                      
33 MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap. 8.2.3.2 Věcné hodnocení projektů. 
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Hodnotitel se vyjadřuje k příslušné části souboru kritérií, přiděluje body, nebo textové deskriptory a 
doplňuje komentář - odůvodnění výsledku. Řídicí orgán stanovuje pro celkové hodnocení minimální 
bodovou, případně slovně vyjádřenou hranici, kterou musí žadatel splnit, aby prošel do další fáze 
procesu. Minimální bodová hranice může být stanovena také pro každý z kroků věcného hodnocení a 
jednotlivá kritéria.  

V případě hodnocení formou textových deskriptorů hodnotitel vybírá z nabídky textových deskriptorů, 
přičemž ke každému z nich je přiřazen také konkrétní počet bodů. Hodnotitel vidí jak textový 
deskriptor, tak odpovídající počet bodů. Počet bodů na jednotlivé deskriptory přiřazuje řídicí orgán 
v rámci tvorby hodnotících formulářů při přípravě výzvy. ŘO může také nastavit povinnost vyplnění 
komentáře (odůvodnění) pro jednotlivá kritéria. 

Hodnotící komise může a) dotvářet podobu věcného hodnocení projektů v částech věcného 
hodnocení stanovených řídicím orgánem (v určených krocích věcného hodnocení), b) vytvářet celé 
věcné hodnocení.  

Výsledek hodnocení je zaznamenán do IS prostřednictvím hodnotícího formuláře (jehož konkrétní 
obsah stanovuje řídicí orgán individuálně pro každou výzvu. ODKAZ NA INDIVIDUÁLNÍ FORMULÁŘE 
– VSTUPNÍ FORMULÁŘE), respektive zápisu z jednání hodnotící komise. Po ukončení hodnocení je 
hodnotící formulář/zápis z jednání hodnotící komise uzamčen pro další editaci. Pokud je třeba 
hodnotící formulář opětovně editovat z důvodu neschválení posudku schvalovatelem hodnocení, je 
formulář zpřístupněn k editaci v nové verzi. 

Po zpracování posudků/projednání projektů na hodnotící komisi následuje kontrola výstupů 
hodnocení. V případě nevyhovujícího výsledku je:  

A) výstup vrácen hodnotiteli k opravě, pokud je náprava možná,  
B) je vylosován nový hodnotitel a provedeno nové hodnocení, pokud není náprava předchozího 

výstupu možná. 

Společně s hodnotícím formulářem jsou do IS uložena i jména hodnotitelů, datum hodnocení, jméno 
schvalovatele hodnocení, datum (ne)schválení hodnocení a případný komentář schvalovatele 
hodnocení.  

V případě rozporu posudků jednotlivých hodnotitelů (když z výsledků hodnocení jednotlivých  

hodnotitelů vyplývají odlišné závěry ohledně (ne)splnění podmínek pro postup do další fáze  

procesu výběru projektů, případně je rozdíl v bodovém ohodnocení větší než řídicím orgánem 
stanovená hranice),, dochází ke zpracování arbitrážního posudku. Vybraný arbitr je prostřednictvím 
interní depeše automaticky upozorněn na nutnost zpracovat posudek. Tento posudek je zpracováván 
a kontrolován stejným způsobem jako posudky hodnotitelů.  

Pravidla pro stanovení konečného hodnocení v případě zapojení arbitra určuje řídicí orgán při přípravě 
výzvy. Posudek arbitra je novým nezávislým hodnocením. Výsledné hodnocení budou tvořit minimálně 
2 posudky (předchozích hodnotitelů a arbitra; počet výsledných posudků je závislý na stanoveném 
počtu hodnotitelů), které jsou si nejbližší. V případě shodných odchylek mezi všemi posudky se při 
stanovení výsledku vezmou v potaz všechna učiněná hodnocení. 

Po ukončení věcného hodnocení je žádosti přidělen relevantní stav: Žádost o podporu splnila 
podmínky věcného hodnocení, nebo Žádost o podporu nesplnila podmínky věcného hodnocení, nebo 
Žádost o podporu splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou. 
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10.2.2.1.5 Analýza rizik 

V rámci této části hodnocení je pro jednotlivé projekty vypracována ex ante analýza rizik, pokud tak 
bylo ze strany řídicího orgánu stanoveno v rámci podmínek výzvy. Popis ex ante analýzy rizik viz 
proces č. 6 Kontrola realizace projektů a programů. Protokoly k provedené analýze rizik budou 
uloženy do IS s provazbou na daný projekt a jeho hodnocení.  

Do ex ante analýzy rizik mohou vstupovat vylučovací, hodnotící i kombinovaná kritéria. Analýzu rizik 
mohou provádět interní i externí hodnotitelé. Také v případě analýzy rizik musí být splněno pravidlo 
kontroly 4 očí – paralelní/horizontální přístup nebo projednání v komisi. 

10.2.2.1.6 Kontrola rozpo čtu a nástroje využívané v rámci hodnocení projekt ů 

Řídicí orgán má možnost v rámci věcného hodnocení nebo analýzy rizik provést kontrolu rozpočtu. 
K posouzení hospodárnosti projektového rozpočtu, finanční a ekonomické realizovatelnosti projektu je 
možné využít nástroje:  Cost-Benefit analýza (CBA), případně vazbu na externí systémy 
prostřednictvím modulu Univerzální komunikační rozhraní. ODKAZ  

Povinnost zpracování finanční analýzy je stanovena pro všechny projekty vytvářející příjmy podle 
článku 54 (61) návrhu obecného nařízení a u ostatních projektů od minimálního objemu celkových 
výdajů ve výši 5 mil. Kč. Povinnost zpracování finanční analýzy a ekonomické analýzy současně platí 
pro projekty od minimálního objemu celkových výdajů ve výši 100 mil. Kč. Řídicí orgán může tyto 
limity snížit. Využití aplikace pro CBA od stanovených limitů celkových výdajů projektu není povinné 
pro projekty, u kterých výše investičních výdajů nepřesahuje 50 % celkových způsobilých výdajů 
projektu, a nároková opatření. Pro zjednodušené projekty a finanční nástroje závisí využití aplikace 
pro CBA na rozhodnutí řídicího orgánu programu. Velké projekty zpracovávají specifické CBA mimo 
tento nástroj CBA. 34 

Pomocí Databáze cen a mezd v místě a čase obvyklých je možné ověřit náklady deklarované 
v rozpočtu projektu. Tato databáze je členěna dle programů a obsahuje údaje o maximálních 
hodnotách cen a mezd ve stanovených oblastech a provazbu jednotlivých položek na rozpočet 
projektu. Řídicí orgán stanovuje, který cenový a mzdový limit je závazný a který pouze doporučený. 
Některé cenové a mzdové limity mohou být zadány jako procentní podíl z určeného základu (např. 
z celkových způsobilých výdajů projektu). Jednotlivé řídicí orgány aktualizují data v databázi v případě 
potřeby s každou novou výzvou. Využití této databáze je dobrovolné. 

V případě překročení cenového rozpětí stanoveného v DCMČO, je hodnotitel systémem na toto 
překročení upozorněn. Hodnotitel pak musí posoudit dle povahy projektu, zda je překročení 
opodstatněné či nikoliv. 

V návaznosti na kontrolu rozpočtu může vzniknout návrh na jeho úpravu. Samotná úprava rozpočtu 
z pozice hodnotitele však není přípustná. Rozpočet smí upravit jen žadatel prostřednictvím 
změnového řízení po schválení výběrovou komisí/ŘO. Systém jednotlivým hodnotitelům umožňuje 
zanést návrh na úpravu rozpočtu k původnímu rozpočtu připravenému žadatelem. Z návrhů 
hodnotitelů může být zpracován kompromisní návrh na úpravu rozpočtu ze strany ŘO, který je 
postoupen žadateli jako podklad pro úpravu rozpočtu ve změnovém řízení. Vedle vlastního návrhu na 
úpravu rozpočtu je možné doplnit i komentář v textovém poli. Jednotlivé návrhy na úpravu rozpočtu 
daného projektu je možné zařadit do výstupní sestavy, která slouží jako podklad pro rozhodnutí 
výběrové komise/ŘO.  

                                                      
34 Viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap. 8.2.3.4 Nástroj CBA. 
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IS MS2014+ umožňuje komunikaci s Registrem podpor malého rozsahu (RDM) prostřednictvím 
modulu Univerzální komunikační rozhraní. V relevantních případech je tedy možné ověřit výši podpor 
malého rozsahu, které byly ve stanoveném období poskytnuty žadateli, resp. jeho partnerům.35 

V rámci fáze hodnocení je možné využít také napojení na Insolvenční rejstřík (ISIR). 

10.2.2.2 Výběr hodnotitel ů pro zpracování posudk ů 

Výběr hodnotitelů pro zpracování posudků na jednotlivé žádosti o podporu probíhá formou losování 
z databáze hodnotitelů. Je umožněno také ruční přiřazení hodnotitelů ze strany řídicího orgánu za 
předpokladu, že budou splněny všechny podmínky stanovené relevantními metodickými pokyny a 
bude dokumentováno, z jakých důvodů bylo k ručnímu přiřazení hodnotitelů přistoupeno. 

Při přípravě výzvy je možné provést předvýběr hodnotitelů, kteří potvrdí svou kapacitu alokovanou na 
zpracování posudků v rámci dané výzvy. Tito hodnotitelé pak absolvují školení zaměřené na 
příslušnou výzvu. 

Přiřazení/losování hodnotitelů na konkrétní projekt je možné jak v návaznosti na registraci žádosti o 
podporu, tak v případě potřeby i později – před zahájením celého procesu schvalování projektů, před 
zahájením jednotlivých fází či částí hodnocení a v případě potřeby i ad hoc.36 Arbitr je vybírán/losován 
při splnění podmínek stanovených ŘO v souladu s MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020.  

Řídicí orgán může omezit okruh hodnotitelů, ze kterých bude losováno, prostřednictvím stanovení 
jednoho či více kritérií, která musí hodnotitel splňovat, např. kritérium odbornosti, praxe, proškolení na 
konkrétní výzvu, dosažení určitého rozsahu známky v ratingu hodnotitelů apod. (ŘO smí stanovit 
rozsah od – do pro dosažený rating jako omezující podmínku při losování.) Při omezování okruhu 
hodnotitelů, ze kterých se bude losovat, systém zobrazuje aktuální počet hodnotitelů, kteří vyhovují 
zadaným kritériím. Metodickými pokyny může být stanoven minimální počet hodnotitelů, ze kterých je 
možné losování provést tak, aby byla zajištěna transparentnost. 

Před zahájením fáze hodnocení žádostí o podporu na dané výzvě má řídicí orgán možnost ověřit 
prostřednictvím IS časovou dostupnost hodnotitelů a předpokládaný počet posudků, které jsou 
jednotliví hodnotitelé schopni v rámci zpracovat (modul INTERNÍ DEPEŠE ODKAZ). Hodnotitelé 
potvrdí ve stanovené lhůtě svou dostupnost a udají předpokládaný počet žádostí  o podporu, u kterých 
jsou schopni v daném období provést hodnocení (v rozlišení na řádné a arbitrážní hodnocení). Tento 
počet žádostí bude chápán jako maximální limit pro počet žádostí přidělených při losování. V rámci 
losování bude respektováno i hodnotitelem udané rozdělení počtu žádostí mezi řádné a arbitrážní 
hodnocení (pro hodnotitele s příznakem arbitr. Hodnotitelé bez tohoto příznaku nebudou na kapacitu 
v rámci arbitrážního hodnocení dotazováni). 

Losování hodnotitelů probíhá formou náhodného výběru čísel – losující zástupce řídicího orgánu 
nezná identitu hodnotitelů. Počet losovaných hodnotitelů a jejich náhradníků potřebných pro provedení 
hodnocení žádosti o podporu stanovuje pracovník řídicího orgánu v rámci nastavování modelu 
hodnocení . Do losování budou zahrnuti pouze ti hodnotitelé, kteří potvrdili svou dostupnost pro 
hodnocení projektů v dané výzvě. Je doporučeno losovat obecně minimálně dva hodnotitele a dva 
náhradníky a v případě nesouladu posudků je losován také třetí hodnotitel – arbitr a jeho náhradník. 
Datum a výsledek losování jsou zaznamenány do informačního systému. 

                                                      
35 MS2014+ dále zašle po podpisu/vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory relevantní data 
o projektu do RDM. Viz vyhláška č. 465/2009 Sb. 
36 Ad hoc losování může být využito např. pokud bude z důvodu dodatečného zjištění střetu zájmů 
odejmuto zpracování posudku určitému hodnotiteli  -  poté bude třeba provést losování hodnotitele(ů) 
pro daný projekt. 
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V průběhu losování bude probíhat kontrola na IČ zaměstnavatele hodnotitele tak, aby nemohlo dojít 
k situaci, kdy:  

1. jeden projekt bude hodnocen více hodnotiteli, kteří mají stejného zaměstnavatele; 
2. by byl hodnotiteli přiřazen projekt, jehož subjekty jsou ve vztahu 

hodnotiteli/zaměstnavateli hodnotitele.  

Po provedení losování je výběr hodnotitelů potvrzen pracovníkem řídicího orgánu. (Datum potvrzení 
losování a jméno pracovníka, který losování potvrdil, je uloženo v systému.)  

Pracovník řídicího orgánu má možnost provedené losování odmítnout a zadat nové losování, musí 
však svůj postup řádně zdůvodnit. Toto zdůvodnění, datum odmítnutí provedeného losování a jméno 
pracovníka ŘO, který rozhodl o opakování losování, je uloženo v systému. Opakování losování 
z důvodu odmítnutí provedeného losování může být předmětem kontroly za účelem posouzení 
případného nadužívání nebo zneužívání opakovaných losování hodnotitelů. 

Po potvrzení výběru hodnotitelů pracovníkem ŘO, je hodnotitelům zasláno oznámení o vylosování. 
(modul INTERNÍ DEPEŠE) Vybraní hodnotitelé pak mají ve stanovené lhůtě možnost přijmout či 
nepřijmout vypracování posudku. Akceptaci provádí hodnotitelé prostřednictvím informačního 
systému. Pokud některý hodnotitel akceptaci neprovede, je osloven další vylosovaný hodnotitel 
v pořadí (náhradník). Pokud není žádný z vylosovaných hodnotitelů ochoten zpracovat posudek 
příslušné žádosti o podporu, je přistoupeno k novému losování.  (Pozn. hodnotitelé nadále vystupují 
pod číselným kódem a jejich identita není pracovníkům ŘO známa). 

Po provedení akceptace ze strany hodnotitele je vytvořena objednávka na vypracování posudku. 
Návrh objednávky je v systému uložen ve formě šablony (modul INDIVIDUÁLNÍ FORMULÁŘE – 
VÝSTUPNÍ ŠABLONY). Objednávka musí být elektronicky podepsána a tím i schválena příslušným 
pracovníkem ŘO. (Tento pracovník zná identitu hodnotitelů.) 

10.2.2.2.1 Přístupová práva pro hodnotitele 

Vybraným hodnotitelům jsou na omezenou dobu automaticky přidělena přístupová práva k příslušné 
žádosti o podporu a jejím přílohám, které hodnotitel potřebuje ke své práci. Jsou jim zpřístupněny 
hodnotící formuláře. Po ukončení hodnocení jsou tato práva hodnotitelům opět odebrána a hodnotící 
formuláře znepřístupněny k úpravám.  

Pokud je žádoucí v odůvodněných případech hodnocení přepracovat (např. při negativním výsledku 
u kontroly úplnosti výstupu z hodnocení prováděné ze strany schvalovatele hodnocení), je hodnotící 
formulář znovu zpřístupněn k editaci v nové verzi osobou se zvláštními přístupovými právy a tento akt 
je zaznamenán do historie procesu včetně verzí hodnocení a identifikací účastníků tohoto aktu. 

10.2.2.3 Výstup hodnocení žádosti o podporu 

Výstupem z hodnocení žádosti o podporujsou příslušné hodnotící formuláře včetně komentářů 
jednotlivých hodnotitelů. Součástí hodnotících formulářů jsou i případné výstupy poskytnuté 
relevantními externími systémy, případně prostřednictvím průřezových modulů (RDM, ISIR, CBA 
apod.) Tyto hodnotící formuláře podléhají schválení ze strany schvalovatele hodnocení – viz 2.2.2.4
 Kontrola hodnocení. 

Na základě provedení jednotlivých částí hodnocení, je žádosti o podporu po finálním ukončení 
příslušných částí přidělen odpovídající stav.. 
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Součástí výstupů z fáze hodnocení může být i návrh na úpravu rozpočtu – viz 2.2.2.1.6 Kontrola 
rozpočtu a nástroje využívané v rámci hodnocení projektů. K výstupům z hodnocení jednotlivých částí 
žádosti o podporu může být (jako podklad pro jednání výběrové komise/rozhodnutí ŘO) přípojeno i 
stanovisko určeného pracovníka ŘO/ZS (např. projektového manažera, schvalovatele hodnocení). 

10.2.2.4 Kontrola hodnocení 

Všechny posudky (interních a externích hodnotitelů, interních a externích arbitrů) jsou po ukončení 
hodnocení kontrolovány z hlediska formy, úplnosti a tam, kde je možné toto kritérium objektivně 
vyhodnotit, také kvality posudku. V rámci kontroly provedeného hodnocení nikdy nesmí dojít ke změně 
obsahu posudků.  

Stanovenému schvalovateli hodnocení je po ukončení hodnocení odeslána notifikace (modul INTERNÍ 
DEPEŠE ODKAZ). Po provedení kontroly posudku schvalovatel posudek schválí či neschválí. 
V případě neschválení může být posudek buď vrácen k přepracování, nebo může být zadáno 
zpracování nového posudku. Přepracovaný i nově zpracovaný posudek opět podléhají kontrole 
hodnocení. 

V databázi jsou ve vazbě na příslušnou žádost o podporu/projekt uloženy hodnotící formuláře 
a historie stavů (interních i centrálních), kterými projekt v rámci jednotlivých částí hodnocení 
procházel, jména hodnotitelů, data (datum) provedení hodnocení, jména schvalovatele hodnocení, 
datum schválení/neschválení posudku a komentář schvalovatele ke kontrole posudku. 

V případě, že je posudek vrácen hodnotiteli k přepracování, aplikace umožní, aby byl hodnotící 
formulář zpřístupněn pro editaci (v nové verzi) původnímu hodnotiteli. O požadavku na přepracování 
posudku je hodnotitel informován formou notifikace (modul INTERNÍ DEPEŠE ODKAZ). Přepracovaný 
posudek je uložen v nové verzi. V případě, že je posudek obsahuje zásadní nedostatky a není možné 
jeho přepracování, je zadáno zpracování dalšího posudku novým hodnotitelem. Tento posudek pak 
nahrazuje posudek původního hodnotitele. 

Schválení posudku schvalovatelem hodnocení je podmínkou pro vyplacení odměny pro hodnotitele. 
Po schválení posudku schvalovatelem hodnocení systém automaticky vygeneruje podklady pro 
fakturu. Současně s kontrolou a schvalováním posudku může probíhat i ohodnocení práce 
příslušného hodnotitele (rating) – viz 2.2.2.7.1 Hodnocení hodnotitelů a členů hodnotící komise 
(rating). 

10.2.2.5 Informování žadatele o výsledku hodnocení 

Výsledek hodnocení je po každé části hodnocení zaznamenán do informačního systému. Po 
provedení kontroly a schválení všech provedených hodnocení (řádných hodnotitelů i arbitrů,pokud 
bylo třeba zpracovat arbitrážní posudek) na dané žádosti o podporu je této žádosti přiřazen příslušný 
stav37 a výsledné hodnocení: odpovídající centrální stav a určené finální posudky, je zpřístupněno 
žadateli ke čtení prostřednictvím portálu IS KP14+. Jedinou výjimkou, kdy není výsledek hodnocení 
okamžitě zpřístupněn žadateli, je již výše uvedený případ, kdy jsou v rámci jednoho kola hodnoceny 
paralelně formální náležitosti a přijatelnost. Tehdy se zpřístupňují konečné výsledky hodnocení obou 
částí hodnocení najednou.  

V případě úspěšných žadatelů informuje řídicí orgán o dalším postupu. V případě neúspěšných 
žadatelů zasílá řídicí orgán vyrozumění o výsledku hodnocení nejpozději do 10 pracovních dní od 
ukončení dané fáze hodnocení. Toto oznámení musí obsahovat výsledek hodnocení, důvody pro 
vyřazení žádosti z procesu hodnocení  /  nedoporučení projektu k financování, detail zpracovaných 

                                                      
37 Pozn.: Dle MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020 je změna stavu projektu u úspěšných 
projektů pokládána za vhodný způsob informování o výsledku dané fáze hodnocení. 
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posudků a informace o opravných prostředcích.38 Žadatel má tedy přístup k detailním výsledkům 
hodnocení žádosti o podporu (má náhled na hodnotící formulář), nedozví se však identitu hodnotitelů.  

O zpřístupnění výsledků hodnocení je žadatel informován prostřednictvím notifikace (modul INTERNÍ 
DEPEŠE ODKAZ). 

Žadatel má po celou dobu hodnocení v rámci IS KP14+ možnost náhledu na grafické vyjádření 
workflow procesu schvalování projektů a dostává z něj také informaci, ve kterém procesu a stavu se 
nachází jeho žádost o podporu. Indikativně je také zobrazeno, kolik žádostí o podporu v rámci stejné 
výzvy se aktuálně nachází ve všech příslušných procesech/stavech vztahujících se k hodnocení a 
výběru projektů. Graf znázorňuje všechny určené procesy a výsledné centrální stavy od podání 
žádosti o podporu na ŘO/ZS až po  uzavření právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

10.2.2.6 Opravné prost ředky 

Žadateli je umožněno využít po každé části hodnocení opravného prostředku a ve stanovené lhůtě39  
od oznámení výsledků hodnocení (viz INTERNÍ DEPEŠE) podat žádost o přezkum rozhodnutí 
prostřednictvím IS KP14+. Námitka musí směřovat proti konkrétnímu bodu/bodům hodnocení 
(posouzení konkrétních kritérií), musí být detailně zdůvodněna a musí být podepsána oprávněným 
signatářem. Po marném uplynutí výše stanovené lhůty je žadateli znepřístupněna možnost podat 
námitku proti provedené části hodnocení a výsledek hodnocení je považován za konečný.40 

V případě podání námitky se nepozastavuje celková lhůta stanovená pro dokončení procesu 
schvalování projektů stanovená v MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020.  

Řídicí orgán stanoví dle předem stanovených podmínek přezkumnou komisi, která námitku žadatele 
ve stanovené lhůtě vypořádá.41 V případě prodloužení lhůty v mezích stanovených metodickými 
požadavky, musí být žadatel informován o důvodech prodloužení lhůty ještě před jejím uplynutím, a to 
odesláním Oznámení o prodloužení lhůty.) 

Členem přezkumné komise mohou být zástupci řídicího orgánu i externí odborníci, nesmí to však být 
žádná z osob, které se podílely na kterékoliv části hodnocení a výběru dotčeného projektu. Z jednání 
přezkumné komise musí být pořízen zápis, který bude obsahovat následující informace: datum a čas 
začátku jednání, jmenný seznam účastníků, stručný popis obsahu žádosti o přezkum rozhodnutí, 
včetně identifikace příslušné žádosti o podporu, rozhodnutí přezkumné komise včetně zdůvodnění. 

Žádost o přezkum rozhodnutí může být shledána:  

A) důvodnou,  
B) částečně důvodnou,  
C) nedůvodnou. 

Žadatel je poté automaticky informován o výsledném vypořádání žádosti o přezkum rozhodnutí 
(včetně detailního zdůvodnění) - viz  modul INTERNÍ DEPEŠE. V případě, že byla žádost o přezkum 
rozhodnutí shledána důvodnou, nebo částečně důvodnou, provede řídicí orgán kroky k nápravě. 
Projekt bude znovu zařazen do procesu schvalování projektů.  

                                                      
38 Viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020. 
39 Lhůta je stanovena v MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap.8.2.3.4 Opravné 
prostředky – Žádost o přezkum rozhodnutí. 
40 Jednotný formulář žádosti o přezkum rozhodnutí viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-
2020, příloha č. 2. 
41 Lhůta pro vyřízení stížnosti je stanovena v MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap. 
8.2.3.4 Opravné prostředky – Žádost o přezkum rozhodnutí. 
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Proti vypořádání námitky se nelze prostřednictvím IS již znovu odvolat. Žadatel tedy smí podat pouze 
jednu žádost o přezkum rozhodnutí po každé fázi hodnocení a výběru projektů. 

10.2.2.7 Databáze hodnotitel ů 

Součástí MS2014+ je databáze hodnotitelů. Do této databáze jsou zahrnuti externí hodnotitelé, externí 
arbitři, členové hodnotících komisí s hlasovacími právy, interní hodnotitelé a arbitři podílející se na 
věcném hodnocení a zpracování analýzy rizik.  

Do databáze smí být zařazeny jen osoby splňující podmínky stanovené řídicím orgánem a MP řízení 
výzev a hodnocení projektů 2014-2020. 

Každému hodnotiteli jsou přiřazeny následující atributy: program (v rámci kterého/kterých hodnotitel 
působí), odbornost, délka praxe, dosažená úroveň vzdělání, preferované tematické zaměření, znalost 
určitého regionu, rating hodnotitele vztažený k počtu ohodnocených žádostí o podporu, příznak 
interní/externí hodnotitel, příznak arbitr (ANO/NE), příznak schvalovatel hodnocení (ANO/NE), 
podepsaný etický kodex (ANO/NE), seznam absolvovaných školení, způsobilost pro hodnocení – dle 
výzvy/specifického cíle/investiční priority/prioritní osy, způsobilost pro hodnocení – dle částí 
hodnocení, kontaktní údaje hodnotitele, IČ hodnotitele (pokud mu bylo přiděleno), IČ zaměstnavatele 
hodnotitele (z důvodu prevence střetu zájmů), bankovní spojení, pozastavení činnosti od – do, 
vyřazení z databáze od, rámcová smlouva od – do, finanční limit RS, aktuální zůstatek finančního 
limitu RS. K jednotlivým hodnotitelům je do databáze ukládána i vazba ke všem projektům/žádostem o 
podporu, na jejichž hodnocení se hodnotitelé podíleli. 

Za správu údajů v databázi a jejich průběžnou aktualizaci (alespoň 1x ročně) jsou odpovědné 
příslušné řídicí orgány. V odůvodněných případech mohou jednotlivé ŘO rozhodnout o vyřazení 
hodnotitele z databáze.  

Přístup do databáze hodnotitelů budou mít vybraní pracovníci řídicího orgánu – vždy s kompetencemi 
pouze pro svůj program – a pracovníci MMR – pouze náhled. 

Jednotliví externí hodnotitelé mají s příslušnými řídicími orgány uzavřenou rámcovou smlouvu na 
zpracování posudků (rámcová smlouva podepsaná oběma stranami je uložena v IS). Návrh smlouvy 
je uložen v systému ve formě šablony. (ODKAZ MODUL INDIVIDUÁLNÍ FORMULÁŘE – VÝSTUPNÍ 
ŠABLONY). V případě, že se bude jednat o externího hodnotitele s rámcovou smlouvou a bude zadán 
finanční limit RS, systém bude odečítat částky připadající na objednané posudky a zbývající část 
limitu bude zobrazována jako aktuální zůstatek finančního limitu RS. 

10.2.2.7.1 Hodnocení hodnotitel ů a členů hodnotící komise (rating) 

Aplikace umožňuje vložit ohodnocení práce hodnotitele (známka a slovní komentář). Mezi vstupy pro 
toto ohodnocení patří zejména:  

A) kontrola výstupů z hodnocení,  
B) množství podaných (částečně) důvodných žádostí o přezkum rozhodnutí. 

V případě kontroly výstupů z hodnocení je posuzována kvalita (věcná i formální) hodnocení a kvalita 
spolupráce s hodnotitelem, např. plnění stanovených lhůt. K jednotlivým výstupům z hodnocení je 
přidělen počet bodů42 . Řídicí orgán provádí hodnocení hodnotitelů zpravidla vždy po ukončení 
schvalovacího procesu v rámci kolové výzvy a minimálně 1x ročně u průběžných výzev. Ohodnocení 

                                                      
42 Pravidla bodového ohodnocení viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, kap. 8.3.5.2 
Hodnocení a kontrola hodnotitelů. 



 

175 
 

hodnotitele je možné provádět také v souvislosti se schvalováním posudku schvalovatelem 
hodnocení. 

Toto ohodnocení se může projevit jako jedno z kritérií při příštím výběru hodnotitelů, případně bude 
sloužit k vyloučení nekvalitních hodnotitelů z databáze. 

V případě, že je dodatečně na základě žádosti o přezkum rozhodnutí prokázáno, že posudek byl 
zpracován chybně, je možné rating hodnotitele upravit. Úprava známky musí být doplněna 
odůvodněním. 

Rating v sobě zohledňuje nejen průměrnou udělenou známku, ale také počet ohodnocených žádostí o 
podporu.  

 

Každý hodnotitel získá zpětnou vazbu ke všem svým provedeným hodnocením, je mu zpřístupněn 
výsledný rating i komentář k posudkům jednotlivých žádostí o podporu. 

10.2.3 Výběr projekt ů 

Řídicí orgán stanovuje podle podmínek platných v daném operačním programu, který odpovědný 
subjekt bude rozhodovat o výběru projektů. Projekty, které prošly kontrolou formálních náležitostí, 
přijatelnosti, věcným hodnocením a případně analýzou rizik, posuzuje dále výběrová  komise nebo 
řídicí orgán.43  

Detailní postup výběru projektů k realizaci (včetně určení příslušných subjektů) nastavuje řídicí orgán 
v rámci individuálních PPP (modul Podpora oběhu dokumentů) při přípravě výzvy. Pokud neurčí řídicí 
orgán jinak, podkladem pro jednání subjektu vybírajícího projekty k realizaci je seznam hodnocených 
projektů seřazený podle dosaženého počtu bodů ve věcné části hodnocení, a v případně rovnosti 
počtu bodů se použije pravidlo stanovené ŘO. (šablony dokumentů - modul Individuální formuláře – 
výstupní formuláře), dále výstupy z hodnocení jednotlivých projektů (konkrétní posudky) a doporučení 
hodnotitelů, případně dalších určených pracovníků ŘO a dále výstupy z kontroly rozpočtu, včetně 
případných návrhů na úpravu rozpočtu.  

Výběrová komise nesmí zasáhovat do provedeného  hodnocení. Výběrová komise/ŘO (při výběru bez 
komise) doporučí žádost o podporu k financování  /  nedoporučí žádost o podporu k financování  /  
doporučí žádost o podporu k financování s výhradou  /  zařadí žádost o podporu mezi náhradní 
projekty na základě předloženého seznamu projektů s přihlédnutím k finančním prostředkům, které 
má výzva k dispozici. 

Výběrová komise/ŘO rozhodují pouze o žádostech o podporu, které splnily podmínky věcného 
hodnocení, případně splnily podmínky věcného hodnocení s výhradou. . 

Výběrová komise/ŘO rozhoduje, zda bude ke změnovému řízení vyzván žadatel, k jehož projektu 
uvedl hodnotitel v rámci věcného hodnocení či analýzy rizik výhradu (např. hodnotitel/projektový 
manažer doporučil realizaci projektu za předpokladu, že žadatel poníží rozpočet projektu).  

Řídicí orgán zveřejňuje informace o doporučených projektech na určených internetových stránkách.44 

                                                      
43 Funkce těchto subjektů jsou popsány v MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014–2020, kap. 8.3 
Subjekty zapojené do schvalovacího procesu, jejich výběr a kontrola. 

44 Viz MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020, MP pro publicitu a komunikaci ESI fondů 
v programovém období 2014-2020. 
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Informace o složení komise a výsledcích jednotlivých zasedání jsou vkládány do systému. Záznam 
z jednání komise je ukládán jako ověřený (elektronicky podepsaný) dokument se znepřístupněním pro 
pozdější editaci a je svázán s konkrétním zasedáním komise (datum a čas zahájení zasedání 
a složení komise), přehled projektů doporučených  /  nedoporučených  /  doporučených s výhradou  /  
zařazených mezi náhradní projekty do zásobníku včetně zdůvodnění ke každému projektu. 
Projednané výsledky jsou uloženy jako strukturovaná data do databáze jako atribut projednávaných 
projektů. Každý projekt, který je projednán na výběrovou komisi, má tedy uloženu vazbu na tento 
subjekt a jeho konkrétní zasedání. Zápis z výběrové komise je elektronicky podepsán alespoň 
předsedou a tajemníkem výběrové komise. 

Rozhodnutí výběrové komise je zpravidla potvrzeno (schváleno) podpisem určeným pracovníkem 
(pracovníky) ŘO. 

10.2.3.1 Zásobník náhradních projekt ů 

Projekty, které splnily podmínky, ale nebyly doporučeny z důvodu nedostatku finančních prostředků 
na výzvě, jsou vkládány do procesního zásobníku náhradních projektů. To znamená, že příslušné 
žádosti o podporu jsou podle stanoveného algoritmu – v závislosti na hodnocení - označeny pořadím. 
Pokud se některý z vybraných projektů nebude realizovat (například z důvodu nesplnění některého 
z dalších požadavků, které se na projekt kladou, např. nedodání požadovaných aktuálních dokumentů 
před uzavřením právního aktu o poskytnutí/převodu podpory apod.) vybere se ze zásobníku 
náhradních projektů k financování ten projekt, který je další v pořadí. Případně mohou být projekty ze 
zásobníku podpořeny na konci programového období, když už nebude vyhlášena žádná výzva. 

10.2.4 Příprava a vydání právního aktu o poskytnutí / p řevodu 
podpory (akceptace projektu) 

Akceptace projektu vrcholí podepsáním příslušného právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 
Který typ dokumentu bude použit a jeho detailní obsah závisí na rozhodnutí příslušného řídicího 
orgánu.45 Stejně tak ŘO určuje, jaké další dokumenty mají být vytvořeny a jaký je postup v procesu 
akceptace projektu (viz modul Podpora oběhu dokumentů - vytváření instancí PPP, modul Individuální 
formuláře – výstupní formuláře). 

10.2.4.1 Negocia ční proces – zanesení navržených zm ěn do žádosti o podporu 

U některých projektů může probíhat tzv. negociační proces, kdy se řídicí orgán snaží na základě 
doporučení hodnotitelů a rozhodnutí výběrové komise/ŘO upravit podmínky realizace projektu, např. 
ponížit rozpočet projektu, změnit časový harmonogram apod. V této fázi je možné zapojení expertního 
hodnotitele (obvykle se jedná o tzv. zahraničního experta). 

V případě, že je žádost o podporu doporučena k financování s výhradou, žadatel je o tom projektovým 
manažerem informován (modul Interní depeše) a vyzván k úpravě žádosti o podporu (je zahájeno 
standardní změnové řízení nad daty pořízenými v žádosti o podporu). V případě, že žadatel přistoupí 
na návrh řídicího orgánu na změnu a je ochoten přistoupit na všechny požadavky, jejichž splněním je 
podmíněno podepsání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, provede úpravu dat ve 
změnovém řízení a v systému jsou pak díky verzování žádostí o podporu uloženy verze žádosti 
o podporu před a po provedení negociace. Ze strany řídicího orgánu pak musí být vždy provedena 
kontrola upravených a doplněných dat.  

                                                      
45 Při stanovení obsahu dokumentu musí ŘO respektovat platnou legislativu a MP řízení výzev a 
hodnocení projektů 2014-2020. 
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10.2.4.2 Dopln ění povinných dat a doklad ů 

Žadatel, jehož projekt byl vybrán k realizaci, musí před podpisem právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory doplnit také data, která jsou povinná pro monitoring projektů a další dokumenty potvrzující 
způsobilost projektu k realizaci, například stavební povolení, fotodokumentaci před zahájením fyzické 
realizace projektu apod. 

Data povinná pro monitoring zahrnují ty datové okruhy, které se musí povinně sledovat u všech 
operací s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, ale které zároveň nebyly nutné pro hodnocení 
a výběr projektu a nebyly pro tuto fázi projektového cyklu požadovány legislativou a která z tohoto 
důvodu řídicí orgán nepožadoval vyplnit v rámci zjednodušení přípravy žádosti o podporu při prvním 
podání žádosti. Základní rozdělení datových okruhů pro vyplňování 1) při prvním podání žádosti o 
podporu před zahájením procesu schvalování projektů a 2) před uzavřením právního aktu o 
poskytnutí/převodu podpory je tedy dáno legislativními požadavky, potřebností dat pro fáze hodnocení 
a výběru projektů dále potřebami na monitoring žádosti o podporu ze strany NOK a EK. V oblasti dat 
povinných k doplnění nejpozději před uzavřením právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je 
možná variabilita a řídicí orgán může:  

- některé datové okruhy přesunout z kategorie „vyplňovaných až před uzavřením  právního 
aktu“ do kategorie dat „vyplňovaných při prvním podání žádosti o podporu“,  

- případně může asistovat žadateli při naplnění těchto dat, případně zajistit jejich naplnění ze 
své strany za předpokladu, že budou dodrženy postupy dle standardního změnového 
řízenínad daty pořizovanými v žádosti o podporu.. 

Manažer projektu vyzývá žadatele/budoucího příjemce k doplnění potřebných dat a dokumentů 
(modul Interní depeše). Pokud žadatel data nedoplní a nedodá požadované dokumenty ve stanovené 
lhůtě, nemůže být přistoupeno k podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

10.2.4.3 Příprava a uzav ření právního aktu o poskytnutí/p řevodu podpory 

Projektový manažer připraví návrh právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a další požadované 
dokumenty (např. Podmínky právního aktu, pokud to stanovené interní postupy ŘO vyžadují). 
Aplikace umožní vytvořit tyto dokumenty na základě šablon výstupních formulářů (odkaz modul 
Individuální formuláře – výstupní formuláře). Aplikace umožní vložit dokument právního aktu vytvořený 
v externím systému – např. DIS/EDS- SMVS). Žadateli budou návrhy dokumentů předloženy 
prostřednictvím IS KP14+. Žadatel bude o zpřístupnění dokumentů informován notifikací (viz modul 
INTERNÍ DEPEŠE). Podmínky právního aktu a samotný právní akt o poskytnutí/převodu podpory 
podléhají schvalovacímu procesu. Nastavení podmínek schvalovacího procesu určuje individuálně 
řídicí orgán pro každou výzvu dle typu dokumentu (viz modul Podpora oběhu dokumentů – PPP). 
Žadatel musí potvrdit souhlas s dokumenty prostřednictvím systému (statutární zástupce 
žadatele/oprávněná osoba dokumenty elektronicky podepíše). 

V rámci posílení právní jistoty příjemce i poskytovatele podpory je doporučeno elektronicky 
podepisovat i podmínky právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejen samotný právní akt 
o poskytnutí/převodu podpory. 

Příjemce/odpovědný pracovník řídicího orgánu jsou informováni o akceptaci a podepsání dokumentů 
druhou stranou (viz modul INTERNÍ DEPEŠE). 

Aplikace umožňuje posílat zmíněné dokumenty pomocí datové schránky. Po podpisu právního aktu o 
poskytnutí/převodu podpory je příjemci umožněno začít administrovat svůj projekt v IS 
(prostřednictvím IS KP14+), viz proces 7: Správa a monitorování projektů.  
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10.2.5 Specifika v procesu schvalování projekt ů 

10.2.5.1 Velké projekty 

Po schválení projektu na národní úrovni řídicím orgánem programu je velký projekt posuzován 

nezávislými experty a Evropskou komisí. V případě pozitivního hodnocení od nezávislých hodnotitelů 

a v případě absence námitek EK, lze považovat daný velký projekt za schválený. V opačném případě 

je nutné, aby bylo vydáno rozhodnutí o spolufinancování ze strany Evropské komise. Platnost tohoto 

rozhodnutí je omezena na tři roky od uzavření první smlouvy s dodavatelem stavby.  

10.2.5.2 Integrované p řístupy 46 

10.2.5.2.1 Hodnocení a výb ěr projekt ů ITI, IPRÚ 

V rámci ITI a IPRÚ je prováděn předvýběr projektů, který probíhá mimo IS. Nositel integrované 

strategie realizuje výzvu na podávání konkrétních projektů a poté shromažďuje a vybírá projektové 

záměry, které naplňují její strategické záměry a priority. Předvýběr projektů schvaluje Výbor pro 

realizaci strategie.  

Manažeři jednotlivých integrovaných strategií pak koordinují činnosti jednotlivých žadatelů při 

předkládání projektů do výzev v rámci jednotlivých programů. Konečný výběr a schválení projektů je 

prováděno v IS dle standardních postupů jednotlivých řídicích orgánů. 

10.2.5.2.2 Hodnocení MAS 

MAS provádí první kolo výběru projektů k realizaci přímo v MS2014+ na základě předem stanovených 

kritérií a je odpovědná za kvalitu jednotlivých projektů a posouzení významu projektu pro místní 

strategii rozvoje.  Seznam žádostí o podporu, které v procesu hodnocení uspěly, předává MAS na 

příslušný řídicí orgán, který provádí schvalování. Řídicí orgán pak kontroluje především formální 

správnost žádosti o podporu a způsobilost projektu. Manažeři integrované strategie MAS mají 

z důvodu výběru projektů externí vstup do IS. 

10.2.5.3 Zjednodušené projekty 

Proces hodnocení je zjednodušen. Významná jsou zejména výběrová kritéria přijatelnosti. Důraz je 
kladen na hodnocení potřebnosti projektů. V rámci kontroly přijatelnosti je ověřován souladu projektu 
s podmínkami výzvy, resp. programu. Detailní metodiku výběru zjednodušených projektů stanovují 
jednotlivé řídicí orgány.  

10.2.5.4 Synergické / komplementární projekty 

Vedle standardního procesu výběru projektů k financování je nutné ověřit existenci příslušné 
synergické/komplementární vazby a projektů synergických/komplementárních k posuzovanému 
projektu.  

10.2.5.5 Program rozvoje venkova a OP Rybá řství 

Výše uvedené postupy se doporučuje použít analogicky pro Program rozvoje venkova a OP Rybářství 
v souladu s ustanoveními uvedenými v MP řízení výzev a hodnocení projektů 2014-2020 v prostředí 
IS SZIF. Do MS2014+ budou předávána určená data. 

                                                      
46 Viz MP integrované přístupy 2014-2020. 
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10.2.6 Komunikace 

V průběhu celého procesu výběru projektů dochází ke komunikaci mezi žadatelem (správcem 
projektu) a řídicím orgánem (zejména manažerem projektu), např. ve věci vrácení žádosti o podporu 
k doplnění, případných žádostí o přezkum rozhodnutí, negociace před uzavřením právního aktu 
o poskytnutí/převodu podpory apod. Funkcionalitu zajišťuje průřezový modul Interních depeší. 
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10.3 Workflow a jeho stavy 
Schéma procesu schvalování projektů v rámci jednokolového modelu hodnocení (příklad) 
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Schéma zapojení hodnotitelů do procesu č. 5 
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Schéma vypořádání žádostí o přezkum rozhodnutí (námitek proti výsledkům hodnocení a výběru 

projekt ů) 

 

 

10.3.1 Monitorovací a technické stavy 

• Předběžná žádost o podporu zaregistrována 
• Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti 
• Předběžná žádost o podporu nesplnila formální náležitosti  
• Předběžná žádost o podporu vrácena k doplnění 
• Předběžná žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti 
• Předběžná žádost o podporu nesplnila podmínky přijatelnosti  
• Předběžná žádost o podporu splnila formální náležitosti a  podmínky p řijatelnosti 
• Předběžná žádost o podporu nesplnila formální náležitosti  nebo podmínky p řijatelnosti 

- konečný stav 
• Předběžná žádost o podporu splnila podmínky v ěcného hodnocení 
• Předběžná žádost o podporu nesplnila podmínky v ěcného hodnocení – konečný stav 
• Předběžná žádost o podporu splnila podmínky v ěcného hodnocení s výhradou  
• Předběžná žádost stažena žadatelem/vy řazena ŘO/ZS – konečný stav 
• Administrace předběžné žádosti o podporu pozastavena 
• Předběžná žádost o podporu schválena k dopracování 
• Žádost o podporu zaregistrována 
• Žádost o podporu splnila formální náležitosti 
• Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti 
• Žádost o podporu vrácena k doplnění 
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• Žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti  
• Žádost o podporu nesplnila podmínky přijatelnosti 
• Žádost o podporu splnila formální náležitosti a pod mínky p řijatelnosti 
• Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti neb o podmínky p řijatelnosti   – konečný 

stav 
• Žádost o podporu splnila podmínky v ěcného hodnocení 
• Žádost o podporu nesplnila podmínky v ěcného hodnocení – konečný stav 
• Žádost o podporu splnila podmínky v ěcného hodnocení s výhradou 
• Žádost o podporu doporu čena k financování 
• Žádost o podporu nedoporu čena k financování  – konečný stav 
• Žádost o podporu doporu čena k financování s výhradou 
• Žádost o podporu za řazena mezi náhradní projekty 
• Žádost o podporu splnila podmínky pro uzav ření právního aktu o poskytnutí/p řevodu 

podpory 
• Operace s právním aktem o poskytnutí/p řevodu podpory 
• Žádost o podporu stažena žadatelem/vy řazena ŘO/ZS – konečný stav 
• Žádost o podporu nesplnila podmínky pro uzav ření právního aktu o poskytnutí/p řevodu 

podpory – konečný stav 
• Administrace žádosti o podporu pozastavena 
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Příklad schématu sledovaných stavů u jednokolového modelu hodnocení47 

 

 

 

  

                                                      
47 Vzhledem k variabilitě modelů hodnocení není možné postihnout všechny případy v rámci 1 
schématu. 
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10.4 Uživatelské role procesu 
ID Metodická 

role  
Popis- funkce, pravomoci, 
povinnosti 

Uživatel Požadavky na 
školení  /  
kvalifikaci 

 Hlavní správce 
projektu  /  
Vlastník 

Žadatel  /  zástupce žadatele 
zakládající žádost o podporu 

Externí xxx 

 Správce 
projektu  /  
Editor 

Žadatel  /  zástupce žadatele 
s právem editace žádosti o podporu 

Externí xxx 

 Správce 
projektu  /  
Čtenář 

Žadatel  /  zástupce žadatele 
s právem náhledu na žádost o 
podporu 

Externí xxx 

 Správce 
projektu  /  
Signatář 

Statutární zástupce žadatele nebo 
osoba pověřená plnou mocí 
vykonávat pravomoci statutárního 
zástupce 

Externí xxx 

 Manažer 
projektu 

Pracovník řídicího orgánu / ZS Interní  

 Schvalovatel 
hodnocení 

Pracovník řídicího orgánu / externí 
pracovník, který bude kontrolovat a 
schvalovat výstupy z hodnocení 

Interní  

 Hodnotitel 
interní 

Pracovník řídicího orgánu / ZS, který 
se podílí na hodnocení projektu 

Interní Obecné 
školení/školení na 
výzvu 

 Hodnotitel 
externí 

Externí pracovník, který se podílí na 
hodnocení projektu 

Externí Obecné 
školení/školení na 
výzvu  

 Čtenář 
hodnocení 

Člen výběrové komise Interní /  Externí  

 Manažer 
komise 

Tajemník výběrové  /  hodnotící  /  
přezkumné komise 

Interní /  Externí  

 Schvalovatel  /  
signatář 
komise 

Předseda výběrové  /  hodnotící  /  
přezkumné komise 

Interní /  Externí  

 Schvalovatel  /  
Signatář 
právního aktu 

Osoba odpovědná za schválení a 
podpis právního aktu o poskytnutí  /  
převodu podpory – možno více 
úrovní 

Interní  

 Schvalovatel  
doporučených 
projektů 

Osoba odpovědná za schválení a 
podpis seznamu projektů 
doporučených výběrovou  /  hodnotící 
komisí 

Interní  

 Čtenář 
hodnocení48 

Osoby z relevantních subjektů, které 
mají náhled na definované okruhy dat 
v rámci procesu schvalování 

  

 

  

                                                      
48 Bude doplněno po vyjasnění požadavků jednotlivých subjektů v rámci implementační struktury na 
náhledovou roli 
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10.5 Datové položky 
Soubor datových položek je katalogu datových položek. 

Pořadí 
Název datové 
položky 

Název datové oblasti Výklad  /  poznámka 

1 

CCI číslo Projekt  
CCI číslo velkého projektu/společného 
akčního plánu pro komunikaci s EK 

2 

Datum doplnění 
náležitostí 
potřebných k 
uzavření právního 
aktu o 
poskytnutí/převodu 
podpory 

Právní akt o poskytnutí / 
převodu podpory a dodatek / 
změna právního aktu 

Datum, kdy došlo k  doplnění 
náležitostí potřebných k uzavření 
právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory. 

3 

Číslo 
Právní akt o poskytnutí / 
převodu podpory a dodatek / 
změna právního aktu 

Číslo dle pravidel programu. Pozn. Číslo 
právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory se využívá pro identifikaci 
právního aktu o poskytnutí podpory 
malého rozsahu příjemci určující den 
poskytnutí podpory, viz vyhláška 
465/2009 Sb. Přenos údaje do registru 
podpor malého rozsahu.  

4 

Pořadové číslo 
Právní akt o 
poskytnutí/převodu podpory a 
dodatek/změna právního aktu 

Pořadové číslo právního aktu v rámci 
projektu 

5 

Typ 
Právní akt o 
poskytnutí/převodu podpory a 
dodatek/změna právního aktu 

Výběr relevantního typu právního aktu: 
smlouva / rozhodnutí / dodatek / 
změna rozhodnutí. 

6 

Název 
Právní akt o 
poskytnutí/převodu podpory a 
dodatek/změna právního aktu 

Název příslušného právního aktu. 
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Pořadí 
Název datové 
položky 

Název datové oblasti Výklad  /  poznámka 

7 

Datum uzavření 
Právní akt o 
poskytnutí/převodu podpory a 
dodatek/změna právního aktu 

Datum vydání / podpisu právního aktu. 
Přenos do  IS DOTINFO.  

8 

Datum nabytí 
účinnosti 

Právní akt o poskytnutí / 
převodu podpory a dodatek / 
změna právního aktu 

Datum nabytí účinnosti právního aktu o 
poskytnutí/převodu podpory může být 
shodné s datem uzavření právního aktu 
o poskytnutí/převodu podpory. Pozn. 
Datum nabytí účinnosti právního aktu o 
poskytnutí / převodu podpory je rovno 
dnu poskytnutí podpory malého 
rozsahu. Vyhláška 465/2009 Sb., 
přenos do Registru podpor malého 
rozsahu, je-li to relevantní. Pozn.: Den 
poskytnutí podpory malého rozsahu 
představuje den, kdy příjemci na 
podporu malého rozsahu vznikne 
právní nárok na základě českého 
právního řádu. Obecně se za tento 
okamžik považuje den nabytí účinnosti 
právního aktu, kterým poskytovatel 
rozhodl o poskytnutí podpory malého 
rozsahu konkrétnímu příjemci, pokud 
tento akt představuje vznik právního 
nároku příjemce na podporu. Tento 
právní akt může nabývat nejrůznějších 
podob dle charakteru činností 
poskytovatele. Stanovení rozhodného 
okamžiku poskytnutí podpory malého 
rozsahu je tak ponecháno v gesci 
příslušného poskytovatele v závislosti 
na jeho praxi a náležitostech českého 
právního řádu - viz Metodický pokyn o 
centrálním registru de minimis. 

9 

Signatář(i) 
právního aktu 

Právní akt o poskytnutí / 
převodu podpory a dodatek / 
změna právního aktu 

Identifikace signatářů právního aktu. 

10 
Hodnotitel Hodnocení projektu 

Vazba na relevantní osoby z databáze 
hodnotitelů 

11 
Číslo 

Hodnocení projektu - 
hodnotící formulář Pořadové číslo hodnotícího formuláře. 

12 
Název 

Hodnocení projektu - 
hodnotící formulář Název hodnotícího formuláře. 
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Pořadí 
Název datové 
položky 

Název datové oblasti Výklad  /  poznámka 

13 
Verze 

Hodnocení projektu - 
hodnotící formulář Verze hodnotícího formuláře. 

14 
Datum provedení 
hodnocení 

Hodnocení projektu 
Datum provedení hodnocení uvedené 
na hodnotícím formuláři. 

15 

Část hodnocení Hodnocení projektu 

Výběr relevantní části hodnocení: 
kontrola formálních náležitosti, 
kontrola přijatelnosti, věcné 
hodnocení, analýza rizik. 

16 
Schvalovatel 
hodnocení 

Hodnocení projektu 
Vazba na osobu z databáze 
hodnotitelů. 

17 

Datum schválení 
hodnocení 

Hodnocení projektu 
Datum schválení hodnocení 
schvalovatelem hodnocení. 

18 

Datum 
neschválení 
hodnocení 

Hodnocení projektu 
Datum neschválení (odmítnutí) 
hodnocení schvalovatelem hodnocení. 

19 

Stav hodnocení Hodnocení projektu 

Stav hodnotícího posudku v příslušné 
části hodnocení: rozpracován, 
finalizován, schválen, neschválen, 
v přezkumném řízení. 

20 

Rozpor mezi 
hodnotitelem a 
schvalovatelem 

Hodnocení projektu 

ANO/NE. Pokud byl identifikován 
rozpor mezi hodnotitelem a 
schvalovatelem hodnocení, bude 
vyplněno ANO. 

21 
Komentář 
k hodnocení 

Hodnocení projektu Vyplňuje schvalovatel hodnocení 

22 
Arbitr Hodnocení projektu 

Vazba na relevantní osobu z databáze 
hodnotitelů s příznakem arbitr. 

23 
Návrh na úpravu 
rozpočtu 

Hodnocení projektu Byl předložen požadavek na úpravu 
rozpočtu? ANO/NE 

24 
Analýza rizik Hodnocení projektu 

Je k žádosti o podporu přiřazena ex 
ante analýza rizik? ANO/NE 

25 Zpracována CBA Hodnocení projektu Je k projektu přiložena CBA? ANO/NE 

26 
Datum provedení 
losování 

Hodnotitelé Datum, kdy bylo provedeno losování. 

27 

Datum schválení 
losování 

Hodnotitelé 
Datum, kdy pracovník ŘO schválil 
provedené losování. 

28 
Losování schválil Hodnotitelé 

Jméno pracovníka ŘO, který schválil 
losování hodnotitelů/arbitrů a jejich 
náhradníku 

29 
Typ hodnotitele Hodnotitelé 

Výběr typu hodnotitele (hodnotitel, 
náhradník, arbitr…) 

30 
Funkce osoby  Komise 

Výběr funkce osoby zasedající v komisi 
(člen, předseda, tajemník). 

31 
Jméno Komise 

Jméno osoby účastnící se jednání 
komise (člena, předsedy, tajemníka) 

32 
Příjmení Komise 

Příjmení osoby účastnící se jednání 
komise (člena, předsedy, tajemníka) 

33 
Typ Komise 

Výběr typu komise (Hodnotící / 
výběrová / přezkumná komise). 

34 
Datum zasedání 
komise 

Komise Datum, kdy proběhlo zasedání komise. 
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Pořadí 
Název datové 
položky 

Název datové oblasti Výklad  /  poznámka 

35 
Číslo zápisu Komise 

Číslo zápisu z příslušného zasedání 
komise. 

36 Rozhodnutí Vypořádání námitky Rozhodnutí o vypořádání námitky. 

37 
Zdůvodnění 
rozhodnutí 

Vypořádání námitky Zdůvodnění rozhodnutí o vypořádání 
námitky. 

38 
Stručný popis 
námitky 

Vypořádání námitky 
Stručný popis námitky z žádosti o 
přezkum rozhodnutí. 

39 

Vazba na 
konkrétní zasedání 
přezkumné komise 
v konkrétním 
složení 

Vypořádání námitky 
Vazba na konkrétní zasedání 
přezkumné komise. 

40 

Výše podpory v Kč 
/ EUR 

Poskytnutá podpora malého 
rozsahu 

Výše příjemci poskytnuté podpory 
malého rozsahu určená v Kč nebo EUR 
zaokrouhlená matematicky na dvě 
desetinná místa. Viz vyhláška č. 
465/2009 Sb. - přenos do Registru 
podpor malého rozsahu. Přepočet Kč / 
EUR se realizuje v registru podpor 
malého rozsahu. V případě, že 
poskytnutá podpora nebyla příjemcem 
vyčerpána celá, je třeba pro potřeby 
evidence v RDM upravit částku tak, aby 
odpovídala výši skutečně vyčerpané 
podpory de minimis (po vydání 
příslušného právního aktu). 

41 

Oblast podpory 
Poskytnutá podpora malého 
rozsahu 

Identifikace oblasti poskytnuté 
podpory malého rozsahu. Viz vyhláška 
č. 465/2009 Sb. - přenos do Registru 
podpor malého rozsahu. 

42 

Forma podpory 
Poskytnutá podpora malého 
rozsahu 

Výběr z číselníku. Viz vyhláška č. 
465/2009 Sb. Přenos do registru 
podpor malého rozsahu. 

43 

Účel podpory 
Poskytnutá podpora malého 
rozsahu 

Textové pole. Plněno ručně ze strany 
poskytovatele. Viz vyhláška č. 
465/2009 Sb. Přenos do registru 
podpor malého rozsahu. 

44 

Odůvodnění 
změny údajů 
zaslaných do RDM 

Poskytnutá podpora malého 
rozsahu 

Textové pole. V případě, že 
poskytovatel bude provádět změny již 
předaných údajů, včetně zrušení 
podpory (která nebyla žadateli 
vyplacena), musí uvést odůvodnění 
těchto změn.  
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Pořadí 
Název datové 
položky 

Název datové oblasti Výklad  /  poznámka 

45 

Zrušení podpory 
Poskytnutá podpora malého 
rozsahu 

Výběr z číselníku. V případě, že je 
podpora ze strany poskytovatele 
zrušna, musí poskytovatel uvést důvod 
zrušení této podpory: 

46 

Lhůta navrácení Projekt / Nárokové opatření 

Lhůta pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků u návratné 
finanční výpomoci. Termíny a částky 
jednotlivých splátek se uvádějí v 
přiložených souborech. 

47 

Typ dotace Projekt / Nárokové opatření 
Rozlišení, zda se jedná o dotaci nebo 
návratnou finanční výpomoc (DOT, 
NFV). Povinné pro DOTINFO. 

48 

Klasifikace 
ekonomických 
činností (CZ-NACE) 

Subjekty projektu / plošného 
opatření 

Klasifikace ekonomických činností (CZ-
NACE), 4. úroveň - třídy (čtyřmístný 
číselný kód). Firemní proměnná. Plněno 
na základě IČ z RES (měsíční 
aktualizace). 

49 

Převažující činnost 
Subjekty projektu / plošného 
opatření 

Převažující činnost (statistická) - dle CZ-
NACE. Ekonomická činnost, která 
převažuje 51%. Firemní proměnná. 
Plněno na základě IČ z RES (měsíční 
aktualizace) 

50 

Kód a název 
institucionálního 
sektoru 

Subjekty projektu / plošného 
opatření 

Kód a název institucionálního sektoru  z 
číselníku institucionálních sektorů a 
subsektorů (ČSÚ). Firemní proměnná. 
Plněno na základě IČ z RES (měsíční 
aktualizace) 

Pozn. Datové položky finanční povahy jsou součástí procesu č. 8. Bude předmětem druhé části 
metodického pokynu. 
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Druhá část MP MS2014+ bude obsahovat následující kapitoly: 

11 P6: PROCES KONTROLA REALIZACE     
PROJEKTŮ A PROGRAMŮ 

 

12 P7: SPRÁVA A MONITOROVÁNÍ PROJEKT Ů 
 

13 P8: REALIZACE PLATEB 
 

14 P9: INFORMOVÁNÍ ŽADATELE / ŘÍDICÍHO     
ORGÁNU 

 

15 P10: MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ OPERAČNÍHO   
      PROGRAMU 

 

16 P11: MONITOROVÁNÍ PROGRAMOVÉHO 
OBDOBÍ - MONITORING PRO NÁRODNÍ 
ÚROVEN  

17 P12: ADMINISTRACE NESROVNALOSTÍ 
18 P13: PROCESY SERVICE DESK, REGISTRACE   

A PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE DO SYSTÉMU  
19 PRŮŘEZOVÉ MODULY  
20 EXTERNÍ SYSTÉMY 
21 PŘÍLOHY 


