Analýza rizik
Dohoda o hraničních hodnotách:

PRAVDĚPODOBNOST

Nízká:……...

Vysoká: ………
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Dohoda o hraničních hodnotách:

PRAVDĚPODOBNOST

Nízká: tato skutečnost nejspíš nenastane.

Vysoká: Předpokládáme, že by skutečnost mohla nastat. 

ŠKODA

Nízká: zdržení časové do 2 měsíců, finanční dopad do 20% výše dotace

Vysoká: časové zdržení více než 2 měsíce, finanční dopad vyšší než 20% dotace. 
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	NÍZKÁ
	NÍZKÁ
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	V současné době je velmi malá pravděpodobnost poruch strojů
	Ve smlouvě s dodavatelem ošetřit případný výpadek stroje zapůjčením náhradního po dobu opravy
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	Vzhledem k cílové skupině je třeba důkladně zvážit jejich možnosti při nastavení pracovních úkolů.
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Důsledná kontrola kvality

Zainteresovanost zaměstnanců na výsledcích podniku
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	Pokud by příjemce nezískal zaměstnance z cílové skupiny, má to přímý dopad do projektu. Proto této otázce věnoval značnou pozornost.
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	Jestliže obsadíme pracovní pozice zaměstnanci bez zkušenostmi s řízením projektů
	Nedodržení podmínek operačního programu
	NÍZKÁ
	VYSOKÁ
	NÍZKÉ
	
	Zajištění zkušeného týmu


