32739/2018

Na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, zadam informace o dotaci,
ktera byla poskytnuta na akci Tl 74, Plzef, Cernice, Na Kovaiské strani, evidenéni &islo 3174201901.

Konkrétné pozaduji nasledujici informace:

1) Kopii dokumentace, ktera byla v cervenci 2008 predloZena poskytovateli dotace MMR k tzv.
zavérecnému vyhodnoceni akce, jejiz soucasti byly kopie kolaudacnich rozhodnuti pro 30 bytovych
jednotek.

2) Jakym zplsobem Mésto Pizerni, dolozilo spinéni podminky k ¢erpani dotace ve vysi 2.400.000,- K¢.

3) Zda meésto Plzeri spinilo, jak je uvedeno v emailu od MMP, Odboru financovani a rozpoctu ze dne
22. 1. 2018, dotacni podminky ¢&i nikoliv.

Odpovéd:

V ramci ,Programu podpory vystavby najemnich byt a technické infrastruktury” a na zakladé zadosti
mésta Plzné vydalo Ministerstvo pro mistni rozvoj CR dne 30. 10. 2000 ,Rozhodnuti o ugelovém urgeni
prostfedkl statniho rozpoctu pro rok 2000“ na vystavbu technické infrastruktury pro 74 b. j. v celkové
vySi 5 920 000,-K¢, evidenéni ¢Cislo akce 3174201901. Cilem programu bylo vystavbou technické
infrastruktury rozsifit nabidku vhodnych zainvestovanych pozemku, a tim stimulovat zahajovani
vystavby novych bytl ve v§ech formach. Na zakladé rozhodnuti byla stanovena realizace akce s témito
zavaznymi parametry:

o realizace akce - max. 31. 12. 2000

. zavéretné vyhodnoceni akce — max. 30. 6. 2001.

[ ]

V priibéhu vystavby Tl byla vydana rozhodnuti o povoleni k pfedéasnému uzivani stavby kanalizace
a vodovodu, komunikace a zpevnéné plochy a vefejného osvétleni. Rozhodnuti o povoleni
k pfed€asnému uzivani stavby vefejného osvétleni bylo vydano vSak az 3. 3. 2001, a proto bylo
ministerstvem ucinéno podani na mistné pfislusny finanéni ufad, ktery konstatoval, Ze nebyl dodrzen
zavazny termin realizace stavby ani termin pro zavére¢né vyhodnoceni akce. Z uvedeného duvodu byl
finanénim Ufadem vystaven platebni vymér v pIné vysi poskytnutych prostfedk( (5 920 000,- K¢).

Na zékladé odvolani a naslednych Zadosti mésta Plzné o prominuti pfedepsaného odvodu a pendle,
byl méstu prominut pfedepsany odvod ve vysi 2 400 000, - K¢ tj. ve vysi poskytnuté dotace odpovidajici
vystavbé Ti pro naslednou vystavbu tficeti bytu.

V pfipadé predepsaného odvodu v pIné vysi poskytnutych prostfedkd SR, je pfijemce dotace zbaven
povinnosti plnéni vSech naslednych podminek, a to bez ohledu na skute&nost, Ze by pfedepsany odvod
byl v plné vysi &i ¢astecné prominut.

Pfes vySe uvedenou skuteCnost mésto Plzefi pfedloZilo dne 22. 1. 2008 kolaudaéni rozhodnuti
k 31 rodinnym domdm o 31 bytovych jednotkach.



