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1. [bookmark: _Toc256000001]ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI
	Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele
	

	Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce
	

	Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt
	



2. [bookmark: _Toc256000002]ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
	Název projektu:
	

	Předpokládané zahájení realizace projektu (MM/RRRR):
	
	Předpokládané ukončení projektu (MM/RRRR):
	

	Aktivity projektu:
	

	Výsledky a cíle projektu:
	

	Celkové způsobilé výdaje projektu:
	

	Odůvodnění potřebnosti projektu:
	

	Cílové skupiny:
	





3. [bookmark: _Toc256000003]INDIKÁTORY
	Název: 
	01164 - Vybavení MMR související s digitalizací stavebního řízení (indikátor není povinen k naplnění)

	Způsob doložení:
	[bookmark: _Hlk158126365]Indikátor není v rámci výzvy „3. výzva na Zavedení nového stavebního zákona do praxe (financování administrace DSŘ)“ povinen k naplnění, nebude vykazován a kontrolován.


4. [bookmark: _Toc256000004]PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
· Popis výchozí situace (problémy a nedostatky).
· Popis projektu: 
· přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. zpracování studií, povinných příloh, dokumentace k výběru dodavatelů, 
· popis realizace hlavních aktivit projektu,
· popis technického a technologického řešení projektu,
· popis ukončení realizace projektu, např. uvedení do provozu,
· konečný stav po ukončení realizace projektu.
· Harmonogram realizace:
· termíny zahájení a ukončení realizace aktivit projektu,
· Seznam realizovaných/plánovaných VZ: 
· název VZ, předpokládané datum vyhlášení VZ, předpokládaná hodnota VZ
5. [bookmark: _Toc256000005]MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
· Činnosti a osoby (kvalifikace, praxe) – popis projektového týmu.











6. [bookmark: _Toc256000006]ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK 
Uvedená rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu v souladu s Metodickým pokynem NPO.

	Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat
	Závažnost rizika 
(1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)
	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika
(1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá)
	Předcházení/eliminace rizika

	Technická rizika

	Dodatečné změny požadavků 
	
	
	

	Výběr nekvalitního dodavatele
	
	
	

	Nedodržené termínu realizace
	
	
	

	Živelné pohromy
	
	
	

	Zvýšení cen vstupů
	
	
	

	Nekvalitní projektový tým
	
	
	

	… 
	
	
	

	¨
Finanční rizika

	Neobdržení finančních prostředků
	
	
	

	Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu
	
	
	

	…
	
	
	

	Právní rizika

	Nedodržení pokynů pro zadávání VZ
	
	
	

	Nedodržení podmínek Stanovení výdajů
	
	
	

	Nedodržení právních norem ČR, EU
	
	
	

	….
	
	
	

	Provozní rizika

	Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv
	
	
	

	Nedodržení indikátorů
	
	
	

	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	


7. [bookmark: _Toc256000007]VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA
Projekt nesmí mít negativní vliv na:
· rovné příležitosti a nediskriminaci,
· rovnost mezi muži a ženami,
· udržitelný rozvoj.
Žadatel stručně popíše vliv projektu na uvedená horizontální kritéria. 
8. [bookmark: _Toc256000008]ROZPOČET PROJEKTU

	
	2024
	2025
	2026
	Celkem

	Způsobilé výdaje celkem: 
	
	
	
	

	 v tom investiční výdaje celkem
	
	
	
	

	 v tom neinvestiční výdaje celkem
	
	
	
	



Požadovaná částka finanční podpory (bez DPH):
3. výzva na Zavedení nového stavebního zákona do praxe 
(financování administrace DSŘ v rámci subkomponenty 1.6.1)
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